

DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE
SOLICITUD DE OFERTAS CON ENFOQUE NACIONAL
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

PROGRAMA INTEGRAL DEL HABITAT Y VIVIENDA
Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR

ÍNDICE GENERAL

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN

SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LICITACIÓN

SECCIÓN V. PAÍSES ELEGIBLES

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

SECCIÓN VII. CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN VIII. CONDICIONES ESPECIALES

SECCIÓN IX. APÉNDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES
FORMULARIOS DE CONTRATO

SECCIÓN X. FRAUDE Y CORRUPCIÓN

DOCUMENTO ESTÁNDAR
DE SOLICITUD DE OFERTAS CON
ENFOQUE NACIONAL PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS

RESUMEN

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

Sección I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

Esta sección contiene la información necesaria para que los Licitantes preparen sus Ofertas. Asimismo, incluye información acerca de la presentación, apertura y evaluación de Ofertas, así como de la adjudicación de contratos.

Sección II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Esta sección comprende disposiciones específicas para cada contratación y complementa la información o requisitos incluidos en la Sección I. Instrucciones a los Licitantes.

Sección III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Esta sección contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la más baja y las calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato.

Sección IV. FORMULARIOS DE LICITACIÓN

Esta sección consta de los formularios que deberá completar y presentar el Licitante con su Oferta.

Sección V. PAÍSES ELEGIBLES

Esta sección contiene información acerca de los países elegibles.

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Sección VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta sección contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de trabajo, los planos y la información complementaria que describen las obras que se

contratarán. Esta sección también contiene los requisitos ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo que el Contratista debe cumplir al ejecutar las obras.

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Sección VII. CONDICIONES GENERALES (CG)

Esta sección contiene las cláusulas generales que deberán utilizarse en todos los contratos.

Sección VIII. CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Esta sección consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones Especiales del Contrato, que contiene cláusulas específicas para cada contrato. El contenido de esta Sección VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y será preparada por el Contratante.

Sección IX. APÉNDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE CONTRATO

Esta sección contiene formularios que, una vez completados, formarán parte del contrato. Los formularios correspondientes a la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Anticipo, cuando se exijan, deberán completarse únicamente por el Licitante seleccionado, después de la adjudicación del contrato.

Sección X. FRAUDE Y CORRUPCION

Esta Sección contiene las disposiciones en materia de fraude y corrupción que se aplican a este proceso de Licitación.

Emitidos en Julio de 2.019
para la Contratación de:

- LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A

“(Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Subproyecto 7: Obras de Mitigación)”

- LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B

“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

- LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C

“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

- LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favalaro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno;)”

- LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Proceso STEP:AR - MININTERIOR - 130302 - CW - RFB

Proyecto:“Proyecto Integral La Favorita – 5°Etapa”

Contratante:UEM -Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

PARTE 1
PROCEDIMIENTOS
DE LICITACIÓN

SECCIÓN I
INSTRUCCIONES
A LOS LICITANTES

ÍNDICE SECCIÓN I

A. GENERALIDADES

1. Alcance de la Licitación
2. Fuente de los fondos
3. Fraude y Corrupción
4. Licitantes elegibles
5. Materiales, equipos y servicios elegibles

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

6. Secciones de los Documentos de Licitación
7. Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y reunión previa a la Licitación
8. Modificación del Documento de Licitación

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

9. Costo de participación en la Licitación
10. Idioma de la Oferta
11. Documentos que conforman la Oferta
12. Carta de la Oferta y formularios
13. Ofertas alternativas
14. Precios y descuentos de la Oferta
15. Monedas de la Oferta y de pago
16. Documentos que conforman la Propuesta Técnica
17. Documentos que establecen las calificaciones del Licitante
18. Período de validez de las Ofertas
19. Garantía de mantenimiento de la Oferta
20. Formato y firma de la Oferta

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas
22. Plazo para la presentación de las Ofertas
23. Ofertas Tardías
24. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas
25. Apertura de las Ofertas

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

26. Confidencialidad
27. Aclaración de las Ofertas
28. Desviaciones, reservas y omisiones
29. Evaluación de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la Licitación
30. Inconformidades no significativas
31. Corrección de errores aritméticos
32. Conversión a una sola moneda
33. Margen de Preferencia
34. Evaluación de las Ofertas
35. Comparación de las Ofertas
36. Calificación del Licitante
37. Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas Ofertas o todas ellas

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

38. Criterios de adjudicación

39. Notificación de la adjudicación

40. Firma del contrato

41. Garantía de Ejecución

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

A. GENERALIDADES

1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN

- 1.1** El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL), según la definición que consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e **identificado en la Sección II Datos de la Licitación (DDL)** invita a presentar Ofertas para la Contratación de las Obras **que se especifican en la Sección VI Requisitos de las Obras**. El nombre y el número de identificación de lotes (contratos) de la Solicitud de Ofertas con enfoque nacional están indicados **en los DDL**.
- 1.2** Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación:
- (a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;
 - (b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y
 - (c) la palabra “día” significa día calendario. “Día hábil” es cualquier día considerado oficialmente laborable en el país del Prestatario. Se excluyen los feriados públicos oficiales del Prestatario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

- 2.1** El prestatario **indicado en los DDL** ha recibido financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto **especificado en los DDL**. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes Documentos de Licitación.
- 2.2** El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.

3. FRAUDE Y CORRUPCIÓN

- 3.1** El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, sus políticas relativas a fraude y corrupción, conforme se describe en la Sección X.
- 3.2** En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas,

archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial, precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de los contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

4. LICITANTES ELEGIBLES

4.1 Puede ser Licitante una empresa que es una entidad privada, una empresa o institución de propiedad estatal (con sujeción a la IAL 4.6) o cualquier combinación de esas entidades en forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación ("APCA") al amparo de un convenio existente o con la intención de suscribir un convenio respaldado por una carta de intención. Cuando se trate de una APCA todos los miembros responderán de manera conjunta y solidaria por la ejecución de todo el Contrato de conformidad con sus términos. La APCA deberá nombrar un Representante autorizado, quien realizará todas las operaciones por y en representación de todos y cada uno de los miembros de la APCA durante el proceso de Licitación y, si el Contrato se adjudicará a la APCA, durante la ejecución del Contrato. Salvo especificación en contrario **en los DDL**, no existe límite alguno al número de miembros de una APCA.

4.2 Los Licitantes no podrán tener conflictos de interés. Si se determinara que un Licitante tiene un conflicto de interés, ese Licitante será descalificado. Se considerará que los Licitantes tienen conflictos de interés a los efectos de este proceso de Licitación, si el Licitante:

- (a) directa o indirectamente controla, es controlado por o está bajo control común con otro Licitante, o
- (b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Licitante o
- (c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante, o
- (d) tiene una relación con otro Licitante, directa o a través de terceros en común, que les permite influir en la Oferta de otro Licitante o en las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación, o
- (e) cualquiera de sus afiliados participó en calidad de consultor en la elaboración del diseño o las especificaciones técnicas de las obras sujetas a la Licitación, o
- (f) cualquiera de sus afiliados hubiera sido contratado por el Contratante o el Prestatario (o este hubiera propuesto su contratación) como Ingeniero para la ejecución del Contrato, o
- (g) proporcionaría bienes, obras o servicios distintos de los de consultoría derivados o directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o ejecución del proyecto que él proporcionó o fueron proporcionados por cualquier afiliada que directa o indirectamente controla, es controlada o está bajo control común con esa empresa, o
- (h) tiene una estrecha relación comercial o familiar con profesionales que forman parte del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de un receptor de una parte del préstamo) que: (i) intervienen directa o indirectamente en la elaboración del Documento de Licitación o las especificaciones del Contrato, y/o el proceso de evaluación de Ofertas de ese Contrato, o (ii) intervendrían en la ejecución o supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de esa relación se hubiera resuelto de una manera aceptable para el Banco en lo referente a todo el proceso de Licitación y la ejecución del Contrato.

- 4.3** Una empresa que se presenta como Licitante (individualmente o como miembro de una APCA) no podrá participar en más de una Oferta, salvo que se permitan Ofertas alternativas. Esto incluye la participación como subcontratista en otras Ofertas, pues esta dará por resultado la descalificación de todas las Ofertas en las que la empresa participe. Una firma que no es un Licitante ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta.
- 4.4** Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier país, sujeto a las restricciones establecidas en la IAL 4.8. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si está constituido, incorporado o registrado en ese país y opera de acuerdo con las disposiciones de las leyes de ese país, conforme lo acredita su escritura de constitución (o documento equivalente de constitución o asociación) y sus documentos de inscripción, según corresponda. Este criterio también se aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas o subconsultores propuestos para cualquier parte del Contrato que incluya Servicios conexos.
- 4.5** Un Licitante que haya sido sancionado conforme a las Directrices Contra la Corrupción del Banco y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, tal como se describen en el párrafo 3.3 de la Sección I IAL, estará inhabilitado para la precalificación, selección inicial, presentación de Ofertas o de Propuestas o adjudicación de Contratos financiados por el Banco, o para recibir cualquier beneficio de un Contrato financiado por el Banco, sea financiero o de otra índole, durante el período que el Banco haya determinado. La lista de empresas inhabilitadas se encuentra disponible en la dirección electrónica que se indica **en los DDL**.
- 4.6** Los Licitantes que son instituciones o empresas de propiedad estatal del país del Contratante podrán competir por uno o más Contratos y resultar adjudicatarias únicamente si demuestran, de un modo aceptable para el Banco, que: (i) tienen autonomía legal y financiera, (ii) realizan operaciones de acuerdo con el derecho comercial y (iii) no están sometidas a la supervisión del Contratante.
- 4.7** Los Licitantes no deberán estar suspendidos por el Contratante como resultado de la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta
- 4.8** Las empresas y las personas no serán elegibles si así se establece en la Sección V y si (a) las leyes o reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, siempre y cuando se demuestre a entera satisfacción del Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva con respecto al suministro de los bienes o la contratación de las obras o los servicios requeridos, o (b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de obras o servicios de ese país, o todo pago a cualquier país, persona o entidad en ese país. Cuando las Obras se ejecuten a través de límites jurisdiccionales (y más de un país sea Prestatario y participe en la contratación), la exclusión de una empresa o persona sobre la base de la IAL 4.8 (a) *supra* por uno de los países se podrá aplicar a esa contratación en los otros países involucrados, si así lo acuerdan el Banco y los otros Prestatarios que participen en la contratación.
- 4.9** Los Licitantes deberán presentar las pruebas documentales de elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere satisfactorias.

- 4.1 Una firma a la cual el Prestatario haya impuesto una sanción de inhabilitación que impida que se le adjudique un contrato será elegible para participar en esta adquisición, salvo que el Banco corrobore, a pedido del Prestatario, que la inhabilitación a) está relacionada con un caso de fraude o corrupción, y b) se llevó a cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o administrativo en el marco del cual la firma estuvo sujeta al debido proceso.

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES

- 5.1 Todos los materiales, equipos y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco deberán tener su origen en cualquier país con sujeción a las restricciones especificadas en la Sección V, "Países Elegibles", y todos los gastos que se efectúen en el marco del Contrato no infringirán esas restricciones. A pedido del Contratante, los Licitantes deberán presentar pruebas del origen de los materiales, equipos y servicios.

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

- 6.1 Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las secciones que se indican más abajo, y deberán leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL.

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación

- Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
- Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
- Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación
- Sección IV. Formularios de la Oferta
- Sección V. Países Elegibles

PARTE 2 - Requisitos de las Obras

- Sección VI. Requisitos de las Obras

PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato

- Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
- Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
- Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato

- 6.2 El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de Licitación.
- 6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieron directamente de la fuente señalada por el Contratante en el llamado a Licitación.
- 6.4 Los Licitantes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del Licitante del suministro de toda la información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

7. ACLARACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y REUNIÓN PREVIA A LA LICITACIÓN

- 7.1 Todo Licitante potencial que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección correspondiente **que se suministra en los DDL** o plantear sus inquietudes en la reunión previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la Cláusula 7.4 de las IAL. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre

que dichas solicitudes se reciban por lo menos 15 días antes de que se venza el plazo para la presentación de las Ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los que hayan obtenido los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAL. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las IAL.

- 7.2 Se recomienda que el Licitante visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrán por cuenta del Licitante.
- 7.3 El Contratante autorizará el acceso del Licitante y cualquier miembro de su personal o representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la expresa condición de que el Licitante y cualquier miembro de su personal o representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y representantes de cualquier obligación al respecto, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como resultado de la inspección.
- 7.4 Se invitará al representante designado por el Licitante a asistir a una reunión previa a la Licitación, **si así se establece en los DDL**. Esta reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.
- 7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Licitantes hagan llegar sus preguntas por escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la reunión.
- 7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los que hayan obtenido los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAL. Toda modificación de los Documentos de Licitación que pueda ser necesaria como resultado de la reunión previa a la Licitación deberá efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la emisión de una enmienda, conforme a la Cláusula 8 de las IAL y no a través del acta de la reunión previa a la Licitación.
- 7.7 No se descalificará a los Licitantes que no asistan a la reunión previa a la Licitación.

8. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN

- 8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de enmiendas.
- 8.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitación en conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAL.
- 8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAL.

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN

- 9.1 El Licitante financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación

de su Oferta, y el Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitación.

10. IDIOMA DE LA OFERTA

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que intercambien el Licitante y el Contratante deberán ser escritos en el idioma **español**. Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma **español**. Para los efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción prevalecerá.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente:

- (a) carta de la Oferta;
- (b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 y 14 de las IAL;
- (c) garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAL;
- (d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Cláusula 13 de las IAL;
- (e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 20.2 de las IAL;
- (f) de conformidad con la Cláusula 17 de las IAL, documentos comprobantes que demuestren que el Licitante está calificado para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada;
- (g) Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL; y
- (h) cualquier otro documento requerido en los DDL.

11.2 Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las IAL, las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), vendrán acompañadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los socios. Alternativamente, los socios firmarán y presentarán junto con la Oferta, una carta de intención para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararán con los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV Formularios de Licitación. Los formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada.

13. OFERTAS ALTERNATIVAS

13.1 No se considerarán Ofertas alternativas, a menos que se indique lo contrario en los DDL.

13.2 Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la terminación de los trabajos, **ellos se especificarán en los DDL**, al igual que la metodología para evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar primero el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de Licitación, deberán además presentar toda la información necesaria para

permitir que el Contratante efectúe una completa evaluación de la alternativa, incluidos planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sólo considerará las alternativas técnicas, de haberlas, del Licitante cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada más baja.

- 13.4 Cuando así se especifique en los DDL** los Licitantes podrán presentar soluciones técnicas alternativas para componentes específicos de las obras; los cuales **se identificarán en los DDL**, junto con la metodología para su evaluación, y se describirán en la Sección VI Requisitos de las Obras.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

- 14.1** Los precios y descuentos que cotice el Licitante en la carta de la Oferta y la lista de cantidades se ceñirán a los requisitos indicados más abajo.
- 14.2** El Licitante indicará las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el Licitante no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se considerarán incluidos en los precios de los otros rubros de la lista de Cantidades.
- 14.3** El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal a), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAL, será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.
- 14.4** El Licitante cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta (literal a), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAL.
- 14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL** y el Contrato, los precios unitarios y los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones del Contrato. En dicho caso, el Licitante deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el Contratante podrá exigir al Licitante que justifique los índices y coeficientes de ponderación propuestos.
- 14.6** Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAL, las Ofertas se harán por lotes individuales (contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Licitantes que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.4 de las IAL, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al mismo tiempo.
- 14.7** Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las Ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que presente el Licitante.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

- 15.1** El Contratante podrá requerir que los Licitantes justifiquen sus necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo caso los Licitantes deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA

- 16.1** El Licitante entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL LICITANTE

- 17.1** **A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con lo estipulado en los DDL, el Licitante proporcionará la información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección IV Formularios de Licitación.**

18. PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

- 18.1** Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el período **determinado en los DDL** a partir de la fecha límite para presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por incumplimiento.
- 18.2** En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes que extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una garantía de la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAL, también se prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.3 de las IAL.
- 18.3** En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora por más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección mencionada.

19. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

- 19.1** **Salvo que se estipule lo contrario en los DDL**, el Licitante deberá presentar como parte de su Oferta el original de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la moneda **estipulada en los DDL**.
- 19.2** La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser una garantía a la vista, y a opción del Licitante, en cualquiera de las siguientes formas:
- (a) garantía bancaria incondicional;
 - (b) cheque de gerencia o cheque certificado; o
 - (c) póliza de seguro de caución según lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Si la garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Licitante es una fianza emitida por una aseguradora o una compañía afianzadora situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. La Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IV Formularios de Licitación, u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta.

En cualquier caso, el formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre completo del Licitante. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez

de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 18.2 de las IAL.

- 19.3** Si la Subcláusula 19.1 de las IAL exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
- 19.4** Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, después que el Licitante al que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 41 de las IAL y suscriba el contrato.
- 19.5** La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante al que se adjudica el contrato será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Licitante haya firmado el contrato y suministrado la garantía de cumplimiento del contrato.
- 19.6** La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:
- (a) un Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Licitante en el Formulario de Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 18.2 de las IAL; o
 - (b) si el Licitante seleccionado:
 - (i) no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40 de las IAL; o
 - (ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 de las IAL.
- 19.7** La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la carta de intención mencionada en las IAL 4.1.
- 19.8** Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante podrá, si así se contempla en los DDL, declarar no elegible al Licitante para la adjudicación de un contrato por el período de tiempo **que figure en los DDL**, si el Licitante:
- (a) retira su Oferta durante el período de validez que se señala en el formulario de carta de presentación de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.2 de las IAL; o
 - (b) al que se adjudica el contrato:
 - (i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 40 de las IAL; o
 - (ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 de las IAL.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

- 20.1** El Licitante preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las Instrucciones a los Licitantes, marcándolo claramente como "ORIGINAL". Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Licitantes, se marcarán claramente como "ALTERNATIVA". Además, el Licitante presentará el número de copias de la Oferta que se **indica en los DDL** y marcará claramente cada ejemplar como "COPIA". En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.
- 20.2** El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se **especifica en los DDL**, que deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma.

- 20.3** Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS

- 21.1** Los Licitantes deberán entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAL, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre.
- 21.2** Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
- (a) llevar el nombre y la dirección del Licitante;
 - (b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la Cláusula 22.1 de las IAL;
 - (c) llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicado en la Cláusula 1.1 de los DDL; y
 - (d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la Oferta.
- 21.3** Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- 22.1** El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha **que se indican en los DDL**. Los Licitantes tendrán la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente, **cuando así se indique en los DDL**. Los Licitantes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos **indicados en los DDL** para la presentación de dichas Ofertas.
- 22.2** El Contratante podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de presentación de las Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Licitantes, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante y los Licitantes anteriormente sujetas a dicha fecha límite quedarán sujetas al nuevo plazo.

23. OFERTAS TARDÍAS

- 23.1** El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAL. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y devuelta al Licitante remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

- 24.1** El Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada, debiendo enviar para ello una comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAL, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización, según lo estipulado en la Cláusula 20.2 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser:

- (a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y
 - (b) recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAL.
- 24.2** Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Cláusula 24.1 de las IAL serán devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes.
- 24.3** Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Ofertas y la expiración del período de validez de la Oferta especificado por el Licitante en el Formulario de Oferta o en cualquier otra extensión.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

- 25.1** El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en público en la dirección, fecha y hora que se **señalen en los DDL**. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan presentado electrónicamente en caso de que se permita usar dicho sistema de conformidad con la Subcláusula 22.1 estará **indicado en los DDL**.
- 25.2** Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Licitante remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCIÓN” se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Licitante remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACIÓN” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
- 25.3** Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Licitante y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Si el Contratante así lo dispone **en los DDL**, los representantes del Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberán marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera **indicada en los DDL**. Ninguna Oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAL.
- 25.4** El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se le solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que firmen la hoja de asistencia. La omisión de la firma de un Licitante no invalidará el contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta será distribuida a los Licitantes.

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD

- 26.1** No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, información relacionada con la evaluación de las Ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato.
- 26.2** Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Contratante en cuanto a la evaluación, comparación de las Ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta.
- 26.3** No obstante, lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAL, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la Licitación, deberá hacerlo por escrito.

27. ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

- 27.1** Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las Ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones a su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Licitante cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAL.
- 27.2** Si un Licitante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada.

28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES

- 28.1** Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:
- (a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento de Licitación;
 - (b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de Licitación; y
 - (c) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la documentación de la documentación requerida en el Documento de Licitación.

29. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

- 29.1** Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la Cláusula 11 de las IAL.
- 29.2** Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:
- (i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o
 - (ii) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato; o

- (iii) si es rectificada afectaría injustamente la posición competitiva de otros Licitantes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección VI Requisitos de las Obras, sin desviaciones ni reservas significativas.

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa.

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Licitante no cumple la solicitud, podrá rechazarse su Oferta.

30.3 Si la Oferta se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, el Contratante rectificará las discrepancias no significativas cuantificables relacionadas con el Precio de la Oferta. Con ese fin, se ajustará el Precio de la Oferta de la manera especificada en los **DDL**, únicamente a los efectos de la comparación, para reflejar el precio de una partida o un componente que falte o en el que se observen discrepancias.

31. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Contratante corregirá errores aritméticos como a continuación se indica y esta corrección se considerará obligatoria para el Licitante:

1. Para los contratos por Unidad de Medida:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio unitario, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

2. Para los contratos por Suma Alzada:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras. En caso de discrepancia entre el monto consignado en el Formulario de la Oferta y el indicado en la Lista de Cantidades o surja de la sumatoria de sus valores prevalecerá el de la Oferta y el otro se corregirá conforme lo establezca el Contratante.

- 31.2** Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada y podrá perder la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

32. CONVERSIÓN A UNA SOLA MONEDA

- 32.1** Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda única **indicada en los DDL**, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha **especificada en los DDL**.

33. MARGEN DE PREFERENCIA

- 33.1** No se aplicará margen de preferencia alguno.

34. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

- 34.1** Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.

- 34.2** Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:

- (a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de Cantidades.
- (b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Cláusula 31.1 de las IAL;
- (c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Cláusula 14.4 de las IAL;
- (d) la conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los incisos (a), (b) y (c) *supra*, si procede, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAL;
- (e) el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la Cláusula 30.3 de las IAL;

- 34.3** En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato.

- 34.4** Si los Documentos de Licitación permiten que los Licitantes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo Licitante, en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los descuentos que se hayan ofrecido.

- 34.5** Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá exigir al Licitante que entregue un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos de construcción y el calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el Contratante podrá exigir que por cuenta del Licitante se aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Licitante ganador.

35. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

- 35.1** El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los

Documentos de Licitación, para determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la Cláusula 34.2 de las IAL.

36. CALIFICACIÓN DEL LICITANTE

- 36.1** El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación.
- 36.2** El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el Licitante para demostrar su capacidad, de conformidad con la Cláusula 17.1 de las Instrucciones a los Licitantes.
- 36.3** Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS

- 37.1** El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Licitantes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos los Licitantes las Ofertas y las Garantías de Oferta que hubiera recibido.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

38. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

- 38.1** El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja de conformidad con IAL 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el Licitante está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

- 39.1** Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Licitante seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del contrato “la carta de aceptación”) se especificará el monto que el Contratante pagará al contratista por la ejecución y la terminación de las obras (denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del contrato “el precio contractual”), así como los requisitos para que el contratista solucione cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también notificará los resultados de la Licitación a todos los demás Licitantes y publicará en los sitios de Internet **indicados en los DDL**, los datos de identificación de la Oferta y de los lotes, además de la siguiente información: **(i)** nombre de cada uno de los Licitantes que presentó una Oferta; **(ii)** precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; **(iii)** nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; **(iv)** nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razón para los rechazos; y **(v)** nombre del Licitante ganador y el precio que ofreció, así como la duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado.

- 39.2** Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificación de adjudicación

constituirá el contrato, supeditado a la presentación por parte del adjudicatario de la Garantía de Ejecución y otros documentos que se haya convenido, de conformidad con lo estipulado **en los DDL**. El Contrato se perfeccionará con la suscripción del mismo.

- 39.3** El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los Licitantes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicación y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación, de conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAL, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. FIRMA DEL CONTRATO

- 40.1** Previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

- (a) constancias de cumplimiento de los requisitos respecto de inscripciones y gravámenes locales se indican en los DDL.
- (b) garantía de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el punto 41 Garantía de Ejecución de la Sección I. IAL.

Es condición también necesaria para la suscripción del contrato, que el adjudicatario posea habilidad para contratar en los términos de la R.G. AFIP 4164-E, según verificación que efectuará el Contratante.

El incumplimiento de los requisitos anteriores otorgará derecho al Contratante a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de la oferta.

- 40.2** El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del Contratante, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de la fecha de presentación, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en los la subcláusula 40.1 que antecede.

Toda la documentación, que integre el contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregará al Contratista, sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la totalidad de la documentación contractual. El Contratista procederá al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en la jurisdicción del Contratante

Si dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de su suscripción o no aceptara suscribirlo, el Contratante, previa intimación al Adjudicatario y vencido el plazo allí otorgado, podrá revocar la Adjudicación, proceder a la inmediata ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta e iniciar el proceso de evaluación de la siguiente Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Esta decisión del Contratante no otorgará derecho a la empresa Adjudicataria a realizar ningún tipo de reclamo a la Administración como producto de esa circunstancia.

41. GARANTÍA DE EJECUCIÓN

- 41.1** Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido la notificación de la adjudicación por parte del Contratante, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la Cláusula 34.5 de las IAL, utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluida en la Sección IX Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Licitante seleccionado suministra una fianza o póliza de caución como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza o póliza deberá haber sido emitida por una compañía afianzadora o una aseguradora que el Licitante ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la

fianza la emite una entidad extranjera, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante.

- 41.2** El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de la Oferta. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Licitante cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
-

SECCIÓN II
DATOS DE LA LICITACIÓN

ÍNDICE SECCIÓN II [1]

A. INTRODUCCIÓN

1. Alcance de la Licitación

1.1

1.2 Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

2. Fuente de los Fondos

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

6. Secciones de los Documentos de Licitación

7. Aclaración del Documento de Licitación, Visita al lugar de las Obras y Reunión Previa a la Licitación

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

10. Idioma de la Oferta

11. Documentos que conforman la Oferta

14. Precios y descuentos de la Oferta

14.3

14.4

14.5

14.7

15. Monedas de la Oferta y de pago

15.1

17. Documentos que establecen las Calificaciones del Licitante

17.1

17.2

17.3

18. Período de Validez de las Ofertas

18.1

18.3

19. Garantía de Mantenimiento de la Oferta

19.1

19.2

20. Formato y Firma de la Oferta

20.1

20.2

¹ []Esta sección comprende disposiciones específicas para cada contratación y complementa la información o requisitos incluidos en la Sección I. Instrucciones a los Licitantes. El articulado de la presente sección se corresponde con la numeración de la Sección I, IAL.

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. Plazo para la Presentación de las Ofertas

22.1

22.2

25. Apertura de las Ofertas

25.1

25.3

25.4

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

30. Inconformidades no significativas

30.3

31. Corrección de errores aritméticos

31.1

32. Conversión a una sola moneda

34. Evaluación de las Ofertas

34.5

35. Comparación de las Ofertas

35.1

35.2

35.3

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

39. Notificación de la Adjudicación

39.1 Adjudicación

39.2

40. Firma del Contrato

40.1

40.2

40.3 Ajuste de Programa o Plan de Trabajo e Inversiones

40.4 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

40.5 Revocación de la Adjudicación

40.6 Formalización del Contrato

A. INTRODUCCIÓN

La presente licitación se realiza por Lotes.

Los Oferentes podrán realizar propuestas sobre uno, varios o todos los Lotes, no pudiendo realizar propuestas por lotes parciales.

1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN

1.1 El Contratante es la **Unidad Ejecutora Municipal - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza -Programa Integral de Hábitat y Vivienda**

1.1 La Solicitud de Ofertas es Nacional. El nombre de la misma es: **SOLICITUD DE OFERTAS N° 1 - STEP: AR - MININTERIOR - 130302 - CW - RFB**

El Presupuesto Oficial es: Pesos Quinientos Catorce Millones Ochenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Dos con 21/100 (\$514.086.352,21).

Los presupuestos oficiales correspondientes a cada Lote son:

- **LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS- SECTOR A**

“(Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación” – Presupuesto Oficial Pesos Ciento Ocho Millones Quinientos Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta con 30/100 (\$108.513.450,30) IVA incluido, a valores del mes de Julio de 2019.-

- **LOTE 2 : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B**

“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación” – Presupuesto Oficial Pesos Ciento Veintitrés Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Diecisiete con 47/100 (\$123.887.617,47) IVA incluido, a valores del mes de Julio de 2019.-

- **LOTE 3 : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C**

“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo;Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación” – Presupuesto Oficial Pesos Ochenta y Seis Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Ciento Treinta y Dos con 09/100 (\$86.393.132,09) IVA incluido, a valores del mes de Julio de 2019.-

- **LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**

“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Subproyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favalaro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno ”Presupuesto Oficial Pesos Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos

Noventa Mil Novecientos Setenta y Cuatro con 21/100 (\$74.490.974,21) IVA incluido, a valores del mes de Julio de 2019.-

• **LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS**

“Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; **Sub proyecto 23:** Ejecución Impulsión Agua Potable; **Sub proyecto 24:** Construcción Reserva N°2 para Almacenamiento; **Sub proyecto 25:** Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; **Sub proyecto 26:** Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes” **Presupuesto Oficial Pesos Ciento Veinte Millones Ochocientos Un Mil Ciento Setenta y Ocho con 14/100 (\$120.801.178,14) IVA incluido**, a valores del mes de Julio de 2019.-

El Plazo de Obra es:

- Lote 1 – 16 meses corridos
- Lote 2 – 16 meses corridos
- Lote 3 – 14 meses corridos
- Lote 4 – 14 meses corridos
- Lote 5 – 12 meses corridos

Asimismo se establecen plazos máximos para cada uno de los Subproyectos de cada Lote, de acuerdo al siguiente detalle:

LOTE 1 - SECTOR A		
1	B° EL TRIANGULO	12 meses
2	B° 27 DE ABRIL	14 meses
3	B° 14 DE NOVIEMBRE	14 meses
4	B° LOS BARRANCOS	14 meses
5	B° EL PROGRESO	12 meses
6	B° EL LIBERTADOR	14 meses
7	OBRAS DE MITIGACION	16 meses

LOTE 2 - SECTOR B		
8	B° SIERRAS ALTAS	16 meses
9	B° RENE FAVALORO	16 meses
10	B° AMPLIACION NUEVO AMANECER	8 meses
11	OBRAS MITIGACION	14 meses

LOTE 3 - SECTOR C		
12	B° SIERRAS ALTAS	14 meses
13	B° RENE FAVALORO	14 meses
14	B° AMPLIACION NUEVO AMANECER	14 meses

LOTE 4		
15	PLAZA ALIAR	14 meses
16	PLAZA EL TRIANGULO	12 meses
17	PLAZA NUEVO AMANECER	12 meses
18	ESPACIO RESERVADO SIERRAS ALTAS	12 meses
19	PLAZA RENE FAVALORO	8 meses
20	ESPACIO DEPORTIVO EL BOSQUECITO	12 meses
21	PLAZA EL RETORNO	8 meses

	LOTE 5	
22	EJECUCION DE SISTEMA BOMBEO EN E°P° ALTO GODOY	12 meses
23	EJECUCION DE IMULSION DE AGUA POTABLE	12 meses
24	CONSTRUCCION DE RESERVA N°2 PARA ALMACENAMIENTO	12 meses
25	EJECUCION NEXO VINCULACION ENTRE RESERVA A CONSTRUIR Y EXISTENTE	12 meses
26	EJECUCION EMPALMES SOBRE COLECTORES EXISTENTES	12 meses

Los plazos de obra no revisten el carácter de sucesivos. El plazo de la obra total no podrá exceder de 16 meses corridos.

El Sistema de contratación es por:

- Lote 1 - Sector A: Ajuste alzado.
- Lote 2 - Sector B: Ajuste Alzado.
- Lote 3 - Sector C: Ajuste Alzado.
- Lote 4 - Ajuste alzado.
- Lote 5 - Ajuste alzado.

1.2 Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicación en todas las Solicitudes de Ofertas con enfoque nacional y Contratos para la Ejecución de Obras que las entidades públicas realicen en el marco del **Programa Integral del Hábitat y Vivienda -PROINHAVI-** y sean financiadas total o parcialmente con fondos del **Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento** —BIRF/Banco Mundial/Banco-, en un todo de acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR**. La Licitación, Contratación y Ejecución de las Obras, así como los derechos y obligaciones de las partes, se ajustarán a la totalidad de los requerimientos establecidos en el Acuerdo de Préstamo **BIRF 8712-AR** y regirán por las normas contenidas en el presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan. La relación con el resto de los Documentos de Licitación guardará el orden de prelación establecido en el presente Pliego.

Cuando exista vacío normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no reglamentados en este Pliego, serán de aplicación las normas supletorias que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los Licitantes deberán aceptar la jurisdicción judicial que corresponda al Contratante y por ser éste una persona del derecho público, también aceptar la jurisdicción administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se entenderá que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitación, es un contrato de Locación de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1 El Prestatario es: **LA NACIÓN ARGENTINA.**

El Nombre del Proyecto es **PROGRAMA INTEGRAL DEL HÁBITAT Y VIVIENDA**

Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF 8712-AR.

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

Los Documentos de Licitación serán gratuitos y se obtendrán en formato digital.

Para **Consulta de los Documentos de Licitación** solamente, la dirección del Contratante es:

Atención: **Unidad Ejecutora Municipal – Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda**

Calle y N°: **9 de Julio N°500 - piso 5 - ala ESTE**, Ciudad: **Capital**, Provincia: **Mendoza**.

Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente; Dirección de Vivienda y Hábitat; Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Correo electrónico: lafavorita5etapa@gmail.com

Código Postal: **5500** País: **ARGENTINA**

Teléfono: **(0261) 4495263 / (0261) 4495292**

Días y Horario de atención: **LUNES A VIERNES DE 8:30 hs. a 13:30 hs.**

Los Documentos de Licitación también podrán obtenerse en el sitio web:

<https://ciudaddemendoza.gob.ar/licitaciones-de-obras-publicas/>

7. ACLARACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y REUNIÓN PREVIA A LA LICITACIÓN

7.1 Para **Solicitud de Aclaración** solamente, la dirección del Contratante es:

Atención: **Unidad Ejecutora Municipal – Municipalidad de la Ciudad de Mendoza Programa Integral de Hábitat y Vivienda**

Calle y N°: **9 de Julio N°500 - piso 5 - ala ESTE**, Ciudad: **Capital**, Provincia: **Mendoza**.

Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente; Dirección de Vivienda y Hábitat; Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Correo electrónico: lafavorita5etapa@gmail.com

(los pedidos de aclaraciones deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico o personal, NO institucional, a los efectos de evitar identificar al potencial oferente y garantizándose de esta forma el anonimato de los participantes en el presente proceso. Se enviarán copias de las respuestas del contratante a todos los interesados a participar del proceso que así lo hayan manifestado en los terminos expresados en el llamado a licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen, sin perjuicio de lo cual el contratante además las publicara en

<https://ciudaddemendoza.gob.ar/licitaciones-de-obras-publicas/>)

Código Postal: **5500** País: **ARGENTINA**

Teléfono: **(0261) 4495263 / (0261) 4495292**

Días y Horario de atención: **LUNES A VIERNES DE 8:30 hs. a 13:30 hs.**

Los Documentos de Licitación también podrán obtenerse en el sitio web:

<https://ciudaddemendoza.gob.ar/licitaciones-de-obras-publicas/>

Las respuestas serán también publicadas en el sitio

<https://ciudaddemendoza.gob.ar/licitaciones-de-obras-publicas/>

7.2 La presentación de ofertas en el presente proceso implica la aceptación voluntaria por parte del licitante de la obligación de mantenerse informado en relación al mismo mediante su consulta en: <https://ciudaddemendoza.gob.ar/licitaciones-de-obras-publicas/>

Con anterioridad a formular su Oferta, el Licitante podrá, a su exclusivo cargo, inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantará la Obra, incluyendo si fuera necesario, suelo, subsuelo, a fin de tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecución de la Obra relacionadas con las condiciones climáticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecución de los trabajos, los costos, el ritmo de ejecución y/o duración de la Obra.

Los licitantes podrán obtener información respecto a las condiciones del subsuelo u otra

atinente al tema en la Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente, Dirección de Vivienda y Hábitat, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, calle 9 de Julio N° 500, Piso 5, Ciudad de Mendoza, o a la siguiente dirección de correo electrónico: lafavorita5etapa@gmail.com.

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta de conocimiento total o parcial de las características propias de la zona de emplazamiento de las obras.

7.4 No aplica la reunión previa -

8. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN

Se complementa con:

Las Aclaraciones de Oficio y las Enmiendas que pudiere emitir el Contratante se publicarán también en <https://ciudaddemendoza.gob.ar/licitaciones-de-obras-publicas/>

La presentación de ofertas en el presente proceso implica la aceptación voluntaria por parte del licitante de la obligación de mantenerse informado en relación al mismo mediante su consulta en: <https://ciudaddemendoza.gob.ar/licitaciones-de-obras-publicas/>

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Licitante deberá presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos en la Sección IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que se detallan a continuación:

CARPETA N°1

Presentación de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Licitantes^[2]

- (a) **Carta de la Oferta** según (Formulario 1) por cada lote ofertado;
- (b) **Acreditación legal de los firmantes de la oferta**
- (c) **Lista de Cantidades y precios**
 - Planilla de Cotización (según F.2.1) por cada lote ofertado;
- (d) **Mantenimiento de la Oferta**
 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta por cada lote ofertado según alguno de los siguientes formularios (F.3.1 o F.3.2) de conformidad con la Cláusula 19 de las IAL;
- (e) **Información sobre las Calificaciones del Licitante** (F.4) compuesto de:
 - Datos del Licitante (F.4.1)
 - Historial de Incumplimiento de Contratos, incluyendo Declaración de Desempeño Ambiental, Social y de Seguridad y Salud (ASSS) en el Trabajo de los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o terminados y / o garantía de cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito en términos ASSS en los últimos cinco años (F.4.2)
 - Situación Financiera - Balance de 3 últimos ejercicios (F.4.3)
 - Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4)
 - Facturación Anual Media en Construcción (F.4.5)
 - Experiencia específica en Construcción (F.4.6)
 - Desempeño en los últimos 10 años (F.4.7)
 - Obras en ejecución Adjudicadas (F.4.8)

^{2]}La falta de presentación de la documentación señalada en a) F.1, d) F.3 (3.1 o 3.2) y f) F.4.1 dará lugar al rechazo de la oferta.

CARPETA N°2

- (i) **Propuesta Técnica por cada Lote ofertado** conteniendo:
Metodología de Ejecución de la Obra y Organización del Licitante (F. 5), compuesto de:
- Organización del Sitio de la Obra (F.5.1);
 - Organigrama de Conducción de la Obra (F.5.2)
 - Personal Clave (F.5.3.a);
 - Currículum Vitae del Personal Clave (F.5.3.b);
 - Datos Garantizados (F.5.4), si correspondiera;
 - Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (F.5.5);

11. (i) **Plan de Trabajo de las Obras por cada lote ofertado** (F.6), compuesto de:
- Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total Ejecución de la Obra, respetando las Condiciones para la Confección del Plan de Trabajos indicadas en la Sección VI, punto 4;
 - Plan de Incorporación del Personal (F.6.2);
 - Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos (F.6.3), con afectación a la Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;
 - Plan de Incorporación de los Subcontratos (F.6.4), si correspondiera, nómina y antecedentes, acreditando su intervención en trabajos similares con las Certificaciones de los Contratantes
 - Plan de Gestión Ambiental y Social de la Construcción (PGASc) (F.6.5);
 - Declaración de Origen de los Bienes (F.7);
- (k) Además de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirán los siguientes formularios:

Curva de Inversiones - Planificación Financiera por cada lote ofertado (F.8), compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (F.8.1);
- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.8.2);
- Recursos Financieros para Ejecución Contrato-Capital Operativo (F.8.3).

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

- 14.3** El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal a) (Formulario 1, Sección IV), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAL, será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.
- 14.4** El Licitante cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta (literal a) (Formulario 1, Sección IV), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAL.
- 14.5** Los índices y coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste o redeterminación de precios serán los establecidos por el Contratante en las condiciones contractuales.
- 14.7** Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravámenes a considerar por el licitante en su oferta y precios unitarios, serán los que correspondan abonar por la ejecución de la obra tanto del ámbito nacional, provincial o municipal.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

- 15.1** No aplica; no se admiten cotizaciones en moneda extranjera.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL LICITANTE

17.1 A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Licitante deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos de calificación:

(a) Tener un volumen anual disponible mínimo (**V.A.D.**) de trabajos de construcción el equivalente a: (Para cada lote)

- **LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A**
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)” **\$65.108.070,18**
- **LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B**
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favaloro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)” **\$74.332.570,48.**
- **LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C**
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)” **\$59.241.004,86.**
- **LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**
“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)” **\$51.079.525,17.**
- **LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS**
“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)” **\$96.640.942,51**

El **V.A.D.** de cada Licitante se determinará de la siguiente manera:

V.A.D. = C.E.A. - C.O., donde

V.A.D. = Volumen anual disponible

C.E.A. = Capacidad de Ejecución Anualizada

C.O. = Compromiso de Obra

La **C.E.A.** se determinará de la siguiente forma:

C.E.A. = P.B. x 1,50, donde

La **Producción Básica (P.B.)** es la mejor facturación o certificación de obras (excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Licitante informe haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos diez (10) años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación. El valor a considerar se extraerá del Formulario 4.7 de la Sección IV; el Licitante aportará la documentación probatoria cuando le sea requerido.

El **Compromiso de Obra (C.O.)** se determinará como el compromiso contractual

remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, o contratadas, conforme al detalle de datos de obras en ejecución del Formulario 4.8 de la Sección IV; para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:

C.O. = M + M(12-P)/12, donde

M = Monto pendiente

P = Plazo pendiente en meses

Para las obras donde **P** no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará directamente el valor **M**, o sea que en estos casos **C.O.= M**.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse contemporáneamente, y un licitante resultare posible adjudicatario en más de uno, el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

17.1 (b) Tener experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos dos obras de monto mayor o igual a:

- **LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR A**
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)” **\$39.064.842,11**.
Dichas obras serán de naturaleza, características y complejidad técnica similares a la Obra que se licita, infraestructura pública consistente en redes sanitarias, pluviales, peatonales, viales, eléctricas y otras. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos diez años.
- **LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B**
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas Sub proyecto 9: Barrio René Favaloro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)” **\$44.599.542,29**.
Dichas obras serán de naturaleza, características y complejidad técnica similares a la Obra que se licita, infraestructura pública consistente en redes sanitarias, pluviales, peatonales, viales, eléctricas y otras. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos diez años.
- **LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C**
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)” **\$35.544.602,92**.
Dichas obras serán de naturaleza, características y complejidad técnica similares a la Obra que se licita, infraestructura pública consistente en redes sanitarias, pluviales, peatonales, viales, eléctricas y otras. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos diez años.
- **LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**

“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favalaro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno” **\$30.647.715,10.**

Dichas obras serán de naturaleza, características y complejidad técnica similares a la Obra que se licita, infraestructura pública consistente en plazas y espacios públicos, arbolado público y otras afines. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos diez años.

- **LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS**

“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)” **\$57.984.565,51**

Dichas obras serán de naturaleza, características y complejidad técnica similares a la Obra que se licita, infraestructura pública consistente en redes de saneamiento y agua potable, obras electromecánicas y la obra civil que correspondiere. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos diez años.

En caso que el Licitante sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación constructora de la obra.

- (c) Acreditar certificados de buen desempeño en las obras en que haya participado en los últimos diez años. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Licitante.

El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar que el Licitante tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al 50% de sus activos totales.

- (d) Contar con un Representante Técnico con cinco años de experiencia personal en obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la experiencia será como Representante Técnico y, además, con el siguiente personal clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 años), Específica (2 años)

Jefe de Obra: Experiencia General (2 años), Específica (1 años)

Capataz General: Experiencia General (5 años), Específica (2 años)

Responsable Ambiental: y Social (RAS): Experiencia General (3 años), Específica (2 años)

- (e) Tener activos líquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios), libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el Contrato, por un valor no menor a:

- **LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR A**

“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos;

Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador;;Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)” **\$20.346.271,93.**

- **LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B**
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favaloro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)” **\$23.228.928,28.**
- **LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C**
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)” **\$18.512.814,02**
- **LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**
“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”**\$15.962.351,62.**
- **LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS**
“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)” **\$30.200.294,54**

(f) El Licitante o cualquiera de los integrantes de una asociación o grupo, deberá no estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.

17.2 Si el licitante fuera una Asociación de Empresas, los requisitos de calificación estipulados en el Apartado 1º del presente Anexo serán considerados en la siguiente forma:

- Para determinar el **V.A.D.** de la Asociación (17.1.a), se procederá a la suma de los **V.A.D.** de las empresas que integran la asociación debiendo cumplir con el 100% del requerimiento y además, se establece que para que pueda adjudicarse el Contrato al grupo o asociación, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos de **V.A.D.** para licitantes individuales, en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como mínimo con el 40% de ellos.
- Para computar las experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista Principal (17.1.b), se exigirá que entre las experiencias presentadas por el conjunto de los integrantes de la Asociación se cumpla el requisito en no menos de dos (2) contratos con la exigencia estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en el apartado anterior.
- El requisito de buen desempeño en las obras ejecutadas en los últimos 10 años (17.1.c) será exigido para cada una de las empresas que integran la asociación, ya

sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociación con otras empresas.

- Para determinar el monto de los activos líquidos y/o acceso a Créditos de la Asociación (17.1.e), se sumarán los valores individuales de las empresas que integran la Asociación.
- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberán ser cumplidos por cada uno de los integrantes de la Asociación en forma individual.

De no satisfacerse estas exigencias, se procederá al rechazo de la oferta presentada por la Asociación.

17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificación por parte del Licitante, no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-contratistas.

Las actualizaciones de valores históricos que se requieran deberán realizarse
17.4 utilizándose los Índices de Construcción, Nivel General, del IINDEC.

18. PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Garantía de Mantenimiento de la Oferta requerida - Período de Validez de Ofertas: **CIENTO VEINTE(120) DÍAS.**

19. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Monto Mínimo Garantía de mantenimiento de oferta:

- **LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR A**
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)” **\$1.085.134.**
- **LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B**
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favaloro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)” **\$1.238.876.**
- **LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C**
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)” **\$863.931.**
- **LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**
“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)” **\$744.910.**
- **LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS**
“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación

entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)” **\$1.208.012.**

- 19.2** No se admitirán cheques diferidos. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el licitante reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los catorce (14) días de serle requerido.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

- 20.1** La oferta se presentará en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas.
- 20.2** Se deberá adjuntar documentación que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o Asamblea) la representación legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las hojas de la oferta deberán estar debidamente foliadas y firmadas por el representante del licitante.

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- 22.1** Para **Propósitos de Presentación de Ofertas** únicamente, la dirección del Contratante es:

Atención: **MESA DE ENTRADA DE UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL – MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA – SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES Y REGISTROS (PISO 6 – ALA ESTE)**

Calle y N°: **9 de Julio N°500**, Ciudad: **Capital**, Provincia: **Mendoza**.

Correo electrónico: **lafavorita5etapa@gmail.com**

Código Postal: **5500**País: **ARGENTINA**

Fecha límite para la presentación de Ofertas

Fecha: 31 de octubre de 2019.

Hora límite para la presentación de Ofertas

Hora: 9:00hs

No se encuentra prevista la recepción electrónica de ofertas.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

- 25.1** El Acto de Apertura se realizará en la siguiente dirección:
Calle y N°: **9 de Julio N° 500, Piso 6, Ala Este SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES Y REGISTROS**
, Ciudad: **Capital**, Provincia: **Mendoza**
Código Postal: **5500**País: **ARGENTINA**
Fecha: 31 de octubre de 2019.
Hora: 10 hs

- 25.4** No se dará vista de las ofertas a los licitantes.

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

- 30.3** Solo aplicable a los contratos por Unidad de Medida: el ajuste se basará en el precio **más alto** de la partida o el componente conforme se cotice en otras Ofertas que se ajusten sustancialmente al Documento de Licitación. Si el precio de la partida o el componente no puede derivarse del precio de otras Ofertas que se ajustan sustancialmente al Documento de Licitación, el Contratante usará su mejor estimación.

32. CONVERSIÓN A UNA SOLA MONEDA

No aplica

34. EVALUACION DE OFERTAS

34.4 Los licitantes podrán cotizar uno o más lotes pero no se aceptarán descuentos por la adjudicación de más de un lote.

35. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

35.1 La comparación indicada se efectuará solo a nivel de precios, para determinar la oferta más baja a la que se le aplicarán los Criterios establecidos en la Cláusula 34.2 de las IAL

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Las adjudicaciones serán notificadas mediante la publicación en la página web <https://ciudaddemendoza.gob.ar/licitaciones-de-obras-publicas/> Asimismo se procederá a la notificación fehaciente del instrumento de adjudicación.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 La firma del contrato se ajustará en un todo a lo dispuesto por la LeyNº4416 y su Decreto Reglamentario Nº313/81
Resuelta la adjudicación de la obra se procederá conforme las previsiones del 39.1 IAL

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1	Deberá actualizarse la Garantía de Ejecución de acuerdo a lo establecido en el Anexo II INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE AJUSTES DE PRECIOS PROVISORIOS Y DEFINITIVOS
-------------	--

SECCIÓN III
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y CALIFICACIÓN

SECCIÓN III.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La Comisión de Evaluación de las Ofertas no podrá utilizar ningún otro factor, método o Criterio de Evaluación que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o actualización de Precios, aplicables durante el período de cumplimiento del Contrato.

La Comisión no dará a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicación del contrato.

La Comisión procederá a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada como la más baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en los Documentos de Licitación,

Se procederá a la Evaluación de todas las Ofertas Económicas y se seleccionará la oferta correspondiente al menor precio. El orden de mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluación de las Ofertas, se determinará excluyendo los Imprevistos.

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 31 de las IAL.

El Dictamen de la Comisión de Evaluación de las Ofertas deberá fundamentar técnicamente su apreciación del resultado de la evaluación de las Propuestas Técnica y de Precios de la Oferta evaluada como la más baja e indicar si es procedente continuar el proceso con la evaluación de las Calificaciones de ese Licitante, porque se verificó el cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, económicos y financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura técnica que conforma esos Precios.

SECCIÓN IV
FORMULARIOS DE LICITACIÓN

ÍNDICE SECCIÓN IV

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, DATOS Y ANTECEDENTES DE LOS LICITANTES

FORMULARIO 1 - CARTA DE LA OFERTA

FORMULARIO 2 - LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Formulario 2.1 - Planilla de Cotización *(adjunta en formato excel)*

FORMULARIO 3 - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Formulario 3.1 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta - Bancaria

Formulario 3.2 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta - Seguro de Caucción

FORMULARIO 4 - DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

Formulario 4.1 - Datos y Antecedentes del Licitante

Formulario 4.2 - Historial de Incumplimiento de Contratos

Formulario 4.3 - Situación Financiera

Formulario 4.4 - Listado de Obras Ejecutadas

Formulario 4.5 - Facturación Anual Media en Construcción

Formulario 4.6 - Experiencia Específica en Construcción

Formulario 4.7 - Desempeño en los últimos 10 años

Formulario 4.8 - Obras en Ejecución y Adjudicadas

PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO 5 - METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ORGANIZACIÓN DEL LICITANTE

Formulario 5.1 - Organización del Sitio de la Obra

Formulario 5.2 - Organigrama de Conducción de la Obra

Formulario 5.3.a - Personal Clave

Formulario 5.3.b - Currículum Vitae del Personal Clave

Formulario 5.4 - Datos Garantizados

Formulario 5.5 - Licencia para el Uso de Sistemas Patentados

FORMULARIO 6 - PLAN DE TRABAJOS DE LAS OBRAS

Formulario 6.1 - Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades

Formulario 6.2 - Plan de Incorporación del Personal

Formulario 6.3 - Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos

Formulario 6.4 - Plan de Incorporación de los Subcontratos

Formulario 6.5 - Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc)

FORMULARIO 7 - DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES

FORMULARIO 8 - CURVA DE INVERSIONES - PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Formulario 8.1 - Curva de Inversiones de la Obra

Formulario 8.2 - Flujo de Caja Contractual Pro Forma

Formulario 8.3 - Recursos Financieros para Ejecución Contrato - Capital Operativo

FORMULARIO 1.1

CARTA DE LA OFERTA

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL 8)

(a) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación:

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido cualquier descuento ofrecido es; los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes

(b) Nuestra Oferta será válida por un período de días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación;

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Cláusula 4.1 de las Instrucciones a los Licitantes;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Licitantes;

(f) No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.2(e) de las Instrucciones a los Licitantes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Licitantes;

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los Licitantes³;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Licitación o la firma del contrato:

Nombre del receptor	Dirección	Motivo	Monto [*]

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

- (i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y
- (j) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.
- (k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participamos en sobornos.
- (l) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Anticipo establecida en la Sección VIII. 14.2 *(El licitante deberá indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo en el Formulario 8.2 Curva de inversiones, Planificación financiera, Flujo de Caja contractual).*
- (m) conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en los Documentos de Licitación en general y particularmente en la Sub cláusulas 7.2 de los DDL y 4.10 de las CGC.

Nombre Domicilio
En mi condición de
Firmado
Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de
.....
El [día] de [mes] de 20....

³ El Licitante deberá indicar lo que corresponda.

CARTA DE LA OFERTA

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL 8)

(n) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación:

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido cualquier descuento ofrecido es; los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes

(o) Nuestra Oferta será válida por un período de días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

(p) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación;

(q) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Cláusula 4.1 de las Instrucciones a los Licitantes;

(r) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Licitantes;

(s) No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.2(e) de las Instrucciones a los Licitantes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Licitantes;

(t) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(u) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los Licitantes^[4];

⁴ []El Licitante deberá indicar lo que corresponda.

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Licitación o la firma del contrato:

Nombre del receptor	Dirección	Motivo	Monto [*]

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

- (v) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y
- (w) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.
- (x) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participamos en sobornos.
- (y) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Anticipo establecida en la Sección VIII. 14.2 *(El licitante deberá indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo en el Formulario 8.2 Curva de inversiones, Planificación financiera, Flujo de Caja contractual).*
- (z) conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en los Documentos de Licitación en general y particularmente en la Sub cláusulas 7.2 de los DDL y 4.10 de las CGC.

Nombre Domicilio
 En mi condición de
 Firmado
 Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de

 El [día] de [mes] de 20....

CARTA DE LA OFERTA

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL 8)

(aa) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación:

.....;

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido cualquier descuento ofrecido es; los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes

.....

(bb) Nuestra Oferta será válida por un período de días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

(cc) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación;

(dd) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Cláusula 4.1 de las Instrucciones a los Licitantes;

(ee) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Licitantes;

(ff) No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.2(e) de las Instrucciones a los Licitantes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Licitantes;

(gg) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(hh) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los Licitantes^[5];

⁵ []El Licitante deberá indicar lo que corresponda.

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Licitación o la firma del contrato:

Nombre del receptor	Dirección	Motivo	Monto
			[*]

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

- (ii) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y
- (jj) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.
- (kk) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participamos en sobornos.
- (ll) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Anticipo establecida en la Sección VIII. 14.2 *(El licitante deberá indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo en el Formulario 8.2 Curva de inversiones, Planificación financiera, Flujo de Caja contractual).*
- (mm) conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en los Documentos de Licitación en general y particularmente en la Subcláusulas 7.2 de los DDL y 4.10 de las CGC.

Nombre Domicilio

En mi condición de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de

.....

El [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 1.4

CARTA DE LA OFERTA

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL 8)

(a) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación:

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido cualquier descuento ofrecido es; los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes

(b) Nuestra Oferta será válida por un período de días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación;

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Cláusula 4.1 de las Instrucciones a los Licitantes;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Licitantes;

(f) No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.2(e) de las Instrucciones a los Licitantes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Licitantes;

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los Licitantes⁶;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Licitación o la firma del contrato:

Nombre del receptor	Dirección	Motivo	Monto
			[*]

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

- (i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y
- (j) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.
- (k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participamos en sobornos.
- (l) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Anticipo establecida en la Sección VIII. 14.2 *(El licitante deberá indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo en el Formulario 8.2 Curva de inversiones, Planificación financiera, Flujo de Caja contractual).*
- (m) conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en los Documentos de Licitación en general y particularmente en la Subcláusulas 7.2 de los DDL y 4.10 de las CGC.

Nombre Domicilio
 En mi condición de
 Firmado
 Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de

 El [día] de [mes] de 20....

⁶ []El Licitante deberá indicar lo que corresponda.

CARTA DE LA OFERTA

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Subproyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”**.

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL 8)

(a) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación:

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido cualquier descuento ofrecido es; los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes

(b) Nuestra Oferta será válida por un período de días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación;

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Cláusula 4.1 de las Instrucciones a los Licitantes;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Licitantes;

(f) No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.2(e) de las Instrucciones a los Licitantes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Licitantes;

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a

los Licitantes⁷;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Licitación o la firma del contrato:

Nombre del receptor	Dirección	Motivo	Monto
			[*]

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique "ninguna".

- (i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y
- (j) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.
- (k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participamos en sobornos.
- (l) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Anticipo establecida en la Sección VIII. 14.2 *(El licitante deberá indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo en el Formulario 8.2 Curva de inversiones, Planificación financiera, Flujo de Caja contractual).*
- (m) conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en los Documentos de Licitación en general y particularmente en la Subcláusulas 7.2 de los DDL y 4.10 de las CGC.

Nombre Domicilio
En mi condición de
Firmado
Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de
.....
El [día] de [mes] de 20....

⁷ [] El Licitante deberá indicar lo que corresponda.

FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE.

OBRA: PLAN NACIONAL DE HABITAT - Barrio la Favorita
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 12 - 16 Meses
MONTO DE OBRA: \$
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL PLAN NACIONAL DE HABITAT

\$ -



LOTE 1 : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A										
1	Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Precio del Rubro	% Incidencia	
									Parcial	Sub-total
BARRIO EL TRIANGULO										
CAPITULO II - URBANIZACION										
U.1.			Red Vial							
U.1.1			Calzada Base Estabilizada							4.39%
	U.1.1.1		Nivelación de calle	m2	8,613.00					0.81%
	U.1.1.2		Movimiento de Suelo	m2	8,613.00					0.78%
	U.1.1.3		Subrasante	m2	8,613.00					0.78%
	U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0,15m)	m2	8,613.00					2.01%
U.1.2			Pavimento de Concreto asfáltico							5.09%
	U.1.2.1		Nivelación de calle	m2	4,367.50					0.43%
	U.1.2.2		Movimiento de Suelo	m2	300.00					0.09%
	U.1.2.3		Subrasante	m2	4,367.50					0.42%
	U.1.2.5		Base estabilizada para calzada de concreto asfáltico (h=0,15m)	m2	4,367.50					1.08%
	U.1.2.6		Carpeta de concreto asfáltico (h=0,05)	m2	4,367.50					3.07%
U.2			Red Peatonal							3.40%
	U.2.1		Veredas	m2	2,697.00					2.22%
	U.2.2		Puentes peatonales	unidad	101.00					0.20%
	U.2.3		Puentes vehiculares	unidad	101.00					0.57%
	U.2.4		Esquinas Losas Octavas	m2	104.11					0.36%
	U.2.5		Rampas discapacitados	unidad	44.00					0.05%
U.3			Sistema de Desagues Pluviales							4.60%
	U.3.1		Cordón							
	U.3.1.1		Ejecución cordón banquina	ml	1,439.00					1.20%
	U.3.2		Cuneta							
	U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas	m3	773.36					0.39%
	U.3.2.2		Ejecución de Cuneta 0,60 x 0,60m	ml	1,381.00					1.96%
	U.3.4		Alcantarillas							
	U.3.3.1		Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	56.50					0.03%
	U.3.3.2		Ejecución de alcantarillas	ml	100.91					0.59%
	U.3.3.3		Provisión y colocación de rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	20.00					0.43%
U.4			Obras Especiales							0.16%
	U.4.2		Corrimiento de cierras y Demoliciones	ml	593.00					0.16%
CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO										
EU.1			Señalética urbana							0.08%
	EU.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	14.00					0.08%
EU.3			Arbolado público							0.57%
	EU.3.1		Excavación fosa y ejecución nicho de forestal	unidad	108.00					0.06%
	EU.3.2		Provisión y colocación de Forestales	unidad	108.00					0.15%
	EU.3.3		Espejos verdes	m2	467.00					0.29%
	EU.3.4		Erradicación de Forestales y tocones	unidad	11.00					0.07%
EU.4			Refugios							0.44%
	EU.4.1		Provisión, construcción y colocación de refugios							
	EU.4.1.1		Demolicion y Limpieza	Unidad	2.00					0.04%
	EU.4.1.2		Hormigones y Piedras	Unidad	2.00					0.14%
	EU.4.1.3		Apaeadero (estructura metalica)	Unidad	2.00					0.27%
SUB TOTAL										
									18.73%	

Item	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
3 BARRIO 14 DE NOVIEMBRE									
CAPITULO I - A - SERVICIOS									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							1.07%
S.1.1		Ejecución de REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
S.1.1.1		Excavación de zanjas: Terreno de cualquier categoría	m3	277.60				0.20%	
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.1.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE KTO DN 90 mm	ml	347.00				0.23%	
S.1.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.1.1.3.1		Relleno de zanja de 1", de cualquier categoría	m3	116.20				0.11%	
S.1.1.3.2		Relleno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	161.40				0.10%	
S.1.1.4		Ejecución de nudos de redes distribuidoras							
S.1.1.4.1		Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	3.00				0.16%	
S.1.1.6		Conexión domiciliaria							
S.1.1.6.1		Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, cabañete y canilla de servicio	Unidad	20.00				0.26%	
S.1.1.7		Rotura de Pavimentos	m2	20.00				0.01%	
S.2		Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias							1.75%
S.2.1		Ejecución de REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES							
S.2.1.1		Excavación de zanjas: Terreno de cualquier categoría	m3	486.50				0.36%	
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.2.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	ml	350.00				0.40%	
S.2.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.2.1.3.1		Relleno de zanja de 1", de cualquier categoría	m3	121.60				0.11%	
S.2.1.3.2		Relleno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	364.90				0.24%	
S.2.1.4		Ejecución de Bocas de Registro							
S.2.1.4.1		Ejecución de Bocas de Registro	unidad	6.00				0.30%	
S.2.1.5		Conexión domiciliaria							
S.2.1.5.1		Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	20.00				0.20%	
S.2.1.5.2		Cesado de Pozos	unidad	20.00				0.14%	
S.2.1.6		Rotura de Pavimentos	m2	20.00				0.01%	
S.3		Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias							0.44%
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público							
S.3.1.1		Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	4.00				0.10%	
S.3.1.2		Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rienda	Unidad	4.00				0.14%	
S.3.1.4		Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HPA y caja de comando	ml	198.00				0.16%	
S.3.1.5		Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	ml	33.00				0.02%	
S.3.2		Conexiones Domiciliarias							
S.3.2.1		Provisión y Montaje de Pilstras Pre moldeadas, T.P hasta T.S	Unidad	10.00				0.03%	
U CAPITULO II - URBANIZACION									
U.1		Red Vial							0.79%
U.1.1		Calzada Base estabilizada							
U.1.1.1		Nivelación de calle	m2	1,489.45				0.15%	
U.1.1.2		Movimiento de suelo	m3	350.00				0.09%	
U.1.1.3		Subrasante	m2	1,489.45				0.18%	
U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0.15)	m2	1,489.45				0.37%	
U.2		Red Peatonal							0.73%
U.2.1		Veredas	m2	305.20				0.25%	
U.2.2		Puentes peatonales	Unidad	20.00				0.04%	
U.2.3		Puentes vehiculares	Unidad	20.00				0.11%	
U.2.4		Esquinas Losas Ochavas	m2	90.85				0.31%	
U.2.5		Rampas discapacitados	unidad	8.00				0.01%	
U.3		Sistema de Desagües Pluviales							1.08%
U.3.1		Cordón banquina							
U.3.1.1		Ejecución cordón banquina	ml	580.40				0.48%	
U.3.1.2		Doble cordón banquina	ml	68.00				0.09%	
U.3.2		Cunetas							
U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas	m3	138.00				0.07%	
U.3.2.2		Ejecución de cuneta 0.60 x 0.70m	ml	247.05				0.35%	
U.3.4		Alcantarillas							
U.3.4.1		Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	4.50				0.00%	
U.3.4.2		Ejecución de alcantarillas	ml	7.55				0.04%	
U.3.4.3		Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	2.00				0.04%	
U.4		Obras Especiales							0.37%
U.4.1		Completamiento cierre perimetral playa San Agustín	ml	100.00				0.37%	
EU.1 Señalética urbana									
EU.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	4.00				0.02%	
EU.2		Contenedores de residuos							0.08%
EU.2.1		Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	20.00				0.06%	
EU.2.2		Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	1.00				0.01%	
EU.3		Arbolado público							0.78%
EU.3.1		Excavación fosa y ejecución nicho de forestal	unidad	10.00				0.01%	
EU.3.2		Provisión y colocación de Forestales	unidad	10.00				0.01%	
EU.3.3		Espacios verdes	m2	1,229.80				0.76%	
TOTAL									7.11%

Item	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
4 BARRIO LOS BARRANCOS									
CAPITULO I - A - SERVICIOS									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							1.41%
S.1.1		Ejecución de REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
S.1.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	311.60				0.23%	
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.1.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE KTO DN 90 mm	ml	389.50				0.25%	
S.1.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.1.1.3.1		Relleno de zanja de 1", de cualquier categoría	m3	130.60				0.12%	
S.1.1.3.2		Relleno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	181.00				0.12%	
S.1.1.4		Nudos de Redes Distribuidoras							
S.1.1.4.1		Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	5.00				0.26%	
S.1.1.5		Cámaras de desague							
S.1.1.5.1		Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	1.00				0.03%	
S.1.1.6		Conexión domiciliaria							
S.1.1.6.1		Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, cabañete y canilla de servicio	Unidad	30.00				0.39%	
S.2		Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias							2.38%
S.2.1		Ejecución de REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES							
S.2.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	651.40				0.48%	
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.2.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	ml	468.65				0.54%	
S.2.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.2.1.3.1		Relleno de zanja de 1", de cualquier categoría	m3	162.85				0.15%	
S.2.1.3.2		Relleno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	488.35				0.31%	
S.2.1.4		Bocas de Registro							
S.2.1.4.1		Ejecución de Bocas de Registro	unidad	8.00				0.40%	

S.2.1.5		Conexión domiciliaria		unidad	30.00				0.30%	
S.2.1.5.1		Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación		unidad	30.00				0.20%	
S.2.1.5.2		Cajado de Pozos		unidad	30.00					0.35%
S.3		Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliares								
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público								
S.3.1.1		Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina		Unidad	4.00				0.10%	
S.3.1.2		Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rinda		Unidad	2.00				0.07%	
S.3.1.4		Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HFA y caja de comando		ml	148.00				0.12%	
S.3.1.5		Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm ²		ml	25.00				0.02%	
S.3.2		Conexiones Domiciliares		gl						
S.3.2.1		Provisión y Montaje de Plástras Pre moldeadas, T.P hasta T.S.		Unidad	15.00				0.05%	
CAPITULO II - URBANIZACION										
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
U.1.		Red Vial								
U.1.1		Calzada Base estabilizada							1.53%	
U.1.1.1		Nivelación de calle		m2	2,716.00				0.27%	
U.1.1.2		Movimiento de suelo		m3	650.00				0.16%	
U.1.1.3		Subrasante		m2	2,716.00				0.27%	
U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)		m2	2,716.00				0.68%	
U.1.1.5		Apuerturas de calles		m2	268.00				0.13%	
U.2.		Red Peatonal							1.59%	
U.2.1		Veredas		m2	414.00				0.34%	
U.2.2		Puentes peatonales		Unidad	30.00				0.06%	
U.2.3		Puentes vehiculares		Unidad	30.00				0.17%	
U.2.6		baranda		ml	398.00				1.02%	
U.3		Sistema de Desagües Pluviales							0.71%	
U.3.1		Cordón Banquina								
U.3.1.1		Ejecución Cordón Banquina		ml	352.00				0.29%	
U.3.2		Cuneta								
U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas		m3	86.00				0.04%	
U.3.2.2		Ejecución de Cuneta 0,60m x 0,70m		ml	152.00				0.22%	
U.3.4		Alcantarillas								
U.3.4.1		Excavación y perfilado para alcantarillas		m3	10.00				0.00%	
U.3.4.2		Ejecución de alcantarillas		ml	15.00				0.09%	
U.3.4.3		Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla		Unidad	3.00				0.06%	
U.4		Obras Especiales							0.03%	
U.4.2		Corrimiento de cierra y demoliciones		ml	113.00				0.03%	
CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO										
E.U.1.		Señalética urbana							0.02%	
E.U.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles		Unidad	4.00				0.02%	
E.U.2.		Contenedores de residuos							0.11%	
E.U.2.1		Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos		Unidad	30.00				0.10%	
E.U.2.2		Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos		Unidad	1.00				0.01%	
E.U.3		Arbolado público							0.03%	
E.U.3.1		Excavación fosa y ejecución cantero de arboles		unidad	10.00				0.01%	
E.U.3.2		Provisión y colocación de Forestales		unidad	10.00				0.01%	
E.U.3.4		Erradicación de Forestales y tocones		unidad	2.00				0.01%	
TOTAL										8.16%

5		BARRIO EL PROGRESO		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
CAPITULO II - URBANIZACION										
U.1.		Red Vial								
U.1.1		Calzada Base estabilizada							2.61%	
U.1.1.1		Nivelación de calle		m2	5,223.00				0.53%	
U.1.1.2		Movimiento de suelo		m3	1,000.00				0.25%	
U.1.1.3		Subrasante		m2	5,223.00				0.53%	
U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)		m2	5,223.00				1.31%	
U.2		Red Peatonal							4.83%	
U.2.1		Veredas		m2	2,802.00				2.31%	
U.2.2		Puentes peatonales		Unidad	110.00				0.22%	
U.2.3		Puentes vehiculares		Unidad	110.00				0.62%	
U.2.4		Esquinas Losas Ochavas		m2	476.75				1.64%	
U.2.5		Rampas discapacitados		unidad	40.00				0.04%	
U.3		Sistema de Desagües Pluviales							7.05%	
U.3.1		Cordón Banquina								
U.3.1.1		Ejecución cordón Banquina		ml	1,626.17				1.36%	
U.3.2		Cuneta								
U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas		m3	836.00				0.42%	
U.3.2.2		Ejecución de Cuneta 0,60m x 0,70m		ml	1,493.11				2.12%	
U.3.4		Alcantarillas								
U.3.4.1		Excavación y perfilado para alcantarillas		m3	102.00				0.05%	
U.3.4.2		Ejecución de alcantarillas		ml	192.00				1.12%	
U.3.4.3		Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla		Unidad	92.00				1.98%	
U.4		Obras Especiales							0.02%	
U.4.2		Corrimiento de cierras y demoliciones		ml	85.00				0.02%	
CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO										
E.U.1.		Señalética urbana							0.14%	
E.U.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles		Unidad	24.00				0.14%	
E.U.2.		Contenedores de residuos							0.42%	
E.U.2.1		Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos		Unidad	129.00				0.42%	
E.U.3		Arbolado público							1.29%	
E.U.3.1		Excavación fosa y ejecución cantero de arboles		unidad	136.00				0.08%	
E.U.3.2		Provisión y colocación de Forestales		unidad	136.00				0.19%	
E.U.3.3		Espacios verdes		m2	1,573.23				0.97%	
E.U.3.4		Erradicación de Forestales y tocones		unidad	7.00				0.05%	
E.U.4		Refugios							0.22%	
E.U.4.1		Provisión, construcción y colocación de refugios								
E.U.4.1.1		Demolición y limpieza		Unidad	1.00				0.02%	
E.U.4.1.2		Piso de H ² A, cordón, pintura vial		Unidad	1.00				0.07%	
E.U.4.1.3		Apeadero (estructura metálica)		Unidad	1.00				0.13%	
TOTAL										16.58%

6 BARRIO LIBERTADOR									
Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
CAPITULO I - A - SERVICIOS									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							3.48%
S.1.1		EJECUCIÓN DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
S.1.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	810.40				0.60%	
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.1.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para aguas PVC JE KTO DN 90 mm	ml	1,013.00				0.66%	
S.1.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.1.1.3.1		Relleno de zanja de 1" de cualquier categoría	m3	339.40				0.31%	
S.1.1.3.2		Relleno de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	471.00				0.30%	
S.1.1.4		Nudos de Redes Distribuidoras							
S.1.1.4.1		Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	12.00				0.63%	
S.1.1.5		Cámaras de desagues							
S.1.1.5.1		Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	1.00				0.03%	
S.1.1.6		Conexión domiciliaria							
S.1.1.6.1		Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, cabalete y canilla de servicio	Unidad	72.00				0.94%	
S.2		Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias							6.70%
S.2.1		EJECUCIÓN DE REDES COLECTORAS DE LÍQUIDOS CLOACALES							
S.2.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2,026.50				1.49%	
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
S.2.1.2.1		Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	ml	1,458.00				1.68%	
S.2.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
S.2.1.3.1		Relleno de zanja de 1" de cualquier categoría	m3	506.60				0.47%	
S.2.1.3.2		Relleno de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	1,519.90				0.98%	
S.2.1.4		Bocas de Registro							
S.2.1.4.1		Ejecución de Bocas de Registro	unidad	17.00				0.84%	
S.2.1.5		Conexión domiciliaria							
S.2.1.5.1		Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	72.00				0.72%	
S.2.1.5.2		Cegado de Pozos	unidad	72.00				0.49%	
S.2.1.6		Rotura de Pavimentos							
S.3		Red Eléctrica Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias	m2	72.00				0.03%	1.18%
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público							
S.3.1.1		Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	12.00				0.29%	
S.3.1.2		Provisión y Montaje de Apoyo Terminal poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rienda	Unidad	9.00				0.31%	
S.3.1.4		Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HFA ² y caja de comando	ml	522.00				0.42%	
S.3.1.5		Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x7/0.50+1x35mm ²	ml	87.00				0.05%	
S.3.2		Conexiones Domiciliarias							
S.3.2.1		Provisión y Montaje de Placas Pre moldeadas T.P hasta T.S	Unidad	36.00				0.12%	
CAPITULO II - URBANIZACION									
U.1		Red Vial							
U.1.1		Calzada Base estabilizada							1.70%
U.1.1.1		Nivelación de calle	m2	3,416.00				0.34%	
U.1.1.2		Movimiento de suelo	m3	950.00				0.09%	
U.1.1.3		Subrasante	m2	3,416.00				0.40%	
U.1.1.4		Base estabilizada para calzada granular (h=0.15)	m2	3,416.00				0.86%	
U.1.2		Pavimento de Concreto asfáltico							3.04%
U.1.2.1		Nivelación de calle	m2	2,470.00				0.25%	
U.1.2.2		Movimiento de suelo desmonte	m3	500.00				0.13%	
U.1.2.3		Subrasante	m2	2,470.00				0.29%	
U.1.2.4		Base estabilizada para calzada de concreto asfáltico (h=0.15m)	m2	2,470.00				0.62%	
U.1.2.5		Carpeta de Concreto asfáltico (h=0.05m)	m2	2,470.00				1.76%	
U.2		Red Peatonal							2.21%
U.2.1		Veredas	m2	1,359.00				1.12%	
U.2.2		Puentes peatonales	Unidad	72.00				0.14%	
U.2.3		Puentes vehiculares	Unidad	72.00				0.40%	
U.2.4		Esquinas: Losas Ochavas	m2	155.24				0.54%	
U.2.5		Rampas descanchados	unidad	12.00				0.01%	
U.3		Sistema de Desagues Pluviales							4.94%
U.3.1		Cordón Banquina							
U.3.1.1		Ejecución cordón banquina	ml	1,402.00				1.17%	
U.3.2		Cunetas							
U.3.2.1		Excavación y perfilado para cunetas	m3	125.00				0.06%	
U.3.2.3		Ejecución de Cuneta 0.80m x 0.75m	ml	220.00				0.31%	
U.3.3		Cuneta							
U.3.3.1		Canal existente a rellenar	m3	702.00				1.08%	
U.3.3.4		Ejecución Canal HFA ² sección 1.00m x 1.00m	ml	300.00				0.94%	
U.3.3.5		Ejecución Canal HFA ² sección 1.00m x 1.00m	ml	220.70				0.86%	
U.3.4		Alcantarillas							
U.3.4.1		Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	17.00				0.01%	
U.3.4.2		Ejecución de alcantarillas	ml	30.54				0.18%	
U.3.4.3		Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	15.00				0.32%	
U.4		Obras Especiales							0.68%
U.4.1		Completamiento canteo perimetral playa san agustín	ml	165.00				0.61%	
U.4.2		Corrimiento de cierres y demoliciones	ml	280.00				0.07%	
CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO									
EU.1		Señalética urbana							0.09%
EU.1.1		Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	16.00				0.09%	
EU.2		Contenedores de residuos							0.24%
EU.2.1		Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	71.00				0.23%	
EU.2.2		Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	1.00				0.01%	
EU.3		Arbolado público							0.46%
EU.3.1		Excavación fosa y ejecución cantero de arboles	unidad	37.00				0.02%	
EU.3.2		Provisión y colocación de Forestales	unidad	37.00				0.05%	
EU.3.3		Espacios verdes	m2	590.00				0.37%	
EU.3.4		Erradicación de Forestales y tocones	unidad	4.00				0.03%	
TOTAL									
24.74%									
7 CAPITULO V - OBRAS DE MITIGACION									
17.26%									
Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
OM.1		Corrimiento de líneas de Media y Alta Tensión							
OM.1.1		Traslado de línea aérea de Alta tensión (A.T.) B ¹ El Libertador	ml	300.00				6.14%	
OM.1.2		Traslado de línea aérea de Media Tensión (M.T.) B ² : 27 de Abril	ml	173.00				1.43%	
OM.1.3		Traslado de línea aérea de Media Tensión (M.T.) B ¹ : 14 de Noviembre	ml	121.00				1.00%	
OM.2		Gaviones / Colchonetas / Talud							
OM.2.3		Colchoneta /Barrio 14 de Noviembre	m3	30.60				0.31%	
OM.3		Tabique de contención H ¹ A ¹							
OM.3.1		Tabique de contención H ¹ A ¹ Tipo 1	ml	298.60				6.00%	
OM.4		Tratamiento de Rasante y Perfilado de la Sección Transversal del Cauce Aluvional Colector Autoóromo	m3	1,606.00				2.37%	
TOTAL									
100%									

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2
PLANILLA DE COTIZACIÓN

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso **STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB**

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE

OBRA: PLAN NACIONAL DE HABITAT - Barrio la Favorita
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 8 - 16 Meses
MONTO DE OBRA: \$
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL PLAN NACIONAL DE HABITAT



LOTE 2 : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B									
Item	Sub item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
8 BARRIO SIERRAS ALTAS									
CAPITULO I - A - SERVICIOS									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							8.04%
S.1.1		EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
		Excavación de zanjas: Terreno de cualquier categoría	m3	2,086.00					1.34%
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
	S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 90 mm	m1	720.28					0.41%
	S.1.1.2.2	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 110 mm	m1	340.00					0.54%
	S.1.1.2.3	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 160 mm	m1	587.70					0.34%
	S.1.1.2.4	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 250 mm	m1	222.18					0.13%
S.1.1.3		RELLENO tra Y 2da ETAPA							
	S.1.1.3.1	Relleno de zanja de primera, de cualquier categoría.	m3	780.35					0.63%
	S.1.1.3.2	Relleno de zanja de 2. segunda, de cualquier categoría.	m3	1,305.65					0.74%
S.1.1.4		RUIDOS DE REDES DISTRIBUIDORAS							
	S.1.1.4.1	Ejecución de ruidos en redes distribuidoras	Unidad	32.00					1.47%
S.1.1.5		Ejecución de cámaras de desague							
	S.1.1.5.1	Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	4.00					0.10%
S.1.1.6		CONEXION DOMICILIARIA							
	S.1.1.6.1	Ejecución domiciliar de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio	Unidad	204.00					2.34%
S.2		RED COLECTORA DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS							13.57%
S.2.1		EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES							
S.2.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	4,079.65					2.63%
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
	S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañerías para cloaca PVC JE DN 160 mm	m1	2,935.00					2.96%
S.2.1.3		RELLENO tra Y 2da ETAPA							
	S.2.1.3.1	Relleno de zanja de primera, de cualquier categoría.	m3	1,020.65					0.82%
	S.2.1.3.2	Relleno de zanja de segunda, de cualquier categoría.	m3	3,059.00					1.73%
S.2.1.4		BOCAS DE REGISTRO							
	S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	56.00					2.43%
S.2.1.5		Conexión domiciliar							
	S.2.1.5.1	Ejecución domiciliar cloacal con cámara y ventilación	unidad	204.00					1.80%
	S.2.1.5.2	Cepado de Pozos	unidad	204.00					1.21%
S.3		Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias							3.48%
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público							
	S.3.1.1	Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	34.00					0.71%
	S.3.1.2	Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rinda	Unidad	35.00					1.05%
	S.3.1.3	Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HFA* y caja de comando	Unidad	1.00					0.08%
	S.3.1.4	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado: Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm ²	m1	1,710.00					1.20%

	S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	ml	285.00					0.16%	
S.3.2		Conexiones Domiciliares								
	S.3.2.1	Provisión y Mortaje de Pilas Pre moldeadas, T.P hasta T.S.	Unidad	102.00					0.29%	
CAPITULO II - URBANIZACION										
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
U.1		Red Vial								
U.1.1		Calzada para Base estabilizada								2.17%
	U.1.1.1	Nivelación de calle	m2	4,307.50					0.38%	
	U.1.1.2	Movimiento de suelo	m3	900.00					0.20%	
	U.1.1.3	Subrasante	m2	4,307.50					0.37%	
	U.1.1.4	Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)	m2	4,307.50					0.96%	
	U.1.1.5	Aperturas de calles	m2	664.00					0.28%	
U.1.2		Pavimento de Concreto asfáltico								3.38%
	U.1.2.1	Nivelación de calle	m2	3,750.00					0.33%	
	U.1.2.2	Movimiento de suelo	m3	8.00					0.00%	
	U.1.2.3	Subrasante	m2	3,750.00					0.39%	
	U.1.2.5	Base estabilizada para calzada de concreto asfáltico (h=0,15)	m2	3,750.00					0.32%	
	U.1.2.6	Carpeta de Concreto asfáltico (h=0,05)	m2	3,750.00					2.34%	
U.1.5		Intervención Vial Retorno								0.38%
	U.1.5.1	Nivelación de calle	m2	458.50					0.04%	
	U.1.5.2	Movimiento de suelo	m3	260.00					0.09%	
	U.1.5.3	Subrasante	m2	458.50					0.05%	
	U.1.5.4	Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)	m2	458.50					0.10%	
	U.1.5.5	Ejecución cordón ordenador vial	ml	38.00					0.04%	
	U.1.5.6	Espacios verdes	m2	113.00					0.06%	
U.2		Red Peatonal								5.41%
	U.2.1	Veredas	m2	3,644.25					2.63%	
	U.2.2	Puentes peatonales	Unidad	207.00					0.36%	
	U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	204.00					1.00%	
	U.2.4	Esquinas, Losas de Ochavas	m2	452.85					1.37%	
	U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	53.00					0.05%	
U.3		Sistema de Desagues Piviales								8.75%
U.3.1		Cordón banquina								
	U.3.1.1	Ejecución cordón banquina	ml	4,254.65					3.11%	
	U.3.1.2	Ejecución doble cordón banquina	ml	275.00					0.32%	
U.3.2		Cunetas								
	U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	1,487.35					0.65%	
	U.3.2.2	Ejecución de Cuneta 0,60x 0,60m	ml	2,655.85					3.31%	
U.3.4		Alcantarillas								
	U.3.4.1	Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	66.75					0.03%	
	U.3.4.2	Ejecución de alcantarillas	ml	119.20					0.06%	
	U.3.4.3	Provisión y colocación de rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	22.00					0.41%	
U.3.5		Badén: Pavimento de H° Simple (e= 30cm)								
	U.3.5.1	Ejecución de Badén de H° simple	m2	157.00					0.28%	
U.4		Obras Especiales								0.07%
	U.4.2	Cortimiento de cerres y Demoliciones	ml	299.00					0.07%	
CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO										
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
E.U.1		Señalética urbana								0.24%
	E.U.1.1	Prov. y colbc. de indicadores de calles	Unidad	48.00					0.24%	
E.U.2		Contenedores de residuos								0.52%
	E.U.2.1	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	169.00					0.48%	
	E.U.2.2	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	3.00					0.04%	
E.U.3		Arbolado público								1.09%
	U.3.1	Excavación fosa y ejecución nicho de forestal	unidad	100.00					0.05%	
	U.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	100.00					0.12%	
	U.3.3	Espacios verdes	m2	1,656.05					0.90%	
	U.3.4	Estratificación de Forestales y tocones	unidad	3.00					0.02%	
E.U.4		Refugios								0.19%
	E.U.4.1	Provisión, construcción y colocación de refugios								
	E.U.4.1.1	Demolición y Limpieza	Unidad	1.00					0.02%	
	E.U.4.1.2	Piso de H°A, cordón pintura vial	Unidad	1.00					0.06%	
	E.U.4.1.3	Apeadero (estructura metálica)	Unidad	1.00					0.12%	
TOTAL										47.28%

9 BARRIO RENE FAVALORO										
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliares								6.64%
S.1.1		EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE								
	S.1.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1,503.20					0.97%	
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION								
	S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE KTO DN 90 mm	ml	1,879.00					1.08%	
S.1.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA								
	S.1.1.3.1	Relleño de zanja de 1° de cualquier categoría.	m3	629.20					0.51%	
	S.1.1.3.2	Relleño de zanja de 2° de cualquier categoría.	m3	874.00					0.49%	
S.1.1.4		NUDOS DE REDES DISTRIBUIDORAS								
	S.1.1.4.1	Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	30.00					1.38%	
S.1.1.5		Cámaras de desague								
	S.1.1.5.1	Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	3.00					0.08%	
S.1.1.6		Conexión domiciliaria								
	S.1.1.6.1	Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio	Unidad	186.00					2.14%	
S.2		Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliares								11.25%
S.2.1		EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES								
	S.2.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	3,119.00					2.01%	
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION								
	S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	ml	1,543.00					1.56%	
	S.2.1.2.3	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 250 mm	ml	750.20					0.76%	
S.2.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA								
	S.2.1.3.1	Relleño de zanja de 1° de cualquier categoría.	m3	867.50					0.70%	
	S.2.1.3.2	Relleño de zanja de 2° de cualquier categoría.	m3	2,251.50					1.27%	
S.2.1.4		Bocas de Registro								
	S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	51.00					2.21%	
S.2.1.5		Conexión domiciliaria								
	S.2.1.5.1	Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	186.00					1.64%	
	S.2.1.5.2	Cesped de Pozos	unidad	186.00					1.11%	
S.3		Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliares								3.13%
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público								
	S.3.1.1	Provisión y Mortaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina	Unidad	31.00					0.65%	
	S.3.1.2	Provisión y Mortaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rienda	Unidad	31.00					0.93%	
	S.3.1.3	Provisión y Mortaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HºAº y caja de comando	Unidad	1.00					0.08%	
	S.3.1.4	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	ml	1,536.00					1.08%	
	S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	ml	256.00					0.14%	
S.3.2		Conexiones Domiciliares								
	S.3.2.1	Provisión y Mortaje de Pilas Pre moldeadas, T.P hasta T.S.	Unidad	92.00					0.26%	
CAPITULO II - URBANIZACION										
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
U.1		Red Vial								
U.1.1		Calzada de Base estabilizada								1.74%
	U.1.1.1	Nivelación de calle	m2	3,750.00					0.33%	
	U.1.1.2	Movimiento de Suelo	m3	900.00					0.20%	
	U.1.1.3	Subrasante	m2	3,750.00					0.39%	

	U.1.1.4	Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)	m2	3,750.00				0.82%	3.14%
U.1.2		Pavimento de Concreto asfáltico							
	U.1.2.1	Nivelación de calle	m2	3,200.00				0.28%	
	U.1.2.2	Movimiento de suelo	m3	1,600.00				0.53%	
	U.1.2.3	Subrasante	m2	3,200.00				0.33%	
	U.1.2.6	Carpa de concreto asfáltico (h=0,05)	m2	3,200.00				2.00%	
U.1.3		Intervención Vial Triángulo Norte							0.30%
	U.1.3.1	Movimiento de suelo	m3	80.00				0.03%	
	U.1.3.2	Ejecución cordón ordenador vial	m1	67.70				0.06%	
	U.1.3.3	Espacios verdes	m2	306.00				0.17%	
	U.1.3.4	Provisión y colocación de forestales	unidad	5.00				0.03%	
U.1.4		Intervención Vial Triángulo Sur							0.11%
	U.1.4.1	Movimiento de suelo	m3	20.00				0.01%	
	U.1.4.2	Ejecución cordón ordenador vial	m1	42.50				0.05%	
	U.1.4.3	Espacios verdes	m2	96.00				0.05%	
	U.1.4.4	Provisión y colocación de forestales	unidad	1.00				0.01%	
U.2		Red Peatonal							5.67%
	U.2.1	Veredas	m2	3,308.55				2.39%	
	U.2.2	Puentes peatonales	Unidad	186.00				0.32%	
	U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	186.00				0.31%	
	U.2.4	Esquinas Losas Ochavas	m2	462.35				1.40%	
	U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	53.00				0.05%	
U.3		Sistema de Desagues Pluviales							7.99%
U.3.1		Cordón Banquina							
	U.3.1.1	Ejecución cordón banquina	m1	4,322.60				3.16%	
U.3.2		Cunetas							
	U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	954.00				0.42%	
	U.3.2.2	Ejecución cuneta 0.60 x 0.70m	m1	1,783.35				2.12%	
U.3.4		Alcantarillas							
	U.3.4.1	Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	83.00				0.04%	
	U.3.4.2	Ejecución de alcantarillas	m1	148.05				0.76%	
	U.3.4.3	Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	74.00				1.39%	
U.3.4		Badén: Pavimento de H⁺ Simple (e=30 cm)							
	U.3.5.1	Ejecución de Badén de H ⁺	m2	55.00				0.10%	
U.4		Obras Especiales							0.20%
	U.4.2	Cortamiento de tierras y demoliciones	m1	845.00				0.20%	
CAPITULO III - OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO									
Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
EU.1.		Señalética urbana							0.22%
	EU.1.1	Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	44.00				0.22%	
EU.2.		Contenedores de residuos							0.51%
	EU.2.1	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	168.00				0.48%	
	EU.2.2	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	3.00				0.04%	
EU.3.		Arbolado público							0.70%
	EU.3.1	Excavación fosa y ejecución cantero de arboles	unidad	95.00				0.05%	
	EU.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	95.00				0.12%	
	EU.3.3	Espacios verdes	m2	984.95				0.53%	
	EU.3.4	Estradicación de Forestales y tocones	unidad	1.00				0.01%	
EU.4.		Refugios							0.19%
	EU.4.1	Provisión, construcción y colocación de refugios							
	EU.4.1.1	Demolición y Limpieza	Unidad	1.00				0.02%	
	EU.4.1.2	Piso de H ⁺ A, cordón, pintura vial	Unidad	1.00				0.06%	
	EU.4.1.3	Apedero (estructura metálica)	Unidad	1.00				0.12%	
TOTAL									41.20%

10 BARRIO AMPLIACION NUEVO AMANECEER									
Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
S CAPITULO I - SERVICIOS									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							0.36%
S.1.1		EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
S.1.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	44.80				0.03%	
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
	S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 90 mm	m1	56.00				0.03%	
S.1.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
	S.1.1.3.1	Releno de zanja de 1" de cualquier categoría.	m3	18.80				0.02%	
	S.1.1.3.2	Releno de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	26.00				0.01%	
S.1.1.4		Nudos de redes distribuidoras							
	S.1.1.4.1	Ejecución de nudos en redes distribuidoras	Unidad	2.00				0.09%	
S.1.1.6		Conexión domiciliaria							
	S.1.1.6.1	Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, cablete y canilla de servicio	Unidad	15.00				0.17%	
S.2		Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias							0.55%
S.2.1		EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOCALES							
S.2.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	79.00				0.05%	
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
	S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	m1	56.80				0.06%	
S.2.1.3		RELLENO 1ra Y 2da ETAPA							
	S.2.1.3.1	Releno de zanja de 1" de cualquier categoría.	m3	19.75				0.02%	
	S.2.1.3.2	Releno de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	59.25				0.03%	
S.2.1.4		Bocas de Registro							
	S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	4.00				0.17%	
S.2.1.5		Conexión domiciliaria							
	S.2.1.5.1	Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	15.00				0.13%	
	S.2.1.5.2	Cegado de Pozos	unidad	15.00				0.09%	
S.3		Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias							0.11%
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público							
	S.3.1.1	Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabaña	Unidad	2.00				0.04%	
	S.3.1.2	Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabaña y rienda	Unidad	1.00				0.03%	
	S.3.1.4	Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HPA ² y caja de comando	m1	26.00				0.02%	
	S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm ²	m1	4.00				0.00%	
S.3.2		Conexiones Domiciliarias							
	S.3.2.1	Provisión y Montaje de Plastras Pre moldeadas, T.P hasta T.S	Unidad	7.00				0.02%	
U CAPITULO II - URBANIZACION									
U.1.		Red Vial							
U.1.1		Calzada de Base estabilizada							0.09%
	U.1.1	Nivelación de calle	m2	187.00				0.02%	
	U.1.2	Movimiento de suelo	m3	57.00				0.01%	
	U.1.3	Subrasante	m2	187.00				0.02%	
	U.1.4	Base estabilizada para calzada granular (h=0,15)	m2	187.00				0.04%	
U.2.		Red Peatonal							0.87%
	U.2.1	Veredas	m2	958.00				0.69%	
	U.2.2	Puentes peatonales	Unidad	15.00				0.03%	
	U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	15.00				0.07%	
	U.2.4	Esquinas Losas Ochavas	m2	25.70				0.08%	
	U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	4.00				0.00%	
U.3		Sistema de Desagues Pluviales							1.38%
U.3.1		Cordón Banquina							
	U.3.1.1	Ejecución cordón Banquina	m1	687.00				0.50%	

U.3.2	Cuneta									
	U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	210.00					0.09%	
	U.3.2.2	Ejecución de Cuneta 0.50m x 0.75 m	m1	376.00					0.47%	
	U.3.2.5	Ejecución de media caña	m1	541.00					0.16%	
U.3.5	Badén: Pavimento de H^o simple (= 30cm)									
	U.3.5.1	Ejecución de Badén de H ^o simple	m2	86.00					0.15%	
E.U.	CAPITULO III - EQUIPAMIENTO URBANO									
E.U.1.	Señalética urbana									
	E.U.1.1	Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	8.00					0.04%	0.04%
E.U.2.	Contenedores									
	E.U.2.1	Prov. y cobcación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	16.00					0.05%	0.05%
E.U.3.	Arbolado público									
	E.U.3.1	Excavación fosa y ejecución cantero de arboles	unidad	15.00					0.01%	0.03%
	E.U.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	15.00					0.02%	
	TOTAL									3.47%
11	CAPITULO V - OBRAS DE MITIGACION									
										8.04%
ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub total	
OM.2	Gaviones / Colchonetas / Talud									
	OM.2.2	Colchoneta Barrio Sierras Altas	m3	18.00					0.11%	
OM.3	Tabique de contención H^o A^o									
	OM.3.2	Tabique de contención H ^o A ^o Tipo 2	m1	150.00					1.39%	
	OM.3.4	Tabique de contención H ^o A ^o Tipo 4	m1	641.00					3.52%	
	OM.3.5	Tabique de contención H ^o A ^o Tipo 5	m1	223.00					2.59%	
OM.5	Talud									
	OM.5.1	Talud Barrio Sierras Altas	m3	1,603.60					0.42%	
TOTAL							\$	-	100%	

FORMULARIO 2

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.3

PLANILLA DE COTIZACIÓN

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
 "(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)"

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – "Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa"**.

Proceso **STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB**

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE

OBRA: PLAN NACIONAL DE HABITAT - Barrio la Favorita

Ubicación: Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA:

14 Meses

MONTO DE OBRA: \$

\$

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL PLAN NACIONAL DE HABITAT



LOTE 3 : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C									
BARRIO 31 DE MAYO									
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
CAPITULO I - A - SERVICIOS									
S.1		Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias							6.43%
S.1.1		EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE							
S.1.1.1		Excavación de zanjas: Terreno de cualquier categoría	m3	1,476.60				1.36%	
S.1.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
	S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 90 mm	m	1,450.00				1.19%	
	S.1.1.2.4	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 250 mm	m	307.40				0.25%	
S.1.1.3		RELLENO tra Y 2da ETAPA							
	S.1.1.3.1	Releño de zanja de 1" de cualquier categoría.	m3	611.20				0.71%	
	S.1.1.3.2	Releño de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	865.40				0.70%	
S.1.1.4		NUDOS DE REDES DISTRIBUIDORAS							
	S.1.1.4.1	Ejecución de nudos de redes distribuidoras	Unidad	13.00				0.86%	
S.1.1.5		Cámaras de desague							
	S.1.1.5.1	Ejecución de cámaras de desague en redes distribuidoras	Unidad	2.00				0.08%	
S.1.1.6		Conexión domiciliaria							
	S.1.1.6.1	Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio	Unidad	78.00				1.26%	
S.2		Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias							12.40%
S.2.1		EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOCALES							
S.2.1.1		Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	3,271.00				3.02%	
S.2.1.2		CANERIAS DE DISTRIBUCION							
	S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	m	1,770.00				2.56%	
	S.2.1.2.3	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 250 mm	m	623.80				0.90%	
S.2.1.3		RELLENO tra Y 2da ETAPA							
	S.2.1.3.1	Releño de zanja de 1" de cualquier categoría.	m3	891.00				1.03%	
	S.2.1.3.2	Releño de zanja de 2" de cualquier categoría.	m3	2,380.00				1.93%	
S.2.1.4		Ejecución de Bocas de Registro							
	S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	21.00				1.31%	
S.2.1.5		Conexión domiciliaria							
	S.2.1.5.1	Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	78.00				0.98%	
	S.2.1.5.2	Cegado de Pozos	unidad	78.00				0.66%	
S.3		Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias							2.99%
S.3.1		Red Eléctrica - Alumbrado Público							
	S.3.1.1	Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	27.00				0.81%	
	S.3.1.2	Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y rienda	Unidad	16.00				0.69%	
	S.3.1.3	Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HPA y caja de comando	Unidad	1.00				0.11%	

S.3.1.4	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm2	m	1,068.00					1.08%	
S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	m	178.00					0.14%	
S.3.2	Conexiones Domiciliarias								
S.3.2.1	Provisión y Montaje de Plástras Pre moldeadas, T.P hasta T.S.	Unidad	40.00					0.16%	
U	CAPITULO II - URBANIZACION								
U.1.	Red Vial								6.34%
U.1.1	Calzada Base estabilizada								
U.1.1.1	Nivelación de cale	m2	10,004.25					1.27%	
U.1.1.2	Movimiento de suelo	m3	2,200.00					0.69%	
U.1.1.3	Subrasante	m2	10,004.25					1.23%	
U.1.1.4	Base estabilizada para calzada granular (It=0.15)	m2	10,004.25					3.15%	
U.2.	Red Peatonal								7.20%
U.2.1	Veredas	m2	3,322.60					3.44%	
U.2.2	Puentes peatonales	unidad	78.00					0.20%	
U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	78.00					0.55%	
U.2.4	Esquinas, Losas Ochavas	m2	877.25					2.93%	
U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	60.00					0.06%	
U.3	Sistema de Desagües Pluviales								8.78%
U.3.1	Cordón banquina								
U.3.1.1	Ejecución cordón banquina	m	2,530.10					2.65%	
U.3.2	Cuneta								
U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	1,117.00					0.70%	
U.3.2.2	Ejecución de Cuneta 0.60m x 0.60m	m	1,994.95					3.56%	
U.3.4	Alcantarillas								
U.3.4.1	Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	81.00					0.05%	
U.3.4.2	Ejecución de alcantarillas	m	143.75					1.06%	
U.3.4.3	Provisión y colocación de rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	28.00					0.76%	
U.4	Obras Especiales								0.02%
U.4.1	Corrimiento de cierras y Demoliciones	m	45.00					0.02%	
ITEM	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
E.U.1	Señalética urbana								0.26%
E.U.1.1	Prov. y coloc. de indicadores de calles	Unidad	36.00					0.26%	
E.U.2	Contenedores de residuos								0.28%
E.U.2.1	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	65.00					0.26%	
E.U.2.2	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Unidad	1.00					0.02%	
E.U.3	Arbolado público								2.61%
E.U.3.1	Excavación fosa y ejecución nicho de forestal	unidad	208.00					0.15%	
E.U.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	208.00					0.37%	
E.U.3.3	Espacios verdes	m2	2,637.55					2.05%	
E.U.3.4	Enraizamiento de Forestales y tocones	unidad	5.00					0.04%	
E.U.4	Refugios								0.28%
E.U.4.1	Provisión, construcción y colocación de refugios								
E.U.4.1.1	Demolición y Limpieza	Unidad	1.00					0.02%	
E.U.4.1.2	Piso de H.P.A. cordón, pintura vial	Unidad	1.00					0.09%	
E.U.4.1.3	Apeadero (estructura metálica)	Unidad	1.00					0.17%	
TOTAL									47.57%

13	BARRIO COLINAS DEL OESTE								
ITEM	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
CAPITULO I - A - SERVICIOS									
S.1	Red Distribuidora de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias								5.20%
S.1.1	EJECUCION DE REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE								
S.1.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1,468.70					1.36%	
S.1.1.2	CANERIAS DE DISTRIBUCION								
S.1.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 90 mm	m	839.00					0.69%	
S.1.1.2.3	Provisión y colocación de cañería para agua PVC JE K10 DN 160 mm	m	49.50					0.04%	
S.1.1.3	RELLENO 1ra Y 2da ETAPA								
S.1.1.3.1	Releno de zanja de 1", de cualquier categoría.	m3	298.50					0.35%	
S.1.1.3.2	Releno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	415.50					0.34%	
S.1.1.4	Nudos de redes distribuidoras								
S.1.1.4.1	Ejecución de nudos de redes distribuidoras	Unidad	14.00					0.92%	
S.1.1.5	Cámaras de desagüe								
S.1.1.5.1	Ejecución de cámaras de desagüe en redes distribuidoras	Unidad	2.00					0.06%	
S.1.1.6	Conexión domiciliaria								
S.1.1.6.1	Ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio	Unidad	87.00					1.43%	
S.2	Red Colectora de Cloacas y Conexiones Domiciliarias								6.92%
S.2.1	EJECUCION DE REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES								
S.2.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1,214.50					1.12%	
S.2.1.2	CANERIAS DE DISTRIBUCION								
S.2.1.2.1	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 160 mm	m	573.75					0.83%	
S.2.1.2.2	Provisión y colocación de cañería para cloaca PVC JE DN 200 mm	m	372.00					0.54%	
S.2.1.3	RELLENO 1ra Y 2da ETAPA								
S.2.1.3.1	Releno de zanja de 1", de cualquier categoría.	m3	342.90					0.40%	
S.2.1.3.2	Releno de zanja de 2", de cualquier categoría.	m3	871.60					0.71%	
S.2.1.4	Bocas de Registro								
S.2.1.4.1	Ejecución de Bocas de Registro	unidad	24.00					1.49%	
S.2.1.5	Conexión domiciliaria								
S.2.1.5.1	Ejecución domiciliaria cloacal con cámara y ventilación	unidad	87.00					1.10%	
S.2.1.5.2	Cegado de Pozos	unidad	87.00					0.74%	
S.3	Red Eléctrica, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias								2.38%
S.3.1	Red Eléctrica - Alumbrado Público								
S.3.1.1	Provisión y Montaje de Apoyo de Alineación: poste, brazo pescante, luminaria y P.A.T con jabalina	Unidad	16.00					0.48%	
S.3.1.2	Provisión y Montaje de Apoyo Terminal: poste, brazo pescante, luminaria, P.A.T con jabalina y randa	Unidad	16.00					0.69%	
S.3.1.3	Provisión y Montaje de "Punto de Encendido del Alumbrado Público": columna de HPA y caja de comando	Unidad	1.00					0.11%	
S.3.1.4	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm2	m	792.00					0.80%	
S.3.1.5	Provisión y Tendido de Conjunto Pre ensamblado de Sección Nominal 3x70/50+1x35mm2	m	132.00					0.10%	
S.3.2	Conexiones Domiciliarias								0.20%
S.3.2.1	Provisión y Montaje de Plástras Pre moldeadas, T.P hasta T.S.	Unidad	50.00					0.20%	
ITEM	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
U.1.	Red Vial								2.25%
U.1.1	Calzada de Base estabilizada								
U.1.1.1	Nivelación de cale	m2	3,418.00					0.43%	

	U.1.1.2	Movimiento de suelo	m3	750.00					0.24%	
	U.1.1.3	Subrasante	m2	3,418.00					0.51%	
	U.1.1.4	Base estabilizada para catzada granular (h=0.15)	m2	3,418.00					1.08%	
	U.1.2	Pavimento de Concreto asfáltico								6.32%
	U.1.2.1	Revestición de calle	m2	5,061.00					0.64%	
	U.1.2.2	Movimiento de suelo	m3	850.00					0.40%	
	U.1.2.3	Subrasante	m2	5,061.00					0.79%	
	U.1.2.6	Carpeta de Concreto asfáltico (h=0.05)	m2	5,061.00					4.53%	
	U.2	Red Peatonal								4.48%
	U.2.1	Veredas	m2	2,115.84					2.19%	
	U.2.2	Puentes peatonales	Unidad	87.00					0.22%	
	U.2.3	Puentes vehiculares	Unidad	87.00					0.61%	
	U.2.4	Esquinas: Losas Ochavadas	m2	327.94					1.42%	
	U.2.5	Rampas discapacitados	unidad	32.00					0.04%	
	U.3	Sistema de Desagües Pluviales								6.58%
	U.3.1	Cordón banquina								
	U.3.1.1	Ejecución cordón banquina	m	1,266.18					1.33%	
	U.3.2	Cunetas								
	U.3.2.1	Excavación y perfilado para cunetas	m3	560.00					0.35%	
	U.3.2.2	Ejecución de cuneta 0,60 x 0,70m	m	999.00					1.78%	
	U.3.3	Canales								
	U.3.3.1	Canal existente a rellenar	m3	90.00					0.17%	
	U.3.3.2	Ejecución canal de H ¹ A ¹ sección 0,80 x 0,80m	m	215.00					0.66%	
	U.3.4	Alcantarillas								
	U.3.4.1	Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	60.00					0.04%	
	U.3.4.2	Ejecución de alcantarillas	m	106.00					0.79%	
	U.3.4.3	Provisión y colocación de Rejilla reglamentaria para alcantarilla	Unidad	54.00					1.46%	
	U.4	Obras Especiales								0.03%
	U.4.1	Corrimiento de cierres y demoliciones	m	90.00					0.03%	
		CAPITULO III - OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO								
	E.U.1	Señalética urbana								0.09%
	E.U.1.1	Provisión y colocación de Indicadores de calles	Unidad	12.00					0.09%	
	E.U.2	Contenedores de residuos								0.25%
	E.U.2.1	Provisión y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Unidad	62.00					0.25%	
	E.U.3	Arbolado público								1.04%
	E.U.3.1	Excavación fosa y ejecución cantero de arboles	unidad	103.00					0.07%	
	E.U.3.2	Provisión y colocación de Forestales	unidad	103.00					0.16%	
	E.U.3.3	Espacios verdes	m2	962.63					0.75%	
	E.U.3.4	Erradicación de Forestales y tocones	unidad	5.00					0.04%	
		TOTAL								35.56%
	13	CAPITULO V - OBRAS DE MITIGACION								16.87%
	Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Precio del Rubro	% Incidencia	
									Parcial	Sub-total
	OM.2		Gaviones / Colchonetas / Talud						14.33%	
		OM.2.1	Gaviones 1,00 x 1,00 (31 de mayo)	m3	1,350.00					
	OM.3		Tabique de contención H¹ A¹						0.52%	
		OM.3.3	Tabique de contención H ¹ A ¹ Tipo 3	m	75.00					
		OM.3.4	Tabique de contención H ¹ A ¹ Tipo 4	m	200.00				1.57%	
	OM.5		Talud						0.44%	
		OM.5.2	Talud Barro 31 de Mayo	m3	1,170.00					
			TOTAL							100%

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.4
PLANILLA DE COTIZACIÓN

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Subproyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
15	EV 1	PLAZA ALIAR							
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-tota
EV 1.1		Trabajos preliminares	m2	21.000,00					
EV 1.2		Demolición, limpieza y recuperación						1,13%	1,13%
	EV 1.2.1	Solados							0,23%
	EV 1.2.1.1	Demolición v retiro de escombros	m²	96,00					0,05%
	EV 1.2.2	Canteros							
	EV 1.2.2.1	Demolición canteros v retiro de escombros	ml	116,00					0,05%
	EV 1.2.3	Juegos de niños							
	EV 1.2.3.1	Retiro de juegos v entrega en depósito municipal	unidad	3,00					0,00%
	EV 1.2.3.2	Demolición base de hormigón v retiro de escombros	unidad	3,00					0,00%
	EV 1.2.4	Luminarias							
	EV 1.2.4.1	Retiro de luminarias v entrega en depósito municipal	unidad	10,00					0,03%
	EV 1.2.4.2	Demolición base de hormigón v retiro de escombros	unidad	10,00					0,01%
	EV 1.2.5	Cisterna							
	EV 1.2.5.1	Demolición de losa de tapa v retiro de escombros	ql	1,00					0,01%
	EV 1.2.6	Mobiliario							
	EV 1.2.6.1	Retiro de mesa de ping pong v entrega en depósito municipal	unidad	1,00					0,00%
	EV 1.2.6.2	Demolición base H²A² de mesa v retiro de escombros	unidad	1,00					0,00%
	EV 1.2.6.3	Retiro de asientos v entrega en depósito municipal	unidad	8,00					0,02%
	EV 1.2.6.4	Demolición base H²A² de asientos v retiro de escombros	unidad	8,00					0,01%
	EV 1.2.6.5	Retiro de bebederos v entrega en depósito municipal	unidad	2,00					0,01%
	EV 1.2.6.6	Demolición base H²A² de bebedero v retiro de escombros	unidad	2,00					0,00%
	EV 1.2.6.7	Retiro de mesa de ajez, asientos individuales v entrega en depósito municipal	unidad	5,00					0,01%
	EV 1.2.6.8	Demolición base H²A² v retiro de escombros	unidad	5,00					0,01%
EV 1.3		Movimientos de suelo							5,23%
	EV 1.3.1	Desmonte y Relleno	m3	3120,00					2,14%
	EV 1.3.2	Compacción v nivelación	m2	10250,00					2,09%
	EV 1.3.3	Retiro de material sobrante	m3	4580,00					1,00%
EV 1.4		Solados							20,09%
	EV 1.4.1	Provisión v colocación de granza suelta	m2	210,00					0,06%
	EV 1.4.2	Provisión v colocación de cobertura	m2	901,00					0,15%
	EV 1.4.3	Provisión v colocación Arena de San Luis	m2	175,00					0,07%
	EV 1.4.4	Ejecución contrapiso H² A² e=12cm terminación rodillado	m2	1833,00					2,73%
	EV 1.4.5	Ejecución contrapiso H² A² e=12cm terminación escobillado	m2	1833,00					2,73%
	EV 1.4.6	Ejecución contrapiso H² A² e=12cm terminación llaneado	m2	1833,00					2,73%
	EV 1.4.7	Ejecución contrapiso H² A² e=12cm terminación llaneado con color	m2	1833,00					2,73%
	EV 1.4.9	Provisión v colocación de césped sintético	m2	2100,00					5,07%
	EV 1.4.8	Provisión v colocación de piso de caucho	m2	785,00					3,20%
	EV 1.4.12	Ejecución contrapiso H² A² e=10cm para recibir piso de caucho	m2	700,00					0,62%
EV 1.5		Hormigones							5,10%
	EV 5.1	Cordón de confinamiento	ml	600,00					0,39%
	EV 5.5	Gradas de H²A²	m3	382,00					4,72%
EV 1.6		Equipamiento urbano							3,47%
	EV 1.6.1	Provisión v colocación Calesita integradora sin rampa	unidad	1,00					0,04%
	EV 1.6.2	Provisión v colocación Pórtico cuadruple Integrador Para Silla de ruedas	unidad	1,00					0,13%
	EV 1.6.3	Provisión v colocación Taboquin simple de 1.8 m	unidad	1,00					0,07%
	EV 1.6.4	Provisión v colocación sube v baja doble	unidad	1,00					0,05%
	EV 1.6.5	Provisión v colocación Sube v Baja Triple	unidad	1,00					0,05%
	EV 1.6.6	Provisión v colocación Treador Curvo mediano	unidad	1,00					0,04%
	EV 1.6.12	Provisión v colocación Manqrullo tres torres	unidad	1,00					0,42%
	EV 1.6.13	Provisión v colocación Ejercitador aeróbico tipo Caminador Doble	unidad	3,00					0,16%
	EV 1.6.14	Provisión v colocación Ejercitador aeróbico tipo Bicicleta fija	unidad	2,00					0,10%
	EV 1.6.15	Provisión v colocación Ejercitador de fuerza tipo Bancos Abdominales Mixto	unidad	1,00					0,03%
	EV 1.6.16	Provisión v colocación Ejercitador tipo Estación de Flexiones	unidad	1,00					0,01%
	EV 1.6.17	Provisión v colocación Ejercitador tipo Cabalgata Aeróbica	unidad	2,00					0,09%
	EV 1.6.19	Provisión v colocación Ejercitador tipo Barras paralelas	unidad	2,00					0,06%
	EV 1.6.20	Provisión v colocación Ejercitador aeróbico tipo Estación de Flotación	unidad	1,00					0,01%

	EV 1.6.21	Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Fortalecedor de Piernas	unidad	2,00					0,11%	
	EV 1.6.22	Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Dorsalera Doble	unidad	2,00					0,17%	
	EV 1.6.23	Provisión y colocación placa granítica grabada con nombre plaza	unidad	2,00					0,03%	
	EV 1.6.24	Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	10,00					0,31%	
	EV 1.6.25	Provisión y colocación de Bebedero con instalación sanitaria	unidad	3,00					0,11%	
	EV 1.6.26	Provisión y colocación Bicicleteros	unidad	10,00					0,57%	
	EV 1.6.27	Provisión y colocación mesa cuadrada de hormión	unidad	14,00					0,40%	
	EV 1.6.28	Provisión y colocación asiento individual de hormión	unidad	56,00					0,40%	
	EV 1.6.29	Provisión y colocación asiento de hormión laroo	unidad	5,00					0,12%	
	EV 1.7	Paisajismo y Riego							0,00%	4,48%
	EV 1.7.1	Paisajismo y Vegetación								
	EV 1.7.1.1	Provisión y colocación de forestales	unidad	76,00					0,82%	
	EV 1.7.1.2	Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	808,00					0,52%	
	EV 1.7.1.3	Provisión y colocación de tierra preparada	m3	65,00					0,05%	
	EV 1.7.1.5	Ejecución de canteros para árboles	ml	1380,00					1,06%	
	EV 1.7.1.6	Erradicación de ejemplares	unidad	1,00					0,01%	
	EV 1.7.2	Riego								
	EV 1.7.2.2	Por oteco	m2	1709,00					1,04%	
	EV 1.7.2.3	Acopajas internas de desaoque	ml	500,00					0,75%	
	EV 1.7.3	Cisterna								
	EV 1.7.3.1	Recuperación existente con conexión a acequia	ql	1,00					0,06%	
	EV 1.7.3.2	Conexión hidráulica	ql	1,00					0,06%	
	EV 1.7.3.3	Ejecución nueva losa de tapa	m2	26,00					0,10%	
	EV 1.7.3.4	Provisión y colocación puerta metálica	unidad	1,00					0,01%	
	EV 1.8	Iluminación								3,15%
	EV 1.8.1	Instalación eléctrica de artefactos eléctricos								
	EV 1.8.1.1	Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	55,00					1,67%	
	EV 1.8.2	Instalación de Tableros								
	EV 1.8.2.1	Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP	unidad	1,00					0,06%	
	EV 1.8.3	Instalación de conductores subterráneos								
	EV 1.8.3.1	Provisión y montaje conductor 4 x 6 mm2, 4 x 4 PE 1x4mm2	unidad	1,00					0,63%	
	EV 1.8.4	Columnas metálicas para proyectores								
	EV 1.8.4.1	Provisión y montaje de columnas metálicas v base para proyectores	unidad	19,00					0,63%	
	EV 1.8.5	Instalaciones de P.A.T para Seguridad de las Personas								
	EV 1.8.5.1	Provisión y Montaje de la puesta a tierra c/columna y cámara de registro de fundición	unidad	20,00					0,05%	
	EV 1.8.6	Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H'A", tablero medición y tablero comando	unidad	1,00					0,11%	
	EV 1.10	Cierres perimetrales								1,59%
	EV 1.10.2	Cierre tipo Acmafort	ml	200,00					1,59%	
	EV 1.11	Área deportiva								3,36%
	EV 1.11.1	Tareas Previas								
	EV 1.11.1.2	Releanteo	m2	2100,00					0,09%	
	EV 1.11.2	Hormiones								
	EV 1.11.2.2	Ejecución contrapiso HPAº e= 12cm terminación llaneado	m2	2100,00					3,13%	
	EV 1.11.4	Pinturas								
	EV 1.11.4.1	Pintura demarcación de cancha deportiva	m2	150,00					0,09%	
	EV 1.11.5	Equipamiento								
	EV 1.11.5.1	Provisión y colocación arcos de futbol 11 reglamentarios	unidad	1,00					0,04%	
	EV 1.11.5.2	Provisión y colocación redes de arcos futbol 11	unidad	1,00					0,00%	
		TOTAL								47,82%
LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
16	EV 2	PLAZA EL TRIANGULO								
Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
EV 2.1		Trabajos preliminares	m2	2 829,00					0,21%	
EV 2.2		Demolición, limpieza y recuperación							0,09%	
EV 2.2.2		Demolición base de Hº y retiro de escombros								
EV 2.2.2.1		Demolición y retiro de escombros	ml	92					0,02%	
EV 2.2.2.2		Demolición y retiro de escombros	m2	9					0,01%	
EV 2.2.3		Juegos de niños								
EV 2.2.3.1		Retiro de juegos y entrega en depósito municipal	unidad	7					0,01%	
EV 2.2.3.2		Demolición bases de hormión (juegos) y retiro de escombros	unidad	7					0,01%	
EV 2.2.3.3		Restauración de Juegos Infantiles	unidad	5					0,03%	
EV 2.2.3.4		Colocación de Juegos Infantiles	m3	1,54					0,01%	
EV 2.3		Movimiento de suelo								1,28%
EV 2.3.1		Desmonte y Relleno	m3	848,70					0,50%	
EV 2.3.2		Compactación y nivelación	m2	2829,00					0,58%	
EV 2.3.3		Retiro de material sobrante	m3	848,70					0,12%	
EV 2.4		Solados								0,98%
EV 2.4.1		Provisión y Colocación Granza suelta	m2	238,50					0,07%	
EV 2.4.3		Provisión y Colocación Arena de San Luis	m2	363,50					0,14%	
EV 2.4.6		Ejecución contrapiso HPAº e=12cm terminación llaneado	m2	513,00					0,76%	
EV 2.5		Hormiones								0,19%
EV 2.5.1		Cordón de Confinamiento	ml	190,00					0,12%	
EV 2.5.6		Doble cordón	ml	37,06					0,07%	
EV 2.6		Equipamiento urbano								1,14%
EV 2.6.4		Provisión y colocación sube v baja doble	unidad	1,00					0,05%	
EV 2.6.13		Provisión y colocación ejercitador aeróbico tipo Caminador Doble	unidad	2,00					0,11%	
EV 2.6.21		Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Fortalecedor de Piernas	unidad	1,00					0,05%	
EV 2.6.22		Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Dorsalera Doble	unidad	1,00					0,05%	
EV 2.6.23		Provisión y colocación placa granítica grabada con nombre plaza	unidad	1,00					0,02%	
EV 2.6.24		Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	10,00					0,31%	
EV 2.6.27		Provisión y colocación mesa cuadrada de Hº	unidad	5,00					0,14%	
EV 2.6.28		Provisión y colocación asiento individual de Hº	unidad	20,00					0,14%	
EV 2.6.29		Provisión y colocación de asientos laros	unidad	10,00					0,25%	
EV 2.7		Paisajismo y Riego								0,69%
EV 2.7.1		Paisajismo y Vegetación								
EV 2.7.1.1		Provisión y colocación de forestales	unidad	38,00					0,41%	
EV 2.7.1.2		Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	184,00					0,12%	
EV 2.7.1.3		Provisión y colocación de tierra preparada	m3	23,17					0,02%	
EV 2.7.1.5		Ejecución de canteros para árboles	ml	91,35					0,07%	
EV 2.7.2		Riego								
EV 2.7.2.1		Por conexión a red existente								
EV 2.7.2.1.1		Sistema llave de paso con canilla	unidad	3,00					0,01%	
EV 2.7.2.1.2		Conexión de cañería	ml	30,40					0,06%	
EV 2.8		Iluminación								1,24%
EV 2.8.1		Instalación Eléctrica de Artefactos Eléctricos								
EV 2.8.1.1		Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	21					0,64%	
EV 2.8.2		Instalación de Tableros								
EV 2.8.2.1		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP 1	unidad	1,00					0,04%	
EV 2.8.2.2		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP 2	unidad	1,00					0,03%	
EV 2.8.3		Instalación conductores subterráneos								
EV 2.8.3.1		Provisión y montaje conductor 2x6mm2, PE 1x4mm2	unidad	1,00					0,17%	
EV 2.8.4		Columnas metálicas para proyectores								
EV 2.8.4.1		Provisión y montaje de columnas metálicas v base para proyectores	unidad	7,00					0,23%	
EV 2.8.5		Instalaciones de P.A.T p/ Seguridad de las Personas								
EV 2.8.5.1		Provisión y Montaje de la puesta a tierra c/columna y cámara inclinada de registro de fundición	unidad	9,00					0,02%	
EV 2.8.6		Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H'A", tablero medición y tablero comando	unidad	1,00					0,11%	
EV 2.10		Cierres perimetrales								0,97%
EV 2.10.2		Cierre tipo Acmafort (espacio reservado para sistema)	ml	122,00					0,97%	
EV 2.12		Huerta								0,43%
EV 2.12.1		Cierre perimetral tela romboidal	ml	69,00					0,07%	
EV 2.12.2		Cordón de confinamiento	ml	121,00					0,15%	
EV 2.12.3		Provisión y colocación de tierra preparada	m3	30,35					0,02%	
EV 2.12.4		Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	60,70					0,04%	
EV 2.12.5		Provisión y colocación de Granza suelta	m3	207,00					0,06%	
EV 2.12.5.1		Provisión y colocación de Tela geotextil o similar	m2	207,00					0,03%	
EV 2.12.6		Provisión y colocación de mesa cuadrada de hormión	unidad	1,00					0,03%	
EV 2.12.8		Riego por oteco en canteros	m2	60,70					0,04%	
		TOTAL								7,22%

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
17	EV 3	PLAZA NUEVO AMANECER					
EV 3.1		Trabajos Preliminares	m2	1342,00			0,10%
EV 3.3		Movimientos de suelo					0,88%
EV 3.3.1		Desmonte y Relleno.	m3	671,00			0,46%
EV 3.3.2		Compactación y nivelación	m2	1342,00			0,27%
EV 3.3.3		Retiro de material sobrante	m3	671,00			0,15%
EV 3.4		Solados					0,83%
EV 3.4.5		Ejecución contrapiso H ² A e= 12cm terminación escobillado	m2	235,00			0,35%
EV 3.4.6		Ejecución contrapiso H ² A e= 12cm terminación llaneado	m2	84,00			0,13%
EV 3.4.7		Ejecución contrapiso H ² A e= 12cm terminación llaneado con color	m2	239,00			0,36%
EV 3.5		Hormiones					1,03%
EV 3.5.1		Cordón de confinamiento	ml	292,10			0,19%
EV 3.5.3		Rampas de H ² A	m2	82,40			0,24%
EV 3.5.4		Escaleras de H ² A h= 0,12 cm.	m2	162,60			0,60%
EV 3.6		Equipamiento Urbano					0,30%
EV 3.6.23		Provisión y colocación placa ornamental arabada con nombre plaza	unidad	1,00			0,02%
EV 3.6.24		Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	2,00			0,06%
EV 3.6.25		Provisión y colocación de Bebederos con instalación sanitaria	unidad	1,00			0,04%
EV 2.6.28		Provisión y colocación asiento individual de H ²	unidad	12,00			0,08%
EV 2.6.29		Provisión y colocación de asientos de H ² largos	unidad	4,00			0,10%
EV 3.7		Paisajismo y Riego					0,49%
EV 3.7.1		Paisajismo y Vegetación					
EV 3.7.1.1		Provisión y colocación de forestales	unidad	14,00			0,15%
EV 3.7.1.2		Provisión y colocación de arbustivos, floríferas, etc.	m2	372,30			0,24%
EV 3.7.1.3		Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	37,22			0,03%
EV 3.7.2		Riego					
EV 3.7.2.1		Por conexión a red existente					
EV 3.7.2.1.1		Sistema llave de paso con canilla	unidad	2,00			0,01%
EV 3.7.2.1.2		Conexión de cañería	ml	31,70			0,06%
EV 3.8		Iluminación					0,85%
EV 3.8.1		Instalación eléctrica de artefactos eléctricos					
EV 3.8.1.1		Provisión y Montaje proyectores tipo TANGO LED 200W	unidad	12,00			0,36%
EV 3.8.2		Instalación de Tableros					
EV 3.8.2.1		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP	unidad	1,00			0,05%
EV 3.8.3		Instalación de conductores subterráneos					
EV 3.8.3.1		Provisión y montaje conductor 2x6mm ² PE 1x4mm ²	unidad	1,00			0,11%
EV 3.8.4		Columnas metálicas para proyectores					
EV 3.8.4.1		Provisión y montaje de torre metálica y base para proyectores	unidad	6,00			0,20%
EV 3.8.5		Instalaciones de P.A.T para Seguridad de las Personas					
EV 3.8.5.1		Provisión y Montaje de la puesta a tierra o columna y cámara de registro de fundición	unidad	7,00			0,02%
EV 3.8.6		Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza", columna H ² A", tablero medición y tablero comando	unidad	1,00			0,11%
EV 3.9		Desagües pluviales					0,38%
EV 3.9.1		Excavación y perfilado para cunetas	m3	17,01			0,01%
EV 3.9.2		Ejecución y perfilado para cunetas	ml	105,80			0,22%
EV 3.9.3		Excavación y perfilado para alcantarillas	m3	2,01			0,00%
EV 3.9.4		Ejecución de alcantarillas	ml	12,60			0,11%
EV 3.9.5		Provisión y colocación de resillas de alcantarilla (0,40 x 1,00 m)	unidad	3,00			0,04%
EV 3.10		Cierres Perimetral					1,14%
EV 3.10.1		Cierre malla romboidal y postes redondos	ml	138,50			0,13%
EV 3.10.2		Cierre perimetral tipo Acmafort	ml	64,00			1,01%
EV 3.11		Área Deportiva					0,04%
EV 3.11.4		Pinturas					
EV 3.11.4.1		Pintura de demarcación de cancha deportiva	m2	17,50			0,01%
EV 3.11.5		Equipamiento					
EV 3.11.5.1		Provisión y colocación arcos fútbol reomentalarios	unidad	1,00			0,03%
EV 3.11.5.1		Provisión y colocación tablero de básquet reomentalarios	unidad	1,00			0,01%
		TOTAL					6,04%

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO									
18	EV 4	PLAZA SIERRAS ALTAS							
Ítem	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
EV 4.1		Trabajos Preliminares	m2	887,00					0,00%
EV 4.2		Demolición, limpieza y recuperación							
EV 4.2.3		Juegos de niños							0,00%
EV 4.2.3.4		Colocación de Juegos restaurados	m3	0,58					
EV 4.3		Movimientos de suelo							6,12%
EV 4.3.1		Desmonte y Relleno.	m3	8500,00					5,84%
EV 4.3.2		Compactación y nivelación.	m2	887,00					0,18%
EV 4.3.3		Retiro de material sobrante	m3	443,50					0,10%
EV 4.4		Solados							0,67%
EV 4.4.1		Provisión y colocación de granza suelta	m2	106,05					0,03%
EV 4.4.3		Provisión y colocación de Arena de San Luis	m2	94,60					0,04%
EV 4.4.4		Ejecución contrapiso H ² A e=12cm terminación rodillado	m2	358,20					0,53%
EV 4.4.11		Compactación terreno natural para superficie específica	m2	348,00					0,07%
EV 4.5		Hormiones							1,22%
EV 4.5.1		Cordón de confinamiento	ml	225,00					0,14%
EV 4.5.2		Muro de Contención	ml	87,00					1,07%
EV 4.6		Equipamiento urbano							1,13%
EV 4.6.2		Provisión y colocación Pórtico cuadruple inteorador Para Silla de rueda	unidad	1,00					0,13%
EV 4.6.13		Provisión y colocación Ejercitador aeróbico tipo Caminador Doble	unidad	1,00					0,05%
EV 4.6.14		Provisión y colocación Ejercitador tipo Bicicleta fija	unidad	1,00					0,05%
EV 4.6.17		Provisión y colocación Ejercitador tipo Cabalgata Aeróbica	unidad	1,00					0,05%
EV 4.6.19		Provisión y colocación Ejercitador tipo Barras paralelas	unidad	1,00					0,03%
EV 4.6.21		Provisión y colocación de Ejercitador aeróbico tipo Fortalecedor de piernas	unidad	1,00					0,05%
EV 4.6.23		Provisión y colocación placa ornamental arabada con nombre plaza	unidad	1,00					0,02%
EV 4.6.24		Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	5,00					0,15%
EV 4.6.27		Provisión y colocación. Mesa cuadrada de H ²	unidad	5,00					0,14%
EV 4.6.28		Provisión y colocación asiento individual H ²	unidad	30,00					0,21%
EV 4.6.29		Provisión y colocación asiento de H ² largo	unidad	10,00					0,25%
EV 4.7		Paisajismo y Riego							0,60%
EV 4.7.1		Paisajismo y Vegetación							
EV 4.7.1.1		Provisión y colocación de forestales	unidad	46,00					0,49%
EV 4.7.1.2		Provisión y colocación de arbustivos, floríferas, etc.	m2	12,25					0,01%
EV 4.7.1.3		Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	4,60					0,00%
EV 4.7.1.5		Ejecución de canchales para árboles	ml	32,90					0,03%
EV 4.7.2		Riego							
EV 4.7.2.1		Por conexión a red existente							
EV 4.7.2.1.1		Sistema llave de paso con canilla	unidad	3,00					0,01%
EV 4.7.2.1.2		Conexión de cañería	ml	28,40					0,05%
EV 4.8		Iluminación							0,91%
EV 4.8.1		Instalación eléctrica de artefactos eléctricos							
EV 4.8.1.1		Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	13,00					0,39%
EV 4.8.2		Instalación de Tableros							
EV 4.8.2.1		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP1	unidad	1,00					0,02%
EV 4.8.2.2		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP2	unidad	1,00					0,03%
EV 4.8.3		Instalación de conductores subterráneos							
EV 4.8.3.1		Provisión y montaje conductor 2x6mm ² PE 1x4mm ²	unidad	1,00					0,11%
EV 4.8.4		Columnas metálicas para proyectores							
EV 4.8.4.1		Provisión y montaje de columnas metálicas y base de proyectores	unidad	7,00					0,23%
EV 4.8.5		Instalaciones de P.A.T p/ Seguridad de las Personas							
EV 4.8.5.1		Provisión y Montaje de la puesta a tierra o columna y cámara de registro de fundición	unidad	9,00					0,02%
EV 4.8.6		Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza", columna H ² A", tablero medición y tablero comando	unidad	1,00					0,11%
		TOTAL							10,66%

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
19	EV 5	PLAZA RENE FAVALORO							% Incidencia	
Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro			
								Parcial	Sub-total	
EV 5.1		Trabajos preliminares	m2	945,00						
EV 5.3		Movimientos de suelo						0,07%	0,07%	
	EV 5.3.1	Desmonte y Relleno	m3	283,50				0,19%		
	EV 5.3.2	Compacción y nivelación	m2	945,00				0,19%		
	EV 5.3.3	Retiro de material sobrante	m3	283,50				0,06%		
EV 5.4		Solados							0,30%	
	EV 5.4.1	Provisión y colocación de granza suelta	m2	72,00				0,02%		
	EV 5.4.3	Provisión y colocación de Arena de San Luis	m2	226,15				0,09%		
	EV 5.4.6	Ejecución contrapiso HPA e=12cm terminación llaneado	m2	125,65				0,19%		
EV 5.5		Formitones							0,15%	
	EV 5.5.2	Cordón de Confinamiento	ml	232,35				0,15%		
EV 5.6		Equipamiento urbano							0,66%	
	EV 5.6.1	Provisión y colocación Calesita Trompo	unidad	1,00				0,04%		
	EV 5.6.2	Provisión y colocación Pórtico cuadruple inteorador para Silla de ruedas	unidad	1,00				0,13%		
	EV 5.6.3	Provisión y colocación de Tobocon simple de 1,8 m	unidad	1,00				0,07%		
	EV 5.6.4	Provisión y colocación de sople y baja doble	unidad	1,00				0,05%		
	EV 5.6.6	Provisión y colocación de Transador Curvo mediano	unidad	1,00				0,04%		
	EV 5.6.23	Provisión y colocación placa oranifica orabada con nombre plaza	unidad	1,00				0,02%		
	EV 5.6.24	Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	3,00				0,09%		
	EV 5.6.27	Provisión y colocación mesa cuadrada de H ⁸	unidad	2,00				0,06%		
	EV 5.6.28	Provisión y colocación asiento de HP	unidad	8,00				0,06%		
	EV 5.6.29	Provisión y colocación de asientos de HP largo	unidad	4,00				0,10%		
EV 5.7		Paisajismo y Riego							0,18%	
	EV 5.7.1	Paisajismo y Vegetación								
	EV 5.7.1.1	Provisión y colocación de forestales	unidad	11,00				0,12%		
	EV 5.7.1.2	Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	1,80				0,00%		
	EV 5.7.1.3	Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	1,10				0,00%		
	EV 5.7.1.5	Elisación de canchales	ml	4,00				0,00%		
	EV 5.7.2	Riego								
	EV 5.7.2.1	Por conexión a red existente								
	EV 5.7.2.1.1	Sistema llave de paso con camilla	unidad	2,00				0,01%		
	EV 5.7.2.1.2	Conexión de cañería	ml	23,00				0,04%		
EV 5.8		Iluminación							0,56%	
	EV 5.8.1	Instalación Eléctrica de Artefactos Eléctricos								
	EV 5.8.1.1	Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	9				0,27%		
	EV 5.8.2	Instalación de Tableros								
	EV 5.8.2.1	Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP	unidad	1				0,02%		
	EV 5.8.3	Instalación de conductores subterráneos								
	EV 5.8.3.1	Provisión y montaje conductor 2x6mm ² PF 1x4mm ²	unidad	1				0,05%		
	EV 5.8.4	Columnas metálicas para proyectores								
	EV 5.8.4.1	Provisión y montaje de columnas metálicas y base para proyectores	unidad	3				0,10%		
	EV 5.8.6	Instalaciones de P.A.T. p/ Seguridad de las Personas								
	EV 5.8.6.1	Provisión y Montaje de la puesta a Tierra c/columna y cámara de registro de fundición	unidad	4				0,01%		
	EV 5.8.6	Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H ⁸ A", tablero medición y tablero comando	unidad	1,00				0,11%		
		TOTAL							2,35%	

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
20	EV 6	ESPACIO DEPORTIVO EL BOSQUECITO							% Incidencia	
Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro	% Incidencia		
								Parcial	Sub-total	
EV 6.1		Trabajos preliminares	m2	17138,00				1,29%	1,29%	
EV 6.2		Demolición, limpieza y recuperación							0,23%	
	EV 6.2.1	Solados								
	EV 6.2.1.1	Demolición contrapiso existente y retiro de escombros	m3	162,40				0,22%		
	EV 6.2.1.2	Demolición hormigones existentes y retiro de escombros	m3	2,25				0,00%		
	EV 6.2.3	Juegos de niños							0,09%	
	EV 6.2.3.1	Retiro de juegos y entrega en depósito municipal	unidad	13,00				0,02%		
	EV 2.3.2	Demolición y retiro de escombros bases de hormigón	m3	3,20				0,03%		
	EV 2.3.3	Restauración de Juegos	unidad	8,00				0,04%		
	EV 2.3.4	Colocación de Juegos Infantiles	m3	2,50				0,02%		
	EV 6.2.6	Equipamiento							0,03%	
	EV 6.2.6.9	Retiro de arcos de fútbol existentes y entrega en depósito municipal	unidad	4,00				0,01%		
	EV 6.2.6.10	Restauración y colocación de arcos de fútbol	unidad	4,00				0,02%		
EV 6.3		Movimientos de suelo							3,93%	
	EV 6.3.1	Desmante y Relleno	m3	2479,20				1,70%		
	EV 6.3.2	Compactación y nivelación	m2	8264,00				1,69%		
	EV 6.3.3	Retiro de material sobrante	m3	2479,20				0,54%		
EV 6.4		Solados							8,61%	
	EV 6.4.3	Provisión y colocación de Arena de San Luis	m2	361,00				0,14%		
	EV 6.4.4	Ejecución contrapiso H ² A ² e=12cm terminación rodillado	m2	190,00				0,24%		
	EV 6.4.5	Ejecución contrapiso H ² A ² e=12cm terminación llana (caminos)	m2	425,00				0,53%		
	EV 6.4.6	Ejecución contrapiso H ² A ² e=12cm esp terminación llana (canchas)	m2	2551,00				3,80%		
	EV 6.4.9	Provisión y colocación de piso de césped sintético	m2	1395,00				3,37%		
	EV 4.10	Provisión y colocación de polvo de ladrillo	m2	986,00				0,42%		
EV 6.5		Hormigones							1,60%	
	EV 6.5.1	Cordón de confinamiento	ml	718,00				0,46%		
	EV 6.5.3	Ranuras H ² A ²	m2	190,00				0,56%		
	EV 6.5.4	Escaleras H ² A ²	m2	158,00				0,59%		
EV 6.6		Equipamiento Urbano							0,92%	
	EV 6.6.13	Provisión y colocación Ejercitador tipo Caminador Doble	unidad	1,00				0,05%		
	EV 6.6.14	Provisión y colocación Ejercitador tipo Bicicleta fija	unidad	1,00				0,05%		
	EV 6.6.17	Provisión y colocación Ejercitador tipo Cabalgata Aeróbica	unidad	1,00				0,05%		
	EV 6.6.21	Provisión y colocación Ejercitador tipo Fortalecedor de piernas	unidad	1,00				0,05%		
	EV 6.6.22	Provisión y colocación tipo Dorsalera Doble	unidad	1,00				0,08%		
	EV 6.6.23	Provisión y colocación placa arañada grabada con nombre plaza	unidad	1,00				0,02%		
	EV 6.6.24	Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	8,00				0,24%		
	EV 6.6.29	Provisión y colocación asientos de H ² laros	unidad	15,00				0,37%		
EV 6.7		Paisajismo y Riego							0,86%	
	EV 6.7.1	Paisajismo y Vegetación								
	EV 6.7.1.1	Provisión y colocación de forestales	unidad	13,00				0,14%		
	EV 6.7.1.2	Provisión y colocación de arbustivos, floríferas, etc.	m2	29,40				0,22%		
	EV 6.7.1.3	Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	4,24				0,00%		
	EV 5.7.1.5	Ejecución de cancheros para arboles	ml	14,00				0,01%		
	EV 6.7.2	Riego								
	EV 6.7.2.1	Por conexión a red existente								
	EV 6.7.2.1.1	Sistema llave de paso/canilla	unidad	2,00				0,01%		
	EV 6.7.2.1.2	Conexión de cañería	ml	350,00				0,68%		
EV 6.8		Iluminación							2,84%	
	EV 6.8.1	Instalación Eléctrica de Artefactos Eléctricos								
	EV 6.8.1.1	Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	63				1,91%		
	EV 6.8.2	Instalación de Tableros								
	EV 6.8.2.1	Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP 1	unidad	1				0,02%		
	EV 6.8.3	Instalación de conductores subterráneos								
	EV 6.8.3.1	Provisión y montaje conductor 2x6mm ² PE 1x4mm ² etc	unidad	1				0,05%		
	EV 6.8.4	Columnas metálicas para proyectores								
	EV 6.8.4.1	Provisión y montaje de columnas metálicas y base para proyectores	unidad	21				0,69%		
	EV 6.8.5	Instalaciones de P.A.T o/ Seguridad de las Personas								
	EV 6.8.5.1	Provisión y Montaje de la puesta a tierra c/ columna y cámara de registro de fundición	unidad	22				0,06%		
	EV 6.8.6	Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna H ² A ² , tablero medición y tablero comando	unidad	1				0,11%		
EV 6.10		Cierres perimetrales							2,62%	
	EV 6.10.2	Cierre perimetral tipo Acmafort								
	EV 6.10.2.1	Cierre perimetral tipo Acmafort (cancha cesped sintético)	ml	154,00				1,86%		
	EV 6.10.2.2	Cierre perimetral tipo Acmafort (piscina)	ml	63,00				0,76%		
EV 6.11		Área deportiva							0,01%	
	EV 6.11.5	Equipamiento								
	EV 6.11.5.1	Provisión y colocación red de voleo v postes	unidad	1,00				0,01%		
	EV 6.11.5.2	Provisión y colocación de fajas para cancha de voleo	ml	71,00				0,00%		
	EV 6.11.4	Cancha 2/3 (fútbol)							0,06%	
	EV 6.11.4.1	Pinturas								
	EV 6.11.4.1	Pintura - demarcación de cancha deportiva	m2	39,85				0,02%		
	EV 6.11.5.4	Provisión y colocación de arcos de fútbol 5 v basquet	unidad	1,00				0,04%		
	EV 6.11.5.5	Provisión de redes de arcos de fútbol 5	unidad	1,00				0,00%		
	EV 6.11.5	Equipamiento							0,00%	
	EV 6.11.5.5	Provisión y colocación de redes de arcos de fútbol 11	unidad	1,00				0,00%		
EV 6.13		Pileta Existente							0,78%	
	EV 6.13.1	Limpieza y Restauración de Superficie	ql	1,00				0,36%		
	EV 6.13.2	Hormigones	ql	1,00				0,12%		
	EV 6.13.3	Baranda	ml	11,50				0,04%		
	EV 6.13.4	Pinturas	unidad	616,00				0,26%		
		TOTAL							23,86%	

LOTE 4 : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
CAPITULO IV - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
21	EV 7	PLAZA EL RETORNO							% Incidencia	
Item	Sub Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	Precio del Rubro			
								Parcial	Sub-total	
EV 7.1		Trabajos preliminares	m2	565,00						
EV 7.2		Demolición, limpieza y recuperación						0,04%	0,04%	
EV 7.2.3		Juegos de niños								
EV 7.2.3.3		Restauración y colocación de Juegos Infantiles	unidad	5,00				0,01%	0,01%	
EV 7.3		Movimientos de suelo							0,27%	
EV 7.3.1		Desmonte y Relleno.	m3	169,50				0,12%		
EV 7.3.2		Compactación y nivelación.	m2	565,00				0,12%		
EV 7.3.3		Retiro de material sobrante	m3	169,50				0,04%		
EV 7.4		Solados							0,36%	
EV 7.4.3		Provisión y colocación de Arena de San Luis	m2	70,30				0,03%		
EV 7.4.6		Ejecución contrapiso HPA* e= 12cm terminación llanado	m2	220,70				0,33%		
EV 7.5		Hormigones							0,23%	
EV 7.5.1		Cordon de confinamiento	ml	7,00				0,00%		
EV 7.5.6		Doble Cordon de confinamiento	ml	116,00				0,22%		
EV 7.6		Equipamiento urbano							0,35%	
EV 7.6.23		Provisión y colocación placa granítica grabada con nombre plaza	unidad	1,00				0,02%		
EV 7.6.24		Provisión y colocación de cesto tipo Rosario liso	unidad	2,00				0,06%		
EV 7.6.27		Provisión y colocación de mesa cuadrada de Hº	unidad	3,00				0,08%		
EV 7.6.28		Provisión y colocación de asiento individual Hº	unidad	12,00				0,08%		
EV 7.6.29		Provisión y colocación de asientos Hº laros	unidad	4,00				0,10%		
EV 7.7		Paisajismo y Riego							0,15%	
EV 7.7.1		Paisajismo y Vegetación								
EV 7.7.1.1		Provisión y colocación de forestales	unidad	8,00				0,09%		
EV 7.7.1.2		Provisión y colocación de arbustivas, floríferas, etc.	m2	24,50				0,02%		
EV 7.7.1.3		Provisión y colocación de Tierra Preparada	m3	3,09				0,00%		
EV 7.7.1.5		Ejecución de canchales para árboles	ml	26,10				0,02%		
EV 7.7.2		Riego								
EV 7.7.2.1		Por conexión a red existente						0,00%		
EV 7.7.2.1.1		Sistema llave de paso con canilla	unidad	1,00				0,00%		
EV 7.7.2.1.2		Conexión de cañería	ml	11,00				0,02%		
EV 7.8		Iluminación							0,41%	
EV 7.8.1		Instalación Eléctrica de Artefactos Eléctricos								
EV 7.8.1.1		Provisión y Montaje proyectores TANGO LED 200W	unidad	6,00				0,18%		
EV 7.8.2		Instalación de Tableros								
EV 7.8.2.1		Provisión y Montaje de tablero Eléctrico TP	unidad	1,00				0,02%		
EV 7.8.3		Instalación de conductores subterráneos								
EV 7.8.3.1		Provisión y montaje conductor 2x6mm ² PE 1x4mm ²	unidad	1,00				0,03%		
EV 7.8.4		Columnas metálicas para proyectores								
EV 7.8.4.1		Provisión y montaje de columnas metálicas y base para proyectores	unidad	2,00				0,07%		
EV 7.8.5		Instalaciones de P.A.T. para Seguridad de las Personas								
EV 7.8.5.1		Provisión y Montaje de la puesta a tierra para el columna con cámara de registro de fundición	unidad	1,00				0,00%		
EV 7.8.6		Provisión y Montaje de la Infraestructura "Punto de Medición y Acometida de Alumbrado de Plaza": columna HPA*, tablero medición y tablero comando	unidad	1,00				0,11%		
TOTAL									1,81%	
TOTAL									100%	

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.5 PLANILLA DE COTIZACIÓN

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso **STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB**

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE

OBRA: PLAN NACIONAL DE HABITAT - Barrio la Favorita
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA:
MONTO DE OBRA: \$
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL PLAN NACIONAL DE HABITAT

12 Meses

\$



LOTE 5 : OBRAS COMPLEMENTARIAS									
CAPITULO VI - OBRAS COMPLEMENTARIAS								100.00%	
22	OC1	EJECUCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN E°P° ALTO GODOY						% Incidencia	
Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Ítem	Precio del Rubro	Parcial	Sub-total
	OC 1.1	OBRA CIVIL							
	OC 1.1.1	Ejecución de obra civil para el sistema de bombeo de agua potable desde Reserva existente en E°P° Alto Godoy.	gl	1.00				7.25%	
	OC 1.2	OBRA ELECTROMECÁNICA							
	OC 1.2.1	Ejecución de obra electromecánica de sistema de bombeo de agua potable desde Reserva existente en E°P° Alto Godoy.	gl	1.00				16.14%	
	OC 2	EJECUCIÓN DE IMPULSION DE AGUA POTABLE							
	OC 2.1	Excavación de zanja para instalación de cañería.	m2	10,622.80				7.59%	
	OC 2.2	Provisión de cañería HFD K7 DN 350mm.	ml	5,442.00				35.98%	
	OC 2.3	Colocación y prueba hidráulica de HFD K7 DN 350mm.	ml	5,390.00				2.93%	
	OC 2.4	Relleno de zanja de 1°.	m2	3,608.20				4.35%	
	OC 2.5	Relleno de zanja de 2°.	m2	6,447.90				3.87%	
	OC 2.6	Ejecución de nudos de cambio de dirección y empalmes a acueductos existentes.	un	15.00				3.81%	
	OC 2.7	Ejecución de cámaras de desague.	un	5.00				1.51%	
	OC 2.8	Ejecución de cámaras de válvulas de aire.	un	5.00				1.75%	
	OC 2.9	Rotura de pavimentos asfáltico.	m2	840.20				0.34%	
	OC 2.10	Reparación de pavimentos asfáltico.	m2	840.20				1.00%	
	OC 3	CONSTRUCCION DE RESERVA N°2 PARA ALMACENAMIENTO							
	OC 3.1	Ejecución de hormigón de limpieza H8.	m3	11.00				0.12%	
	OC 3.2	Ejecución de hormigón armado estructural H30.	m3	166.38				5.46%	
	OC 3.3	Provisión y ejecución de cubierta interna de H°A° prefabricadas.	m2	227.87				3.20%	
	OC 3.4	Ejecución de impermeabilización interna de la estructura perimetral y pantallas con producto apto para almacenamiento de agua potable.	m2	916.10				1.18%	
	OC 3.5	Ejecución de circuito de by pass.	m	36.00				0.07%	
	OC 3.6	Provisión, instalación y puesta en marcha de sensores de nivel ultrasónico y de boya en reserva.	gl	1.00				0.10%	
	OC 3.7	Ejecución de acondicionamiento del predio.	m2	786.00				0.43%	
	OC 4	EJECUCION DE NEXO DE VINCULACION ENTRE RESERVA N°2 A CONSTRUIR Y RESERVA EXISTENTE							
	OC 4.1	Ejecución de nexo de vinculación en C° PVC K10 DN 315 mm entre reserva N°2 a construir y Reserva existente.	ml	298.00				1.86%	
	OC 5	EJECUCION DE EMPALMES SOBRE COLECTORES EXISTENTES							
	OC 5.1	Ejecución de empalme para trasvase de cuencas en Cuenca La Favorita.	gl	1.00				0.16%	
	OC 5.2	Ejecución de empalmes a colectores existentes en Sector Barrio Los Barrancos, Sector 27 de Abril, Sector Barrio 14 de Noviembre y Empalme de Nuevo Colector de Salida del Sistema.	gl	1.00				0.28%	
	OC 5.3	Ejecución de obra de desvinculación de colectores existentes en predio Club U.N.C.org.	gl	1.00				0.13%	
	OC 5.4	Ejecución de empalme para trasvase de colectores en Av. Champagnat.	gl	1.00				0.48%	
TOTAL								100%	

FORMULARIO 3

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1.1

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA - BANCARIA

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A

“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Por cuanto, [nombre del Licitante] (en adelante denominado "el Licitante") ha presentado oferta el [fecha] para la construcción de..... [nombre del Contrato] (en adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos constancia que [nombre del Banco] [nombre del país] con domicilio legal en (en adelante denominado "el Banco") hemos contraído una obligación con la [nombre del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de [indicar monto en números y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento.

Otorgada y firmada por el Garante el del mes de de 20...

Esta obligación está sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Licitante incurre en algunas de las causales estipuladas en los documentos de licitación, en particular si retira su oferta durante el período de validez de la misma; o
- (2) Si, el Licitante después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma:
 - (a) no firma o rehúsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la cláusula 27 de las Instrucciones a los Licitantes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo la Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido condiciones mencionadas, e indique específicamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantía tendrá vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30 días] días posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones a los Licitantes, o el que resulte de prórrogas concedidas por el Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificación al Banco con respecto de dichas prórrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el Banco a más tardar en la fecha mencionada.

Fecha: Firmado por el Banco

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: [el Banco]

.....

Dirección real:

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....

FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1.2
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Por cuanto, [nombre del Licitante] (en adelante denominado "el Licitante") ha presentado oferta el [fecha] para la construcción de..... [nombre del Contrato] (en adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos constancia que [nombre del Banco] [nombre del país] con domicilio legal en, (en adelante denominado "el Banco") hemos contraído una obligación con la [nombre del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de [indicar monto en números y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento.

Otorgada y firmada por el Garante el del mes de de 20...

Esta obligación está sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Licitante incurre en algunas de las causales estipuladas en los documentos de licitación, en particular si retira su oferta durante el período de validez de la misma; o
- (2) Si, el Licitante después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma:
 - (a) no firma o rehúsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la cláusula 27 de las Instrucciones a los Licitantes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo la Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido condiciones mencionadas, e indique específicamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantía tendrá vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30 días] días posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones a los Licitantes, o el que resulte de prórrogas concedidas por el Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificación al Banco con respecto de dichas prórrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el Banco a más tardar en la fecha mencionada.

Fecha: Firmado por el Banco

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: [el Banco]

.....

Dirección real:

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....
.....

FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1.3
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Por cuanto, [nombre del Licitante] (en adelante denominado "el Licitante") ha presentado oferta el [fecha] para la construcción de..... [nombre del Contrato] (en adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos constancia que [nombre del Banco] [nombre del país] con domicilio legal en, (en adelante denominado "el Banco") hemos contraído una obligación con la [nombre del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de [indicar monto en números y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento.

Otorgada y firmada por el Garante el del mes de de 20...

Esta obligación está sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Licitante incurre en algunas de las causales estipuladas en los documentos de licitación, en particular si retira su oferta durante el período de validez de la misma; o
- (2) Si, el Licitante después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma:
 - (a) no firma o rehúsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la cláusula 27 de las Instrucciones a los Licitantes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo la Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido condiciones mencionadas, e indique específicamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantía tendrá vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30 días] días posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las

ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones a los Licitantes, o el que resulte de prórrogas concedidas por el Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificación al Banco con respecto de dichas prórrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el Banco a más tardar en la fecha mencionada.

Fecha: Firmado por el Banco

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: [el Banco]

.....

Dirección real:

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....

FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1.4
**GARANTÍA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA**

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

“(Subproyecto 15: Plaza Aliar; Subproyecto 16: Plaza El Triángulo; Subproyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Subproyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Subproyecto 19: Plaza René Favaloro; Subproyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Subproyecto 21: Plaza El Retorno)

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Por cuanto, [nombre del Licitante] (en adelante denominado "el Licitante") ha presentado oferta el [fecha] para la construcción de..... [nombre del Contrato] (en adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos constancia que [nombre del Banco] [nombre del país] con domicilio legal en, (en adelante denominado "el Banco") hemos contraído una obligación con la [nombre del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de [indicar monto en números y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento.

Otorgada y firmada por el Garante el del mes de de 20...

Esta obligación está sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Licitante incurre en algunas de las causales estipuladas en los documentos de licitación, en particular si retira su oferta durante el período de validez de la misma; o
- (2) Si, el Licitante después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma:
 - (a) no firma o rehúsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la cláusula 27 de las Instrucciones a los Licitantes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo la Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido condiciones mencionadas, e indique específicamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantía tendrá vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30 días] días posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones a los Licitantes, o el que resulte de prórrogas concedidas por el Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificación al Banco con respecto de dichas prórrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el Banco a más tardar en la fecha mencionada.

Fecha: Firmado por el Banco

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: [el Banco]

.....
Dirección real:

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1.5
**GARANTÍA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA**

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E° P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP: AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Por cuanto, [nombre del Licitante] (en adelante denominado "el Licitante") ha presentado oferta el [fecha] para la construcción de..... [nombre del Contrato] (en adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos constancia que [nombre del Banco] [nombre del país] con domicilio legal en, (en adelante denominado "el Banco") hemos contraído una obligación con la [nombre del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de [indicar monto en números y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento.

Otorgada y firmada por el Garante el del mes de de 20...

Esta obligación está sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Licitante incurre en algunas de las causales estipuladas en los documentos de licitación, en particular si retira su oferta durante el período de validez de la misma; o
- (2) Si, el Licitante después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma:
 - (a) no firma o rehúsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes; o
 - (c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la cláusula 27 de las Instrucciones a los Licitantes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo la Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido condiciones mencionadas, e indique específicamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantía tendrá vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30 días] días posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones a los Licitantes, o el que resulte de prórrogas concedidas por el Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificación al Banco con respecto de dichas prórrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el Banco a más tardar en la fecha mencionada.

Fecha: Firmado por el Banco

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: [el Banco]

.....

Dirección real:

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....

FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2.1
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGURO DE CAUCIÓN^[8]

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Condiciones Particulares

Póliza N°

..... [nombre de la Compañía aseguradora], con domicilio en, en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las particulares que se detallan asegura a [nombre del Contratante], con domicilio en, el pago de hasta la suma de [monto asegurado en números y en letras], que resulte adeudarle [nombre del Contratista], con domicilio en, por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta Póliza.

Objeto de la licitación:.....

El presente Seguro regirá desde la cero hora del día hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

.....
Fecha y lugar

.....
[Firma y sello de la Aseguradora]

Certificación notarial de las firmas de los otorgantes
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20.....

⁸
[Sólo se utilizarán textos de póliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2.2
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGURO DE CAUCIÓN^[9]

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Condiciones Particulares

Póliza N°

..... [nombre de la Compañía aseguradora], con domicilio en, en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las particulares que se detallan asegura a [nombre del Contratante], con domicilio en, el pago de hasta la suma de [monto asegurado en números y en letras], que resulte adeudarle [nombre del Contratista], con domicilio en, por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta Póliza.

Objeto de la licitación:.....

El presente Seguro regirá desde la cero hora del día hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

.....
Fecha y lugar

.....
[Firma y sello de la Aseguradora]

Certificación notarial de las firmas de los otorgantes
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20.....

⁹ [Sólo se utilizarán textos de póliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2.3
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGURO DE CAUCIÓN^[10]

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Condiciones Particulares

Póliza N°

..... [nombre de la Compañía aseguradora], con domicilio en, en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las particulares que se detallan asegura a [nombre del Contratante], con domicilio en, el pago de hasta la suma de [monto asegurado en números y en letras], que resulte adeudarle [nombre del Contratista], con domicilio en, por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta Póliza.

Objeto de la licitación:.....

El presente Seguro regirá desde la cero hora del día hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

.....
Fecha y lugar

.....
[Firma y sello de la Aseguradora]

Certificación notarial de las firmas de los otorgantes
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20.....

¹⁰ [Sólo se utilizarán textos de póliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2.4
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGURO DE CAUCIÓN^[11]

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
“(Subproyecto 15: Plaza Aliar; Subproyecto 16: Plaza El Triángulo; Subproyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Subproyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Subproyecto 19: Plaza René Favalaro; Subproyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Subproyecto 21: Plaza El Retorno)

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Condiciones Particulares

Póliza N°

..... [nombre de la Compañía aseguradora], con domicilio en, en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las particulares que se detallan asegura a [nombre del Contratante], con domicilio en, el pago de hasta la suma de [monto asegurado en números y en letras], que resulte adeudarle [nombre del Contratista], con domicilio en, por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta Póliza.

Objeto de la licitación:

El presente Seguro regirá desde la cero hora del día hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

.....
Fecha y lugar

.....
[Firma y sello de la Aseguradora]

Certificación notarial de las firmas de los otorgantes
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20.....

¹¹ [Sólo se utilizarán textos de póliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

**FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

**FORMULARIO 3.2.5
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGURO DE
CAUCIÓN^[12]**

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Subproyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E° P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

**PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

Condiciones Particulares

Póliza N°

..... [nombre de la Compañía aseguradora], con domicilio en, en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las particulares que se detallan asegura a [nombre del Contratante], con domicilio en, el pago de hasta la suma de [monto asegurado en números y en letras], que resulte adeudarle [nombre del Contratista], con domicilio en, por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta Póliza.

Objeto de la licitación.....

El presente Seguro regirá desde la cero hora del día hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

.....
Fecha y lugar

.....
[Firma y sello de la Aseguradora]

Certificación notarial de las firmas de los otorgantes

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20.....

¹² [Sólo se utilizarán textos de póliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL LICITANTE ^[13]

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Nombre legal del Licitante:

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro:

País de constitución actual o previsto del Licitante:

Año de constitución efectivo o previsto del Licitante:

Domicilio Legal del Licitante, en el país de constitución:

Domicilio Especial, constituido en: [completar lo que corresponda]

Tipo de Sociedad:

Antigüedad de la sociedad con su denominación actual:

[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

Inscripción en el Registro Público de Comercio de ^[14]:

[la UEP/UEM completará el Registro que corresponda]

Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción de ^[2]:

[la UEP/UEM completará el Registro que corresponda]

Caracterización del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demás Representantes Legal y Técnico del Licitante:

Información sobre el Representante Legal del Licitante

Nombre:

Dirección:

Números de teléfono y fax:

Dirección de correo electrónico:

Información sobre el Representante Técnico del Licitante

Nombre:

Profesión:

Matrícula Profesional:

Dirección:

Números de teléfono y fax:

Dirección de correo electrónico:

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de una entidad única, Convenio Constitutivo o Documentos de Constitución de la persona jurídica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la Sección 4 Formulario 4.1.
2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica o APCA arriba indicadas,

¹³ Información sobre el Licitante y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Cláusula 11 de las IAL.

¹⁴ Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberán inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la UEP/UEM en cada caso completará lo que corresponda) sólo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondrán de un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la fecha de recepción de la Notificación de Adjudicación. Su incumplimiento las inhabilitará para la firma del Contrato.

de conformidad con la Cláusula 11.1(e) Sección I de las IAL.

3. Para las APCA, Carta de Intención de crear una entidad de ese género, o Convenio Constitutivo de la misma, de conformidad con la Cláusula 11.2 de la Sección I de las IAL.

.....

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.2
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ^[15]

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Contratos no cumplidos de conformidad con la Sección III. Criterios de Evaluación

- No se produjo ningún incumplimiento contractual durante el período estipulado, de conformidad con el Sub Factor de la Sección III, Criterios de Evaluación.

Litigios pendientes de conformidad con la Sección III. Criterios de Evaluación

- No existe ningún Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Sección III, Criterios de Evaluación.
- Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Sección III, Criterios de Evaluación, como se indica a continuación:

Año	Resultado como porcentaje de los activos totales	Identificación del Contrato	Monto Total del Contrato (valor actual, equivalente U\$\$)
		Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Asunto en disputa:	
		Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Asunto en disputa:	
		Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante:	

¹⁵ Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

	Asunto en disputa:	
--	--------------------	--

[Marque los casilleros que corresponda y complete la información requerida]

Declaración de Desempeño Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo

[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA (Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar día, mes, año]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]

SDO No. y título: [insertar número y descripción]

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas

Declaración de Desempeño Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo			
<input type="checkbox"/> No suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempeño ASSS en el trabajo			
<input type="checkbox"/> Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o rescindido(s) y / o el Contratante ha cobrado la garantía de cumplimiento por razones relacionadas con el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). Los detalles se describen a continuación:			
Año	Suspensión o Rescisión parcial del contrato	Identificación del Contrato	Monto total del contrato (valor actual, moneda, tipo de cambio y equivalente en dólares)
[indicar año]	[indicar monto o porcentaje]	Identificación del Contrato: [indicar el nombre completo del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país] Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones principales]	[indicar monto]
[indicar año]	[indicar monto o porcentaje]	Identificación del Contrato: [indicar el nombre completo del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] Nombre el Contratante: [insertar el nombre	[indicar monto]

		<i>completo]</i> Dirección del Contratante: <i>[insertar estado, ciudad y país]</i> Razones de suspensión o terminación: <i>[indicar las razones principales]</i>	
...	...	<i>[indicar todos los contratos concernientes]</i>	...
Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño en materia ASSS			
Año	Identificación del Contrato		Monto Total del Contrato (Valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD)
<i>[indicar año]</i>	Identificación del Contrato: <i>[indicar el nombre completo del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente]</i> Nombre el Contratante: <i>[insertar el nombre completo]</i> Dirección del Contratante: <i>[insertar estado, ciudad y país]</i> Razones para el cobro de la Garantía: <i>[indicar las razones principales]</i>		<i>[indicar monto]</i>
	<i>[indicar todos los contratos concernientes]</i>		

.....
Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.3
SITUACIÓN FINANCIERA ^[16]

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Información financiera	Información histórica correspondiente a los tres (3) años anteriores a la fecha de apertura					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año n	Promedio	Coeficiente Medio
Información del Balance						
Total del Pasivo (TP)						Coeficiente T/ATP
Total del Activo (TA)						
Patrimonio Neto (PN)						PN
Activo Corriente (AC)						Coeficiente AC/PC
Pasivo a Corto Plazo (PC)						
Información tomada del Estado de Resultados						
Total Ingresos (TI)						Coeficiente UAI/TI
Utilidades antes de Impuestos (UAI)						
Rotación de Activos						Coeficiente Total Ingresos / AT

- Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:
- a) Deben reflejar la situación financiera del Licitante o del miembro integrante de una APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.
 - b) Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador certificado.
 - c) Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.
 - d) Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados [no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales].

¹⁶ Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

.....

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS [17]

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Ubicación (a)	Denominación (b)	Contratante (c)	Monto Contractual		Fecha Terminación		Personería (d)	Observaciones
			Original	Final	Original	Final		

Para completar el cuadro se deberá:

- 1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el acta de recepción provisoria.
- 2) Clasificar las obras que se incluyen en:
 - (i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
 - (ii) Otras obras.
- 3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
 - (a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
 - (b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás recursos utilizados.
 - (c) Dirección y teléfono del Contratante.
 - (d) Personería legal del Contratista, mediante indicación de:
 - (i) El contratista como empresa individual
 - (ii) El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación del licitante en la misma.

De cada obra el licitante deberá presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el Contratante, que califiquen su actuación en la obra.

¹⁷ Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....
.....

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.5
FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN [18]

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Datos de facturaciones anuales sólo en construcción de los últimos 10 años	
Año	Monto y Moneda
Facturación Anual Media en Construcción [*]	

[*] Facturación Anual Media de Ingresos en Construcción, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en progreso o completadas, dividido por el número de años detallado en esta planilla.

.....
 Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

18
 Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.6.1
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN [19]

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
 “(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Número de contrato similar: de requeridos	Información	
Identificación del Contrato		
Fecha de Adjudicación		
Fecha de Terminación		
Función en el Contrato	Contratista	Subcontratista
Monto total del Contrato ^[20]	\$	\$
Si es miembro de una APCA o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato.	%	\$
Nombre del Contratante:		
Dirección:		
Números de teléfono/fax:		
Correo electrónico:		

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

¹⁹ Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

²⁰ Monto actualizado al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, expresada en moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel General.

FORMULARIO 4

DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.6.2

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN [21]

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
 "(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)"

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – "Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa"**.

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Número de contrato similar: de requeridos	Información	
Identificación del Contrato		
Fecha de Adjudicación		
Fecha de Terminación		
Función en el Contrato	Contratista	Subcontratista
Monto total del Contrato ^[22]	\$	\$
Si es miembro de una APCA o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato.	%	\$
Nombre del Contratante:		
Dirección:		
Números de teléfono/fax:		
Correo electrónico:		

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

²¹ Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

²² Monto actualizado al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, expresada en moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel General.

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.6.3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN [23]

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
 "(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)"

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – "Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa"**.

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Número de contrato similar: de requeridos	Información	
Identificación del Contrato		
Fecha de Adjudicación		
Fecha de Terminación		
Función en el Contrato	Contratista	Subcontratista
Monto total del Contrato ^[24]	\$	\$
Si es miembro de una APCA o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato.	%	\$
Nombre del Contratante:		
Dirección:		
Números de teléfono/fax:		
Correo electrónico:		

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20...

²³ Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

²⁴ Monto actualizado al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, expresada en moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel General.

FORMULARIO 4

DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.6.4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN [25]

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favalaro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Nº1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5º Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Número de contrato similar: de requeridos	Información	
Identificación del Contrato		
Fecha de Adjudicación		
Fecha de Terminación		
Función en el Contrato	Contratista	Subcontratista
Monto total del Contrato ^[26]	\$	\$
Si es miembro de una APCA o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato.	%	\$
Nombre del Contratante:		
Dirección:		
Números de teléfono/fax:		
Correo electrónico:		

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

²⁵ Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

²⁶ Monto actualizado al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, expresada en moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel General.

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.6.5
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN [27]

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS
 “(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo enE°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Número de contrato similar: de requeridos	Información	
Identificación del Contrato		
Fecha de Adjudicación		
Fecha de Terminación		
Función en el Contrato	Contratista	Subcontratista
Monto total del Contrato ^[28]	\$	\$
Si es miembro de una APCA o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato.	%	\$
Nombre del Contratante:		
Dirección:		
Números de teléfono/fax:		
Correo electrónico:		

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

²⁷ Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

²⁸ Monto actualizado al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, expresada en moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel General.

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.7
DESEMPEÑO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS [29]

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

1	2	3	4	5
Nombre del Proyecto y País	Nombre del Contratante y Persona de referencia	Tipo de trabajos ejecutados y fechas de inicio y terminación	Monto del Contrato	Monto Certificado en el lapso de 12 meses [*]
TOTAL				

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.

Período de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: de de 20...., hasta de de 20....

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

29
 Desempeño como Contratista principal en construcción de Obras. Indicar la mejor facturación o Certificación de Obras que el Licitante haya concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores al mes de Apertura de la Licitación, expresada en la moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel General.

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL LICITANTE

FORMULARIO 4.8
**OBRAS EN EJECUCIÓN
 Y ADJUDICADAS[30]**

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

[31]

1	2	3	4		6
Datos del Contratante y persona a quien contactar	Tipo de trabajos y fechas de inicio y terminación	Monto del Contrato	Monto de Certificación pendiente [*]	Plazo pendiente al cierre mes anterior a fecha de Apertura	Monto pendiente anualizado [**]
TOTAL					

[*] Sin acopios ni anticipos.

[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente será anualizado.

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

³⁰ Información a ser completada por el Licitante y cada Miembro de la APCA.

³¹ Detalle de las obras en ejecución y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitación.

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
 Metodología de Ejecución de la Obra
 y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.1.1
ORGANIZACIÓN DEL SITIO DE LA OBRA

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
 “(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Rubro/Ítem/Actividad		Descripción	
Nº	Título	Resumen	Capítulo/Párrafo
1	Obrador		
1.1			
1.2			
1.3			
1.n			

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.1.2
ORGANIZACIÓN DEL SITIO DE LA OBRA

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Rubro/Ítem/Actividad		Descripción	
Nº	Título	Resumen	Capítulo/Párrafo
1	Obrador		
1.1			
1.2			
1.3			
1.n			

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.1.3
ORGANIZACIÓN DEL SITIO DE LA OBRA

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-R

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda,
República Argentina, Julio de 2019.-

Rubro/Ítem/Actividad		Descripción	
Nº	Título	Resumen	Capítulo/Párrafo
1	Obrador		
1.1			
1.2			
1.3			
1.n			

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.1.4
ORGANIZACIÓN DEL SITIO DE LA OBRA

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO “(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Rubro/Ítem/Actividad		Descripción	
Nº	Título	Resumen	Capítulo/Párrafo
1	Obrador		
1.1			
1.2			
1.3			
1.n			

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.1.5
ORGANIZACIÓN DEL SITIO DE LA OBRA

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS
“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Rubro/Ítem/Actividad		Descripción	
Nº	Título	Resumen	Capítulo/Párrafo
1	Obrador		
1.1			
1.2			
1.3			
1.n			

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.2.1
ORGANIGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Estructura Organizacional
Nominación e Interrelación de Puestos Clave
[esquema]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.2.2
ORGANIGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Estructura Organizacional
Nominación e Interrelación de Puestos Clave
[esquema]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.2.3
ORGANIGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda,
República Argentina, Julio de 2019.-

Estructura Organizacional
Nominación e Interrelación de Puestos Clave
[esquema]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5

PROPUESTA TÉCNICA

Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.2.4

ORGANIGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favalaro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Estructura Organizacional
Nominación e Interrelación de Puestos Clave
[esquema]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.2.5
ORGANIGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS “(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo enE°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Estructura Organizacional
Nominación e Interrelación de Puestos Clave
[esquema]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.a.1
PERSONAL CLAVE

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

1	Cargo	
	Nombre	
2	Cargo	
	Nombre	
3	Cargo	
	Nombre	
4	Cargo	
	Nombre	

[Los Licitantes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La información sobre la experiencia de cada candidato deberá suministrarse utilizando el **Formulario 5.3.b.**]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
 Metodología de Ejecución de la Obra
 y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.b.1
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
 “(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Cargo:	
Información Personal	Nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____
	Calificaciones profesionales: _____
Empleo Actual	Nombre del Empleador: _____
	Domicilio del Empleador: _____
	Teléfono: _____ Contacto (gerente/encargado de personal): _____
	Fax: _____ Dirección de Correo electrónico: _____
	Cargo: _____ Años de antigüedad con el empleador actual: _____

Desde	Hasta	Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante

[Indicar la experiencia técnica y de dirección específica que resulte relevante para el Proyecto.]

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20...

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.a.2
PERSONAL CLAVE

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

1	Cargo	
	Nombre	
2	Cargo	
	Nombre	
3	Cargo	
	Nombre	
4	Cargo	
	Nombre	

[Los Licitantes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La información sobre la experiencia de cada candidato deberá suministrarse utilizando el **Formulario 5.3.b.**]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
 Metodología de Ejecución de la Obra
 y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.b.2
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
 "(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)"

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – "Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa".**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Cargo:	
Información Personal	Nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____
	Calificaciones profesionales: _____
Empleo Actual	Nombre del Empleador: _____
	Domicilio del Empleador: _____
	Teléfono: _____ Contacto (gerente/encargado de personal): _____
	Fax: _____ Dirección de Correo electrónico: _____
	Cargo: _____ Años de antigüedad con el empleador actual: _____

Desde	Hasta	Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante

[Indicar la experiencia técnica y de dirección específica que resulte relevante para el Proyecto.]

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20...

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.a.3
PERSONAL CLAVE

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda,
República Argentina, Julio de 2019.-

1	Cargo	
	Nombre	
2	Cargo	
	Nombre	
3	Cargo	
	Nombre	
4	Cargo	
	Nombre	

[Los Licitantes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La información sobre la experiencia de cada candidato deberá suministrarse utilizando el **Formulario 5.3.b.**]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
 Metodología de Ejecución de la Obra
 y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.b.3
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
 "(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
 Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)"

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – "Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa"**.

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Cargo:	
Información Personal	Nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____
	Calificaciones profesionales: _____
Empleo Actual	Nombre del Empleador: _____
	Domicilio del Empleador: _____
	Teléfono: _____ Contacto (gerente/encargado de personal): _____
	Fax: _____ Dirección de Correo electrónico: _____
	Cargo: _____ Años de antigüedad con el empleador actual: _____

Desde	Hasta	Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante

[Indicar la experiencia técnica y de dirección específica que resulte relevante para el Proyecto.]

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20...

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.a.4
PERSONAL CLAVE

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO “(Subproyecto 15: Plaza Aliar; Subproyecto 16: Plaza El Triángulo; Subproyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Subproyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Subproyecto 19: Plaza René Favaloro; Subproyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Subproyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

1	Cargo	
	Nombre	
2	Cargo	
	Nombre	
3	Cargo	
	Nombre	
4	Cargo	
	Nombre	

[Los Licitantes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La información sobre la experiencia de cada candidato deberá suministrarse utilizando el **Formulario 5.3.b.**]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
 Metodología de Ejecución de la Obra
 y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.b.4
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
 "(Subproyecto 15: Plaza Aliar; Subproyecto 16: Plaza El Triángulo; Subproyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Subproyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Subproyecto 19: Plaza René Favalaro; Subproyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Subproyecto 21: Plaza El Retorno)"

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Nº1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5º Etapa”**.
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Cargo:	
Información Personal	Nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____
	Calificaciones profesionales: _____
Empleo Actual	Nombre del Empleador: _____
	Domicilio del Empleador: _____
	Teléfono: _____ Contacto (gerente/encargado de personal): _____
	Fax: _____ Dirección de Correo electrónico: _____
	Cargo: _____ Años de antigüedad con el empleador actual: _____

Desde	Hasta	Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante

[Indicar la experiencia técnica y de dirección específica que resulte relevante para el Proyecto.]

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.a.5
PERSONAL CLAVE

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS
“(Subproyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E° P° Alto Godoy; Subproyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Subproyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Subproyecto 25: Ejecución Nexos Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Subproyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

1	Cargo	
	Nombre	
2	Cargo	
	Nombre	
3	Cargo	
	Nombre	
4	Cargo	
	Nombre	

[Los Licitantes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La información sobre la experiencia de cada candidato deberá suministrarse utilizando el **Formulario 5.3.b.**]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
 Metodología de Ejecución de la Obra
 y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.3.b.5
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS
 “(Subproyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E° P° Alto Godoy; Subproyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Subproyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Subproyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Subproyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Cargo:		
Información Personal	Nombre:	Fecha de nacimiento:
	Calificaciones profesionales:	
Empleo Actual	Nombre del Empleador:	
	Domicilio del Empleador:	
	Teléfono:	Contacto (gerente/encargado de personal):
	Fax:	Dirección de Correo electrónico:
	Cargo:	Años de antigüedad con el empleador actual:

Desde	Hasta	Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante

[Indicar la experiencia técnica y de dirección específica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.4.1
DATOS GARANTIZADOS [32]

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

N°	Designación	Observaciones

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

³² Este documento no constituye exactamente un **Formulario**. Los **Datos Garantizados** se presentarán en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variación de materiales, equipos, elementos de construcción, etc., no permitiría su sistematización.

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.4.2
DATOS GARANTIZADOS [33]

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Falaloro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

N°	Designación	Observaciones

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

³³ Este documento no constituye exactamente un **Formulario**. Los **Datos Garantizados** se presentarán en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variación de materiales, equipos, elementos de construcción, etc., no permitiría su sistematización.

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.4.3
DATOS GARANTIZADOS [34]

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda,
República Argentina, Julio de 2019.-

N°	Designación	Observaciones

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

34 Este documento no constituye exactamente un **Formulario**. Los **Datos Garantizados** se presentarán en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variación de materiales, equipos, elementos de construcción, etc., no permitiría su sistematización.

FORMULARIO 5

PROPUESTA TÉCNICA

Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.4.4

DATOS GARANTIZADOS [35]

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

"(Subproyecto 15: Plaza Aliar; Subproyecto 16: Plaza El Triángulo; Subproyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Subproyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Subproyecto 19: Plaza René Favalaro; Subproyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Subproyecto 21: Plaza El Retorno)"

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

N°	Designación	Observaciones

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

³⁵ Este documento no constituye exactamente un **Formulario**. Los **Datos Garantizados** se presentarán en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variación de materiales, equipos, elementos de construcción, etc., no permitiría su sistematización.

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.4.5
DATOS GARANTIZADOS [36]

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS
“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E° P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

N°	Designación	Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

³⁶ Este documento no constituye exactamente un **Formulario**. Los **Datos Garantizados** se presentarán en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variación de materiales, equipos, elementos de construcción, etc., no permitiría su sistematización.

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.5.1
**LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS**

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
“(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27
de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub
proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El
Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7:
Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda,
República Argentina, Julio de 2019.-

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentará, si corresponde, la
Nota del titular del Sistema Patentado.]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.5.2
**LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS**

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio
René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo
Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda,
República Argentina, Julio de 2019.-

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentará, si corresponde, la
Nota del titular del Sistema Patentado.]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.5.3
**LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS**

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda,
República Argentina, Julio de 2019.-

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentará, si corresponde, la
Nota del titular del Sistema Patentado.]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.5.4
**LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS**

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO “(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentará, si corresponde, la **Nota del titular del Sistema Patentado.**]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20...

FORMULARIO 5
PROPUESTA TÉCNICA
Metodología de Ejecución de la Obra
y Organización del Licitante

FORMULARIO 5.5.5
**LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS**

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS
“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Subproyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentará, si corresponde, la **Nota del titular del Sistema Patentado.**]

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 6

PROPUESTA TÉCNICA

Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1.1

PLAN DE TRABAJOS

Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
 “(Sub proyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

RUBRO				PLAZO DE OBRA ^[37]															
N°	Descripción	% Inc	\$	PERÍODOS															
				Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes n	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
1	Rubro 1	%	\$	ΣRubro 1		ΣRubro 1		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2	Rubro 2	%	\$	ΣRubro 2		ΣRubro 2		ΣRubro 2		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
3	Rubro 3	%	\$	ΣRubro 3		ΣRubro 3		ΣRubro 3		ΣRubro 3		ΣRubro 3		----	----	----	----	----	----
4	Rubro 4	%	\$	----	ΣRubro 4		ΣRubro 4		ΣRubro 4		----	----	----	----	----	----	----	----	----
5	Rubro 5	%	\$	----	----	ΣRubro 5		ΣRubro 5		ΣRubro 5		ΣRubro 5		----	----	----	----	----	----
6	Rubro 6	%	\$	----	----	----	ΣRubro 6		ΣRubro 6		ΣRubro 6		----	----	----	----	----	----	----
n	Rubro n	%	\$	----	----	----	ΣRubro n		ΣRubro n		ΣRubro n		----	----	----	----	----	----	----

³⁷ [] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecución parcial o total de un rubro deberá indicarlo expresamente en este Formulario.

FORMULARIO 6

PROPUESTA TÉCNICA

Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1.2

PLAN DE TRABAJOS

Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
 "(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Falaloro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)"

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – "Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa"**.

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

RUBRO				PLAZO DE OBRA ^[38]																
N°	Descripción	% Inc	\$	PERÍODOS																
				Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes n		
1	Rubro 1	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
				ΣRubro 1	ΣRubro 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2	Rubro 2	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
				ΣRubro 2	ΣRubro 2	ΣRubro 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3	Rubro 3	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
				ΣRubro 3	ΣRubro 3	ΣRubro 3	ΣRubro 3	ΣRubro 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4	Rubro 4	%	\$	---	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				---	ΣRubro 4	ΣRubro 4	ΣRubro 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
5	Rubro 5	%	\$	---	---	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
				---	---	ΣRubro 5	ΣRubro 5	ΣRubro 5	ΣRubro 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
6	Rubro 6	%	\$	---	---	---	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				---	---	---	ΣRubro 6	ΣRubro 6	ΣRubro 6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
n	Rubro n	%	\$	---	---	---	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				---	---	---	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	ΣRubro n	

³⁸ Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecución parcial o total de un rubro deberá indicarlo expresamente en este Formulario.

FORMULARIO 6

PROPUESTA TÉCNICA

Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1.3

PLAN DE TRABAJOS

Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

RUBRO				PLAZO DE OBRA ^[39]														
N°	Descripción	% Inc	\$	PERÍODOS														
				Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes n
1	Rubro 1	%	\$	%	\$	%	\$	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
				∑Rubro 1	∑Rubro 1													
2	Rubro 2	%	\$	%	\$	%	\$	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
				∑Rubro 2	∑Rubro 2	∑Rubro 2												
3	Rubro 3	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	----	----	----	----	----	----	
				∑Rubro 3	∑Rubro 3	∑Rubro 3	∑Rubro 3	∑Rubro 3										
4	Rubro 4	%	\$	----	%	\$	%	\$	%	\$	----	----	----	----	----	----	----	
					∑Rubro 4	∑Rubro 4	∑Rubro 4											
5	Rubro 5	%	\$	----	----	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	----	----	----	----	
						∑Rubro 5	∑Rubro 5	∑Rubro 5	∑Rubro 5									
6	Rubro 6	%	\$	----	----	----	%	\$	%	\$	%	\$	----	----	----	----	----	
							∑Rubro 6	∑Rubro 6	∑Rubro 6									
n	Rubro n	%	\$	----	----	----	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
							∑Rubro	∑Rubro	∑Rubro	∑Rubro	∑Rubro	∑Rubro	∑Rubro	∑Rubro	∑Rubro	∑Rubro	∑Rubro	

³⁹ [] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecución parcial o total de un rubro deberá indicarlo expresamente en este Formulario.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1.4
**PLAN DE TRABAJOS
 Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

“(Subproyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Subproyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

RUBRO				PLAZO DE OBRA ^[40]														
N°	Descripción	% In	\$	PERÍODOS														
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n							
1	Rubro 1	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
				ΣRubro 1	ΣRubro 1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
2	Rubro 2	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
				ΣRubro 2	ΣRubro 2	ΣRubro 2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
3	Rubro 3	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
				ΣRubro 3	ΣRubro 3	ΣRubro 3	ΣRubro 3	ΣRubro 3	ΣRubro 3	----	----	----	----	----	----	----	----	
4	Rubro 4	%	\$	----	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				----	ΣRubro 4	ΣRubro 4	ΣRubro 4	ΣRubro 4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
5	Rubro 5	%	\$	----	----	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
				----	----	ΣRubro 5	ΣRubro 5	ΣRubro 5	ΣRubro 5	ΣRubro 5	ΣRubro 5	ΣRubro 5	ΣRubro 5	----	----	----	----	
6	Rubro 6	%	\$	----	----	----	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				----	----	----	ΣRubro 6	ΣRubro 6	ΣRubro 6	ΣRubro 6	ΣRubro 6	ΣRubro 6	ΣRubro 6	----	----	----	----	
7	Rubro 7	%	\$	----	----	----	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				----	----	----	ΣRubro 7	ΣRubro 7	ΣRubro 7	ΣRubro 7	ΣRubro 7	ΣRubro 7	ΣRubro 7	----	----	----	----	
8	Rubro 8	%	\$	----	----	----	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

⁴⁰ Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecución parcial o total de un rubro deberá indicarlo expresamente en este Formulario.

							\sum Rubro 8	\sum Rubro 8	\sum Rubro 8	\sum Rubro 8		
							% \$	% \$	% \$	% \$	% \$	% \$
n	Rubro n	%	\$	----	----	----	\sum Rubro n	\sum Rubro n	\sum Rubro n	\sum Rubro n	\sum Rubro n	

\sum % Rubros Parcial/mes	100%	\$		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				\sum Rubros / Mes 1	\sum Rubros / Mes 2	\sum Rubros / Mes 3	\sum Rubros / Mes 4	\sum Rubros / Mes 5	\sum Rubros / Mes 6	\sum Rubros / Mes 7	\sum Rubros / Mes n								
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
\sum % Rubros Acumulados/mes	100%	\$		\sum Rubros / Mes 1	\sum Rubros Anterior + Mes 2	\sum Rubros Anterior + Mes 3	\sum Rubros Anterior + Mes 4	\sum Rubros Anterior + Mes 5	\sum Rubros Anterior + Mes 6	\sum Rubros Anterior + Mes 7	\sum Rubros Anterior + Mes n								

.....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1.5
**PLAN DE TRABAJOS
 Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP: AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

RUBRO				PLAZO DE OBRA ^[41]															
N°	Descripción	% Inc	\$	PERÍODOS															
				Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes n	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
1	Rubro 1	%	\$	ΣRubro 1		ΣRubro 1		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2	Rubro 2	%	\$	ΣRubro 2		ΣRubro 2		ΣRubro 2		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
3	Rubro 3	%	\$	ΣRubro 3		ΣRubro 3		ΣRubro 3		ΣRubro 3		ΣRubro 3		----	----	----	----	----	----
4	Rubro 4	%	\$	----	ΣRubro 4		ΣRubro 4		ΣRubro 4		----	----	----	----	----	----	----	----	----
5	Rubro 5	%	\$	----	----	ΣRubro 5		ΣRubro 5		ΣRubro 5		ΣRubro 5		----	----	----	----	----	----
6	Rubro 6	%	\$	----	----	----	ΣRubro 6		ΣRubro 6		ΣRubro 6		----	----	----	----	----	----	----
7	Rubro 7	%	\$	----	----	----	ΣRubro 7		ΣRubro 7		----	----	----	----	----	----	----	----	----
8	Rubro 8	%	\$	----	----	----	ΣRubro 8		ΣRubro 8		ΣRubro 8		ΣRubro 8		ΣRubro 8		ΣRubro 8		----

⁴¹ Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecución parcial o total de un rubro deberá indicarlo expresamente en este Formulario.

							\sum Rubro 8	\sum Rubro 8	\sum Rubro 8	\sum Rubro 8		
							% \$	% \$	% \$	% \$	% \$	% \$
n	Rubro n	%	\$	----	----	----	\sum Rubro n	\sum Rubro n	\sum Rubro n	\sum Rubro n	\sum Rubro n	

\sum % Rubros Parcial/mes	100%	\$		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				\sum Rubros / Mes 1	\sum Rubros / Mes 2	\sum Rubros / Mes 3	\sum Rubros / Mes 4	\sum Rubros / Mes 5	\sum Rubros / Mes 6	\sum Rubros / Mes 7	\sum Rubros / Mes n								
\sum % Rubros Acumulados/mes	100%	\$		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
				\sum Rubros / Mes 1	\sum Rubros Anterior + Mes 2	\sum Rubros Anterior + Mes 3	\sum Rubros Anterior + Mes 4	\sum Rubros Anterior + Mes 5	\sum Rubros Anterior + Mes 6	\sum Rubros Anterior + Mes 7	\sum Rubros Anterior + Mes n								

.....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2.1
**PLAN DE INCORPORACIÓN
DEL PERSONAL [42]**

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR A
“(Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

PERSONAL		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Cuadrilla 1	----	1	----	----	----	----	----	----
2	Cuadrilla 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Cuadrilla 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Cuadrilla 4	----	----	4	----	----	----	----	----
5	Cuadrilla 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Cuadrilla n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

42
 El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación del Personal** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2.2
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DEL PERSONAL [43]**

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B
 “(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

PERSONAL		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Cuadrilla 1	----	1	----	----	----	----	----	----
2	Cuadrilla 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Cuadrilla 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Cuadrilla 4	----	----	4	----	----	----	----	----
5	Cuadrilla 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Cuadrilla n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

43 El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación del Personal** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2.3
**PLAN DE INCORPORACIÓN
DEL PERSONAL [44]**

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda,
República Argentina, Julio de 2019.-

PERSONAL		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Cuadrilla 1	----	1	----	----	----	----	----	----
2	Cuadrilla 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Cuadrilla 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Cuadrilla 4	----	----	4	----	----	----	----	----
5	Cuadrilla 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Cuadrilla n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

44 El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación del Personal** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2.4
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DEL PERSONAL [45]**

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

“(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favalaro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

PERSONAL		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Cuadrilla 1	----	1	----	----	----	----	----	----
2	Cuadrilla 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Cuadrilla 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Cuadrilla 4	----	----	4	----	----	----	----	----
5	Cuadrilla 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Cuadrilla n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

45
 El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación del Personal** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2.5
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DEL PERSONAL [46]**

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS “(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP: AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

PERSONAL		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Cuadrilla 1	----	1	----	----	----	----	----	----
2	Cuadrilla 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Cuadrilla 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Cuadrilla 4	----	----	4	----	----	----	----	----
5	Cuadrilla 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Cuadrilla n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

46 El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación del Personal** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3.1
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DE LOS EQUIPOS [47]**

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR A
 “(Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Subproyecto 6: Barrio El Libertador; Subproyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

EQUIPOS		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Equipo 1	1	---	---	---	---	---	---	---
2	Equipo 2	---	2	---	---	---	---	---	---
3	Equipo 3	---	---	3	---	---	---	---	---
4	Equipo 4	---	---	---	4	---	---	---	---
5	Equipo 5	---	---	---	5	---	---	---	---
n	Equipo n	---	---	n	---	---	---	---	---

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁴⁷ El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3.2
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DE LOS EQUIPOS [48]**

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
 “(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro; Subproyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

EQUIPOS		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Equipo 1	1	----	----	----	----	----	----	----
2	Equipo 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Equipo 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Equipo 4	----	----	----	4	----	----	----	----
5	Equipo 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Equipo n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

48 El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3.3
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DE LOS EQUIPOS [49]**

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
 “(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
 Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

EQUIPOS		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Equipo 1	1	----	----	----	----	----	----	----
2	Equipo 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Equipo 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Equipo 4	----	----	----	4	----	----	----	----
5	Equipo 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Equipo n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

49
 El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3.4
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DE LOS EQUIPOS [50]**

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO “(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

EQUIPOS		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Equipo 1	1	----	----	----	----	----	----	----
2	Equipo 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Equipo 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Equipo 4	----	----	----	4	----	----	----	----
5	Equipo 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Equipo n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

50
 El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3.5
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DE LOS EQUIPOS [51]**

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

EQUIPOS		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Equipo 1	1	---	---	---	---	---	---	---
2	Equipo 2	---	2	---	---	---	---	---	---
3	Equipo 3	---	---	3	---	---	---	---	---
4	Equipo 4	---	---	---	4	---	---	---	---
5	Equipo 5	---	---	---	5	---	---	---	---
n	Equipo n	---	---	n	---	---	---	---	---

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

51 El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos** de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4.1
**PLAN DE INCORPORACIÓN
DE LOS SUBCONTRATOS [52]**

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR A
“(Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

SUBCONTRATO		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Subcontrato 1	1	----	----	----	----	----	----	----
2	Subcontrato 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Subcontrato 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Subcontrato 4	----	----	----	4	----	----	----	----
5	Subcontrato 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Subcontrato n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁵² El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de los Subcontratos**, si correspondiera, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6

PROPUESTA TÉCNICA

Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4.2

**PLAN DE INCORPORACIÓN
DE LOS SUBCONTRATOS [53]**

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Subproyecto 8: Barrio Sierras Altas; Subproyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

SUBCONTRATO		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Subcontrato 1	1	----	----	----	----	----	----	----
2	Subcontrato 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Subcontrato 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Subcontrato 4	----	----	----	4	----	----	----	----
5	Subcontrato 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Subcontrato n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁵³ El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de los Subcontratos**, si correspondiera, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4.3
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DE LOS SUBCONTRATOS [54]**

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
 “(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
 Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

SUBCONTRATO		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Subcontrato 1	1	----	----	----	----	----	----	----
2	Subcontrato 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Subcontrato 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Subcontrato 4	----	----	----	4	----	----	----	----
5	Subcontrato 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Subcontrato n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁵⁴ El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de los Subcontratos**, si correspondiera, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4.4
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DE LOS SUBCONTRATOS [55]**

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO “(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

SUBCONTRATO		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Subcontrato 1	1	----	----	----	----	----	----	----
2	Subcontrato 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Subcontrato 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Subcontrato 4	----	----	----	4	----	----	----	----
5	Subcontrato 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Subcontrato n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁵⁵ El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de los Subcontratos**, si correspondiera, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6
PROPUESTA TÉCNICA
 Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4.5
**PLAN DE INCORPORACIÓN
 DE LOS SUBCONTRATOS [56]**

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS “(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Subproyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

SUBCONTRATO		PLAZO DE OBRA							
RUBRO		PERÍODOS							
N°	Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes n
1	Subcontrato 1	1	----	----	----	----	----	----	----
2	Subcontrato 2	----	2	----	----	----	----	----	----
3	Subcontrato 3	----	----	3	----	----	----	----	----
4	Subcontrato 4	----	----	----	4	----	----	----	----
5	Subcontrato 5	----	----	----	5	----	----	----	----
n	Subcontrato n	----	----	n	----	----	----	----	----

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁵⁶ El Licitante deberá presentar el **Plan de Incorporación de los Subcontratos**, si correspondiera, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.

FORMULARIO 6.5

PROPUESTA TÉCNICA

Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5.1

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN (PGASc)

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A

“(Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

[En este espacio el Licitante deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social de construcción con los alcances indicados a continuación.]

Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc) es un instrumento operativo que contiene el conjunto de medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo a aplicar durante la ejecución de un Proyecto en función de los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales y sociales, que se realiza durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Evitar, minimizar, mitigar, y/o compensar los impactos negativos identificados y maximizar los impactos positivos.
- Prevenir potenciales impactos no identificados.
- Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase constructiva.

CONTENIDO

El PGASc deberá ser desarrollado según las ETAS incluidas en la Sección VI 2 Especificaciones Técnicas y deberá indicar los programas que se implementarán y los tiempos en función de las etapas de las obras y toda aquella medida que se decidiera incorporar y no estuviera especificada en este pliego de licitación.

La debida ejecución del PGASc en las respectivas etapas de la obra formará una parte integral de la ejecución de la misma El incumplimiento del PGASc recibirá igual tratamiento que el incumplimiento en la ejecución de obra.

AJUSTE DEL PGASc: El Contratista deberá presentar dentro de los 5 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de contrato, el Plan de Gestión Ambiental y Social

de la construcción con las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante.

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....
.....
.....

FORMULARIO 6.5
PROPUESTA TÉCNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5.2
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN (PGASc)

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Subproyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

[En este espacio el Licitante deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social de construcción con los alcances indicados a continuación.]

Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc) es un instrumento operativo que contiene el conjunto de medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo a aplicar durante la ejecución de un Proyecto en función de los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales y sociales, que se realiza durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Evitar, minimizar, mitigar, y/o compensar los impactos negativos identificados y maximizar los impactos positivos.
- Prevenir potenciales impactos no identificados.
- Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase constructiva.

CONTENIDO

El PGASc deberá ser desarrollado según las ETAS incluidas en la Sección VI 2 Especificaciones Técnicas y deberá indicar los programas que se implementarán y los tiempos en función de las etapas de las obras y toda aquella medida que se decidiera incorporar y no estuviera especificada en este pliego de licitación.

La debida ejecución del PGASc en las respectivas etapas de la obra formará una parte integral de la ejecución de la misma El incumplimiento del PGASc recibirá igual tratamiento que el incumplimiento en la ejecución de obra.

AJUSTE DEL PGASc: El Contratista deberá presentar dentro de los 5 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de contrato, el Plan de Gestión Ambiental y Social de la construcción con las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante.

.....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....

.....

FORMULARIO 6.5
PROPUESTA TÉCNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5.3
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN (PGASc)

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

[En este espacio el Licitante deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social de construcción con los alcances indicados a continuación.]

Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc) es un instrumento operativo que contiene el conjunto de medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo a aplicar durante la ejecución de un Proyecto en función de los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales y sociales, que se realiza durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Evitar, minimizar, mitigar, y/o compensar los impactos negativos identificados y maximizar los impactos positivos.
- Prevenir potenciales impactos no identificados.
- Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase constructiva.

CONTENIDO

El PGASc deberá ser desarrollado según las ETAS incluidas en la Sección VI 2 Especificaciones Técnicas y deberá indicar los programas que se implementarán y los tiempos en función de las etapas de las obras y toda aquella medida que se decidiera incorporar y no estuviera especificada en este pliego de licitación.

La debida ejecución del PGASc en las respectivas etapas de la obra formará una parte integral de la ejecución de la misma. El incumplimiento del PGASc recibirá igual tratamiento que el incumplimiento en la ejecución de obra.

AJUSTE DEL PGASc: El Contratista deberá presentar dentro de los 5 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de contrato, el Plan de Gestión Ambiental y Social de la construcción con las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante.

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....
.....

FORMULARIO 6.5
PROPUESTA TÉCNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5.4
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN (PGASc)

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO “(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

[En este espacio el Licitante deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social de construcción con los alcances indicados a continuación.]

Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc) es un instrumento operativo que contiene el conjunto de medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo a aplicar durante la ejecución de un Proyecto en función de los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales y sociales, que se realiza durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Evitar, minimizar, mitigar, y/o compensar los impactos negativos identificados y maximizar los impactos positivos.
- Prevenir potenciales impactos no identificados.
- Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase constructiva.

CONTENIDO

El PGASc deberá ser desarrollado según las ETAS incluidas en la Sección VI 2 Especificaciones Técnicas y deberá indicar los programas que se implementarán y los tiempos en función de las etapas de las obras y toda aquella medida que se decidiera incorporar y no estuviera especificada en este pliego de licitación.

La debida ejecución del PGASc en las respectivas etapas de la obra formará una parte integral de la ejecución de la misma El incumplimiento del PGASc recibirá igual tratamiento que el incumplimiento en la ejecución de obra.

AJUSTE DEL PGASc: El Contratista deberá presentar dentro de los 5 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de contrato, el Plan de Gestión Ambiental y Social

de la construcción con las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante.

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 6.5
PROPUESTA TÉCNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5.5
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN (PGASc)

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Subproyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Subproyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Subproyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Subproyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Subproyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

[En este espacio el Licitante deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social de construcción con los alcances indicados a continuación.]

Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc) es un instrumento operativo que contiene el conjunto de medidas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo a aplicar durante la ejecución de un Proyecto en función de los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales y sociales, que se realiza durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Evitar, minimizar, mitigar, y/o compensar los impactos negativos identificados y maximizar los impactos positivos.
- Prevenir potenciales impactos no identificados.
- Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase constructiva.

CONTENIDO

El PGASc deberá ser desarrollado según las ETAS incluidas en la Sección VI 2 Especificaciones Técnicas y deberá indicar los programas que se implementarán y los tiempos en función de las etapas de las obras y toda aquella medida que se decidiera incorporar y no estuviera especificada en este pliego de licitación.

La debida ejecución del PGASc en las respectivas etapas de la obra formará una parte integral de la ejecución de la misma. El incumplimiento del PGASc recibirá igual tratamiento que el incumplimiento en la ejecución de obra.

AJUSTE DEL PGASc: El Contratista deberá presentar dentro de los 5 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de contrato, el Plan de Gestión Ambiental y Social

de la construcción con las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante.

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 7

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Nosotros, [nombre del Licitante]....., declaramos que:

- a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construcción y servicios a utilizar para la ejecución de la Obra y el Contrato, conforme lo estipulado en la Cláusula 5 de la Sección I Instrucciones a los Licitantes, son elegibles:

Detalle: [nombre y/o descripción de los materiales, bienes, equipos y servicios]es/son de origen: [nombre del/de los país/es de origen].

.....
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.1.1
 CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
 “(Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Nº1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5º Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

MONTOS \$	PLAZO DE OBRA						
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes n
Monto total Contrato							
\$							
\$							
\$							Acumulad o Mes 7
\$			Acumulad o Mes 3	Acumulad o Mes 4	Acumulad o Mes 5	Acumulad o Mes 6	
\$	Acumulad o Mes 1	Acumulad o Mes 2					
\$ 0							
Monto mensual	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes 2	Monto \$ Mes 3	Monto \$ Mes 4	Monto \$ Mes 5	Monto \$ Mes 6	Monto \$ Mes n
Monto \$ acumulado	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes Anterior + Mes 2	Monto \$ Mes Anterior + Mes 3	Monto \$ Mes Anterior + Mes 4	Monto \$ Mes Anterior + Mes 5	Monto \$ Mes Anterior + Mes 6	Monto \$ Mes Anterior + Mes n

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20...

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.1.2
 CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
 “(Subproyecto 8: Barrio Sierras Altas; Subproyecto 9: Barrio René Favalaro Subproyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Subproyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**
Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

MONTOS \$	PLAZO DE OBRA						
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes n
Monto total Contrato							Acumulad o Mes 7
\$						Acumulad o Mes 6	
\$					Acumulad o Mes 5		
\$			Acumulad o Mes 3	Acumulad o Mes 4		Acumulad o Mes 5	
\$		Acumulad o Mes 2					
\$	Acumulad o Mes 1						
\$ 0							
Monto mensual	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes 2	Monto \$ Mes 3	Monto \$ Mes 4	Monto \$ Mes 5	Monto \$ Mes 6	Monto \$ Mes n
Monto \$ acumulado	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes Anterior + Mes 2	Monto \$ Mes Anterior + Mes 3	Monto \$ Mes Anterior + Mes 4	Monto \$ Mes Anterior + Mes 5	Monto \$ Mes Anterior + Mes 6	Monto \$ Mes Anterior + Mes n

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.1.3
 CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
 “(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

MONTOS \$	PLAZO DE OBRA						
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes n
Monto total Contrato							Acumulad o Mes 7
\$							
\$					Acumulad o Mes 5	Acumulad o Mes 6	
\$				Acumulad o Mes 4			
\$		Acumulad o Mes 2	Acumulad o Mes 3		Acumulad o Mes 4	Acumulad o Mes 5	
\$	Acumulad o Mes 1						
\$							
\$ 0							
Monto mensual	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes 2	Monto \$ Mes 3	Monto \$ Mes 4	Monto \$ Mes 5	Monto \$ Mes 6	Monto \$ Mes n
Monto \$ acumulado	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes Anterior + Mes 2	Monto \$ Mes Anterior + Mes 3	Monto \$ Mes Anterior + Mes 4	Monto \$ Mes Anterior + Mes 5	Monto \$ Mes Anterior + Mes 6	Monto \$ Mes Anterior + Mes n

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.1.4
 CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO “(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional Nº1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5º Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

MONTOS \$	PLAZO DE OBRA						
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes n
Monto total Contrato							
\$							
\$							
\$							Acumulad o Mes 7
\$			Acumulad o Mes 3	Acumulad o Mes 4	Acumulad o Mes 5	Acumulad o Mes 6	
\$	Acumulad o Mes 1	Acumulad o Mes 2					
\$ 0							
Monto mensual	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes 2	Monto \$ Mes 3	Monto \$ Mes 4	Monto \$ Mes 5	Monto \$ Mes 6	Monto \$ Mes n
Monto \$ acumulado	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes Anterior + Mes 2	Monto \$ Mes Anterior + Mes 3	Monto \$ Mes Anterior + Mes 4	Monto \$ Mes Anterior + Mes 5	Monto \$ Mes Anterior + Mes 6	Monto \$ Mes Anterior + Mes n

.....
 Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante
 El/los suscripto/s:

.....
 Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
 Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20.

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.1.5
 CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS “(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E° P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP: AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

MONTOS \$	PLAZO DE OBRA						
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes n
Monto total Contrato							Acumulad o Mes 7
\$							
\$							
\$				Acumulad o Mes 4	Acumulad o Mes 5	Acumulad o Mes 6	
\$		Acumulad o Mes 2	Acumulad o Mes 3				
\$	Acumulad o Mes 1						
\$ 0							
Monto mensual	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes 2	Monto \$ Mes 3	Monto \$ Mes 4	Monto \$ Mes 5	Monto \$ Mes 6	Monto \$ Mes n
Monto \$ acumulado	Monto \$ Mes 1	Monto \$ Mes Anterior + Mes 2	Monto \$ Mes Anterior + Mes 3	Monto \$ Mes Anterior + Mes 4	Monto \$ Mes Anterior + Mes 5	Monto \$ Mes Anterior + Mes 6	Monto \$ Mes Anterior + Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.2.1
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
 “(Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes n
1.	Efectivo recibido						
1.1	Del Contratante ^[57]						
1.2	De fuentes adicionales ^[58]						
1.2.1	Nuevos préstamos a corto plazo						
1.2.2	Nuevas obligaciones de largo plazo						
1.2.3	Venta de activos corrientes						
1.2.4	Otros						
1.3	SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO						
2.	Gastos						
2.1	De Operaciones - Contrato Específico ^[59]						
2.1.1	De Obrero y Movilización						
2.1.1.1	1 Materiales						
2.1.1.2	2 Mano de Obra						
2.1.1.	Equipos						

⁵⁷ Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

⁵⁸ Explicar mediante Notas las fuentes y principales características.

⁵⁹ Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Análisis de Precios.

3							
2.1.1. 4	Subcontratos						
2.1.1. 5	Proveedores						
2.1.1. 6	Servicios (energía, agua, teléfonos, movilidad, etc.)						
2.1.1. 7	Otros						
2.2	SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS (Contrato Específico)						
2.3	Efectivo adicional gastado						
2.3.1	De préstamos a corto plazo						
2.3.2	De obligaciones a largo plazo						
2.3.3	Otros ^[60]						
2.4	SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO						
3.	FLUJO DE CAJA NETO						
4.	SALDO DE CAJA						

.....
Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

60
 Explicar mediante Notas.

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.2.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
 “(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes n
1.	Efectivo recibido						
1.1	Del Contratante ^[61]						
1.2	De fuentes adicionales ^[62]						
1.2.1	Nuevos préstamos a corto plazo						
1.2.2	Nuevas obligaciones de largo plazo						
1.2.3	Venta de activos corrientes						
1.2.4	Otros						
1.3	SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO						
2.	Gastos						
2.1	De Operaciones - Contrato Específico ^[63]						
2.1.1	De Obrero y Movilización						
2.1.1.1	1 Materiales						
2.1.1.2	2 Mano de Obra						
2.1.1.3	3 Equipos						
2.1.1.	Subcontratos						

⁶¹ Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

⁶² Explicar mediante Notas las fuentes y principales características.

⁶³ Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Análisis de Precios.

4								
2.1.1. 5	Proveedores							
2.1.1. 6	Servicios (energía, agua, teléfonos, movilidad, etc.)							
2.1.1. 7	Otros							
2.2	SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS (Contrato Específico)							
2.3	Efectivo adicional gastado							
2.3.1	De préstamos a corto plazo							
2.3.2	De obligaciones a largo plazo							
2.3.3	Otros ^[64]							
2.4	SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO							
3.	FLUJO DE CAJA NETO							
4.	SALDO DE CAJA							

.....

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....

⁶⁴
 Explicar mediante Notas.

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.2.3
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
 “(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes n
1.	Efectivo recibido						
1.1	Del Contratante ^[65]						
1.2	De fuentes adicionales ^[66]						
1.2.1	Nuevos préstamos a corto plazo						
1.2.2	Nuevas obligaciones de largo plazo						
1.2.3	Venta de activos corrientes						
1.2.4	Otros						
1.3	SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO						
2.	Gastos						
2.1	De Operaciones - Contrato Específico ^[67]						
2.1.1	De Obrero y Movilización						
2.1.1.1	1 Materiales						
2.1.1.2	2 Mano de Obra						
2.1.1.3	3 Equipos						
2.1.1.4	4 Subcontratos						

⁶⁵ Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

⁶⁶ Explicar mediante Notas las fuentes y principales características.

⁶⁷ Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Análisis de Precios.

2.1.1. 5	Proveedores						
2.1.1. 6	Servicios (energía, agua, teléfonos, movilidad, etc.)						
2.1.1. 7	Otros						
2.2	SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS (Contrato Específico)						
2.3	Efectivo adicional gastado						
2.3.1	De préstamos a corto plazo						
2.3.2	De obligaciones a largo plazo						
2.3.3	Otros ^[68]						
2.4	SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO						
3.	FLUJO DE CAJA NETO						
4.	SALDO DE CAJA						

.....

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....

⁶⁸
 Explicar mediante Notas.

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.2.4
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO “(Subproyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza René Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes n
1.	Efectivo recibido						
1.1	Del Contratante ^[69]						
1.2	De fuentes adicionales ^[70]						
1.2.1	Nuevos préstamos a corto plazo						
1.2.2	Nuevas obligaciones de largo plazo						
1.2.3	Venta de activos corrientes						
1.2.4	Otros						
1.3	SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO						
2.	Gastos						
2.1	De Operaciones - Contrato Específico ^[71]						
2.1.1	De Obrero y Movilización						
2.1.1.1	1 Materiales						
2.1.1.2	2 Mano de Obra						
2.1.1.	Equipos						

⁶⁹ Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

⁷⁰ Explicar mediante Notas las fuentes y principales características.

⁷¹ Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Análisis de Precios.

3							
2.1.1. 4	Subcontratos						
2.1.1. 5	Proveedores						
2.1.1. 6	Servicios (energía, agua, teléfonos, movilidad, etc.)						
2.1.1. 7	Otros						
2.2	SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS (Contrato Específico)						
2.3	Efectivo adicional gastado						
2.3.1	De préstamos a corto plazo						
2.3.2	De obligaciones a largo plazo						
2.3.3	Otros ^[72]						
2.4	SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO						
3.	FLUJO DE CAJA NETO						
4.	SALDO DE CAJA						

.....

Firma del Representante Legal de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁷²
 Explicar mediante Notas.

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.2.5
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS

“(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Subproyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP: AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes n
1.	Efectivo recibido						
1.1	Del Contratante ^[73]						
1.2	De fuentes adicionales ^[74]						
1.2.1	Nuevos préstamos a corto plazo						
1.2.2	Nuevas obligaciones de largo plazo						
1.2.3	Venta de activos corrientes						
1.2.4	Otros						
1.3	SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO						
2.	Gastos						
2.1	De Operaciones - Contrato Específico ^[75]						
2.1.1	De Obrador y Movilización						
2.1.1.1	1 Materiales						
2.1.1.2	2 Mano de Obra						

⁷³ Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

⁷⁴ Explicar mediante Notas las fuentes y principales características.

⁷⁵ Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Análisis de Precios.

2.1.1. 3	Equipos						
2.1.1. 4	Subcontratos						
2.1.1. 5	Proveedores						
2.1.1. 6	Servicios (energía, agua, teléfonos, movilidad, etc.)						
2.1.1. 7	Otros						
2.2	SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS (Contrato Específico)						
2.3	Efectivo adicional gastado						
2.3.1	De préstamos a corto plazo						
2.3.2	De obligaciones a largo plazo						
2.3.3	Otros ^[76]						
2.4	SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO						
3.	FLUJO DE CAJA NETO						
4.	SALDO DE CAJA						

.....
Firma del Representante Legal de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:
.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁷⁶
 Explicar mediante Notas.

FORMULARIO 8
**CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

FORMULARIO 8.3.1

**RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO ^[77]**

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A
“(Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Subproyecto 7: Obras de Mitigación)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Fuente de Financiamiento	Monto
1.	
2.	
3.	
4.	

.....
Firma/s del Representante Legal de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁷⁷ El Licitante deberá especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construcción de la Obra objeto del Contrato.

FORMULARIO 8
**CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

FORMULARIO 8.3.2
**RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO ^[78]**

LOTE 2: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B
“(Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Sub proyecto 9: Barrio René Favalaro Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Fuente de Financiamiento	Monto
1.	
2.	
3.	
4.	

.....
Firma/s del Representante Legal de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁷⁸ El Licitante deberá especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construcción de la Obra objeto del Contrato.

FORMULARIO 8
**CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

FORMULARIO 8.3.3
**RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO ^[79]**

LOTE 3: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C
“(Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio
Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Migación”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP: AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Fuente de Financiamiento	Monto
1.	
2.	
3.	
4.	

.....
Firma/s del Representante Legal de la empresa Licitante

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

⁷⁹ El Licitante deberá especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construcción de la Obra objeto del Contrato.

FORMULARIO 8
**CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

FORMULARIO 8.3.4
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO [80]

LOTE 4: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO “(Sub proyecto 15: Plaza Aliar; Sub proyecto 16: Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17: Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 18: Espacio Reservado Sierras Altas; Sub proyecto 19: Plaza Rene Favaloro; Sub proyecto 20: Espacio Deportivo El Bosquecito; Sub proyecto 21: Plaza El Retorno)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Fuente de Financiamiento	Monto
1.	
2.	
3.	
4.	

.....
Firma/s del Representante Legal de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

80 El Licitante deberá especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construcción de la Obra objeto del Contrato.

FORMULARIO 8
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 8.3.5
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO [81]

LOTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS “(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)”

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional N°1 – “Proyecto Integral La Favorita – 5° Etapa”.**

Proceso STEP:AR-MININTERIOR-130302-CW-RFB

A: UEM - Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Programa Integral de Hábitat y Vivienda, República Argentina, Julio de 2019.-

Fuente de Financiamiento	Monto
1.	
2.	
3.	
4.	

.....
Firma/s del Representante Legal de la empresa Licitante
El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

81 El Licitante deberá especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construcción de la Obra objeto del Contrato.

Sección V. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría en las adquisiciones financiadas por el Banco

En referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para información de los Licitantes, se indica que en la actualidad quedan excluidos de este proceso de Licitación las empresas, los bienes y los servicios provenientes de los siguientes países:

En virtud de las IAL 4.8 (a) y 5.1: *“ninguno”*

En virtud de las IAL 4.8 (b) y 5.1: *“ninguno”*

PARTE 2
REQUISITOS DE LAS OBRAS

SECCIÓN VI
REQUISITOS DE LAS OBRAS

ÍNDICE SECCIÓN VI

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (P.E.T.G)

B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS)

3. PLANOS

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

El “**Proyecto de Mejoramiento Barrial - Distrito La Favorita- Ciudad de Mendoza**” es elaborado para ser presentado ante la Secretaría de Infraestructura Urbana Nacional en el marco del convenio de financiamiento con el Banco Interamericano Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El mismo es un instrumento generado por un grupo multidisciplinario que conforma la Unidad Ejecutora a cargo del proyecto para su ejecución, con el objeto de abordar la problemática urbana, ambiental y social del sector Oeste de la ciudad de Mendoza, en el barrio La Favorita.

Se desarrolla sobre la base de una problemática urbano-socio ambiental específica, que es abordada a partir de estudios preliminares y factibilidades urbanas, ambientales, sociales y legales.

El proyecto cuenta con propuestas de mejoras en Infraestructura y Servicios; y de remediación ambiental en relación al área de influencia del Proyecto compuesto por un polígono de 62 manzanas con mayores problemáticas socio-ambientales y urbanas, donde a su vez se contemplan estrategias transversales de intervención comunitaria y participativa que procuran dar sostenibilidad (social y ambiental) al proyecto completo.

INTRODUCCIÓN

El Distrito La Favorita está ubicado en la Sección 11 Oeste de la Ciudad de Mendoza, al pie de la pre cordillera de Los Andes. Sus límites son hacia el Oeste el Piedemonte Mendocino, al Este el Parque “General San Martín”, al Sur el ex Autódromo Provincial “General San Martín” y hacia el Norte el corredor turístico Papagallos.

Once barrios del Distrito presentan déficits de servicios e infraestructura; No cuentan con conexión a red pública de agua potable, red de cloacas, red de energía eléctrica, servicio de alumbrado público, calles pavimentadas o estabilizadas con cordón, cuneta y alcantarillado, veredas, rampas aptas para personas discapacitadas y ochavas de esquina, puentes peatonales y vehiculares de acceso a las viviendas.

Al estar interviniendo en el Piedemonte Mendocino, muchos de los barrios tienen grandes diferencias de niveles que complejizan las obras; por lo que se deberá hacer importantes movimientos de suelos como rellenos, desmontes y en algunos casos se proveen muros de contención, gaviones, taludes, rampas y pasajes peatonales siguiendo las cotas heterogéneas con el fin de fortalecer la comunicación inter barrial.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL

A partir del diagnóstico ambiental, social y urbano del Sector, se desarrolló un proyecto de intervención integral para mejorar la calidad habitacional y de saneamiento del polígono propuesto; compuesto por 62 manzanas del distrito, abarcando de manera directa a un total de 998 lotes.

El proyecto Integral La Favorita contempla obras de Infraestructura y Servicios para nueve de los once barrios (B° Sierras Altas, B° Ampliación Nuevo Amanecer, B° 31 de Mayo, B° René Favaloro, B° Colinas del Oeste, B° Los Barrancos, B° 27 de Abril, B° El Libertador y B° 14 de Noviembre) que comprenden el polígono de intervención. En los dos barrios restantes (B° El Triángulo y B° El Progreso) del proyecto, se realizará completamiento de infraestructura.

Dichas obras comprenden:

- Red de agua potable y conexiones domiciliarias
- Red de cloaca y conexiones domiciliarias
- Red eléctrica, alumbrado público y conexiones domiciliarias
- Red Vial
- Red Peatonal: veredas, ochavas y rampas, puentes vehiculares y peatonales
- Red de Desagües Pluviales: cunetas, alcantarillado, canales y badenes
- Obras de Mitigación: muros de contención, taludes, gaviones, colchonetas y sistematización cauces
- Obras Complementarias: Nueva Reserva almacenamiento agua, sistema de bombeo e impulsión de agua potable, empalmes a colectores existentes
- Equipamiento Urbano: cestos residuos, refugios, Señalética urbana y arbolado público
- Equipamiento Comunitario: Plazas y espacios verdes

Las Redes de servicios e infraestructura son una ampliación de las ya existente en otros sectores del Distrito La Favorita. No obstante debido al crecimiento poblacional del sector en los últimos años, es necesario complementar con obras que generen una extensión del abastecimiento de los servicios para el polígono a intervenir.

La red de colección de líquidos cloacales se diseña con el criterio de minimizar los volúmenes de movimiento de suelos. La traza y el perfil de los colectores de salida se diseñan teniendo en cuenta las interferencias existentes, en ubicación y en profundidad, considerando a la vez la profundidad a la que se deberá llegar en los puntos de empalme a las bocas de registro existentes.

Actualmente las viviendas tienen desagote a pozo ciego o a la vía pública por lo que se ve gran cantidad de aguas servidas corriendo por calles y pasajes peatonales, la nueva red de cloaca y el cegado de los pozos existentes permitirá mejores condiciones de saneamiento mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

En el rubro desagües pluviales, se proyectan cunetas y canales de acuerdo al requerimiento hidráulico de cada barrio. Si bien la zona no es inundable, tiene características aluvionales que se mitigaran con el diseño de esta red.

Los sectores de cauces naturales se formalizaran para minimizar los riesgos y se transformaran en espacios reservados con equipamiento público con el fin de evitar que sean ocupados informalmente por nuevas familias.

La Red Vial se proyectó en pos de optimizar la funcionalidad, mejorar las condiciones (carpetas de concreto, estabilizado, hormigones) y ampliar la comunicación inter barrial (apertura de calles y pasajes peatonales) de la Red Vial existente. Se trabajaron las mayores amplitudes, anchos de calzadas y radios de giro posibles adecuándose a la situación del territorio; de modo que donde es factible se realizan corrimientos de cierres livianos, generando así una nueva línea municipal, ordenando la traza actual y permitiendo acceso a los camiones prestadores de servicios, tales como el recolector de residuos, ambulancias, bomberos, etc.

Además, se realizarán carpetas de concreto asfáltico en las calles principales del polígono las cuales sirven de conectores y cierran el anillo por el cual transita actualmente el transporte público.

Dentro de las obras de mitigación, hay proyectados corrimientos de líneas de media y alta tensión. Además, se materializarán muros de contención, colchonetas, gaviones, taludes, sistematización de cauces y tratamiento de rasante y compactación de sección trapezoidal del

Colector Autódromo (existente) como obras de defensa pluvio aluvional necesarias para el Piedemonte mendocino.

En cuanto al equipamiento urbano, se colocarán cestos de residuos domiciliarios en cada lote y contenedores comunitarios donde el ancho de calle no sea suficiente para que circule el camión recolector; en los cruces de calles se colocaran nomencladores viales con nombres y sentidos de calles; se agregarán 6 apeaderos de colectivos dentro del anillo que será intervenido por la red vial; y se ejecutará la red de arbolado público, a razón de un forestal por lote.

Los Lotes y Subproyectos que conforman el presente llamado a licitación se organizan de la siguiente manera:

- **LOTE 1 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A**

Monto: \$ 108.513.450,30

Plazo de obra: 16 meses corridos (Sección II DDL – 1.1)

“Subproyecto 1: Barrio El Triángulo; Sub proyecto 2: Barrio 27 de Abril; Sub proyecto 3: Barrio 14 de Noviembre; Sub proyecto 4: Barrio Los Barrancos; Sub proyecto 5: Barrio El Progreso; Sub proyecto 6: Barrio El Libertador; Sub proyecto 7: Obras de Mitigación”.

- **LOTE 2 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B**

Monto: \$ 123.887.617,47

Plazo de obra: 16 meses corridos (Sección II DDL – 1.1)

“Sub proyecto 8: Barrio Sierras Altas; Subproyecto 9: Barrio René Favalaro; Sub proyecto 10: Barrio Ampliación Nuevo Amanecer; Sub proyecto 11: Obras de Mitigación”.

- **LOTE 3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C**

Monto: \$ 86.393.132,09

Plazo de obra: 14 meses corridos (Sección II DDL – 1.1)

“Sub proyecto 12: Barrio 31 de Mayo; Sub proyecto 13: Barrio Colinas del Oeste; Sub proyecto 14: Obras de Mitigación”.

- **LOTE 4 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**

Monto: \$ 74.490.974,21

Plazo de obra: 14 meses corridos (Sección II DDL – 1.1)

“Subproyecto 13: Plaza Aliar; Subproyecto 14: Plaza El Triángulo; Subproyecto 15: Plaza Nuevo Amanecer; Subproyecto 16: Espacio Reservado Sierras Altas; Subproyecto 17: Plaza René Favalaro; Subproyecto 18: Espacio Deportivo El Bosquecito; Subproyecto 19: Plaza El Retorno”.

- **LOTE 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Monto: \$ 120.801.178,14

Plazo de obra: 12 meses corridos (Sección II DDL – 1.1)

“Subproyecto 20: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Subproyecto 21: Ejecución Impulsión Agua Potable; Subproyecto 22: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Subproyecto 23: Ejecución Nexa Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Subproyecto 24: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes”.

LOTE 1 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR A

Sub proyecto 1 - Barrio El Triángulo

Este Barrio está compuesto por 7 manzanas y 100 lotes, en el año 2014 tuvo una intervención a través del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA) por lo cual ya cuenta con servicio de cloaca, agua potable y red eléctrica.

La intervención a realizar es:

- Red vial: Calle principal a asfaltar (Mario Benedetti). En el resto de las calles se realizara compactado del terreno con un acabado en estabilizado.
- Red peatonal :veredas, rampas, ochavas
- Red de desagües pluviales: cunetas y alcantarillado (Detalle en anexo PLANOS)
- Completamiento de redes de servicios
- Arbolado Público
- Nomencladores Vial
- Instalación de 2 REFUGIOS para Transporte Público de Pasajeros

Obras por lote:

- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Forestal y Nicho para árbol.

Obras Particulares del Barrio:

- Mejora Colector Autódromo
Incluye tareas de mejoramiento de rasante, es decir se perfilara con maquinaria vial, la sección transversal, de modo lograr mejorar la sección útil de la misma disminuida actualmente, y de esta manera se mejora la capacidad conductiva de dicho canal, además se sacara el embanque existente, basura acumulada, etc.; luego de retirado y trasladado material de desecho, se realizará aporte de material estabilizado en los lugares donde sea necesario, según trabajos de perfilado previo, y se compactará para lograr sección trapecial según lo indica detalle.
- Plaza “El Triangulo”: se interviene el espacio donde está la cisterna existente de agua potable "Reserva N°1" y el espacio vinculado directamente frente a ella. Actualmente este espacio cuenta con juegos para niños. El proyecto contempla la restauración de estos juegos existentes e incorporar nuevos, instalar ejercitadores, mobiliario urbano y forestación. Con sus veredas y solados correspondientes y necesarios para dar formalidad al lugar. En un sector se incorpora una huerta comunitaria. Ver detalle en plano EV01.1

Sub proyecto 2 - Barrio 27 de Abril

Este Barrio está compuesto por 3 manzanas y 55 lotes.

La intervención a realizar es la siguiente:

- Red peatonal: veredas, rampas, ochavas
- Red vial: Se compactara el terreno de las calles y se colocara estabilizado.
- Servicios: red de agua potable, red de cloaca, red eléctrica domiciliaria y alumbrado público
- Red de desagües pluviales: cunetas y alcantarillado
- Arbolado Público: no se colocarán frente a la totalidad de lotes debido al ancho mínimo de veredas en ciertos sectores
- Nomencladores Viales

Obras por lote:

- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Forestal y Nicho para árbol. Donde no existiera acequia para que el mismo sea regado, se prevé la instalación de riego por capilaridad (caño perforado de PVC) para que el vecino se encargue de cuidarlo.
- Cestos de residuos domiciliarios
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas con perfil urbano ordenado)
- Conexión cloacal domiciliaria con cámara inspección y ventilación; ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio; provisión y montaje de pilastras pre moldeadas y T.P hasta T.S.

Obras Particulares del Barrio:

- Obras de Mitigación:
 - Corrimiento de línea de Media Tensión

Sub proyecto 3 - Barrio 14 de Noviembre

Este Barrio está compuesto por 1 manzana y 20 lotes.

La intervención a realizar es la siguiente:

- Red peatonal: veredas, rampas, ochavas
- Red vial: Se colocara estabilizado y se compactaran todas de las calles.
- Servicios: red de agua potable, red de cloaca, red eléctrica domiciliaria y alumbrado público
- Red de desagües pluviales: cunetas y alcantarillado
- Arbolado Público
- Nomencladores Viales
- Instalación de 1 contenedor de residuos comunitarios

Obras por lote:

- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Forestal y Nicho para árbol. Donde no existiera acequia para que el mismo sea regado, se prevé la instalación de riego por capilaridad (caño perforado de pvc) para que el vecino se encargue de cuidarlo.
- Cesto de residuos domiciliarios
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas con perfil urbano ordenado)
- Conexión cloacal domiciliaria con cámara inspección y ventilación; ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio; provisión y montaje de pilastras pre moldeadas y T.P hasta T.S.

Obras Particulares del Barrio

- Obras de mitigación
 - Corrimiento de red de Media tensión
 - En el límite OESTE que colinda con un barranco se prevé la construcción de una colchoneta de piedra bola con un cordón de H°A° para evitar mayor socavamiento del terreno.

Además se contempla el refuerzo del cierre perimetral de la Playa “San Agustín” que colinda al Oeste con el Barrio.

Sub proyecto 4 -Barrio Los Barrancos

Este Barrio está compuesto por 1 manzanas y 30 lotes.

La intervención a realizar es la siguiente:

- Red peatonal: veredas, rampas, ochavas
- Red vial: Se colocara estabilizado y se compactaran todas de las calles.
- Servicios: red de agua potable, red de cloaca, red eléctrica domiciliaria y alumbrado público
- Nomencladores Viales
- Instalación de 1 contenedor de residuos comunitarios

Obras por lote:

- Puentes peatonales
- Puentes vehiculares
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Cestos de residuos domiciliarios
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas con perfil urbano ordenado)
- Conexión cloacal domiciliaria con cámara inspección y ventilación; ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio; provisión y montaje de pilastras pre moldeadas y T.P hasta T.S.

Obras Particulares del Barrio

- Obras de mitigación
 - Tabique de contención de H⁰A^a altura promedio = 3m e=0.20m sobre el lado este de todo el barrio
 - Corrimiento de red de Media tensión

Sub proyecto 5 -Barrio El Progreso

Este Barrio está compuesto por 6 manzanas y 139 lotes, en el año 2014 tuvo una intervención a través del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA) por lo cual ya cuenta con servicio de cloaca, agua potable y red eléctrica.

La intervención a realizar en este Barrio es la siguiente:

- Red peatonal :veredas, rampas, ochavas
- Red Vial
 - Calle principal a asfaltar (Av. Alfonsín - Acceso2)
 - Compactado y estabilizado de las calles restantes del barrio con ancho de calle variable entre 4.3 a 7 m .
- Red de desagües pluviales: cunetas y alcantarillado
- Arbolado Público
- Nomencladores Viales
- Instalación de 1 REFUGIO para Transporte Público de Pasajeros

Obras por lote:

- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Forestal y Nicho para árbol. Donde no existiera acequia para que el mismo sea regado, se prevé la instalación de riego por capilaridad (caño perforado de pvc) para que el vecino se encargue de cuidarlo.
- Contenedor de residuos comunitario (micro basural detectado)
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas más anchas)

Sub proyecto 6 - Barrio El Libertador

Este Barrio está compuesto por 4 manzanas y 74 lotes.

La intervención a realizar es la siguiente:

- Red peatonal: veredas, rampas, ochavas
 - Red vial: Compactado y estabilizado de calles internas.
 - Calle Lateral del Barrio a asfaltar
- Servicios: red de agua potable, red de cloaca, red eléctrica domiciliaria y alumbrado público
- Nomencladores Viales
- Instalación de 1 contenedor de residuos comunitarios

Obras por lote:

- Puentes peatonales
- Puentes vehiculares
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Cestos de residuos domiciliarios
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas con perfil urbano ordenado)
- Conexión cloacal domiciliaria con cámara inspección y ventilación; ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio; provisión y montaje de pilastras pre moldeadas y T.P hasta T.S.

Obras Particulares del Barrio

- Obras de mitigación
 - Se re encauza canal existente que pasa por el medio de la manzana 1 del Barrio y se traslada por un lateral de la calle interna del Barrio.
 - Se ejecuta canal lateral colindante al predio de la UCIM que sirve para el escurrimiento pluvio aluvional del sector
 - Corrimiento de red de Alta tensión.

Además se contempla el refuerzo del cierre perimetral de la Playa “San Agustín” que colinda al Oeste con el Barrio.

Sub proyecto 7 - Obras de Mitigación

Este ítem comprende todas las obras de mitigación identificadas dentro de cada barrio antes descrito. Se toma como un sub proyecto aparte por la magnitud de la obra.

LOTE 2 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR B**Sub proyecto 8 - Barrio Sierras Altas**

Este Barrio está compuesto por 12 manzanas y 200 lotes.

La intervención a realizar es la siguiente:

- Red peatonal: veredas, rampas, ochavas. Pasajes peatonales con restricción vehicular. (Detalle en anexo PLANOS)
- Red vial: en las calles se realizara compactado del terreno con un acabado en estabilizado. Se realizara la apertura de 4 calles para interconectar la trama urbana. Una de estas contempla un movimiento de suelo importante y un estudio particular en el sector. Se realiza en la calle 19 C una intervención vial al finalizar la misma. El objetivo es darle doble direccionalidad ya que es una calle sin salida pero de transito importante. En la actualidad ese retorno se plantea de manera informal.
- Servicios: red de agua potable, red de cloaca, red eléctrica domiciliaria y alumbrado público
- Red de desagües pluviales: cunetas, canales y alcantarillado.
- Arbolado Público: no se colocarán frente a la totalidad de lotes debido al ancho mínimo de veredas en ciertos sectores. (Detalle en anexo PLANOS)
- Nomencladores Viales

- Instalación de 1 REFUGIO para Transporte Público de Pasajeros
- Instalación de 3 contenedores de residuos comunitarios

Obras por lote:

- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Nicho para árbol. Donde no existiera acequia para que el mismo sea regado, se prevé la instalación de riego por capilaridad (caño perforado de PVC) para que el vecino se encargue de cuidarlo
- Cestos de residuos domiciliarios
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas con perfil urbano ordenado)
- Conexión cloacal domiciliaria con cámara inspección y ventilación; ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio; provisión y montaje de pilastras pre moldeadas y T.P hasta T.S.

Obras Particulares del Barrio:

- Obras de Mitigación:
 - Dada la particularidad del barrio en cuanto a sus diferencias de nivel en el terreno y su pronunciada pendiente, se colocan cordones de contención en diferentes sectores.
 - Como solución a las características hidráulicas de esta zona se contempla encausar dos cursos de agua naturales ubicados entre las manzanas 3 y 4 los cuales se conectan con el Barrio Colinas del Oeste y René Favalaro respectivamente. (Detalle en Plano de Cuencas y Sub cuencas U03.1)
 - En el límite OESTE que colinda con un barranco se prevé la construcción de una colchoneta de piedra bola con un cordón de H°A° para evitar mayor socavamiento del terreno.
 - Se prevé la construcción de un badén que tiene la función de encausar el agua en una de las calles que se indica cómo apertura.
 - Muros de contención de H°A° en algunos sectores para contener las diferencias de nivel. (Detalle en Plano de Estructuras de Contención)
- Plaza “Sierras Altas”: Se intervendrá un espacio reservado que tiene la particularidad de ser un reservorio natural de agua en caso de lluvias, por lo cual esta intervención es muy importante ya que evitará futuros asentamientos en el sector. El mismo se proyecta con una cancha de usos múltiples y aterrazamientos con equipamiento urbano incluyendo zona de juegos, zona de ejercitadores, zonas de permanencia con mesas y bancos. Se proyecta una forestación de bajo recurso hídrico y se formaliza con la intervención de veredas y solados. Ver detalle en plano EV01.4
- Retorno Sierras Altas: en una de las calles acotadas que arman la traza urbana de este sector se ha propuesto un retorno para darle formalidad al existente, allí se plantea un remate con el acompañamiento de forestación, equipamiento urbano, juegos y ejercitadores. Se termina de dar formalidad con la ejecución de veredas y solados correspondientes.

Sub proyecto 9 - Barrio René Favalaro

Este Barrio está compuesto por 11 manzanas y 186 lotes.

La intervención a realizar es la siguiente:

- Red peatonal: veredas, rampas, ochavas. Pasaje hormigonado entre manzana 5 y 7, que conecta con Barrio Sierras Altas.
- Red vial:
 - Calles a asfaltar: Carlos Berdasco. La misma pasa por el frente del Barrio y es una de las conexiones principales con Barrio Colinas del Oeste y 31 de Mayo. En el resto de las calles se realizara compactado del terreno con una acabado en estabilizado.
 - Se realizan intervenciones viales para ordenar las calles internas y de llegada al Barrio.
 - Se ejecutaran dos intervenciones viales: Triángulo norte y Triángulo sur que sirvan como ordenadores viales para el correcto desarrollo de la intervención de calles y sus direccionalidades. (Detalle en anexo PLANOS)
- Servicios: red de agua potable, red de cloaca, red eléctrica domiciliaria y alumbrado público
- Red de desagües pluviales: cunetas, canales y alcantarillado
- Arbolado Público: no se colocarán frente a la totalidad de lotes debido al ancho mínimo de veredas en ciertos sectores
- Nomencladores Viales
- Instalación de 1 REFUGIO para Transporte Público de Pasajeros
- Instalación de 1 contenedor de residuos comunitarios

Obras por lote:

- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Forestal y Nicho para árbol. Donde no existiera acequia para que el mismo sea regado, se prevé la instalación de riego por capilaridad (caño perforado de pvc) para que el vecino se encargue de cuidarlo.
- Cestos de residuos domiciliarios
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas con perfil urbano ordenado)
- Conexión cloacal domiciliaria con cámara inspección y ventilación; ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio; provisión y montaje de pilastras pre moldeadas y T.P hasta T.S.

Obras particulares del Barrio:

- Obras de Mitigación:
 - Muros de contención de H°A° en algunos sectores para contener las diferencias de nivel.
 - Canal: de 0.80m de ancho que en la mayor parte de su trayectoria quedará a cielo abierto y en los sectores donde invade lotes o veredas se tapará con losas y rejillas.
 - Badén: se prevé su construcción para encausar el agua, ubicado en la unión de las tres esquinas de las manzanas 9, 10 y 11.

- Plaza "René Favaloro: la misma contara con la disposición de espacio para juegos, forestación de bajo requerimiento hídrico y aéreas de descanso. Se terminará de formalizar con sus veredas y solados correspondientes. Ver detalle en plano EV01.5
- El "Espacio Deportivo el Bosquecito" esta en relación directa por cercanía a esta plaza y a este barrio. Si bien no se encuentra dentro del barrio propiamente, este asiste a los vecinos de la zona. Actualmente está funcionando como el lugar para recreación en época estival para los habitantes de los barrios aledaños. Se plantea dentro de esta licitación una reestructuración del espacio conformando la restauración de juegos existentes y de la pileta; la incorporación de sector de ejercitadores, canchas deportivas: fútbol, atletismo, vóley playero y una cancha multifunción con el equipamiento necesario para estas. Forestación de bajo requerimiento hídrico; veredas y solados que terminan de formalizar el espacio. Debemos aclarar que el predio está actualmente forestado.

Sub proyecto 10 - Barrio Ampliación Nuevo Amanecer

Este Barrio está compuesto por 2 manzanas y 14 lotes.

La intervención a realizar es la siguiente:

- Red peatonal: veredas, rampas, ochavas
- Red vial: se realizara compactado del terreno con una acabado en estabilizado.
- Servicios: red de agua potable, red de cloaca, red eléctrica domiciliaria y alumbrado público
- Red de desagües pluviales: cunetas y alcantarillado
- Arbolado Público: no se colocarán frente a la totalidad de lotes debido al ancho mínimo de veredas en ciertos sectores
- Nomencladores Viales

Obras por lote:

- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Forestal y Nicho para árbol. Donde no existiera acequia para que el mismo sea regado, se prevé la instalación de riego por capilaridad (caño perforado de pvc) para que el vecino se encargue de cuidarlo.
- Cestos de residuos domiciliarios
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas con perfil urbano ordenado)
- Conexión cloacal domiciliaria con cámara inspección y ventilación; ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio; provisión y montaje de pilastras pre moldeadas y T.P hasta T.S.

Obras Particulares del Barrio:

- Se construirá un badén con la función de encausar el agua el cual se ubica entre la manzana 1 y 2.
- Plaza "Nuevo Amanecer: Este sector tiene la particularidad de ser un conector entre barrios.

Los vecinos del Barrio Sierras Altas cruzan a través de este sector para llegar al área más comercial de La Favorita donde se encuentra la plaza Aliar. Además tiene una canchita que los vecinos han delimitado de manera informal.

Sobre este espacio trabajo un grupo de profesionales de una consultora contratada por la SIU, que mediante reuniones con los vecinos realizaron un proyecto que consiste en formalizar la conexión antes mencionada, una cancha multi función, arbolado y equipamiento urbano.
Ver detalle en plano EV01.3

Sub proyecto 11 - Obras de Mitigación

Este ítem comprende todas las obras de mitigación identificadas dentro de cada barrio antes descrito. Se toma como un sub proyecto aparte por la magnitud de la obra.

LOTE 3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - SECTOR C

Sub proyecto 12 - Barrio 31 de Mayo

Este Barrio está compuesto por 9 manzanas y 88 lotes.

La intervención a realizar es la siguiente:

- Red peatonal: veredas, rampas, ochavas
- Red vial: Calle principal a asfaltar (Los Arrieros - Acceso 3). Se compactara el resto del terreno de las calles y se colocara estabilizado.
- Servicios: red de agua potable, red de cloaca, red eléctrica domiciliaria y alumbrado público
- Red de desagües pluviales: cunetas y alcantarillado
- Arbolado Público
- Nomencladores Viales
- Instalación de 1 REFUGIO para Transporte Público de Pasajeros
- Instalación de 1 contenedor de residuos comunitarios

Obras por lote:

- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Forestal y Nicho para árbol. Donde no existiera acequia para que el mismo sea regado, se prevé la instalación de riego por capilaridad (caño perforado de PVC) para que el vecino se encargue de cuidarlo.
- Cestos de residuos domiciliarios
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas con perfil urbano ordenado)
- Conexión cloacal domiciliaria con cámara inspección y ventilación; ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio; provisión y montaje de pilastras pre moldeadas y T.P hasta T.S.

Obras Particulares del Barrio:

- Obras de mitigación:
 - Se construirá una línea de gaviones en el límite sur del Barrio como protección aluvional.

- Muros de contención de H°A° en algunos sectores para contener las diferencias de nivel.
- Taludes para contener diferencias de terrenos con nivel de calle proyectado

Sub proyecto 13 - Barrio Colinas del Oeste

Este Barrio está compuesto por 6 manzanas y 92 lotes.

La intervención a realizar es la siguiente:

- Red peatonal: veredas, rampas, ochavas. Veredas de 1.5m, ochavas según construcciones existentes y rampas para discapacitados de 1.20m.
- Red vial: Calles a asfaltar: Carlos Berdasco, la misma pasa por el frente del Barrio y es una de las conexiones principales con los Barrios René Favalaro y 31 de Mayo. En el resto de las calles se realizara compactado del terreno con una acabado en estabilizado.
- Servicios: red de agua potable, red de cloaca, red eléctrica domiciliaria y alumbrado público
- Red de desagües pluviales: cunetas, canales y alcantarillado
- Arbolado Público
- Nomencladores Viales

Obras por lote:

- Puentes vehiculares
- Puentes peatonales
- Acercamientos vehiculares y peatonales
- Nicho para árbol. Donde no existiera acequia para que el mismo sea regado, se prevé la instalación de riego por capilaridad (caño perforado de pvc) para que el vecino se encargue de cuidarlo.
- Cestos de residuos domiciliarios
- Corrimiento de cierres livianos existentes (para rectificar la línea municipal, y así generar calles y veredas con perfil urbano ordenado)
- Conexión cloacal domiciliaria con cámara inspección y ventilación; ejecución domiciliaria de agua con caja, medidor, caballete y canilla de servicio; provisión y montaje de pilastras pre moldeadas y T.P hasta T.S.

Obras particulares del Barrio:

- Desagües pluviales: canal de 0.60m de ancho y canal de 0.80m que conduce el agua desde barrio René Favalaro hasta canal existente sobre calle Berdasco.
- Obras de Mitigación:
 - Muros de contención de H°A° en algunos sectores para contener las diferencias de nivel.
 - Taludes para contener terrenos de altura existente con las calles proyectadas.

Sub proyecto 14 - Obras de Mitigación

Este ítem comprende todas las obras de mitigación identificadas dentro de cada barrio antes descrito. Se toma como un sub proyecto aparte por la magnitud de la obra.

LOTE 4 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Los espacios públicos están pensados como una red que unifique los barrios y en la que se puedan desarrollar diferentes actividades recreativas y deportivas. Se proyectaron 5 plazas (**Sub proyecto 15 - Plaza Aliar; Sub proyecto 16 - Plaza El Triángulo; Sub proyecto 17 - Plaza Nuevo Amanecer; Sub proyecto 19- Plaza Rene Favaloro; Sub proyecto 21- Plaza El Retorno**), un Espacio Reservado con equipamiento comunitario (**Sub proyecto 18 –Espacio Reservado Sierras Altas**) y el mejoramiento del Espacio Deportivo existente El Bosquecito (**Sub proyecto 20 –Espacio Deportivo El Bosquecito**).

Sub proyecto 15 - Plaza Aliar: por gran tamaño es considerada la plaza principal de toda La Favorita. La misma ha formado parte de distintas intervenciones, pero no es aprovechada por los vecinos por lo cual se decidió renacionalizarla.

Desde la SIU dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, convocaron a la consultora KDI y a un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard a realizar un taller con perspectiva de género en el barrio. Con las mujeres se decidió trabajar sobre el proyecto de la plaza y gracias a su participación los estudiantes realizaron 6 propuestas que serán presentadas a la comunidad y de acuerdo a su elección se llegara al proyecto ejecutivo final.

LOTE 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

(Sub proyecto 22: Ejecución Sistema de Bombeo en E°P° Alto Godoy; Sub proyecto 23: Ejecución Impulsión Agua Potable; Sub proyecto 24: Construcción Reserva N°2 de Almacenamiento; Sub proyecto 25: Ejecución Nexo Vinculación entre Reserva N°2 y Reserva Existente; Sub proyecto 26: Ejecución Empalmes sobre Colectores Existentes)

Las Obras Complementarias son aquellas necesarias para la provisión, almacenamiento y distribución de agua potable y recolección de líquidos cloacales.

La provisión de agua potable a la cuenca se realiza desde la Reserva del Establecimiento Potabilizador Alto Godoy. El sistema plantea la desafectación de los bombeos actualmente en funcionamiento (sobre el acueducto DN 750 mm) y la ejecución de un nuevo sistema de bombeo directamente desde la Reserva de la planta, a fin de asegurar el caudal necesario para la cuenca en su totalidad.

La impulsión actual de A° DN 200 mm queda insuficiente para los caudales a conducir, presentando además problemas estructurales, por lo que se tiene que proyectar una nueva impulsión con la capacidad adecuada, mientras que la impulsión actual de H°D° DN 300 mm puede quedar funcionando para abastecer únicamente a la Reserva N°3.

El sistema cuenta con las siguientes tareas a ejecutar:

- Se ejecuta la primera etapa de los nuevos Sistemas de Bombeo desde la Reserva del E°P° Alto Godoy.
- Se ejecuta los tramos de impulsión en C°H°D° K7 DN 350 mm del Sistema de Bombeo N°2 hasta empalme con impulsión actual de C°H°D° DN 300 mm y se mantiene la misma desde punto de empalme hasta la Reserva N°1.
- Se desafecta la impulsión actual en C°A° DN 200 mm.
- Se ejecuta la nueva impulsión en C°H°D° K7 DN 350 mm de alimentación a la Reserva N°2.
- Se ejecuta nexo de vinculación entre Reserva N°2 y Reserva N°1.
- Se incluye la ejecución de los empalmes sobre colectores existentes.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (P.E.T.G)

Ver carpeta S_VI-2 A - ETG

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

Ver carpeta S_VI-2 B - ETP

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (E.T.A.S.)

INTRODUCCIÓN

La ejecución de los trabajos del Programa Integral del Hábitat y la Vivienda, que incluye la provisión de infraestructura a través de múltiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la construcción de las mismas, afectando a la población residente, sus viviendas y sus desplazamientos cotidianos.

El Contratista tendrá en cuenta las medidas puntuales de prevención, corrección y compensación necesarias para eliminar, minimizar, mitigar o compensar los potenciales impactos negativos que puede generar la construcción de obras en el proyecto.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales y sociales de los barrios, en accidentes o imprevistos. Las características particulares de los proyectos hacen materialmente imposible que la documentación técnica contemple todos y cada uno de los problemas ambientales y sociales que se presentarán durante la ejecución de obras, sin embargo, es posible identificar los casos más frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de referencia donde se consignan los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar para mitigarlos.

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberá considerar como mínimo, los siguientes impactos negativos:

- Alteración del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.
- Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.).
- Inestabilidad de taludes.
- Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de suelos.
- Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.
- Contaminación de suelo, agua y aire en obradores.
- Alteración provocada por explotación de áridos y extracción de suelos para la obra.
- Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías

de circulación y ejecución de desvíos.

- Contaminación acústica generada por maquinaria vial.
- Afectación de napas freáticas.
- Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano.
- Afectaciones a las viviendas debido al trabajo de las maquinarias.
- Generación de residuos.
- Afluencia de mano de obra.

Previo al inicio de obras, antes de firmar el Acta de Inicio de Obra, el Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social de construcción (PGASc – Ver Formulario 6.5 en Sección IV) aprobado. El PGASc es un instrumento operativo que incluye las medidas necesarias de mitigación y buenas prácticas ambientales, sociales y de seguridad y salud (ASSS) a tomar en el transcurso de la ejecución de obras para cumplir con las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) incluidas en el presente Pliego de Licitación, así como con la legislación vigente y las políticas de salvaguarda del banco⁸². El PGASc deberá ser elaborado en función de los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales y sociales realizados durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI), utilizando como referencia el listado de aspectos y programas aquí consignados, más todas aquellas medidas que se consideren necesarias en función de la información registrada en la documentación ambiental y social correspondiente. El contratista, en caso de ser necesario, deberá ampliar y profundizar el PGASc, con la intervención de expertos a su costa.

Se entiende que, durante la preparación de la oferta, el Contratista tomó conocimiento del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI) que incluye la documentación ambiental y social⁸³ correspondiente al barrio cuyas obras ejecuta, a fin de tener cabal información sobre las características ambientales y sociales del sitio de intervención y las ETAS propuestas para el proyecto.

El PGASc debe contener la integración de las medidas de prevención, mitigación, control o compensación para las actividades en la etapa de construcción incluyendo las líneas de acción que se consideren adecuadas, según la naturaleza de la obra, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los potenciales impactos ambientales negativos, promover los impactos positivos, prevenir potenciales impactos no identificados y permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase constructiva.

El Contratista deberá designar un Representante Ambiental y Social (RAS) con antecedentes estipulados en el presente pliego, encargado de la preparación, implementación y cumplimiento del PGASc. Según las necesidades de cada proyecto se podrá solicitar la inclusión de otro especialista cuyos requisitos estarán estipulados en el Pliego. El RAS será el interlocutor para todo lo que corresponda a la gestión ambiental y social de la obra entre el Contratista, las Autoridades Competentes, la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal (UEP/UEM), y el Equipo de Campo de la misma.

⁸² Las salvaguardas referidas se presentan en detalle en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa Integral de Hábitat y Subsidio a la Vivienda, disponible en: <http://www.mininterior.gov.ar/viviendayhabitat/programa-integral.php>

⁸³ La misma consta de Diagnóstico Integral, Plano de Riesgos, Ficha Ambiental, Identificación de Impactos, Manejo Ambiental y Social, ETAS y demás estudios de base necesarios para la formulación del PEI.

El Equipo de Campo de la UEP/EM está formado por un equipo profesional interdisciplinario que provee el acompañamiento y supervisión social, ambiental, urbana, legal y la inspección de obra al proyecto por un período que incluye la pre-obra, la etapa de ejecución y la post-obra. A sus integrantes se los denomina Promotores e Inspector de Obra y son supervisados por sus responsables equivalentes de la UEP/UEM.

El PGASc deberá ser aprobado por el Responsable Ambiental y el Responsable Social de la UEP/UEM, supervisado por el equipo socio-ambiental de la SIU y de la DiGePPSE antes de que comiencen las obras. El PGASc aprobado será firmado por el RAS designado por la empresa Contratista y su Representante Técnico. Una copia del mismo será entregada al Equipo de Campo, y publicada por la UEP/UEM y la SIU en sus páginas oficiales, y disponible en papel para consultas en las oficinas del proyecto. La verificación del cumplimiento del PGASc estará a cargo de los Promotores Ambiental y Social, refrendados por los responsables de la UEP/UEM. En base a estos requisitos el Contratista deberá elaborar el PGASc que consta de:

- i) Medidas de prevención, mitigación o compensación y buenas prácticas para la etapa de construcción más los procedimientos y metodologías constructivas y de control, que garantizarán la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto negativo ambiental y/o social. Las medidas deberán estar organizadas por Programas e incluir:
 - Impactos a prevenir o corregir.
 - Identificación y tipo de la medida (prevención, mitigación, control, compensación).
- Descripción técnica (especificaciones y características) a nivel de proyecto, incluyendo requisitos de información, recursos, capacitación y personal.
- Aspectos sociales a considerar durante la ejecución de la obra Normas de Conducta Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS), incluyendo la presentación del esquema de cómo se implementarán estas Normas de Conducta, qué capacitación se proporcionará, cómo será monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones
- ii) Planificación para eventos de emergencia/contingencia.
 - iii) Operatoria ante accidentes de terceros.
 - iv) Seguimiento y Monitoreo Ambiental y Social de las Medidas de Mitigación.
 - v) Permisos o autorizaciones que el Contratista deberá obtener de las Autoridades Ambientales competentes que se requieran para la ejecución del proyecto.
 - vi) Cronograma y costos estimados de implementación.
 - vii) Responsabilidades y esquema institucional de implementación.

Programas a Incluir en el PGASc

El PGASc deberá incluir, como mínimo, los siguientes programas:

- Programa de Manejo de Flora y Fauna, Incluyendo Manejo Integral de Plagas
- Programa de Gestión de Obradores
- Programa de Control del Uso del Agua y Manejo de Efluentes Líquidos
- Programa de Manejo de Materiales, Áridos y Suelo
- Programa de Control de Tráfico, Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada
- Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruidos y Vibraciones
- Programa de Control de Erosión y Sedimentación
- Programa de Control de Drenajes, Desagües y Anegamientos en Zona de Obra
- Programa de Manejo de Residuos Comunes, Peligrosos y de Obra
- Programa de Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura Social durante la Obra

- Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental interna, incluyendo Manejo de Recursos Culturales Físicos
- Programa de Gestión de Afluencia de Mano de Obra/Trabajadores, incluyendo las Normas de Conducta Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)
- Programa de Seguridad, Salud e Higiene Laboral
- Programa de Emergencias y Contingencias
- Programa de Seguimiento de las medidas de mitigación
- Programa de Monitoreo Ambiental
- Programa de Desocupación y Rehabilitación del Sitio – Final de Obra

i) MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES A IMPLEMENTAR

Se deberán considerar como mínimo los siguientes aspectos:

ASPECTOS RELATIVOS A LA FLORA Y FAUNA Y MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

- Prohibir las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos).
- Limitar la presencia de animales domésticos, principalmente en áreas silvestres y prohibirla en Áreas Naturales Protegidas o cercanas a ellas.
- Cuidar que la pesca por parte de los trabajadores en los cuerpos de agua sólo se realice con anzuelos y para autoconsumo, siempre y cuando no viole las disposiciones legales vigentes.
- Prohibir las quemas.
- Evitar que el personal de obra se desplace fuera del área de trabajo en áreas silvestres, sean éstas de dominio público o privado.
- Restringir el uso de herbicidas a fin de evitar la afectación de los cultivos existentes y las especies vegetales presentes en la zona aledaña a la obra. Los productos químicos a utilizar serán aquellos incluidos en el listado mencionado en la Legislación de Agroquímicos a nivel nacional y provincial y cuando no sean clasificados como de Clase Ia, Ib y Clase II de la Lista de Agroquímicos Tóxicos de la Organización Mundial de Salud. Igualmente, restringir el uso de pesticidas a fin de evitar la afectación en salud humana o animal por uso de manejo integral de plagas y roedores en cumplimiento con la Política Operacional 4.09 de Manejo de Plagas del BIRF.

GESTIÓN DE OBRADORES

- En la planificación, antes del inicio de obras, el Contratista deberá seleccionar el lugar más apropiado para la instalación del obrador en función de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales.
- Previo a la instalación, el RAS del Contratista presentará a la Supervisión de Obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de localización analizadas y la localización priorizada, para su aprobación.
- Se sugiere que la localización del obrador se realice en algún espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un área de uso particular o forestada.
- Previo al inicio de las obras, y a la ocupación de los diferentes sitios, EL CONTRATISTA deberá realizar un relevamiento fotográfico y un monitoreo con los componentes ambientales que correspondan (calidad de suelos, aire, agua, etc). a fin de usarlo de Línea de Base al momento de la remediación de los mismos. Los puntos de muestreo de suelos deberán coincidir con los sitios de ubicación de plantas

móviles de hormigón, tanques aéreos de combustible, taller de maquinarias, sector de acopio de residuos peligrosos, y en todos los sectores donde pudieran producirse derrames de material contaminante.

- No se talarán árboles para su instalación. Se seleccionarán, en la medida de lo posible, áreas de escasa vegetación, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.
- No se deberán realizar quemas de ningún tipo de materiales.
- Se evitará el derroche de agua en todas las tareas y en ningún caso se dejará correr el agua sin darle un uso específico.
- La limpieza de los obradores será mantenida permanentemente en todas las instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias, la disposición apropiada de los efluentes, etc.
- Se tratará de hacer la limpieza completa de los vehículos y maquinarias en estaciones de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro del obrador, se garantizará que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean depositados según las normas vigentes.
- La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningún tipo en las cercanías del barrio, fuera del obrador. Sólo se llevarán los materiales necesarios para la ejecución de las tareas diarias.
- El sobrante se llevará al obrador al finalizar la jornada. No se dejarán en los espacios públicos máquinas, equipos, materiales de un día para el otro, a excepción de casos de fuerza mayor.
- Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo y disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo, deberá contar con un sitio adecuado para comer o merendar.
- Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares admisibles por la normativa.
- Finalizada la obra, y previo a la emisión del acta de recepción definitiva de obra, el Contratista deberá cumplimentar lo siguiente:
 - Proceder al desmantelamiento total de las instalaciones, incluyendo la eliminación de las losas de hormigón que eventualmente hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades, y retiro y disposición final en los sitios autorizados por los municipios capitalinos de los materiales sobrantes.
 - Recuperar las áreas o sitios ocupados provisoriamente por las instalaciones, adecuando el paisaje lo más posible a la situación anterior a la obra, debiendo remediar cualquier daño ambiental producido (contaminación por volcamiento de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de materiales, etc.) y restaurar la cubierta vegetal y la vegetación extraída o afectada.
 - Trasladar maquinarias y equipamientos utilizados en la construcción, restaurar los accesos transitorios, los sitios afectados por socavación, perforaciones, etc.
 - Realizar un programa de monitoreo de suelos en busca de contaminantes, coincidente con los sitios relevados en la Línea de Base y con la ubicación de las estructuras fijas y móviles.
 - Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tuvieren un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, debiendo contarse con la autorización expresa del Propietario del terreno en el que se instalaron dichas mejoras, y la de la Inspección

- La recepción definitiva del predio será aprobada por la Inspección de Obra en conjunto con el Responsable Ambiental de la UEP/UEM (Programa de desocupación y rehabilitación del sitio).

USO DEL AGUA Y MANEJO DE EFLUENTES

- Para el riego de plantas y/o árboles, o la irrigación del suelo desnudo de los obradores, o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hará optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos mínimos de la tarea a efectuar.
- Se controlará que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterráneas. Para cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes lineamientos:
 - Estará prohibida la inyección o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas subterráneas
 - Estará prohibida la acumulación de residuos en fosas, ya que favorecen la contaminación del agua subterránea.
- Se controlará que, bajo ninguna circunstancia el consumo de agua por parte de la obra o del personal de la empresa afecte negativamente el acceso al agua de la comunidad local.

LIMPIEZA DE TERRENOS Y VEGETACIÓN

- Se deberá minimizar la extracción de árboles y de cobertura verde, por lo cual el replanteo de obra deberá considerar los árboles existentes. En los casos en que sea estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extracción se deberá acordar con el Promotor Ambiental de la UEP/UEM y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales (plantas jóvenes) se los señalará y protegerá para que puedan ser trasplantados.
- Para la extracción de árboles de los predios destinados a construcción por el proyecto, se seguirá el siguiente criterio: sólo se extraerán aquellos ejemplares que estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra. Se llevará un registro detallado de las especies extraídas para su posterior reposición. Por cada árbol extraído se plantarán en los espacios verdes diagramados un número de ejemplares que compense la extracción realizada. Lo anterior se realizará en el marco de un Plan de Forestación Compensatoria, que deberá ser elaborado por la Contratista y aprobado por el equipo de campo, la SIU y la DiGePPSE.
- Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extracción y/o control de vegetación, tanto arbórea como herbácea.

MANEJO DE MATERIALES, ÁRIDOS, SUELO

- Deberá controlarse la disposición del material extraído durante los zanjeos a fin de no bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, así como facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia u otras.
- Deberá cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos aquellos días de fuertes vientos.
- En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendrá especial cuidado, tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en forma ordenada el suelo para una pronta recuperación, debiendo preverse eventualmente la siembra de césped.
- Si, por las características del lugar, y para permitir que la excavación de la zanja y la instalación de tuberías se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario deprimir la napa freática, se verificarán las propiedades del suelo, a los efectos de prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea evidente, se colocará un sistema de tablestacado.

- Deberán recomponerse las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de las obras, o por la intervención de maquinaria pesada, o por la instalación del obrador, por ej. emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal en aquellas veredas donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida.
- Los áridos para ejecutar los diferentes ítems del proyecto, serán extraídos de las canteras habilitadas por la autoridad de aplicación. El Contratista deberá solicitar la nómina de Canteras de áridos registrados.
- Se deberá realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la exposición de la población a riesgos de caídas. Las zanjas deberán estar debidamente cercadas y señalizadas. Se tratará de que las zanjas no permanezcan abiertas más de 48 horas.

TRANSPORTE

- Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material caiga de los vehículos, así como la minimización de la emisión de partículas (humedecer y tapar). Se implementará riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de obra.
- Deberá realizarse el mantenimiento de las vías garantizando buenas condiciones de circulación y señalización instalando la información correspondiente de los desvíos y caminos alternativos, así como la restitución a su condición original o mejorada al finalizar su uso como camino alternativo.
- El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura máxima y deberá tener una correcta fijación que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

- Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos en la zona de obra con el objeto de disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación del aire, y el riesgo de accidentes, ya que tanto las máquinas como los camiones usados en la obra son vehículos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a vehículos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.
- Se restringirán las operaciones a máquinas de menor tamaño y/o mano de obra intensiva para los sectores de difícil accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia de suelo rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos, desprendimientos de roca, deslizamientos.
- Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la estabilidad de las líneas eléctricas existentes.
- La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberán tener las alarmas de retroceso y luminaria correspondiente.
- Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de maquinaria en el área de obra, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera de la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relación con la provisión de combustible, si bien se podrá contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo deberá mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

OPERACIÓN DE MAQUINARIA

El tráfico de vehículos y la utilización de equipos de elevación en el traslado de maquinaria y materiales en los emplazamientos en los que se están llevando a cabo actividades de construcción pueden implicar peligros, tales como contacto físico, vertidos, emisiones de polvo y ruidos. Los operadores de maquinaria pesada tienen un campo de visión muy limitado en la zona próxima a su equipo y es posible que no accedan a ver a las personas que van a pie en las zonas próximas a su vehículo. Los vehículos articulados por el centro

crean una zona de peligros significativos de impacto o aplastamiento en la parte lateral exterior del giro cuando están en movimiento. Las empresas contratistas deberán utilizar las siguientes técnicas para prevenir y controlar estos impactos:

- Planificar y separar las zonas destinadas al tránsito de vehículos y las zonas destinadas a operaciones con maquinaria de las zonas destinadas a caminar, y controlar el tránsito de vehículos mediante la utilización de rutas de un solo sentido, fijación de límites de velocidad y con la asistencia de personal in situ, debidamente formado y con chalecos de alta visibilidad o ropas especialmente diseñadas para dirigir el tráfico.
- Asegurarse de que se puede ver claramente al personal que está trabajando en el emplazamiento mediante el uso por parte de éstos de chalecos de alta visibilidad cuando están trabajando o caminando por zonas en las que se trabaja con maquinaria pesada, y educar a los trabajadores para que verifiquen el contacto visual con los operadores de los equipos antes de aproximarse al vehículo en cuestión.
- Asegurarse de que la maquinaria móvil cuenta con alarmas de seguridad audibles.
- Utilizar equipos de elevación a los que se les haya realizado las inspecciones necesarias, que estén en perfecto estado de mantenimiento y que resulten apropiados para la carga en cuestión, como es el caso de las grúas, y asegurar la carga antes de subirla a emplazamientos de trabajo situados en zonas más elevadas.
- Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras importantes, como medida preventiva, los vehículos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos electrógenos) tendrán silenciadores incorporados en su salida de escape.
- Con relación a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas lluviosas, se tomarán todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a esas vías de circulación, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de acceso al barrio o sus alrededores.
- Complementariamente, durante la construcción, se evaluará si los caminos son adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.
- Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o mantengan emisiones sonoras importantes deberán ser retirados de circulación o uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRÁNSITO: SEGURIDAD DEL TRÁFICO

Las actividades relacionadas con la construcción también pueden derivar en un incremento del movimiento de maquinaria pesada para el transporte de los materiales de construcción, lo que hace que aumente el riesgo de accidentes y lesiones asociadas al tráfico para los trabajadores y las comunidades locales. Las empresas contratistas deberán reducir la incidencia de accidentes de tráfico durante la construcción de las obras del Programa mediante una combinación entre formación y concienciación y la adopción de los siguientes procedimientos:

Se adoptarán las mejores prácticas en cuanto a seguridad en el transporte en todas las áreas de operaciones del Programa, con el fin de prevenir los accidentes de tráfico y reducir las lesiones sufridas por personal del mismo y público. Como ejemplo:

- Se llamará la atención de los conductores sobre los aspectos de la seguridad.
- Se mejorará la capacidad de conducción y requerirá licencia profesional a los conductores.
- Se utilizarán dispositivos de control de velocidad (tacómetros) en camiones.
- Se realizará mantenimiento periódico de vehículos y utilización de piezas aprobadas por el fabricante, para reducir el riesgo de accidente debido a mal funcionamiento de vehículos o fallo prematuro.

- La ejecución de las obras en la vía pública deberá dar cumplimiento a toda la normativa existente en relación a aquellas medidas tendientes a garantizar la circulación y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehículos.
- Se garantizará que la afectación de las vías de circulación sea la mínima posible y que sea conocida con antelación. A tal fin se dispondrá de un cronograma compatible con el cronograma de ejecución de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de afectación de los elementos anteriormente mencionados sean mínimos. También se deberá cuidar que, finalizadas las obras, la restitución de las condiciones de uso normal de vías y otros elementos de transporte se realice lo más inmediato posible.
- La empresa deberá presentar las medidas que serán implementadas para canalizar el flujo de vehículos y peatones por otras vías en caso de afectación total o para permitir el tránsito por la misma vía con seguridad en caso de afectación parcial. Estas medidas deberán acordarse con la Municipalidad y comprenderán:
 - Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal.
 - Construcción de infraestructura provisoria para el tránsito vehicular y peatones, por ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de tránsito, etc.
 - Implementación señalización informativa y de canalización.
 - Cambio de localización en forma provisoria de refugios del transporte público.
 - Instalación o cambios provisorios de sendas peatonales.
 - Colocación de iluminación.
- La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las distorsiones generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehículos, así como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulación. Respecto de los desvíos de tránsito aquí se mencionan algunos aspectos a considerar:
 - Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas congestionadas.
 - Evitar desvíos por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios educativos, hospitales o centros de salud, guarderías, etc.
 - Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible a los recorridos del transporte público y a la localización de las paradas.
- Se coordinará con los servicios de respuesta para emergencias para garantizar que se presten los primeros auxilios adecuados en caso de accidente.
- Se utilizarán materiales de proveedores locales, siempre que sea posible, para reducir las distancias de transporte.
- Se localizarán instalaciones asociadas, como campamentos de empleados, que estén próximas al lugar de la obra y organizar servicio de transporte colectivo en autobús para reducir el tráfico externo.
- Se emplearán medidas de control de seguridad del tráfico, incluidas señales de carretera y personal con banderines para advertir de condiciones peligrosas.

USO DE SEÑALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)

Serán obligatorias:

- Las señalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos.
- Las señalizaciones de los sitios de reparación de instalaciones existentes.
- La señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la población.

- La señalización de desvíos en aquellos momentos de aperturas de zanjas que atraviesen calles, ejecución de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera: por ejemplo, la operación de una máquina de gran porte que ocupe la calzada.
- Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche si persisten las alteraciones al tránsito peatonal y/o vehicular; con iluminación conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas críticas de obra.
- El robo o extracción de elementos de señalización deberán ser repuestos dentro de las 24 horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

- Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas de un curso, dejándose un tapón de suelo que impedirá la introducción de barro a la corriente. El tapón se quitará una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la tubería se haya colocado en posición.
- Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones a los cursos de agua provoquen un impacto bajo a nulo.
- Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un punto no alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material, aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentación aguas abajo.
- Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea no podrán quedar dentro de los cursos de agua.
- Las riberas se restaurarán lo máximo posible a su forma original.
- Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.
- Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, los recipientes contenedores se ubicarán a una distancia mínima de 100 m de las márgenes.
- El Contratista presentará, para la aprobación de la Inspección de Obra y el Responsable/ Promotor Ambiental de la UEP/UEM, el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo deberá minimizar la resuspensión de sedimentos producida por el proceso de construcción y deberá mantener un caudal básico que asegure la vida acuática aguas abajo del cruce, el cual dependerá de las características de cada curso.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La gestión de residuos en obra deberá adoptar precauciones y equipamientos adecuados para la recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los residuos sólidos, líquidos y semisólidos. Se considerarán, entre otros:

- La disposición de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.
- La ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material de desecho.
- La recolección y disposición adecuada de residuos peligrosos.
- La implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de residuos.
- La disposición final de escombros y materiales excedentes en general se realizará en sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.
- Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de residuos y/o su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural ni el paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por un período mayor a 48 horas, previa autorización de Inspección de Obra.
- Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros

animales. Estos recipientes serán llevados por la empresa encargada de la limpieza de los obradores, por camiones municipales de recolección o por personal autorizado de la empresa contratista hasta el sitio de disposición final de residuos de la localidad.

- Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.
- Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas papeles, etc.) serán recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

- Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar naturaleza serán acumulados en un sector destinado a tal fin.
- El contenedor que los reciba será hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior para evitar contaminación del medio circundante.
- Serán almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.
- En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y conserven residuos en su interior se almacenarán en el depósito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenarán en el mismo sector de los materiales contaminados y serán depositados finalmente cumpliendo con la normativa aplicable.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS

Para la chatarra (elementos metálicos descartables) existirá un lugar apropiado en los obradores, talleres o depósitos para almacenamiento temporario. A continuación, se fomentará su reuso, reciclaje o disposición final adecuada, en dicho orden de preferencia.

NEUMÁTICOS, CÁMARAS Y CORREAS

- Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los mismos se ubicarán en un sitio techado.
- Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un obrador, taller, depósito o en algún sitio de la obra, las mismas no podrán acumularse a la intemperie, ya que luego de una precipitación podrían contener agua y convertirse así en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BAÑOS QUÍMICOS

- Todos los ámbitos de trabajo: frentes de obra, talleres, oficinas, campamentos y otras instalaciones, deberán disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcionales al número de personas que trabajen en ellos
- El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisternas con equipo especial de bombeo.
- Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.
- El contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales emitidos por el proveedor. Este será responsable de su correcta disposición final.
- Cuando se lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental durante el recorrido.

- Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados todos los días, a fin de prevenir la generación de probables focos de enfermedades infecciosas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

- Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se preparará una senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluirán redes plásticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendrá, en lo posible, como mínimo 1,00 m de ancho.
- En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se cuidará de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc. Se tratará de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se colocarán tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir caídas accidentales.
- En caso de que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido momentáneamente por la obra, la empresa informará acerca de tiempos de duración de la interrupción y alternativas de acceso, que deberán ser notificadas al equipo de campo, a través de la inspección, en tiempo y forma. Durante la ejecución de las obras deberá garantizarse la circulación y acceso del barrio y sus vinculaciones con el entorno y zonas de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc.).
- En el caso de los comercios, se deberá evaluar si hay algún impacto económico negativo, en cuyo caso deberá ofrecerse la compensación que corresponda (p.ej. en caso de desvío del tránsito).
- Frente a cualquier incidente que implique la avería de un servicio, la empresa contratista deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su reparación se realizará según la modalidad acordada previamente. Este arreglo se hará en el menor tiempo posible.
- Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondrá indefectiblemente, a menos que las autoridades de aplicación sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSIÓN DE OBRAS

En caso de producirse una suspensión de obras, el contratista acondicionará el lugar de las obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la protección del ambiente.

CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento al personal en obra a su cargo sobre procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGASc del Proyecto.

Los aspectos de comunicación, capacitación y concientización de los vecinos serán realizadas por el Equipo de Campo de la UEP/UEM. Por lo tanto, toda comunicación del Contratista a la comunidad y viceversa se realizará a través del Equipo de Campo .

El Contratista deberá mantener informado al Equipo de Campo sobre: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas, consideraciones ambientales a realizar, vías alternativas, desviaciones, peligros en la vía, velocidad reducida, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y de circulación, alternativas de paso, recomendaciones a peatones y automovilistas, etc.

El RAS deberá estar al tanto del Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (MARRC) implementado por el Equipo de Campo. Deberá dar respuesta a las quejas y reclamos canalizados por el Equipo de Campo y deberá llevar un registro interno de las mismas.

El personal del Contratista (Representante Técnico, Capataz,,RAS , etc) deberá participar en las reuniones del equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprensión integral del proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la obra en ejecución,

El personal del Contratista (Representante Técnico, Capataz,,RAS , etc) deberá concurrir a los talleres y reuniones con vecinos cuyo desarrollo esté relacionado al proyecto

RECURSOS CULTURALES FÍSICOS; OBJETOS, SITIOS Y MONUMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

- Si durante la construcción de la obra se encontrare material arqueológico y/o paleontológico, como fósiles, monedas, artículos de antigüedad y estructuras y otros restos o elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las Obras como hallazgos fortuitos, quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. Toda acción respectiva del Contratista debe tener el objetivo de evitar o mitigar los posibles efectos adversos producidos a cualquier recurso cultural físico⁸⁴ por el proyecto. Si durante la ejecución de un proyecto se hiciera un descubrimiento/hallazgo fortuito de patrimonio cultural, se debe detener la ejecución de las obras e informarle inmediatamente tanto al Responsable Ambiental e Ingeniero/Contratante, así como a la autoridad de aplicación para recibir instrucciones sobre cómo proceder para asegurar un debido trato del hallazgo. Se deberá disponer personal de vigilancia en el área para evitar cualquier saqueo, destrucción o daño hasta que se haya determinado la importancia del mismo. De acuerdo con la que disponga la autoridad, se implementarán las tareas de rescate necesarias y la disposición adecuada del material en las reparticiones públicas correspondientes. No será permitido continuar con las obras hasta contar con la evaluación y dictamen técnico de los resultados por la autoridad de aplicación.

RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS

- La gestión de reclamos y sugerencias es llevada a cabo por el Equipo de Campo de la UEP/UEM. La empresa deberá notificarse de las quejas informadas por el Equipo de Campo y dar el seguimiento de su resolución.
- La falta de respuesta y resolución por parte de la empresa será asentada en los informes de seguimiento mensual.
- El procedimiento de reclamos operará según la siguiente secuencia:

El Promotor Ambiental o Social notificará a la Inspección de Obra quien a su vez notificará al Responsable Ambiental y Social (RAS) del Contratista sobre los desvíos o incumplimientos que se verifiquen.

En caso de no ejecutarse la corrección necesaria, el Promotor Ambiental solicitará a la Inspección de Obra la emisión de una Orden de Servicio al Contratista. En dicha notificación deberá estipularse el tiempo máximo que se asigna a la resolución del problema.

En caso de que la Nota de Servicio no sea elevada al Contratista y/o no se obtenga respuesta por parte del mismo dentro del plazo estipulado, el Promotor Ambiental

⁸⁴ Los bienes muebles e inmuebles, lugares, estructuras, grupos de estructuras, y características y paisajes naturales que tienen significado arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso, estético o, en términos generales, cultural. Los recursos culturales físicos pueden estar ubicados en zonas urbanas o rurales y encontrarse en la superficie o debajo de la tierra o del agua. Su interés cultural puede ser de alcance local, provincial o nacional, o para la comunidad internacional.

elevará una notificación al Responsable Ambiental de la UEP/UEM quien decidirá el curso que se dará al reclamo en conjunto con la supervisión de obra de la UEP/UEM.

GESTIÓN DE AFLUENCIA DE MANO DE OBRA

- La afluencia de trabajadores temporarios contratados por el Contratista puede dar lugar a afectaciones sobre la población que habita en el área de influencia del proyecto. Entre las principales afectaciones, existe el riesgo de que se generen conflictos entre trabajadores del Contratista y la población local, e incluso afectaciones directas sobre la población local como producto de conductas del personal del Contratista. Para minimizarlos, el Contratista deberá: (i) promover la reducción del influjo de trabajadores a través de la contratación de mano de obra local, en todo momento que esto sea posible⁸⁵; (ii) garantizar que se cumpla un régimen laboral que permita a los trabajadores regresar a sus lugares de origen con la frecuencia establecida en los convenios de trabajo para minimizar los riesgos derivados de estancias prolongadas; (iii) evaluar el nivel de riesgo vinculado al influjo de trabajadores⁸⁶; e (iv) incorporar la utilización de códigos de conducta y otras medidas que identifique como necesarias para la mitigación de los riesgos ambientales y sociales identificados.
- Para prevenir afectaciones adversas se deberán contemplar medidas orientadas a asegurar vínculos respetuosos y armónicos entre población local y trabajadores contratados por el Contratista. Asimismo, el Contratista deberá contar con un conjunto de códigos de conducta que incluyan: (i) código de conducta de la compañía; (ii) código de conducta de la gerencia; (iii) código de conducta individual para cada uno de los miembros de los propios equipos de trabajo.. Dichos códigos de conducta deberán incluir compromisos a los tres niveles para asegurar la creación y mantención de un ambiente de trabajo positivo y libre, de: (i) discriminación por características étnicas, raciales, de género, identidad de género, orientación sexual, o religión; (ii) violencia, en particular de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; (iii) trabajo infantil. En todos los casos, se deberá establecer procedimientos de reporte, protocolo de respuestas a conductas inaceptables y medidas de rendición de cuentas.

En la etapa de ejecución de obra el Equipo de Campo articulará con los organismos competentes a nivel municipal, provincial y nacional para brindar asistencia técnica y capacitación en los temas previamente nombrados, poniendo especial énfasis en el cumplimiento de la legislación vigente⁸⁷. El Contratista deberá garantizar la asistencia del personal de la empresa a dichas instancias de capacitación.

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

En las presentes ETAS se mencionan cuestiones de seguridad e higiene mínimas a considerar y aquellas que aportan a la Gestión Ambiental y Social de la obra. Sin perjuicio de esto, el área de Higiene y Seguridad del contratista desarrollará un Programa específico en base a la “Ley

⁸⁵ Se sugiere la inclusión de mano de obra del barrio y entorno y la misma será monitoreada e informada en los informes mensuales sobre avances de la obra.

⁸⁶ La evaluación de riesgo deberá considerar: (i) que nivel de afluencia de mano de obra será requerido y si éste será significativo para la comunidad local; y (ii) si teniendo en cuenta las características sociales, económicas, culturales, religiosas y/o demográficas de la comunidad local y de los trabajadores; hay posibilidades de que la interacción entre los dos grupos genere impactos negativos.

⁸⁷ La Argentina tiene leyes específicas, tratados internacionales muchos de los cuales tienen rango constitucional para los temas abordados y organismos nacionales (con sus correspondientes procedimientos) que capacitan y dan cumplimiento a las mismas. Algunos ejemplos: **Ley 26.390**: Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. **Ley 26.061** Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. **Ley 26.485**. Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. **Ley 26.743** De Identidad de Género. **24.515.Ley** nacional contra la discriminación

de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587”, sus decretos reglamentarios, el “Decreto Reglamentario N° 911/96”, la Ley “Riesgo del Trabajo N° 24,557”, toda otra normativa vigente a la fecha de licitación y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. Dicho programa debe ser realizado por profesional competente y aprobado por organismo correspondiente. Dicho programa será presentado junto al PGASc y deberán incluirse indicadores de desempeño adecuados.

Sobreesfuerzo

El sobreesfuerzo y las lesiones y enfermedades ergonómicas, tales como los movimientos repetitivos, el sobreesfuerzo y la función manual, se encuentran entre las principales causas de lesiones en los emplazamientos en construcción y desmantelamiento. Para su prevención y control, las siguientes acciones serán requeridas por parte de la empresa Contratista:

- Formar a los trabajadores en técnicas para el levantamiento y manipulación de materiales en proyectos de construcción y desmantelamiento, incluido el establecimiento de límites de peso por encima de los cuales será necesario realizar dicho levantamiento con asistencia mecánica o con la ayuda de otra persona.
- Planificar el diseño del emplazamiento de trabajo para reducir la necesidad de mover manualmente mucho peso
- Seleccionar herramientas y diseñar estaciones de trabajo que reduzcan los requerimientos de fuerza y el número de veces en que se deberán levantar materiales con el fin de fomentar una mejora en cuanto a las posturas, incluido, cuando proceda, estaciones de trabajo ajustables a las necesidades del trabajador.
- Implementar controles administrativos en los procesos de trabajo, tales como la rotación de tareas o descansos para hacer estiramientos

Resbalones y caídas

Los resbalones y caídas en la misma altura asociados con una mala labor de mantenimiento, como es el caso de la presencia excesiva de escombros, materiales de construcción sueltos, vertidos líquidos y el uso no controlado de cuerdas y cordones eléctricos en el suelo, se encuentran también entre las causas más frecuentes de accidentes con la consecuente pérdida de tiempo para la empresa en emplazamientos en construcción y desmantelamiento. Para prevenir resbalones y caídas desde la misma altura, la aplicación de los siguientes métodos será requerida por la empresa Contratista:

- Implementar buenas prácticas de mantenimiento, tales como clasificar y colocar los materiales de construcción o demoler los escombros en zonas específicas lejos de las aceras.
- Limpiar el exceso de residuos, escombros y vertidos líquidos con regularidad.
- Situar las cuerdas y cordones eléctricos en zonas comunes destinadas a tal fin.
- Utilizar calzado antideslizante.

Trabajo en altura

- Las caídas desde sitios elevados asociadas a los trabajos realizados con escaleras, andamios y estructuras parcialmente construidas o demolidas se encuentran entre las principales causas de lesiones que derivan en fallecimiento o incapacidad permanente en los emplazamientos en construcción o desmantelamiento. Si existe riesgo de caída, la

empresa Contratista deberá aplicar un plan de protección frente a las caídas, el cual incluirá uno o más de los aspectos siguientes, dependiendo de la naturaleza del riesgo de caída. Formación y utilización de dispositivos provisionales de prevención de caídas, tales como barandas u otras barreras capaces de soportar un peso de 200 libras, cuando se trabaje en alturas iguales o superiores a dos metros o a cualquier altura si el riesgo incluye caídas en maquinaria, en agua u otros líquidos, o en otras sustancias peligrosas, a través de una hendidura de la superficie de trabajo.

- Formación y uso de sistemas de detención personal de caídas, tales como arneses de cuerpo entero y absorbedores de energía con elemento de agarre integrado capaces de soportar 5.000 libras de peso, así como procedimientos para el rescate de caídas para tratar a los trabajadores cuya caída se ha podido detener de manera satisfactoria. El amarre del sistema de detención de caídas debe tener capacidad de soportar un peso de 5.000 libras.
- Utilización de sistemas de seguimiento de seguridad y zonas de control que avisen a los trabajadores de su proximidad a zonas con peligro de caídas, además de asegurar, marcar y etiquetar debidamente las hendiduras de los suelos, tejados o superficies para caminar.

Golpes con objetos

Las actividades de construcción y demolición son objeto de peligros significativos asociados a las posibles caídas de materiales o herramientas, así como a expulsiones de partículas sólidas procedentes de maquinaria abrasiva o de otro tipo y que pueden tener como consecuencia lesiones en la cabeza, ojos y extremidades. La empresa Contratista deberá aplicar las siguientes técnicas para prevenir y controlar estos riesgos:

- Utilizar zonas de descarga o especialmente designadas y restringidas para deshacerse de los residuos y una rampa para el movimiento seguro de los residuos desde los niveles superiores hasta los inferiores. Llevar a cabo las operaciones de serrado, corte, triturado, lijado, astillado o burilado con las medidas de protección y con los anclajes apropiados.
- Mantener vías de tránsito debidamente delimitadas para evitar que la maquinaria pesada pase por zonas donde haya desperdicios sueltos.
- Utilizar medidas provisionales de protección frente a caídas en andamios y en los extremos de las superficies de trabajo en altura, tales como pasamanos y tablas de pie para evitar que los materiales se desplacen.
- Evacuar las zonas de trabajo durante las operaciones de voladuras y utilizar esteras para voladuras u otros sistemas de refracción para reducir al mínimo la expulsión de piedras o escombros procedentes de la demolición, si dicha operación se realiza en zonas próximas a personas o estructuras.
- Llevar los equipos de protección personal (EPP) apropiados, tales como gafas de seguridad con pantallas laterales de protección, protectores faciales, cascos y calzado de seguridad.

TRABAJO INTRALOTE

- Cualquier trabajo que el Contratista realice dentro del lote requiere de una autorización de la familia involucrada. Las autorizaciones serán brindadas por el Equipo de Campo.
- Las instrucciones dadas al Contratista y los acuerdos establecidos serán en exclusiva con el equipo de campo, en ningún caso será mediante las comisiones vecinales o vecinos particulares.

- Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros, restos de materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra o en el plazo que indique la Inspección.
- El Contratista tomará las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los servicios existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas.

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

En caso de que se prevean posibles tomas de tierra que requieran desplazamiento físico y/o económico (relocalizaciones), la UEP/UEM preparará un Plan de Reasentamiento o un Plan de Reasentamiento Abreviado, en base a lo establecido en el Marco de Política de Reasentamiento (MPR) aprobado para el Programa Integral del Hábitat y Vivienda. En estos casos, las obras no podrán comenzar hasta que: (i) el Plan de Reasentamiento deberá estar aprobado por el Banco y publicado en la página web del Contratante y la Página web pública del Banco Mundial; y (ii) las diferentes alternativas de compensación seleccionadas por los afectados se hayan ejecutado.

En estos casos, el equipo de Campo informará al Contratista las características del Plan de Reasentamiento o Plan de Reasentamiento Abreviado⁸⁸ y los acuerdos alcanzados con las familias a fin de asegurar la correcta coordinación de las tareas que así lo requieran. El contratista deberá adecuarse a la planificación establecida y coordinada por el Equipo de Campo.

ii) PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

El Programa de Emergencias y Contingencias reúne las medidas que deberá implementar la empresa en caso de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipótesis de emergencia que deberá contemplar serán aquellas pertinentes a la zona de intervención, mencionándose, entre otras:

- Terremotos.
- Inundaciones en el área de intervención.
- Incendio en el obrador.

El Programa incluirá:

- Descripción de las medidas a ejecutarse durante la emergencia/contingencia. Para cada tipo de evento se deberán definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos estimados, considerando procedimientos de evaluación, control de emergencias (combate a incendios, aislamiento, evacuación, control de derrames, etc.) y acciones de recuperación.
- Definición de los responsables por las acciones.
- Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de divulgación apropiados a los diversos actores involucrados.
- Definir cronogramas y procedimientos para prácticas de simulacros para los casos que se estimen críticos.

⁸⁸ Elaborado por la UEP/UEM durante la formulación del PEI en base a lo establecido en el Marco de Política de Reasentamiento (MPR) aprobado para el Programa Integral del Hábitat y Vivienda. El Plan de Reasentamiento deberá estar aprobado por la SIU, la DGGPSE y el Banco y publicado en la página web del Contratante y la Página web pública del Banco Mundial antes de comenzar la obra.

iii) OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS (población por fuera del personal de obra)

La empresa incluirá un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluirá nombre y teléfono a quien comunicar la situación, documentación requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos personales), institución médica a la que se debe recurrir, etc.

iv) SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Con la finalidad de identificar la eficacia de las Medidas de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por el Contratista, éste deberá elaborar un Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental y Social de la Obra detallado y ajustado. El Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en conformidad. El programa de Monitoreo Ambiental será instrumentado por RAS del Contratista.

Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá realizar una línea de base del estado inicial ambiental y social que comprenda aquellos aspectos que sea pertinente monitorear en base a la escala y características de las obras. Deberá incluir un cronograma de monitoreo y las acciones correctivas a aplicar de encontrarse resultados fuera de los parámetros establecidos en la legislación vigente. El Contratista deberá llevar registro de los siguientes Indicadores del Desempeño Ambiental y Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de aquellos requeridos por ley.

Indicadores para los informes periódicos:

- a. Incidentes ambientales, incluyendo contaminación o daños al suministro de agua o de tierras;
- b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento y muertes;
- c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los resultados
- d. Estado de todos los permisos, acuerdos y consentimientos:
 - i. Permisos de trabajo: número requerido, número recibido, medidas adoptadas para las personas que no recibieron permiso;
 - ii. Lista de áreas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e instalaciones asociadas), fechas de aplicación, fechas de expedición (acciones de seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o equivalente), situación de los sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado sin recuperación, plan de desmantelamiento implementado, etc.);
 - iii. Enumerar las áreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y de desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al ingeniero residente (o equivalente);
 - iv. Identificar las principales actividades emprendidas en cada área cada mes y los aspectos más destacados de la protección ambiental y social (limpieza de terrenos,

demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, implementación del desmantelamiento); y

- v. Para canteras: estado de reubicación y compensación (completado, o detalles de actividades mensuales y estado actual);
- e. Supervisión de salud y seguridad:
 - i. Responsable de Higiene y Seguridad: número de días trabajados, número de inspecciones completadas e inspecciones parciales, informes para la construcción / gestión de proyectos; y
 - ii. Número de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPP – Equipos de Protección Personal (porcentaje de trabajadores con equipo completo de protección personal, parcial, etc.), incumplimiento de los trabajadores observados (por tipo de incumplimiento, EPP o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiere);
- f. Capacitación:
 - i. Número de nuevos trabajadores, número de personas que reciben formación de inducción, fechas de formación de inducción;
 - ii. Número y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educación, número de trabajadores que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitación ambiental y social y asisten a capacitaciones dadas por organismos externos articuladas a través del Equipo de Campo.
- g. Supervisión Ambiental y Social:
 - i. Número de notificaciones recibidas con relación a aspectos ambientales y sociales. Número de notificaciones respondidas y Número de notificaciones pendientes.
 - ii. Número de informes de seguimiento Ambiental y Social emitidos por el RAS y frecuencia de emisión (mensual, bimestral, etc).
 - iii. Inspecciones programadas en el mes. Número de inspecciones realizadas sobre el total de inspecciones programadas.
- h. Reclamos:

Si hubiera un reclamo no resuelto se deberá incluir en el informe de seguimiento. La empresa deberá notificarse realizar un registro de las quejas informadas por el Equipo de Campo y dar el seguimiento de su resolución. La UEm/UEP será la responsable de llevar el registro de los agravios ocurridos por fecha de recepción, denunciante, cómo se recibió, a quien se refirió para acción, resolución y fecha (si se completó), fecha de la resolución reportada al reclamante, cualquier acción de seguimiento requerido (referencia cruzada a otras secciones según sea necesario):

- i. Quejas laborales;
 - ii. Quejas de la comunidad;
-
- i. Tráfico y vehículos / equipo:

- i. Accidentes de tránsito que involucren vehículos y equipos de proyecto: proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento;
 - ii. Accidentes que involucren vehículos o bienes ajenos al proyecto (también reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; y
 - iii. Estado general de los vehículos / equipo (juicio subjetivo por parte del ambiental); reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o el desempeño ambiental;
- j. Mitigación y problemas ambientales (incluir seguimiento de los programas principales del PGASc), incluir como mínimo:
- i. Polvo: número de quejas, advertencias dadas, acciones tomadas para resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehículos descubiertos;
 - ii. Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de cruces de agua, inspecciones ambientales y sus resultados, acciones tomadas para resolver problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión / sedimentación;
 - iii. Áreas de préstamo, áreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar las principales actividades emprendidas este mes en cada uno, y los aspectos más destacados de la protección ambiental y social: desbroce, demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento;
 - iv. Voladura: número de explosiones (y ubicaciones), estado de implementación del plan de voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de daños o quejas fuera del sitio (referencia cruzada a otras secciones según sea necesario);
 - v. Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones tomadas, eliminación de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminación del agua o del suelo);
 - vi. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad extraída del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;
 - vii. Detalles sobre plantaciones de árboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas este mes; y
 - viii. Detalles de las medidas de mitigación para la protección del agua y de pantanos requeridas emprendidas este mes;
- k. Cumplimiento:
- i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos pertinentes a las obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de cumplimiento o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;
 - ii. Cumplimiento de los requisitos del PGASc: declaración de cumplimiento o enumeración de las cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento; y
 - iii. Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos ambientales y sociales

3. PLANOS

Ver carpeta S_VI-3. PLANOS

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS

Ver carpeta S_VI-4.PLAN DE TRABAJOS

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Ver carpeta S_VI-5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PARTE 3
CONDICIONES CONTRACTUALES Y
FORMULARIOS DE CONTRATO

SECCIÓN VII

CONDICIONES GENERALES

ÍNDICE SECCIÓN VII

1. DISPOSICIONES GENERALES

- 1.1 Definiciones
- 1.2 Interpretación
- 1.3 Comunicaciones
- 1.4 Ley e Idioma
- 1.5 Orden de Prioridad de los Documentos
- 1.6 Convenio
- 1.7 Cesión
- 1.8 Cuidado y Suministro de los Documentos
- 1.9 Demoras de los Planos o Instrucciones
- 1.10 Uso de los Documentos del Contratista por Parte del Contratante
- 1.11 Uso de los Documentos del Contratante por Parte del Contratista
- 1.12 Detalles Confidenciales
- 1.13 Cumplimiento de la Legislación
- 1.14 Responsabilidad Conjunta y Solidaria
- 1.15 Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco

2. EL CONTRATANTE

- 2.1 Derecho de Acceso al Lugar de las Obras
- 2.2 Permisos, Licencias y Aprobaciones
- 2.3 Personal del Contratante
- 2.4 Arreglos Financieros del Contratante
- 2.5 Reclamaciones del Contratante

3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA

- 3.1 Obligaciones y Facultades del Ingeniero
- 3.2 Delegación por el Ingeniero
- 3.3 Instrucciones del Ingeniero
- 3.4 Reemplazo del Ingeniero
- 3.5 Decisiones

4. EL CONTRATISTA

- 4.1 Obligaciones Generales del Contratista
- 4.2 Garantía de Cumplimiento
- 4.3 Representante del Contratista
- 4.4 Subcontratistas
- 4.5 Cesión de Beneficio de Subcontrato
- 4.6 Cooperación
- 4.7 Trazado
- 4.8 Procedimientos de Seguridad
- 4.9 Control de Calidad
- 4.10 Datos del Lugar de las Obras
- 4.11 Suficiencia del Monto Contractual Aceptado
- 4.12 Condiciones Físicas Imprevisibles
- 4.13 Servidumbre de Paso y Dependencias
- 4.14 No interferencia
- 4.15 Ruta de Acceso
- 4.16 Transporte de Bienes
- 4.17 Equipos del Contratista
- 4.18 Protección del Medio Ambiente

4.19	Electricidad, Agua y Gas
4.20	Equipos del Contratante y materiales de libre disposición
4.21	Informes de Avance
4.22	Seguridad del Lugar de las Obras
4.23	Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras
4.24	Fósiles
5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS	
5.1	Definición de "Subcontratista Designado"
5.2	Objeciones a las Designaciones
5.3	Pagos a Subcontratistas Designados
5.4	Comprobantes de Pago
6. PERSONAL Y MANO DE OBRA	
6.1	Contratación de Personal y Mano de Obra
6.2	Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo
6.3	Personas al Servicio del Contratante
6.4	Leyes laborales
6.5	Horas de Trabajo
6.6	Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra
6.7	Salud y Seguridad
6.8	Supervisión del Contratista
6.9	Personal del Contratista
6.10	Registro del Personal y los Equipos del Contratista
6.11	Alteración del Orden
6.12	Personal Extranjero
6.13	Suministro de Alimentos
6.14	Abastecimiento de Agua
6.15	Medidas contra Plagas e Insectos
6.16	Bebidas Alcohólicas y Drogas
6.17	Armas y Municiones
6.18	Días Festivos y Costumbres Religiosas
6.19	Preparativos de Sepelio
6.20	Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio
6.21	Prohibición de Trabajo Infantil
6.22	Registro de Historia Laboral de los Trabajadores
7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	
7.1	Modo de Ejecución
7.2	Muestras
7.3	Inspección
7.4	Pruebas
7.5	Rechazo
7.6	Medidas Correctivas
7.7	Propiedad de los Equipos y los Materiales
7.8	Regalías
8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSIÓN	
8.1	Inicio de las Obras
8.2	Plazo de Terminación
8.3	Programa
8.4	Prórroga del Plazo de Terminación

8.5	Demoras Ocasionadas por las Autoridades
8.6	Avance
8.7	Indemnización por Demora
8.8	Suspensión de las Obras
8.9	Consecuencias de la Suspensión
8.10	Pago de los Equipos y Materiales en Caso de Suspensión
8.11	Suspensión Prolongada
8.12	Reanudación de las Obras
9. PRUEBAS A LA TERMINACIÓN	
9.1	Obligaciones del Contratista
9.2	Demora en las Pruebas
9.3	Repetición de las Pruebas
9.4	Fracaso de las Pruebas a la Terminación
10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE	
10.1	Recepción de las Obras y Secciones
10.2	Recepción de partes de las Obras
10.3	Interferencia con las Pruebas a la Terminación
10.4	Superficies que Requieren Reacondicionamiento
11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS	
11.1	Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos
11.2	Costo de Reparación de los Defectos
11.3	Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos
11.4	Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos
11.5	Retiro de Trabajos Defectuosos
11.6	Pruebas Adicionales
11.7	Derecho de Acceso
11.8	Búsqueda por parte del Contratista
11.9	Certificado de Cumplimiento
11.10	Obligaciones no Cumplidas
11.11	Despeje del Lugar de las Obras
12. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN	
12.1	Trabajos que se medirán
12.2	Método de Medición
12.3	Evaluación
12.4	Omisiones
13. VARIACIONES Y AJUSTES	
13.1	Derecho a Variar
13.2	Ingeniería de Valor
13.3	Procedimiento de Variación
13.4	Pago en Monedas Aplicables
13.5	Montos Provisionales
13.6	Trabajos por día
13.7	Ajustes por Cambios en la Legislación
13.8	Ajustes por Cambios en el Costo
14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO	
14.1	Precio del Contrato
14.2	Pago Anticipado
14.3	Solicitud de Certificados de Pago Provisionales

14.4	Calendario de Pagos
14.5	Equipos y Materiales para las Obras
14.6	Emisión de Certificados de Pago Provisionales
14.7	Pagos
14.8	Retraso en los Pagos
14.9	Pago del Monto Retenido
14.10	Declaración de Terminación
14.11	Solicitud de Certificado de Pago Final
14.12	Finiquito
14.13	Emisión de Certificado de Pago Final
14.14	Fin de la Responsabilidad del Contratante
14.15	Monedas de Pago
15. TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE	
15.1	Notificación Para Hacer Correcciones
15.2	Terminación por parte del Contratante
15.3	Valoración en la Fecha de Terminación
15.4	Pagos después de la Terminación
15.5	Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia
15.6	Prácticas Corruptivas o Fraudulentas
16. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA	
16.1	Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos
16.2	Terminación por parte del Contratista
16.3	Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista
16.4	Pago a la Terminación
17. RIESGOS Y RESPONSABILIDADES	
17.1	Indemnizaciones
17.2	Cuidado de las Obras por parte del Contratista
17.3	Riesgos del Contratante
17.4	Consecuencias de los Riesgos del Contratante
17.5	Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
17.6	Limitación de Responsabilidad
17.7	Uso del Alojamiento y las Instalaciones del Contratante
18. SEGURO	
18.1	Requisitos Generales en Materia de Seguros
18.2	Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista
18.3	Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad
18.4	Seguro para el Personal del Contratista
19. FUERZA MAYOR	
19.1	Definición de Fuerza Mayor
19.2	Notificación de Casos de Fuerza Mayor
19.3	Obligación de Reducir las Demoras
19.4	Consecuencias de la Fuerza Mayor
19.5	Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista
19.6	Terminación Opcional, Pago y Finiquito
19.7	Liberación del Cumplimiento del Contrato
20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE	
20.1	Reclamaciones del Contratista
20.2	Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias

-
- 20.3 Desacuerdo sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias
-
- 20.4 Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias
-
- 20.5 Transacción Amigable
-
- 20.6 Arbitraje
-
- 20.7 Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias
-
- 20.8 Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias
-

ANEXO A - CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Definiciones
-
2. Disposiciones Generales
-
3. Garantías
-
4. Obligaciones Generales del Miembro
-
5. Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista
-
6. Pago
-
7. Terminación
-
8. Incumplimiento del Miembro
-
9. Controversias
-

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

ANEXO X - FRAUDE Y CORRUPCIÓN

SECCIÓN VII
CONDICIONES GENERALES

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

“Proyecto Integral La Favorita – 5º Etapa”

SECCIÓN VII. CONDICIONES GENERALES

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se señala en el documento.

Los términos que se refieran a personas o partes incluirán empresas y otras entidades jurídicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1 EL CONTRATO

1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptación, la Carta de la Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demás documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptación.

1.1.1.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subcláusula 1.6 (Convenio).

1.1.1.3 “Carta de Aceptación” es la carta de aceptación formal, firmada por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptación en los términos señalados, la expresión “Carta de Aceptación” significará el Convenio, y la fecha de emisión o recibo de la Carta de Aceptación significará la fecha de suscripción del Contrato.

1.1.1.4 “Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de licitación, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al Contratante para las Obras.

1.1.1.5 “Especificaciones” significa el documento de ese mismo título, conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adición o modificación al mismo de conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las Obras.

1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) de conformidad con el Contrato.

1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo título, que elabora el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y formularios de tarifas y/o precios.

1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demás documentos que presenta el Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

1.1.1.9 “Lista de Cantidades” es el documento así titulado en la Sección de Formularios

1.1.1.10 “Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese mismo título y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 PARTES Y PERSONAS

1.1.2.1 “Parte” es el Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto.

1.1.2.2 “Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos sus sucesores legales.

- 1.1.2.3** “Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.
- 1.1.2.4** “Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el Contratante como tal para los fines del Contrato y que se señala en los Datos del Contrato, o cualquier otra persona designada periódicamente por el Contratante con notificación al Contratista de conformidad con la Subcláusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].
- 1.1.2.5** “Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en el Contrato o periódicamente con arreglo a la Subcláusula 4.3 [Representante del Contratista], para que actúe en nombre del Contratista.
- 1.1.2.6** “Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en la Subcláusula 3.2 [Delegación por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y otros empleados del Ingeniero y del Contratante; así como cualquier otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como Personal del Contratante.
- 1.1.2.7** “Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada Subcontratista; así como cualquier otro personal que asista al Contratista en la ejecución de las Obras.
- 1.1.2.8** “Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.
- 1.1.2.9** “Comisión para la Resolución de Controversias” significa la persona o las tres personas designadas con arreglo a la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias] o la Subcláusula 20.3 [Desacuerdo sobre la composición de la Comisión para la Resolución de Controversias].
- 1.1.2.10** “FIDIC” significa la *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils*, es decir, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores.
- 1.1.2.11** “Banco” significa la institución financiera (si la hubiere) que se señala en los Datos del Contrato.
- 1.1.2.12** “Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del Contrato.

1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACIÓN

- 1.1.3.1** “Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 días previos a la fecha límite de presentación de las Ofertas.
- 1.1.3.2** “Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras].
- 1.1.3.3** “Plazo de Terminación” significa el plazo para terminar las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda) con arreglo a la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], según consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]), calculado a partir de la Fecha de Inicio.
- 1.1.3.4** “Pruebas a la Terminación” son las pruebas que se especifican en el Contrato, o que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variación y que se llevan a cabo en virtud de la Cláusula 9 [Pruebas a la Terminación] antes de que el Contratante reciba las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda).
- 1.1.3.5** “Certificado de Recepción de Obra” es el certificado que se emite en virtud de

la Cláusula 10 [Recepción por Parte del Contratante].

- 1.1.3.6** “Pruebas Posteriores a la Terminación” son las pruebas (si las hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda).
- 1.1.3.7** “Período para la Notificación de Defectos” significa el plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una Sección de las mismas (conforme proceda) con arreglo a la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Tendientes y Reparación de Defectos], el cual se extiende por doce meses, salvo que se establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Sección conforme se certifique de acuerdo con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones].
- 1.1.3.8** “Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la Subcláusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].
- 1.1.3.9** “Día” significa un día calendario y “año”, 365 días.

1.1.4 MONEDA Y PAGOS

- 1.1.4.1** “Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto.
- 1.1.4.2** “Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subcláusula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato.
- 1.1.4.3** “Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las utilidades.
- 1.1.4.4** “Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de la Subcláusula 14.13 [Emisión del Certificado de Pago Final].
- 1.1.4.5** “Declaración Final” es la declaración que se define en la Subcláusula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final].
- 1.1.4.6** “Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.
- 1.1.4.7** “Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con arreglo a la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de Pago Final.
- 1.1.4.8** “Moneda Local” es la moneda del País.
- 1.1.4.9** “Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago].
- 1.1.4.10** “Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el Contrato para la ejecución de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o Materiales o la prestación de servicios en virtud de la Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales].
- 1.1.4.11** “Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante con arreglo a la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague en virtud de la Subcláusula 14.9 [Pago del Monto Retenido].
- 1.1.4.12** “Declaración” es una declaración que presenta el Contratista como parte de una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago].

1.1.5 OBRAS Y BIENES

- 1.1.5.1** “Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehículos y demás elementos necesarios para la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar parte de las Obras Permanentes.
- 1.1.5.2** “Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos según corresponda.
- 1.1.5.3** “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman parte o están destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales de suministro único (si los hubiere) a ser provistos por el Contratista en virtud del Contrato.
- 1.1.5.4** “Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato.
- 1.1.5.5** “Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo vehículos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construcción u operación de las Obras.
- 1.1.5.6** “Sección” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del Contrato (si la hubiere).
- 1.1.5.7** “Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecución y terminación de las Obras Permanentes y la reparación de cualquier defecto.
- 1.1.5.8** “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de ellas según corresponda.

1.1.6 OTRAS DEFINICIONES

- 1.1.6.1** “Documentos del Contratista” son los cálculos, programas de computación y otros programas informáticos, planos, manuales, modelos y otros documentos de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del Contrato.
- 1.1.6.2** “País” significa el país donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor parte de ellas), y donde se ejecutarán las Obras Permanentes.
- 1.1.6.3** “Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehículos (si los hubiere) que el Contratante pone a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, conforme se señala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que no haya recibido el Contratante.
- 1.1.6.4** “Fuerza Mayor” se define en la Cláusula 19 [Fuerza Mayor].
- 1.1.6.5** “Leyes” significa toda legislación nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes, así como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad pública legalmente constituida.
- 1.1.6.6** “Garantía de Cumplimiento” es la garantía (o garantías, si procede) en virtud de la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento].
- 1.1.6.7** “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutarán las Obras Permanentes, incluyendo almacenes y áreas de trabajo, y donde deben ser enviados los equipos y materiales, así como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.
- 1.1.6.8** “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un

Contratista con experiencia a la Fecha Base.

- 1.1.6.9** “Variación” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado como una variación en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

1.2 INTERPRETACIÓN

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

- (a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;
- (b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;
- (c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen que el acuerdo se haga constar por escrito;
- (d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o elaborado de manera electrónica, que produce un registro permanente; y
- (e) la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta”; “proponente” es sinónimo de “licitante” y “documentos de la oferta” es sinónimo de “documentos de licitación”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la interpretación de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión “costo más utilidades” requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicación diferente en los Datos del Contrato.

1.3 COMUNICACIONES

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisión de aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones deberán ser:

- (a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o con servicio de encomienda especial (*courier*), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas de transmisión electrónica acordados conforme figura en los Datos del Contrato; y
- (b) entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del receptor para fines de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,
 - (i) cuando el receptor haga una notificación de cambio de dirección, de ahí en adelante las comunicaciones se enviarán a la dirección correspondiente; y
 - (ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobación o consentimiento, las comunicaciones podrán enviarse a la dirección desde la cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberán retenerse ni demorarse sin razones válidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviará una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificación a la otra Parte, se deberá enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, según corresponda.

1.4 LEY E IDIOMA

El Contrato se registrará por la legislación del País u otra jurisdicción que se estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato será el que se señale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones será el que se indique en los Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizará el idioma que rija el Contrato.

1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse mutuamente

explicativos. Para fines de interpretación, el orden de prioridad de los documentos se ceñirá a la siguiente secuencia:

- a) Contrato,
- b) la Carta de Aceptación,
- c) la Carta de la Oferta,
- d) las Condiciones Especiales: Parte A y Parte B (si las hubiera, en ese orden),
- e) estas Condiciones Generales,
- f) las Especificaciones,
- g) los Planos, y
- h) los Apéndices y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos técnico-constructivos, planos de detalle sobre los generales, dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo representado o escrito en las mismas, lo escrito en pliegos sobre lo escrito en cómputos y ambos sobre lo representado en planos.

Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias.

1.6 CONVENIO

El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y un representante autorizado del Contratante, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de la fecha de la presentación, por parte del Adjudicatario, de las garantías y seguros requeridos.

Toda la Documentación del Contrato deberá ser firmada por las partes en el Acto de suscripción y el Contratante entregará a la empresa Contratista, sin cargo, un ejemplar firmado del Contrato y dos (2) copias de la totalidad de la documentación que integra el Contrato.

El Contratista procederá al pago del sellado de ley que pudiera corresponder al Contrato en la jurisdicción del Contratante, debiendo presentar a este último la constancia de tal pago, para la prosecución del trámite administrativo.

1.7 CESIÓN

Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como así tampoco ningún otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

- (a) podrá ceder parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra Parte, a la sola discreción de dicha Parte, y
- (b) podrá, como garantía a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

En ningún caso se aceptarán cesiones o transferencias de contratos en los que el cedente haya ejecutado menos del 30% del monto del contrato, ajustado a la fecha de la solicitud.

El incumplimiento de lo estipulado en este artículo, otorgará derecho al Contratante para rescindir unilateralmente el contrato y ejecutar la garantía correspondiente

1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS

El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos. Salvo indicación diferente en el Contrato, se suministrarán dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podrá hacer o solicitar copias adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que se señalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las Variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendrá el derecho de acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento elaborado para la ejecución de las Obras, dicha Parte notificará inmediatamente a la otra al respecto.

1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberá ser razonable. La notificación incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir por la demora en la emisión de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la instrucción señalados en un plazo razonable y que se especifique en la notificación con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminación de las obras se ha retrasado o se anticipa que se retrasará, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalías para copiar, usar y transmitir los Documentos del Contratista, así como para realizar y usar modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

- (a) será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea más largo) de las partes pertinentes de las Obras,

- (b) permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión de la parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y
- (c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de computación y otros programas informáticos, permitirá el uso de los mismos en cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin el consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de diseño elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean los que se señalan en esta Subcláusula.

1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATANTE POR PARTE DEL CONTRATISTA

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrá todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podrá, a sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. El Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

1.12 DETALLES CONFIDENCIALES

El Contratista y el personal del Contratante divulgarán toda la información confidencial y de otra índole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir su debida ejecución.

Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con carácter privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraídas por cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicará ni divulgará información acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrá divulgar cualquier información de dominio público o información que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplirá las leyes pertinentes. Salvo indicación en otro sentido en las Condiciones Especiales:

- (a) el Contratante deberá haber obtenido (o deberá obtener) los permisos de planificación, zonificación, edificación o de índole similar para las Obras Permanentes, así como cualquier otro permiso que, según se establezca en las Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El Contratante indemnizará y amparará al Contratista de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y
- (b) el Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto. El Contratista indemnizará y amparará al Contratante de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociación en participación, consorcio u otra asociación de hecho, de dos o más personas:

- (a) dichas personas serán consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato;
- (b) dichas personas notificarán al Contratante el nombre de su representante, quien tendrá la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y
- (c) el Contratista no modificará su composición ni su situación jurídica sin el consentimiento previo del Contratante.

1.15 INSPECCIONES Y AUDITORÍAS POR PARTE DEL BANCO

De conformidad con el párrafo 2.2 e. del Anexo B de las Condiciones Generales, el Contratista permitirá que el Banco y las personas designadas por éste inspeccionen el Lugar de las Obras y/o las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y dispongan que dichas cuentas y registros sean fiscalizados por auditores designados por el Banco, si este así lo exige. El Contratista, sus Subcontratistas y Subconsultores deben tener en cuenta la cláusula 15.6 (Fraude y Corrupción) donde se dispone, entre otras cosas, que los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría constituyen una práctica prohibida que puede acarrear la rescisión del Contrato (y la determinación de inelegibilidad conforme a los procedimientos sancionatorios vigentes del Banco).

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratante concederá al Contratista derecho de acceso a, y posesión de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) señalados en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso, el Contratante lo hará en el plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podrá retener ese derecho o posesión hasta que reciba la Garantía de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá al Contratista el derecho de acceso al, y la posesión del, Lugar de las Obras en los períodos que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupción de conformidad con el programa presentado con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo establecido, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que se establece en la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a dicha prórroga ni al Costo o utilidades mencionados.

2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES

El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando éste así lo solicite, para obtener:

- (a) copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el Contrato pero que no se encuentren fácilmente disponibles, y
- (b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del País:
 - (i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de la Legislación],
 - (ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y
 - (iii) para la exportación de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar de las Obras.

2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE

El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y los demás Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

- (a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcláusula 4.6 [Cooperación], y
- (b) tomen medidas análogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las Subcláusulas 4.8 [Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Protección del Medio Ambiente].

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE

El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (según se calcule en ese momento) de conformidad con la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante deberá notificar al Contratista y proporcionar información detallada al respecto.

Si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante notificará dicha suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificación de suspensión. En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista más allá del décimo sexto (16^o) día contado desde la fecha de notificación de suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá presentar en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que dichos recursos estarán disponibles.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier cláusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una prórroga del Período para la Notificación de Defectos, el Contratante o el Ingeniero

notificarán detalladamente al Contratista. Sin embargo, no será necesario hacer notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subcláusula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la Subcláusula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y no más de 28 días después que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situación o circunstancias que originaron la reclamación. Se enviará una notificación sobre cualquier prórroga del Período para la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La información detallada incluirá la cláusula u otra base de la reclamación, así como pruebas del monto y/o la prórroga que el Contratante considere que le correspondan en relación con el Contrato. El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de **(i)** el monto (si procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o **(ii)** la prórroga (si procede) del Plazo para la Notificación de Defectos de conformidad con la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos].

Este monto podrá incluirse como una deducción en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante sólo tendrá derecho a compensar o deducir una suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamación en contra del Contratista, de conformidad con esta Subcláusula.

3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO

El Contratante designará al Ingeniero quien cumplirá las obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y otros profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podrá ejercer las facultades que se le confieran explícitamente en el Contrato o se deriven implícitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobación del Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los que se indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informará sin demora al Contratista sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad específica que requiera la autorización del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerará que este último ha concedido su aprobación.

Salvo indicación diferente en estas Condiciones:

- (a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del mismo, se considerará que actúa en nombre del Contratante;
- (b) el Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;
- (c) ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole del Ingeniero (incluida la no desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y
- (d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista deberá ser notificado por escrito al Contratista dentro del plazo de 28 días de recibida la solicitud.

Se aplicarán las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar de conformidad con las siguientes Subcláusulas de estas Condiciones:

- (a) Subcláusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o costo adicional.
- (b) Subcláusula 13.1: Orden de Variación, a excepción de:
 - (i) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o
 - (ii) el caso en que una Variación aumente el Monto Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.
- (c) Subcláusula 13.3: Aprobación de una propuesta de Variación por parte del Contratista de conformidad con la Subcláusula 13.1 ó 13.2.
- (d) Subcláusula 13.4: Especificación del monto pagadero en cada una de las monedas aplicables.

Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se indica *supra*, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad física de las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las obras o actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier instrucción de esa índole que le dé el Ingeniero, aún a falta de la aprobación de dicha instrucción por parte del Contratante. El Ingeniero determinará un aumento del Precio del Contrato por concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13, y notificará debidamente al Contratista, con copia al Contratante.

3.2 DELEGACIÓN POR EL INGENIERO

El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y también podrá revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los Materiales. La asignación, delegación o revocación deberán hacerse por escrito y no entrarán en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la notificación. Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no podrá delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes serán personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendrán pleno dominio del idioma para comunicaciones que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado autoridad, estará autorizado únicamente a impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la delegación. Cualquier aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegación, tendrá el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

- (a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituirá la aprobación de los mismos, por lo que no afectará el derecho del Ingeniero a rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales;
- (b) si el Contratista cuestiona una decisión u orden de un asistente, el Contratista podrá remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmará, revertirá o modificará la decisión u orden.

3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO

El Ingeniero podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecución de las Obras y la reparación de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sólo responderá a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Cláusula. En el caso de que una orden constituya una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relación con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

- (a) da una orden verbal,
- (b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación escrita de la orden en un plazo de dos días laborales a partir de la fecha en que se dio la instrucción, y
- (c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos días después de recibir la confirmación,

entonces la confirmación pasará a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad (según corresponda).

3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberá notificar al Contratista, por lo menos 21 días antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la dirección y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrá el derecho a presentar objeciones al nombramiento, mediante notificación al Contratante, con información que fundamente su posición, y el Contratante dará plena y justa consideración a dicha objeción.

3.5 DECISIONES

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de conformidad con esta Subcláusula 3.5 para acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero consultará con cada una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomará una decisión justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dará cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a reconsideración con arreglo a la Cláusula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista diseñará, ejecutará y terminará las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparará cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del Contratista que se especifiquen en el Contrato, así como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relación con, el diseño, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las Obras deberán provenir de cualquier país elegible de conformidad con la definición que establece el Banco.

El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las operaciones y los métodos de construcción en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista **(i)** será responsable de todos los Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario

en relación con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se ciña(n) al Contrato; y (ii) no será responsable del diseño o las especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la información sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecución de las Obras. Dichos arreglos y métodos no podrán modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista diseñará cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicación diferente en las Condiciones Especiales:

- (a) el Contratista suministrará al Ingeniero los Documentos del Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se especifican en el Contrato;
- (b) esos Documentos del Contratista se ceñirán a las Especificaciones y los Planos; estarán escritos en el idioma para comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma] e incluirán la información adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los diseños de cada una de las Partes;
- (c) el Contratista será responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, servirá para el propósito para la que fue concebida de conformidad como se señala en el Contrato; y
- (d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminación, el Contratista proporcionará al Ingeniero la documentación "conforme a obra" y según corresponda, los manuales de operación y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se considerará terminada para los fines de la recepción con arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentación y los manuales mencionados.

4.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento por el monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subcláusula no se aplicará en los casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda de 28 días después de haber recibido la Carta de Aceptación, y enviará una copia al Ingeniero. La Garantía de Cumplimiento deberá haber sido emitida por una entidad y provenir de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y tendrá la forma que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento sea válida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantía de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días antes de ésta el Contratista todavía no está en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista deberá prorrogar el período de validez de la Garantía de Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la Garantía de Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a raíz de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamación.

El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 días de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcláusula, en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raíz de un cambio en el costo y/o la legislación o como resultado de una Variación que supere el 25% de la porción del Precio del Contrato pagadera en una moneda específica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, procederá sin demora a aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le conferirá todas las facultades necesarias para que actúe en nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el Contratista suministrará al Ingeniero para su aprobación, antes de la fecha de inicio, el nombre y la información de la persona que propone como Representante del Contratista. Si se niega la aprobación o se revoca según la Subcláusula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el Contratista seguirá el mismo procedimiento para presentar el nombre y la información de otra persona adecuada para el cargo en cuestión.

El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicará todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecución de éstas, se nombrará a un sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien deberá darse la debida notificación.

El Representante del Contratista recibirá instrucciones en nombre del Contratista, de conformidad con la Subcláusula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podrá delegar facultades, funciones y poderes en cualquier persona competente, y podrá revocar dicha delegación en cualquier momento. Las delegaciones o revocaciones no entrarán en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una notificación previa firmada por el Representante del Contratista en la que se señale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablará con fluidez el idioma para comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurará de que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un número que el Ingeniero considere suficiente.

4.4 SUBCONTRATISTAS

El Contratista no subcontratará la totalidad de las obras.

El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicación en contrario en las Condiciones Especiales:

- (a) el Contratista no estará obligado a obtener aprobación cuando se trate de proveedores de Materiales únicamente, o para la contratación de un Subcontratista que esté designado en el Contrato;
- (b) se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratación de otros Subcontratistas que propongan;
- (c) el Contratista notificará al Ingeniero, con al menos 28 días de anticipación, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las Obras; y
- (d) cada subcontrato incluirá disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir

que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subcláusula 4.5 [Cesión de Beneficio de Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante].

El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen en la Subcláusula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas .

En la medida de lo posible, el Contratista dará justas y razonables oportunidades a contratistas del País, para ser nombrados Subcontratistas.

4.5 CESIÓN DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente, el Contratista deberá ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige antes de esa fecha. Salvo indicación diferente en la cesión, el Contratista no será responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesión.

4.6 COOPERACIÓN

El Contratista ofrecerá, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a :

- (a) el Personal del Contratante,
- (b) otros contratistas contratados por el Contratante, y
- (c) el personal de cualquier entidad pública legalmente constituida,

quienes podrán estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la medida en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso de conformidad con los Documentos del Contratista, el Contratista suministrará dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

4.7 TRAZADO

El Contratista trazará las Obras en función de los puntos originales, líneas y niveles de referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista será responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificará cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante será responsable de cualquier error en los parámetros de referencia señalados o notificados, pero el Contratista tratará razonablemente de verificar la precisión de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a raíz de un error en los parámetros de referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se señalan en los incisos (a) y (b) *supra* se relacionan con dicha medida.

4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

El Contratista deberá:

- (a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,
- (b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,
- (c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas,
- (d) proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Cláusula 10 [Recepción por parte del Contratante], y
- (e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceñirá a la información que figura en el Contrato. El Ingeniero podrá auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de todos los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y ejecución. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberán ostentar comprobante de la aprobación previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber proporcionado al Contratista, para su información, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se considerará que el Contratista ha obtenido toda la información necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra información disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (más no de manera exclusiva):

- (a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterráneas,
- (b) las condiciones hidrológicas y climáticas,
- (c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecución y

- terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos,
- (d) la legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País, y
 - (e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.

4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO

Se considerará que el Contratista:

- (a) está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y suficiencia, y
- (b) basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la información necesaria, las inspecciones, los exámenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que se especifican en la Subcláusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicación en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 CONDICIONES FÍSICAS IMPREVISIBLES

En esta Subcláusula, "condiciones físicas" se refiere a condiciones físicas naturales y artificiales, así como otras obstrucciones y contaminantes físicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas condiciones subterráneas e hidrológicas pero no climáticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que considere Imprevisibles, notificará de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las que el Contratista las considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y cumplirá las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la notificación al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raíz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendrá derecho a la notificación indicada en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificación y examinar o investigar las condiciones físicas, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver (i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones físicas eran Imprevisibles, y (ii) si los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) *supra* guardan relación con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión respecto del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podrá analizar si otras condiciones físicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran más favorables de lo que podría haberse previsto cuando el Contratista presentó la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas condiciones más favorables, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podrán

incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones físicas que se encuentren en partes similares de las obras, no darán lugar a una reducción neta del Precio del Contrato.

4.1
2 El Ingeniero deberá tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones físicas previstas por el Contratista cuando presentó la Oferta, evidencias que el Contratista deberá facilitar; sin embargo, la interpretación de esas evidencias por parte del Contratista no tendrá carácter obligatorio para el Ingeniero.

4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS

Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratista deberá proveer acceso al, y posesión del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrá, a su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

4.14 NO INTERFERENCIA

El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con:

- (a) la comodidad del público, ni
- (b) el acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente de que sean públicos o estén en posesión del Contratante o de otros.

El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raíz de una interferencia innecesaria o inadecuada de esa índole.

4.15 RUTA DE ACCESO

Se considerará que el Contratista está satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el día de la Fecha Base. El Contratista hará lo razonablemente posible por evitar los daños que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del tráfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehículos y rutas apropiados.

Salvo indicación diferente en estas Condiciones:

- (a) el Contratista será (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;
- (b) el Contratista proporcionará todas las señalizaciones o instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y obtendrá los permisos necesarios de las autoridades pertinentes para usar dichas rutas, señalizaciones e instrucciones;
- (c) el Contratante no será responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relación con la misma;
- (d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de acceso en particular; y
- (e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido por el Contratista, correrán por cuenta de éste.

4.16 TRANSPORTE DE BIENES

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

- (a) el Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras;

- (b) el Contratista será responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demás elementos necesarios para las Obras; y
- (c) el Contratista indemnizará y amparará al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del transporte de Bienes, y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a raíz del transporte de los mismos.

4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las Obras, se considerará que los Equipos del Contratista se usarán exclusivamente para la ejecución de las Obras. El Contratista no retirará del Lugar de las Obras ningún elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no será necesario para vehículos que transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras.

4.18 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones Técnicas o dispuestas por las leyes aplicables .

4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS

Salvo en los casos que se señalan más abajo, el Contratista será responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demás servicios que necesite para las actividades de construcción y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendrá derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrará, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dará su aprobación, o determinará, las cantidades consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos montos al Contratante.

4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

El Contratante pondrá sus Equipos (si los hubiere) a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios señalados en las Especificaciones. Salvo indicación en sentido diferente en las Especificaciones:

- (a) el Contratante será responsable de sus Equipos ; no obstante,
- (b) el Contratista será responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en posesión o control de los mismos.

El Ingeniero acordará o determinará las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos montos al Contratante.

El Contratante proporcionará, sin costo alguno, los “materiales de libre disposición” (si los hubiere) de conformidad con la información que se señale en las Especificaciones. El Contratante proporcionará, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar señalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionará visualmente y notificará con prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisión al respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificará de inmediato la falta, defecto u omisión que se le haya notificado.

Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición pasarán a estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de inspección, cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta, defecto u omisión no advertida en una inspección visual.

4.21 INFORMES DE AVANCE

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrirá el período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahí en adelante se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 días contados a partir del último día del período en cuestión.

Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se sepa que está pendiente a la fecha de terminación que se indique en el Certificado de Recepción de Obra.

Los informes incluirán:

- (a) gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de diseño (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construcción, el montaje y las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]);
- (b) fotografías que reflejen el correspondiente estado de fabricación y el avance alcanzado en el Lugar de las Obras;
- (c) en cuanto a la fabricación de cada elemento importante de los rubros de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la ubicación de la fábrica, el porcentaje de avance y las fechas reales o previstas para
 - (i) el inicio de la fabricación,
 - (ii) las inspecciones del Contratista,
 - (iii) las pruebas, y
 - (iv) el envío y la llegada al Lugar de las Obras;
- (d) la información que se detalla en la Subcláusula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del Contratista];
- (e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y certificados de Materiales;
- (f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];
- (g) Los resultados de todos los indicadores incluidos para la gestión ambiental y social de las obras en las Especificación Técnicas Ambientales y Sociales del presente pliego, incluyendo p.ej. estadísticas de seguridad, como los detalles sobre incidentes laborales y peligrosos; resultados de la operación de los mecanismos para la atención y seguimiento de reclamos, quejas y consultas; y las principales actividades y medidas realizadas para la gestión ambiental y social de las obras, y
- (h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminación de las

Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se tomarán) para superar las demoras.

4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

- (a) el Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no autorizadas, y
- (b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratista limitará sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otro sitio adicional que obtenga como zona adicional de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Lugar de las Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenará, o dispondrá de los Equipos del Contratista o los materiales excedentes. El Contratista despejará el Lugar de las Obras y eliminará los escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten, respetando los requerimientos de manejo aplicables, estipulados por la normativa aplicable al proyecto

Al emitirse un Certificado de Recepción de Obra, el Contratista despejará y retirará de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejará esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podrá retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificación de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

4.24 FÓSILES Y OTRO MATERIAL ARQUEOLÓGICO/HISTÓRICO/RECURSOS CULTURALES FÍSICOS

Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las Obras como hallazgos fortuitos quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. Toda acción respectiva del Contratista debe tener el objetivo de evitar o mitigar los posibles efectos adversos producidos a cualquier recurso cultural físico⁸⁹ por el proyecto. En el caso en que durante la ejecución de un proyecto se haga un descubrimiento/hallazgo fortuito de patrimonio cultural, se debe detener la ejecución de las obras e informarle inmediatamente tanto al Responsable Ambiental e Ingeniero/Contratante, así como a la autoridad de aplicación para recibir instrucciones sobre cómo proceder para asegurar un debido trato del hallazgo. Se deberá disponer personal de vigilancia en el área para evitar cualquier saqueo, destrucción o daño hasta que se haya determinado la importancia del mismo. De acuerdo con la que disponga la autoridad, se implementarán las tareas de rescate necesarias y la disposición adecuada

⁸⁹ Los bienes muebles e inmuebles, lugares, estructuras, grupos de estructuras, y características y paisajes naturales que tienen significado arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso, estético o, en términos generales, cultural. Los recursos culturales físicos pueden estar ubicados en zonas urbanas o rurales y encontrarse en la superficie o debajo de la tierra o del agua. Su interés cultural puede ser de alcance local, provincial o nacional, o para la comunidad internacional.

del material en las reparticiones públicas correspondientes. No será permitido continuar con las obras hasta contar con la evaluación y dictamen técnico de los resultados por la autoridad de aplicación.

Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones del caso, hará una notificación al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa que se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinación al respecto.

5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.1 DEFINICIÓN DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO”

En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:

- (a) que figure en el Contrato como tal, o
- (b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] y la Subcláusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES

El Contratista no tendrá ninguna obligación de contratar a un Subcontratista designado contra el que presente objeciones razonables mediante notificación al Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se considerarán razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:

- (a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;
- (b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus representantes y empleados; o
- (c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el diseño, si procede), el Subcontratista designado deberá:
 - (i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato, y
 - (ii) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen con él, así como de las consecuencias de cualquier incumplimiento del Subcontratista en relación con dichas obligaciones o responsabilidades.
 - (iii) ser pagado sólo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad con lo indicado en la Subcláusula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

El Contratista pagará al Subcontratista designado los montos de los recibos del Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como

pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demás cargos se incluirán en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la Subcláusula 5.4 [Comprobantes de Pago].

5.4 COMPROBANTES DE PAGO

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un Subcontratista designado, el Ingeniero podrá solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retención u otros conceptos. A menos que el Contratista:

- (a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o
- (b) (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y
- (ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista,

el Contratante podrá (a su sola discreción) pagar, directamente al Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se señalan en los incisos (a) o (b) *supra*. En ese caso, el Contratista devolverá al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al Subcontratista.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y MANO DE OBRA

Salvo disposición en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, transporte, y cuando corresponda, alojamiento.

Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro del País personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.

6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones.

6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE

El Contratista no contratará, ni tratará de contratar, personal ni mano de obra que forme parte del Personal del Contratante.

6.4 LEYES LABORALES

El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

6.5 HORAS DE TRABAJO

En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente reconocidos como de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:

- (a) en el Contrato se estipule otra cosa,
- (b) el Ingeniero así lo apruebe, o
- (c) el trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o la propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informará de ello inmediatamente al Ingeniero.

6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones.

El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7 SALUD Y SEGURIDAD

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviará al Ingeniero y el Ingeniero al Contratante, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.

6.8 SUPERVISIÓN DEL CONTRATISTA

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para

cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervisión estará a cargo de un número suficiente de personas que posean conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]) y de las operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevención de accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura de las Obras.

6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Personal del Contratista contará con las calificaciones, aptitudes y experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que despida (o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien :

- (a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,
- (b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,
- (c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato,
- (d) persista en un comportamiento que no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en las Normas de Conducta de ASSS; que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la protección del medio ambiente, o
- (e) según lo determinado a partir de elementos probatorios razonables, haya participado en actos de fraude y corrupción durante la ejecución de las Obras.

Si procede, el Contratista nombrará (o hará que se nombre) en su reemplazo a otra persona adecuada.

6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de cada una de las clases de miembros de su Personal, incluyendo especialmente la cantidad de Personal contratado de la misma área del proyecto, y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentarán cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminación que se señala en el Certificado de Recepción de Obra.

6.11 ALTERACIÓN DEL ORDEN

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la protección de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

6.12 PERSONAL EXTRANJERO

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá traer al País al personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al País dicho personal.

El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno

de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o entierro.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se señale en las Especificaciones, para los fines del Contrato o en relación con éste.

6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del Contratista.

6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, e incluidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del presente pliego, incluido el uso de insecticidas adecuados y el manejo y la disposición final responsable de los envases respectivos

6.16 BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DROGAS

El Contratista no importará, venderá, regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco permitirá que su personal las consuma, importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

6.17 ARMAS Y MUNICIONES

El Contratista no portará, regalará, hará objeto de trueque, ni dará otro destino a armas o municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su Personal lo haga.

6.18 DÍAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS

El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las costumbres religiosas y de otra índole que se reconozcan en el País.

6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO

El Contratista será responsable, en la medida en que lo exija la legislación local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras.

6.20 PROHIBICIÓN DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

El Contratista no empleará ninguna forma de "trabajo forzoso u obligatorio". Por "trabajo forzoso u obligatorio" se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción.

6.21 PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL

El contratista deberá cumplir con las leyes vigentes en la Argentina que prohíben el trabajo infantil:

- Ley 26.061
Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

- Ley 26.390
Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente

6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES

El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá los nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará al Ingeniero, poniéndose a disposición de los Auditores para su inspección durante horas regulares de trabajo. El registro se incluirá en los informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la Subcláusula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista].

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.1 MODO DE EJECUCIÓN

El Contratista se encargará de la fabricación de los Equipos, la producción y fabricación de los Materiales y toda otra tarea de ejecución de las Obras:

- (a) de la forma (si la hubiere) que se señale en el Contrato,
- (b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas reconocidas, y
- (c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo especificación diferente en el Contrato.

7.2 MUESTRAS

El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las siguientes muestras de Materiales, e información pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

- (a) muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y
- (b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variación.

Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 INSPECCIÓN

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

- (a) tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de donde se están siendo extraídos Materiales naturales, y
- (b) durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de las Obras y en otros lugares), tendrá derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del trabajo de manufactura, así como a verificar el progreso de la fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los Materiales.

7.3 El Contratista dará al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades eximirá al Contratista de ninguna obligación o responsabilidad.

El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El

Ingeniero llevará a cabo el examen, inspección, medición o prueba sin demoras injustificadas, o notificará rápidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior.

7.4 PRUEBAS

Esta Subcláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores registrados como precisos.

7.5 RECHAZO

Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra forma no ceñidos al Contrato, el Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al Contratista con la justificación correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanará rápidamente el defecto y se asegurará que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se repetirán bajo los mismos términos y

condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsará dichos costos al Contratante.

7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podrá instruir al Contratista que:

- (a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al Contrato,
- (b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y
- (c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una situación imprevisible u otra causa.

El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que corresponderá (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se señala el carácter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrá derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido derecho a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará al Contratante todos los costos que se generen a raíz de esta deficiencia.

7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea consistente con las Leyes del País, todos los Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos:

- (a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;
- (b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud de la Subcláusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspensión].

7.8 REGALÍAS

Salvo disposición en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagará todas las regalías, rentas y demás pagos devengados por concepto de:

- (a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y
- (b) la eliminación de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se contemplen zonas de eliminación de desechos en el Lugar de las Obras.

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSIÓN

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio será la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuación y el Contratista haya recibido la instrucción del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se inicien las obras:

- (a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobación del Contrato por parte de las autoridades correspondientes del país,
- (b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros

- previstos (de conformidad con la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),
- (c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesión del Sitio de la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de Legislación], tal como se requiere para el Inicio de las Obras;
 - (d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subcláusula 14.2 [Adelanto de Pago], siempre que la garantía bancaria haya sido entregada al Contratista;
 - (e) PGASc aprobado por la UEP/UEM y supervisado por la SIU y la DiGePPSE; según normado en el Manual Operativo del PROINHAVI;y
 - (f) si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de los 180 días contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptación, el Contratista estará facultado para terminar el Contrato de conformidad con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista].

El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y procederá con las Obras con la diligencia debida y sin demoras.

8.2 PLAZO DE TERMINACIÓN

El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la hubiere), dentro del Plazo de Terminación de las Obras o la Sección (según sea el caso), incluidas:

- (a) la aprobación de las Pruebas a la Terminación, y
- (b) la terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar finalizadas las Obras o la Sección, a los efectos de la recepción de obra con arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones].

8.3 PROGRAMA

El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación con arreglo a la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentará asimismo un programa revisado en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluirá:

- (a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de diseño (si procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricación del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, construcción, montajes y pruebas,
- (b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]),
- (c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el Contrato, y
- (d) un informe de apoyo que incluya:
 - (i) una descripción general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de las etapas principales en la ejecución de las Obras, y
 - (ii) detalles que reflejen el cálculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al número de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del Contratista que se requerirán en el Lugar de las Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 días contados a partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el Contratista procederá de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a sus demás obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del

Contratante tendrá derecho a planificar sus actividades en función del programa.

El Contratista notificará sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente un cálculo estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple (en la medida señalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un programa revisado de conformidad con esta Subcláusula.

8.4 PRÓRROGA DEL PLAZO DE TERMINACIÓN

De conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendrá derecho a una prórroga del Plazo de Terminación en el caso y en la medida en que la terminación para los efectos de la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] se haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

- (a) una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de Terminación con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]) o cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,
- (b) una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una Subcláusula de estas Condiciones,
- (c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas,
- (d) escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas gubernamentales, o
- (e) cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, notificará de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]. Al decidir cada prórroga en virtud de la Subcláusula 20.1, el Ingeniero revisará las decisiones previas y podrá aumentar, más no reducir, el tiempo total de prórroga.

8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuación, a saber:

- (a) el Contratista se ha ceñido diligentemente a los procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades públicas legalmente constituidas en el País,
- (b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
- (c) la demora o interrupción era Imprevisible,

dicha demora o interrupción se considerará causa de demora de conformidad con el inciso (b) de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación].

8.6 AVANCE

Si en cualquier momento:

- (a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminación, y/o
- (b) el avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa actual objeto de la Subcláusula 8.3 [Programa], por cualquier razón que no sean las que se enumeran en la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], entonces el Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente, con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa], un programa modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y

terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará esos métodos modificados, que podrán requerir aumentos en las horas de trabajo y en el número de miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificación establecida en la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará dichos costos al Contratante, además de una indemnización por demora (si corresponde) en virtud de la Subcláusula 8.7 *infra*.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación] deberán ser pagadas por el Contratante sin generar, sin embargo, ningún beneficio de pago adicional al Contratista.

8.7 INDEMNIZACIÓN POR DEMORA

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta Subcláusula no superará el monto máximo estipulado en los Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere).

Esta indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminación del Contrato en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

8.8 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

El Ingeniero podrá en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspensión, el Contratista protegerá, guardará y resguardará la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o daños.

El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. Siempre y cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicarán las siguientes Subcláusulas 8.9, 8.10 y 8.11.

8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] o por reanudar los trabajos, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de cualquier Costo de esa índole, que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra para corregir las consecuencias derivadas de diseños, mano de obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a

proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras].

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSIÓN

El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensión) de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

- (a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los Materiales por más de 28 días, y
- (b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

8.11 SUSPENSIÓN PROLONGADA

Si la suspensión prevista en la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] continúa por más de 84 días, el Contratista podrá pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir de la solicitud, el Contratista, mediante notificación al Ingeniero, podrá considerar la suspensión como una omisión de la parte afectada de las Obras en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. Si la suspensión afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podrá hacer una notificación de terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista].

8.12 REANUDACIÓN DE LAS OBRAS

Después de que se conceda el permiso o instrucción para proceder con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinarán conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la suspensión. El Contratista subsanará cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensión luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden según la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

9. PRUEBAS A LA TERMINACIÓN

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de acuerdo con lo dispuesto en esta Cláusula y en la Subcláusula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podrá realizar cada una de las Pruebas a la Terminación. Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a cabo dentro de los 14 días posteriores a dicha fecha, o en el o los días que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero hará lugar a un margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempeño y otras características de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una Sección de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminación, el Contratista presentará al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, se aplicarán la Subcláusula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subcláusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la Terminación].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 días después de recibida dicha notificación. El Contratista realizará las pruebas en el día o los días que determine dentro de ese plazo y notificará de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación dentro del plazo de 21 días, el Personal del Contratante podrá proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En ese caso se considerará que las Pruebas a la Terminación se han realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptarán como precisos.

9.3 REPETICIÓN DE LAS PRUEBAS

Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la Terminación, se aplicará la Subcláusula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podrán exigir que se repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminación sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y condiciones.

9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACIÓN

Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la Terminación que se hayan repetido en virtud de la Subcláusula 9.3 [Repetición de las Pruebas], el Ingeniero tendrá derecho a:

- (a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminación con arreglo a la Subcláusula 9.3;
- (b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la correspondiente Sección, rechazar las Obras o la Sección (conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrá los mismos recursos que se contemplan en el inciso (c) de la Subcláusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de los Defectos]; O
- (c) emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante así lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de conformidad con todas las demás obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirá en la proporción que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se señale la reducción pertinente por la falla (o se defina su método de cálculo), el Contratante podrá exigir que la reducción sea: **(i)** convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepción de Obra, o **(ii)** decidida y pagada con arreglo a las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcláusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la Terminación], el Contratante recibirá las Obras **(i)** cuando se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos los asuntos que se señalan en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], a excepción de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) *infra*; y **(ii)** cuando se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra, o se lo considere emitido de conformidad con esta Subcláusula.

El Contratista podrá solicitar un Certificado de Recepción de Obra mediante notificación al Ingeniero como mínimo 14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada Sección.

Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero deberá:

- (a) emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en el que se indicará la fecha de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a excepción de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o
- (b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El Contratista procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con arreglo a esta Subcláusula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 días, y si las Obras o la Sección (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará emitido el último día de ese plazo.

10.2 RECEPCIÓN DE PARTES DE LAS OBRAS

El Ingeniero podrá, a la sola discreción del Contratante, emitir un Certificado de Recepción de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepción de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra:

- (a) la parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su uso,
- (b) el Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasará al Contratante, y
- (c) el Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra correspondiente a esa parte, si así lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras, se dará al Contratista la más pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que queden pendientes. El Contratista realizará dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción y/o el uso de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o que acuerde el Contratista, éste **(i)** notificará al Ingeniero; y **(ii)** con sujeción a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho al pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras (que no sea una Sección), se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente a la terminación del resto de las Obras. Asimismo, se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente al resto de la Sección (si procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier período de demora que transcurra después de la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, la reducción proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculará como la proporción entre el valor certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Sección (conforme proceda). El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicarán únicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Indemnización]

por Demora] y no afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACIÓN

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, las Pruebas a la Terminación por causa del Contratante, se considerará que el Contratante ha recibido las Obras o la Sección (según proceda) en la fecha en que de otra forma se habrían concluido las Pruebas a la Terminación.

En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de Obra correspondiente, y el Contratista realizará las Pruebas a la Terminación tan pronto como sea posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos. El Ingeniero exigirá la realización de las Pruebas a la Terminación, notificando para ello con una antelación de 14 días y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo como resultado de la demora en la realización de las Pruebas a la Terminación, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO

Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de Obra, un certificado correspondiente a una Sección o parte de las Obras no será considerado que certifica la terminación de algún suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACIÓN DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACIÓN DE DEFECTOS

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepción del uso y desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista deberá:

- (a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y
- (b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o daños, conforme notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, día de vencimiento del plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección (según proceda).

Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará debidamente al Contratista.

11.2 COSTO DE REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

- (a) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista,
- (b) Equipos, Materiales o mano de obra que no se ciñan al Contrato, o

(c) incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se aplicará la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

11.3 PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS

Con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante tendrá derecho a una prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a una Sección si, y en la medida en que, las Obras, la Sección o un elemento importante de los Equipos (según corresponda y después de la recepción) no puedan utilizarse para los fines que fueron concebidos debido a algún daño o defecto atribuible al Contratista. Sin embargo, el Plazo para la Notificación de Defectos no podrá prorrogarse por más de dos años.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con las Subcláusulas 8.8 [Suspensión de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspende los Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta cláusula no se aplicarán a ninguno de los daños o defectos que ocurran más de dos años después del momento en el que, de lo contrario, habría vencido el respectivo Plazo para la Notificación de Defectos de las Instalaciones y Materiales.

11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACIÓN DE DEFECTOS

Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar una fecha límite para ello. Dicha fecha deberá ser notificada al Contratista con una antelación razonable.

Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se señala en la notificación, y los trabajos de reparación debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Contratante podrá (a su opción):

- (a) realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, de manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este último no tendrá responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratista pagará al Contratante los costos en que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o daño;
- (b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción razonable del Precio del Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones]; o
- (c) si el daño o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Sección correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante tendrá derecho a recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha parte (según corresponda), más los costos financieros y el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales al Contratista.

11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar de las Obras y el Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá retirar del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o dañados de los Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la Garantía de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposición de esos elementos o a proporcionar otra garantía adecuada.

11.6 PRUEBAS ADICIONALES

Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan el funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podrá exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello, deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días contados a partir de la fecha de reparación del daño o defecto.

Estas pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto que dichas pruebas se llevarán a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], para el costo del trabajo de reparación.

11.7 DERECHO DE ACCESO

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendrá derecho de acceso a las Obras, según sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cláusula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de seguridad del Contratante.

11.8 BÚSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista buscará, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la dirección de éste. A no ser que los costos de reparación corran por cuenta del Contratista con arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Costo de la búsqueda más utilidades serán acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] y se incluirán en el Precio del Contrato.

11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 días después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparación de cualesquiera defectos. Se emitirá una copia del Certificado de Cumplimiento al Contratante.

Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptación de las Obras.

11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguirá responsable del cumplimiento de cualquier obligación que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la determinación de la naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente.

11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, así como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días después de que el Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos o deshacerse de los mismos. El Contratante tendrá derecho a recibir un pago por concepto de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, dicha venta o eliminación y con el reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsará al Contratante la diferencia.

12. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRÁN

Las Obras se medirán y evaluarán para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. El Contratista deberá mostrar en cada certificado según las Subcláusulas 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaración de Terminación], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le corresponden según el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificará de ello con antelación razonable al Representante del Contratista, quien deberá:

- (a) rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que asista al Ingeniero a hacer la medición, y
- (b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envía a un representante, la medición que haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptará y dará por exacta.

Salvo estipulación diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, éstos serán preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea solicitado, el Contratista acudirá a revisar y acordar los registros con el Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se presenta, los registros serán aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no está de acuerdo con ellos, o no los firma según lo acordado, notificará al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o modificará, y certificará el pago de las partes que no se encuentran en discusión. Si el Contratista no notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la solicitud de examinar los registros, éstos serán aceptados, como exactos.

12.2 MÉTODO DE MEDICIÓN

Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las prácticas locales:

- (a) las mediciones se harán en función de la cantidad real neta de cada elemento de las Obras Permanentes, y
- (b) el método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u otros Formularios pertinentes.

12.3 EVALUACIÓN

Salvo disposición en otro sentido, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la evaluación de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medición acordada o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 *supra* y la tarifa pertinente o el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serán las que se especifiquen en el Contrato para el rubro en cuestión o, en su defecto, las que se especifiquen para trabajos similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa especificados se considerará incluido en las demás tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no será pagado por separado.

Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo si:

- (a) (i) la cantidad medida del rubro cambia en más del 25% respecto de la cantidad de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,
- (a) (ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado,
- (iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria de este rubro en más del 1%, y
- (iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; ó
- (b) (i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes],
- (ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y
- (iii) ningún precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no es de características similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las de otros rubros señalados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa o precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o (b), según proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se derivarán en función del Costo razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero establecerá una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.

12.4 OMISIONES

Siempre que la omisión de cualquier trabajo forme parte de una Variación (o constituya una Variación total), cuyo valor no se haya acordado, si:

- (a) el Contratista incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el trabajo, se habrían considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;
- (b) la omisión del trabajo ocasionará (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el Precio del Contrato; y
- (c) este costo no se considera incluido en la evaluación de cualquier trabajo que se haya remplazado;

entonces el Contratista notificará debidamente al Ingeniero, con información de apoyo. Una vez que reciba esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.1 DERECHO A VARIAR

El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter obligatorio, a no ser que envíe sin demora al Ingeniero una notificación en la que indique (con documentos de apoyo) que: **(i)** no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variación, o **(ii)** dicha Variación ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

- (a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variación),
- (b) cambios a la calidad y otras características de cualquier rubro de trabajo,
- (c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,
- (d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,
- (e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminación, perforaciones y otras pruebas y actividades de exploración asociadas, o
- (f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecución de las Obras.

El Contratista no alterará ni modificará las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variación.

13.2 INGENIERÍA DE VALOR

El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, **(i)** acelerará la terminación de las Obras, **(ii)** reducirá el costo que supone para el Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, **(iii)** mejorará la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las Obras terminadas, o **(iv)** de otra forma será de beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los costos correspondientes, e incluirá los rubros que se enumeran en la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el diseño de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

- (a) el Contratista diseñará esta parte,
- (b) se aplicarán los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista], y
- (c) si este cambio genera una reducción en el valor contractual de esa parte, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago será la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:
 - (i) la reducción en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los ajustes en virtud de las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo], y
 - (ii) la reducción (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reducción de la calidad, la duración prevista o las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto **(i)** es inferior al monto **(ii)** no se incluirá ningún pago.

13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACIÓN

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variación, el Contratista responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

- (a) una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución al respecto,
- (b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al programa de conformidad con la Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación, y
- (c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variación.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subcláusula 13.2 [Ingeniería de Valor] o de otra forma), el Ingeniero responderá, tan pronto como sea posible, dando aprobación,

desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, serán impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberá acusar recibo.

Cada Variación se evaluará de conformidad con la Cláusula 12 [Medición y Evaluación], salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Cláusula.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en más de una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo que se señala *supra*, se especificará el monto pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hará referencia tanto a las proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

13.5 MONTOS PROVISIONALES

Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente de conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustará en forma acorde. La suma total pagada al Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero podrá dar indicaciones en cuanto a:

- (a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]; O
- (b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un Subcontratista designado (según se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]) O de otra forma; y respecto de los cuales habrá de incluirse lo siguiente en el Precio del Contrato:
 - (i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y
 - (ii) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicará la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de verificación.

13.6 TRABAJOS POR DÍA

Para trabajos menores o de carácter incidental, el Ingeniero podrá ordenar que se ejecute una Variación como Trabajos por Día. El trabajo se evaluará de conformidad con el Listado de Trabajos por Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que se indica a continuación. De no incluirse en el Contrato ningún Listado de Trabajos por Día, esta Subcláusula no se aplicará.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentará cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentará facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes.

A excepción de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Día especifique que no corresponde pago, el Contratista entregará diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en duplicado, que incluirán los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la ejecución de los trabajos del día anterior, a saber:

- (a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,

- (b) identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras Temporales, y
- (c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada declaración que sea correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentará al Ingeniero declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la próxima Declaración de conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN

El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción en el Costo que se produzca a raíz de un cambio en las Leyes del País (incluidas la introducción de nuevas Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un cambio en la interpretación judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga mencionada si la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliación de plazo anterior, ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexación de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO

En esta Subcláusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subcláusula no se aplicará.

Si se aplica esta Subcláusula, los montos pagaderos al Contratista se ajustarán por alzas o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de los montos establecidos en las fórmulas que se establecen en esta Subcláusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras cláusulas no contemplen la compensación total por alzas o bajas de los Costos, se considerará que el Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicará al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculará a partir de las fórmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. No se aplicarán ajustes a los trabajos valorados en función del Costo o precios vigentes. Las fórmulas serán del siguiente tipo general:

$P_n = a + b \ln/L_o + c \text{ En/Eo} + d \text{ Mn/Mo} + \dots$ donde:

“**P_n**” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicará al valor contractual estimativo en la moneda pertinente del trabajo realizado en el período “**n**”, siendo este período de un

mes, salvo otra indicación en los Datos Contractuales;

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y representa la porción no ajustable de los pagos contractuales;

“b”, “c”, “d”,... son coeficientes que representan la proporción estimada de cada elemento de costo relacionado con la ejecución de las Obras, tal como se indica en el cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”,... representan los índices de costos vigentes o los precios de referencia para el período “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente a 49 días antes del último día del período (al cual se refiera el respectivo Certificado de Pago); y

“Lo”, “Eo”, “Mo”,... representan los índices de costo base o los precios de referencia, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usarán los índices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinará lo que corresponda. Para tal fin, se hará referencia al valor de los índices en fechas determinadas a efectos de clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no corresponder a los índices de costo base.

En los casos en que la “moneda del índice” no sea la moneda de pago pertinente, cada índice será convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del País, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se requiera que el índice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices de costos vigentes, el Ingeniero establecerá un índice provisional para emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se cuente con un índice de costo vigente, el ajuste se recalculará según corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminación, los ajustes de precios posteriores se harán utilizando (i) cada índice o precio aplicable 49 días antes del vencimiento del Plazo de Terminación de las Obras, o (ii) el índice o precio vigentes; de ambos, el que resulte más favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustarán únicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raíz de Variaciones.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO

Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

- (a) el Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo a la Subcláusula 12.3 [Evaluación] y estará sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;
- (b) el Contratista pagará todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no será ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los casos contemplados en la Subcláusula 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación];
- (c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y correctas:
 - (i) de las Obras que el Contratista deberá ejecutar, ni
 - (ii) para los fines de la Cláusula 12 [Medición y Evaluación]; y

- (d) el Contratista presentará al Ingeniero, dentro del plazo de 28 días contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podrá tomar en cuenta dicho desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por el mismo.
- (e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos y derechos de importación.

14.2 PAGO ANTICIPADO

El Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de movilización y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantía de conformidad con esta Subcláusula. El total del pago anticipado, el número y la frecuencia de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las monedas y proporciones aplicables se indicarán en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta Subcláusula no se aplicará.

14.2
2 El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una Declaración (en virtud de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) y después de que el Contratante reciba **(i)** la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y **(ii)** una garantía por montos y monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será emitida por una entidad y de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y adoptará el formato que se adjunta a las Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se reembolse el pago anticipado, pero su monto será reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado.

Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado será reembolsado mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales], de la siguiente manera:

- (a) las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados (excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y
- (b) las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las deducciones por reembolsos, así como reembolsos de montos retenidos) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Cláusula 15 [Terminación por parte del Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y Terminación por parte del Contratista] o la Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente será inmediatamente debido y, en caso de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 15

[Terminación por el Contratante] y Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el Contratista al Contratante.

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una Declaración en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a los que considere tener derecho, junto con la documentación de apoyo que incluirá el informe de avance mensual de conformidad con la Subcláusula 4.21 [Informes de Avance].

La Declaración incluirá los siguientes elementos, según corresponda, que se expresarán en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada a continuación:

- (a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) *infra*);
- (b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la legislación y en los costos, según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];
- (c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, calculado aplicando el porcentaje de retención señalado en los Datos Contractuales al total de los montos mencionados *supra*, hasta que el monto así retenido por el Contratante alcance el límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos Contractuales;
- (d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe más de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de conformidad con la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado];
- (e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de Equipos o Materiales de conformidad con la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];
- (f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Cláusula 20 [Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y
- (g) la deducción de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

14.4 CALENDARIO DE PAGOS

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que se pagará el Precio del Contrato, entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho calendario,

- (a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serán los valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales];
- (b) no se aplicará la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; y
- (c) si estas cuotas no están definidas por referencia al avance real alcanzado en la ejecución de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer nuevas cuotas, que habrán de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al que sirvió de base anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentará cifras estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serán pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa se presentará dentro de un plazo de 42 días contados a partir de

la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentarán cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras.

14.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS OBRAS

En el caso de que se aplique esta Subcláusula, los Certificados de Pago Provisionales incluirán, con arreglo al inciso (e) de la Subcláusula 14.3, **(i)** un monto por concepto de los Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en las Obras Permanentes, y **(ii)** una reducción en los casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

Esta Subcláusula no se aplicará si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) *infra* no se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen las siguientes condiciones:

(a) el Contratista ha:

- (i) mantenido un registro adecuado (que incluya las órdenes, recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el cual está disponible para inspección, y
- (ii) presentado una declaración del Costo de adquisición y entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;

y, o bien:

(b) los Equipos y Materiales pertinentes:

- (i) son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envío,
- (ii) se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad con el Contrato; y
- (iii) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro comprobante de envío, que se ha presentado al Ingeniero junto con un comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos razonablemente requeridos y una garantía bancaria emitida en una forma y por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subcláusula: esta garantía podrá adoptar una forma similar al formato referido en la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado] y será válida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido contra pérdidas, daños o deterioro; o

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

- (i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el Lugar de las Obras, y
- (ii) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, están protegidos contra pérdidas, daños o deterioro y parecen ceñirse a lo dispuesto en el Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 80% del costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcláusula y el valor contractual de dichos Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional serán las mismas que las correspondientes al monto que se volverá pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el Certificado de Pago incluirá la reducción aplicable que será equivalente a este monto adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresará en las mismas monedas y proporciones que dicho monto.

14.6 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante haya recibido y aprobado la Garantía de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregará al Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 días después de recibir una Declaración y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se indicará el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con información complementaria de cualquier deducción o retención realizadas por el Ingeniero en la Declaración, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepción de las Obras, el Ingeniero no estará obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificará apropiadamente al Contratista.

No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razón, aunque:

- (a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se ciñe al Contrato, podrá retenerse el costo que supone la rectificación o reposición hasta que se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición; o
- (b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier corrección o modificación que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago Provisionales no se considerarán como indicativos de la aceptación, aprobación, consentimiento o satisfacción del Ingeniero

14.7 PAGOS

El Contratante pagará al Contratista:

- (a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra más tarde;
- (b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaración y los documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en cualquier declaración presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de la presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será rectificada en el próximo pago al Contratista; y
- (c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaración Final, dentro de los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de conformidad con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe el Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcláusula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrá derecho a recibir durante el período de mora un cargo financiero

compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcláusula 14.7 [Pagos], sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del país de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda.

El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el Ingeniero certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato. Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a dos quintos (40%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a reemplazar la garantía para la segunda mitad del Monto Retenido por otra otorgada por una entidad que apruebe el Contratante, en el formato que se adjunta a las Condiciones Especiales o en otro formato aprobado por el Contratante. El Contratista deberá asegurarse de que la garantía se emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en la Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra presentación de una garantía se hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del plazo de 21 días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcláusula 4.2 es una garantía a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigirá la garantía correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantía

correspondiente al Monto Retenido sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento.

14.10 DECLARACIÓN DE TERMINACIÓN

Dentro del plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentará al Ingeniero una declaración de terminación en seis copias con documentos complementarios, de conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que se muestre:

- (a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras,
- (b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y
- (c) un cálculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que serán pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se incluirán por separado en esta Declaración de terminación.

El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales].

14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 56 días después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista presentará al Ingeniero un borrador de declaración final en seis copias, en un formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente:

- (a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y
- (b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de declaración final o no puede verificarla, el Contratista presentará dentro del plazo de 28 días después de recibido dicho borrador, la información adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y hará los cambios en el borrador que ambos determinen de común acuerdo. Luego, el Contratista preparará y presentará al Ingeniero la declaración final de la manera acordada. Esta declaración consensuada se denomina "Declaración Final" en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de declaración final, resultare evidente que existe una controversia, el Ingeniero entregará al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador de declaración final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las Subcláusulas 20.4 [Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] o 20.5 [Transacción Amigable], el Contratista entonces preparará y entregará al Contratante una Declaración Final (con copia al Ingeniero).

14.12 FINIQUITO

Al presentar la Declaración Final, el Contratista presentará un finiquito confirmando que el total de la Declaración Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relación con éste. Este finiquito podrá indicar que el mismo entrará en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantía de Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor en esa fecha.

14.13 EMISIÓN DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya recibido la Declaración Final y el finiquito de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago Final, en el que se indicará:

- (a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con carácter definitivo, y
- (b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el mismo, así como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitará que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 días, el Ingeniero emitirá el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine como pagadero.

14.14 FIN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE

El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

- (a) en la Declaración Final y, también,
- (b) en la Declaración de terminación que se describe en la Subcláusula 14.10 [Declaración de Terminación], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emisión del Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subcláusula no limitará las responsabilidades del Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnización ni sus responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte.

14.15 MONEDAS DE PAGO

El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas señaladas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se señala más de una moneda, los pagos se harán de la siguiente manera:

- (a) si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda Local:
 - (i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usarán para calcular los pagos serán los que se indican en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra manera;
 - (ii) los pagos y las deducciones en virtud de las Subcláusulas 13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] se harán en las monedas y proporciones correspondientes; y
 - (iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se harán en las monedas y proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) *supra*;
- (b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se hará en las monedas y proporciones que se señalan en el Formulario de Monedas de Pago;
- (c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán en la moneda en la cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda acordada entre las Partes;
- (d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda específica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podrá recuperar el saldo de ese monto de los demás

- importes adeudados al Contratista en otras monedas; y
- (e) si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usarán los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central del País.

15. TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.1 NOTIFICACIÓN PARA HACER CORRECCIONES

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo determinado razonable.

15.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE

El Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:

- (a) no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] o con una notificación dada de conformidad con la Subcláusula 15.1 [Notificación para hacer Correcciones],
- (b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato,
- (c) sin una excusa razonable:
- (i) no procede con las Obras de conformidad con la Cláusula 8 [Inicio, Demoras y Suspensión], o
- (ii) no cumple con una notificación emitida de conformidad con las Subcláusulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 días después de recibirla,
- (d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido,
- (e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden de administración judicial; entra en concurso de acreedores; prosigue sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados *supra*, o
- (f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, regalo, gratificación, comisión u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:
- (i) por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el Contrato, o
- (ii) por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna persona en relación con el Contrato,
- o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) *supra* o (g). Sin embargo, los incentivos y recompensas de carácter lícito para el Personal del Contratista no darán lugar a la terminación del Contrato.
- (g) según lo determinado a partir de elementos probatorios razonables, ha participado en actos de fraude y corrupción, tal como se definen en el párrafo 2.2 del Anexo B de estas Condiciones Generales, al competir por la adjudicación del Contrato o durante la ejecución de este último.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrá, previa notificación al Contratista con una antelación de 14 días, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podrá, mediante notificación, terminar inmediatamente el Contrato.

La decisión de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicará ninguno de sus demás derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y entregará al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizará sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en la notificación para: **(i)** la cesión de cualquier subcontrato, y **(ii)** la protección de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminación, el Contratante podrá terminar las Obras y/o encargárselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podrán usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista o en su nombre.

El Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hará los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al Contratante, este último podrá vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

15.3 VALORACIÓN EN LA FECHA DE TERMINACIÓN

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

15.4 PAGOS DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN

Después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Contratante podrá:

- (a) proceder de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
- (b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos de ejecución, terminación y reparación de cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora en la terminación (si las hubiere) y todos los demás costos en que incurra el Contratante, o
- (c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras, después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la Subcláusula 15.3 [Valoración en la Fecha de Terminación]. Después de recuperar los montos correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el Contratante pagará cualquier saldo remanente al Contratista.

15.5 DERECHO DEL CONTRATANTE DE TERMINAR EL CONTRATO POR CONVENIENCIA

El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su propia conveniencia, previa notificación de tal terminación al Contratista. La terminación entrará en vigor 28 días después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de Cumplimiento, lo que ocurra más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con arreglo a esta Subcláusula con el propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro contratista ni para evitar una terminación del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subcláusula 16.2 [Terminación por Parte del Contratista].

Con posterioridad a esta terminación, el Contratista procederá de conformidad con la

Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y será pagado según se estipula en la Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación].

15.6 FRAUDE Y CORRUPCIÓN

15.6.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus Normas de lucha contra el fraude y la corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, sus políticas relativas a fraude y corrupción, conforme se describe en la sección X.

16. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS

Si el Ingeniero no realiza la certificación de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subcláusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista podrá, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 21 días, suspender los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y según se indique en la notificación.

^{16.}₁ Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o parcialmente para la ejecución de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles conforme se contempla en la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista podrá, previa notificación, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un plazo mínimo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario haya recibido del Banco la notificación de suspensión.

La acción del Contratista no perjudicará su derecho a los cargos financieros en virtud de la Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago (conforme se describa en la Subcláusula pertinente y en la notificación mencionada *supra*) antes de hacer una notificación de terminación, el Contratista reanudará su trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz de la suspensión de los trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subcláusula, el Contratista notificará al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho Costo más utilidades, el cual será incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisión al respecto.

16.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si:

- (a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 días después de haber dado una notificación con arreglo a la Subcláusula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos] en relación con un incumplimiento de la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante],

- (b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56 días después de haber recibido una Declaración y documentos complementarios,
- (c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]),
- (d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance económico del Contrato o la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,
- (e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 1.6 [Contrato] o la Subcláusula 1.7 [Cesión],
- (f) una suspensión prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en la Subcláusula 8.11 [Suspensión Prolongada], O
- (g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden judicial o de administración; entra en concurso de acreedores; continúa sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados *supra*,
- (h) si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido el plazo de 14 días que se estipula en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrá, sin perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a la Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o (ii) terminar sus servicios en virtud del Contrato mediante notificación al Contratante, con copia al Ingeniero. Dicha terminación entrará en vigor 14 días después de efectuada la notificación correspondiente.
 - (i) si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero registrando el acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrá terminar el Contrato, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 14 días. Sin embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podrá terminar inmediatamente el Contrato mediante notificación.

La elección del Contratante de terminar el Contrato será sin perjuicio de cualesquiera de los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente.

16.3 CESE DE LAS OBRAS Y RETIRO DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a las Subcláusulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminación por Parte del Contratista] o 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista deberá, sin demora:

- (a) suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda haber ordenado el Ingeniero para la protección de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las Obras,
- (b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demás trabajos por los que haya recibido pago, y
- (c) retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.

16.4 PAGO A LA TERMINACIÓN

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista], el Contratante deberá, sin demora:

- (a) devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento,
- (b) pagar al Contratista de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], y
- (c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o daño sufrido por el Contratista como consecuencia de la terminación.

17. RIESGOS Y RESPONSABILIDADES

17.1 INDEMNIZACIONES

El Contratista indemnizará y amparará al Contratante, al Personal del Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con:

- (a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se produzcan a raíz o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y
- (b) daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales (aparte de las Obras), en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o indirectamente empleada por cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con **(1)** lesiones corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y **(2)** los asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subcláusula 18.3 [Seguro contra lesiones personales y daños a la Propiedad].

17.2 CUIDADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra (o éste se considere emitido de conformidad con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra (o se considera emitido) para cualquier Sección o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte pasará al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista asumirá la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o daño durante el período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure

en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificará la pérdida o el daño, por su cuenta riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se ciñan a las disposiciones del Contrato.

El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño causado por cualquier acción del Contratista después de la emisión de un Certificado de Recepción de Obra. El Contratista también será responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después de que se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra y los mismos se hubieren producido a raíz de algún hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista.

17.3 RIESGOS DEL CONTRATANTE

Los riesgos a que se hace referencia en la Subcláusula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del Contratante] *infra*, en la medida en que afecten directamente la ejecución de los trabajos en el País, son:

- (a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros,
- (b) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra civil en el País,
- (c) disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados por personas ajenas al Personal del Contratista,
- (d) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad en el País, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista,
- (e) ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a velocidades sónicas o supersónicas,
- (f) uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato,
- (g) diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras personas por quienes es responsable el Contratante, y
- (h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habría podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas preventivas adecuadas.

17.4 CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DEL CONTRATANTE

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subcláusula 17.3 *supra* ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño en la medida requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por subsanar esa pérdida o daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagará el Costo más utilidades.

Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

17.5 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En esta Subcláusula, “violación” significa una violación (o pretendida violación) de cualquier patente, diseño registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las Obras; y “reclamación” significa una reclamación (o proceso judicial de reclamación) en la que se alegue una violación.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamación dentro del plazo de 28 días después de recibirla, se considerará que dicha Parte ha renunciado a su derecho de indemnización en virtud de esta Subcláusula.

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de cualquier reclamación en la que se alegue una violación que se produce o se produjo:

- (a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o
- (b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante:
 - (i) para fines distintos a los señalados en el Contrato o los que razonablemente se deduzcan de él, o
 - (ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se haya señalado en el Contrato.

El Contratista indemnizará y amparará al Contratante contra y de cualquier otra reclamación que surja de o en relación con **(i)** la fabricación, uso, venta o importación de cualquier Bien, o **(ii)** cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subcláusula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podrá (a su costo) realizar negociaciones para la transacción de la reclamación y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudará, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la reclamación. Esta otra Parte (y su Personal) no hará ninguna admisión que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte.

17.6 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación de uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o daños indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, a menos que así sea dispuesto específicamente con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Daños por Demora]; Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos]; Subcláusula 15.4 [Pagos después de la Terminación]; Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación]; Subcláusula 17.1 [Indemnizaciones]; Subcláusula 17.4(b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante]; y Subcláusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial].

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en relación con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcláusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], 17.1 [Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial], no excederá el monto que resulte de la multiplicación de un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta Subcláusula no limitará la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple.

17.7 USO DEL ALOJAMIENTO Y LAS INSTALACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallan en las Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación después de las fechas

señaladas en el Certificado de Recepción de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o daño mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su costo, la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero.

18. SEGURO

18.1 REQUISITOS GENERALES EN MATERIA DE SEGUROS

En esta Cláusula, "Parte aseguradora" significa, para cada tipo de seguro, la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subcláusula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratará con aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de esta Cláusula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratarán con aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de esta Cláusula.

Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicará por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una póliza individual para cada uno de ellos. Si una póliza cubre a otras partes adicionales, es decir, además de los asegurados que se señalan en esta Cláusula, **(i)** el Contratista actuará al amparo de la póliza en nombre de los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuará en nombre del Personal del Contratante, **(ii)** los asegurados colectivos adicionales no podrán recibir pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y **(iii)** la Parte aseguradora exigirá a todos los asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la póliza.

Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los pagos sean hechos en las monedas requeridas para fines de reparación de la pérdida o el daño pertinente. Los pagos que se reciban de los aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño.

La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro de los plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de Inicio):

- (a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Cláusula, y
- (b) copias de las pólizas de los seguros que se señalan en las Subcláusulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro contra a Lesiones Personales y Daños a la Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrará a la otra los comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pólizas, la Parte aseguradora notificará también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplirá sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las pólizas de seguro. La Parte aseguradora mantendrá a las aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio relevante para la ejecución de las Obras y se asegurará que el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula.

Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la previa aprobación de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificación, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificará sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las pólizas de conformidad con esta Subcláusula, la otra Parte podrá (a su discreción y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagará a la otra el monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustará de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limita las obligaciones, responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualesquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras serán asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la omisión ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento, la Parte aseguradora pagará cualesquiera de los montos que habrían sido recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], según corresponda.

El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cláusula 18) con aseguradoras provenientes de cualquier país elegible.

18.2 SEGURO DE LAS OBRAS Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluidos los costos de demolición, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro será válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emisión del Certificado de Recepción de las Obras.

La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al Contratista a raíz de una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, y por las pérdidas o daños causados por el Contratista durante cualquier otra operación (incluidas las contempladas en la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relación con cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta Subcláusula:

- (a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,
- (b) deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente los costos de rectificación por pérdidas o daños,
- (c) deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas no especificadas en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante],
- (d) deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente requerido en los Documentos del Contrato, pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupación de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o daños ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean

asegurables bajo términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto señalado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no será aplicable), y

- (e) podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el reacondicionamiento de:
- (i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de diseño, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera otras partes que se pierdan o dañen como resultado directo de esta condición defectuosa y no según se describe en el inciso (ii) *infra*),
 - (ii) una parte de las Obras que se pierda o dañe por el reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto de diseño, materiales o mano de obra,
 - (iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o daño, y
 - (iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha Base, la cobertura descrita en el inciso (d) *supra* deja de estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con información complementaria. El Contratante entonces: **(i)** con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los términos comercialmente razonables que el Contratista debería haber previsto pagar por dicha cobertura, y **(ii)** salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente razonables, se considerará que ha aprobado la omisión de conformidad con la Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].

18.3 SEGURO CONTRA LESIONES PERSONALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD

La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada una de las Partes por cualquier pérdida, daño, muerte o lesión corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad física (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepción de personas aseguradas con arreglo a la Subcláusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raíz del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emisión del Certificado de Cumplimiento.

El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se señale en los Datos Contractuales, sin limitar el número de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato no se señala ningún monto, esta Subcláusula no será aplicable.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta Subcláusula:

- (a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,
- (b) deberán estar a nombre de ambas Partes,
- (c) deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y daños que sufra la propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, y
- (d) podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:
 - (i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras Permanentes,
 - (ii) los daños que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecución de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, y

- (iii) una causa señalada en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en la medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables.

18.4 SEGURO PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista contratará y mantendrá un seguro de responsabilidad civil contra reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, daños, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podrá excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del Contratante.

El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecución de las Obras. En el caso de los empleados de un Subcontratista, este último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será responsable de velar por el cumplimiento de esta Cláusula.

19. FUERZA MAYOR

19.1 DEFINICIÓN DE FUERZA MAYOR

En esta cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia:

- (a) que está fuera del control de una Parte,
- (b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato,
- (c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o superado, y
- (d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) *supra*:

- (i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros,
- (ii) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del poder por los militares, o guerra civil,
- (iii) disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del Contratista,
- (iv) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista, y
- (v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica.

19.2 NOTIFICACIÓN DE CASOS DE FUERZA MAYOR

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra sobre la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de 14 días a partir de la fecha en que la Parte tomó, o debió haber tomado conocimiento, de la

situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la Fuerza Mayor no será aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.

19.3 OBLIGACIÓN DE REDUCIR LAS DEMORAS

Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situación o circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o circunstancia de Fuerza Mayor.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la Subcláusula 19.1 [Definición de Fuerza Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el País, el pago de dichos Costos, incluyendo los costos de rectificación o reemplazo de las Obras o los Bienes dañados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos daños o pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de seguro referida en la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista].

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

19.5 FUERZA MAYOR QUE AFECTE A UN SUBCONTRATISTA

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o más amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha situación o circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Cláusula.

19.6 TERMINACIÓN OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período continuo de 84 días por algún motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que sumen un total de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En ese caso, la terminación entrará en vigencia 7 días después de la notificación, y el Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista].

Tras dicha terminación, el Ingeniero determinará el valor de los trabajos realizados y emitirá un Certificado de Pago que deberá incluir:

- (a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el Contrato;
- (b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en que los pague, y el Contratista pondrá los mismos a disposición del Contratante;
- (c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa de terminar las Obras;
- (d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su país (o cualquier otro destino que no suponga un costo mayor); y
- (e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal y la mano de obra empleados totalmente por el Contratista en relación con las Obras.

19.7 LIBERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si surge una situación o circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha situación o circunstancia:

- (a) las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y
- (b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante será el mismo que habría sido pagadero de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito] Si el Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subcláusula 19.6.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga del Plazo de Terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una notificación al Ingeniero en la que describirá el evento o circunstancia que origina el reclamo. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 28 días después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 días, no se prorrogará el Plazo de Terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De otra forma, se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula.

El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida en el Contrato, así como información complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho evento o circunstancia.

El Contratista mantendrá los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podrá, tras recibir cualquier notificación con arreglo a esta Subcláusula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias

al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 días contado a partir del momento en que el Contratista se dé cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que originó el reclamo, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el Contratista enviará al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la información complementaria del fundamento del reclamo y de la prórroga del plazo o pago adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto continuo:

- (a) este reclamo completo y pormenorizado se considerará como temporal;
- (b) el Contratista enviará mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que especificará la demora acumulada o el monto exigido, además de toda la información adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y
- (c) el Contratista enviará un reclamo definitivo dentro de 28 días después de que el evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá dando su aprobación, o bien negando su aprobación y dando comentarios detallados. El Ingeniero también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero deberá dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado anteriormente.

Dentro del plazo de 42 días definido anteriormente, el Ingeniero deberá, de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: **(i)** las prórrogas (si las hubiere) del Plazo de Terminación (antes o después de su vencimiento) según la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], o **(ii)** los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere derecho según el Contrato.

Cada Certificado de Pago deberá incluir los pagos adicionales de los reclamos que razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. Salvo y hasta que la información suministrada sea suficiente para fundamentar todo el reclamo, el Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Cláusula, cualquiera de las partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede referirlo a la Comisión para la Resolución de Controversias según la Subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias].

Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier otra Subcláusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subcláusula en relación con cualquier reclamo, prórroga del plazo o pago adicional, dará cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigación adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo inciso de esta Subcláusula.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias serán referidas a una Comisión para la Resolución de Controversias para su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]. Las Partes nombrarán una Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha que se señale en los Datos Contractuales.

La Comisión para la Resolución de Controversias estará formada, según se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las cuales hablará con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en el Contrato y será un profesional con experiencia en el tipo de construcción que concierne a las Obras y en la interpretación de documentos contractuales. Si no se indica

el número de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comisión para la Resolución de Controversias estará formada por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisión para la Resolución de Controversias 21 días antes de la fecha señalada en los Datos Contractuales, y dicha Comisión debe estar formada por tres personas, cada Parte propondrá un miembro para la aprobación de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán al tercer miembro y las Partes deberán acordar sobre éste, quien actuará como presidente.

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es parte del Contrato, los miembros serán seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro único o bien cada uno de los tres miembros, incorporará por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias que se incluyen en el Anexo A de estas Condiciones Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneración, bien sea del miembro único o bien de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier experto a quien consulte la Comisión para la Resolución de Controversias, se establecerán de común acuerdo entre las Partes al momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración.

Si las Partes así lo acuerdan en cualquier momento, podrán referir cualquier asunto a la Comisión para la Resolución de Controversias para que ésta de su opinión. Ninguna de las Partes consultará con la Comisión sobre cualquier materia sin el consentimiento de la otra Parte.

Si un miembro rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizó para designar o acordar sobre la persona que está siendo sustituida, conforme se describe en esta Subcláusula.

El nombramiento de cualquier miembro podrá terminarse por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por sí mismos. Salvo que las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias (incluido cada miembro) expirará cuando entre en vigencia el finiquito mencionado en la Subcláusula 14.12 [Finiquito].

20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

20.
3
- (a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro único de la Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha señalada en el primer inciso de la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias],
 - (b) para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro (para aprobación de la otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisión para la Resolución de Controversias compuesta por tres miembros,
 - (c) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comisión para la Resolución de Controversias, o
 - (d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro de 42 días después de la fecha en que el miembro único o uno de los tres miembros rehúsa o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los Datos del Contrato nombrará, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar

con ellas, dicho miembro de la Comisión para la Resolución de Controversias. Este nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado del nombramiento.

20.4 OBTENCIÓN DE DECISIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, incluida cualquier controversia relativa a cualquier certificado, decisión, orden, opinión o valoración del Ingeniero, cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por escrito a la Comisión para la Resolución de Controversias para su decisión, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisión deberá indicar que el caso se remite con arreglo a esta Subcláusula.

En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias que esté compuesta por tres personas, se considerará que la Comisión ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente de la misma.

Ambas Partes pondrán a disposición de la Comisión para la Resolución de Controversias, tan pronto como sea posible, toda la información adicional requerida y le proporcionarán el acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisión pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha controversia. Se considerará que la Comisión no actúa en calidad de árbitro(s).

Dentro del plazo de 84 días contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestión, o en el plazo que proponga la Comisión para la Resolución de Controversias y aprueben ambas Partes, la Comisión emitirá su decisión, la cual deberá ser fundamentada y expresar que se basa en esta Subcláusula. La decisión será obligatoria para ambas Partes, quienes la cumplirán sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una transacción amigable o en un laudo arbitral conforme se señala adelante. A menos que el Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguirá ejecutando las Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, dentro del plazo de 28 días después de recibir la decisión, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. Si la Comisión para la Resolución de Controversias no comunica su decisión dentro del plazo de 84 días (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad indicará que la misma se efectúa de conformidad con esta Subcláusula, expondrá el asunto objeto de la controversia y la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en las Subcláusulas 20.7 [Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias], ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una notificación de inconformidad con arreglo a esta Subcláusula.

Si la Comisión para la Resolución de Controversias ha comunicado a ambas Partes su decisión respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una notificación de inconformidad dentro del plazo de 28 días después de haber recibido la decisión de la Comisión, la decisión pasará a ser definitiva y obligatoria para ambas Partes.

20.5 TRANSACCIÓN AMIGABLE

Cuando se haya hecho una notificación de inconformidad con arreglo a la Subcláusula 20.4 *supra*, ambas Partes tratarán de llegar a una transacción amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podrá

iniciarse un arbitraje en o después del quincuagésimo sexto (56º) día transcurrido desde la fecha de la notificación de inconformidad y de la intención de iniciar un proceso de arbitraje, aún cuando no se hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable.

20.6 ARBITRAJE

Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales, cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual la decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carácter definitivo y obligatorio se resolverá en forma definitiva mediante arbitraje internacional. Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa:

- (a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje será internacional, administrado por la institución nominada en los Datos del Contrato y, a elección de dicha institución, de acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) o las de UNCITRAL,
- (b) la sede del arbitraje será la ciudad donde esté localizada la sede de la institución designada,
- (c) el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma], y
- (d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje será conducido de acuerdo con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del País del Contratante.

Los árbitros tendrán plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación del Ingeniero, así como cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada descalificará a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo y presentar evidencia ante el árbitro o árbitros en relación con cualquier asunto pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estará limitada en los procedimientos ante el árbitro o árbitros a las pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comisión para la Resolución de Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de inconformidad señaladas en su respectiva notificación. Cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias será admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisión para la Resolución de Controversias no serán alteradas a raíz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la ejecución de las Obras.

20.7 INCUMPLIMIENTO DE UNA DECISIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión definitiva y obligatoria de la Comisión para la Resolución de Controversias, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los demás derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. Las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no serán aplicables en este caso.

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Si surge una controversia entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, y no existiere una Comisión para la Resolución de Controversias, ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razón:

- (a) las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no se aplicarán, y
- (b) la controversia podrá ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la

Subcláusula 20.6 [Arbitraje].

CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. DEFINICIONES

Cada “Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado por y entre:

- (a) el “Contratante”;
- (b) el “Contratista”; y
- (c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias como:
 - (i) el miembro único de “la Comisión para la Resolución de Controversias” y, cuando sea este el caso, todas las referencias a los “Demás Miembros” no serán aplicables, o
 - (ii) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisión para la Resolución de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos personas se llamarán los “Otros Miembros”.

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el significado que se les atribuya en el Contrato.

2. DISPOSICIONES GENERALES

Salvo indicación en otro sentido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, dicho Convenio entrará en vigencia en la última de las siguientes fechas:

- (a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,
- (b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o
- (c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo.

3. GARANTÍAS

El Miembro garantiza y acuerda que es y será imparcial e independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pareciera inconsistente con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la declaración del Miembro en el sentido de que:

- (a) tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato,
- (b) tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y

- (c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato.

4. OBLIGACIONES GENERALES DEL MIEMBRO

El Miembro deberá:

- (a) no tener interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de conformidad con el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;
- (b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;
- (c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre cualquier relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, así como cualquier participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato;
- (d) no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere);
- (e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la Subcláusula 20.4 de las condiciones contractuales;
- (f) no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de procedimiento que se anexan;
- (g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el Contratista o el Ingeniero en relación con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;
- (h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las audiencias que sean necesarias;
- (i) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentación recibida, que deberá mantenerse en un archivo de trabajo vigente;
- (j) tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las actividades y audiencias de la Comisión para la Resolución de Controversias, no dándoles publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); y
- (k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere).

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no solicitarán asesoría ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las actividades de la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud del Contrato y del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. El Contratante y el Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.

5. El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:
- (a) no será nombrado árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato;
 - (b) no será llamado como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato; y
 - (c) no será responsable por ninguna reclamación que se haga sobre cualquier acción u omisión en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria, indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere con arreglo al párrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud de la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro.

6. PAGO

El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en la Comisión para la Resolución de Controversias, de la siguiente manera:

- (a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total por:
 - (i) estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al lugar de las obras y las audiencias;
 - (ii) familiarizarse y estar al día con todos los hechos atinentes al proyecto y mantener archivos pertinentes;
 - (iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y
 - (iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los que se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Cláusula.

El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias y hasta el último día del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepción de Obra correspondiente por la totalidad de las Obras.

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en el que se emita el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el honorario anticipado antedicho se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé por terminado de otra manera el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;

- (b) una tasa diaria que se considerará el pago completo por concepto de:
 - (i) cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en cada dirección, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las obras, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere);
 - (ii) cada día de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la preparación de decisiones; y
6. (b) (iii) cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación

para una audiencia;

- (c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a primera, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en que incurra en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y télex. Será necesario presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta Cláusula;
- (d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el País sobre los pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del País) en virtud de esta Cláusula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos honorarios y esa tasa serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y serán ajustados con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se señalen en los Datos del Contrato determinarán el monto de los honorarios y la tasa que se usarán.

El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demás gastos y las tasas diarias se presentarán después de efectuada una visita al lugar de las obras o una audiencia. Todas las facturas serán acompañadas de una breve descripción de las actividades realizadas durante el período en cuestión e irán dirigidas al Contratista.

El Contratista pagará cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 días calendario después de recibir cada factura, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El Contratante pagará al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento la Comisión para la Resolución de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Además de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos que suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros calculados a la tasa especificada en la Subcláusula 14.8 de las Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, éste podrá: **(i)** suspender sus servicios (sin notificación) hasta que reciba el pago, o **(ii)** renunciar a su nombramiento mediante notificación con arreglo a la Cláusula 7.

7. TERMINACIÓN

En cualquier momento: **(i)** el Contratante y el Contratista podrán terminar conjuntamente el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con una antelación mínima de 42 días; o **(ii)** el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2.

- 7. Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación

entrará en vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación entrará en vigencia cuando estos dos últimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renunciaciones o terminaciones serán definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez.

8. INCUMPLIMIENTO DEL MIEMBRO

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 4 (a)-(d) *supra*, no tendrá derecho a ningún pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demás Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Cláusula 4 (e)-(k) *supra*, no tendrá derecho a recibir ningún pago ni gastos estipulados en el presente a partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento.

9. CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relación a, este Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o el incumplimiento, la terminación o la invalidez de dicho convenio, deberá ser sometido a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisión para la Resolución de Controversias realizará visitas al lugar de las obras en intervalos no mayores de 140 días, incluidas las épocas de construcciones críticas, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comisión para la Resolución de Controversias acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala más abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serán acordados en forma conjunta por la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, en ausencia de un acuerdo, serán decididos por la Comisión para la Resolución de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que dicha Comisión se familiarice y se mantenga al día con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamación real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar de las obras, cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. El Contratante se encargará de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de las obras, la Comisión para la Resolución de Controversias elaborará un informe de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista.

El Contratante y el Contratista entregarán a la Comisión para la Resolución de Controversias una copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comisión para la Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.

Si se remite una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias de conformidad con la Sub cláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisión procederá según se establece en la Sub cláusula 20.4 y estas normas. Con sujeción al plazo para notificar sobre una decisión y otros factores pertinentes, la Comisión para la Resolución de Controversias deberá:

- (a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro, y
- (b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos innecesarios.

La Comisión para la Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la controversia, en cuyo caso decidirá respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a cabo, y podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentación y argumentos escritos del Contratante y el Contratista.

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisión para la Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero, admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las

mismas, y proceder en ausencia de cualquier parte que según la Comisión para la Resolución de Controversias haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si, y en qué medida, ejercerá dicha facultad.

El Contratante y el Contratista facultan a la Comisión para la Resolución de Controversias, entre otros aspectos, a:

- (a) establecer el procedimiento que se aplicará para resolver una controversia;
- (b) decidir sobre la jurisdicción de la Comisión para la Resolución de Controversias y sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente;
- (c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos procedimientos;
- (d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una decisión;
- (e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere;
- (f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato;
- (g) decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas temporales o de conservación; y
- (h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación del Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.

La Comisión para la Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la Comisión para la Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con la Sub cláusula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas:

- (a) se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decisión;
- (b) tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y
- (c) si un Miembro no asiste a una reunión o audiencia o no cumple cualesquiera funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán proceder de todas maneras a tomar a una decisión, a menos que:
 - (i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o
 - (ii) el Miembro ausente sea el presidente de la Comisión para la Resolución de Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decisión.

FRAUDE Y CORRUPCIÓN

(El texto de este anexo no podrá modificarse)

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco); licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

- a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
 - i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;
 - ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;
 - iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;
 - iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;
 - v. por “práctica obstructiva” se entiende:
 - a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
 - b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e., que figura a continuación.

- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
- d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola inelegible para (i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato⁹⁰; (ii) ser designada⁹¹ subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.
- e. Exigirá que en los documentos de SDO/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar⁹² todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de adquisición y la selección o la ejecución del contrato, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

⁹⁰ Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

⁹¹ Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta/propuesta del Licitante/Proponente debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

⁹² Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

SECCIÓN VIII
CONDICIONES ESPECIALES

ÍNDICE SECCIÓN VIII

PARTE A. DATOS DEL CONTRATO - CONTRATA

PARTE B. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

1. DISPOSICIONES

- 1.1 Definiciones
- 1.3 Comunicaciones
- 1.4 Ley e idioma
- 1.5 Orden de Prioridad de los Documentos
- 1.6 Convenio
- 1.7 Cesión
- 1.9 Demoras de los Planos e Instrucciones
- 1.13 Cumplimiento de la Legislación

2. EL CONTRATANTE

- 2.1 Derecho de Acceso al Lugar de las Obras
- 2.4 Arreglos Financieros del Contratante
- 2.5 Reclamaciones del Contratante

3. EL GERENTE DE OBRA

- 3.1 Obligaciones y Facultades del Gerente de Obra
- 3.2 Delegación por el Gerente de Obra
- 3.4 Reemplazo del Gerente de Obra
- 3.5 Decisiones

4. EL CONTRATISTA

- 4.1 Garantía de cumplimiento
- 4.3 Representante del Contratista
- 4.6 Cooperación
- 4.7 Trazado
- 4.8 Procedimiento de Seguridad
- 4.18 Protección del medio ambiente
- 4.21 Informes de avance
- 4.23 Operaciones del Contratista en el lugar de las Obras

5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

- 5.3 Pagos a Subcontratistas Designados
- 5.4 Comprobantes de Pago

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

- 6.7 Salud y Seguridad
- 6.13 Suministro de Alimentos

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

- 7.4 Pruebas

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSIÓN

- 8.1 Inicio de las Obras
- 8.3 Programa
- 8.7 Indemnización por Demora

8.10 Pago de los Equipos y Materiales en caso de Suspensión

9. PRUEBAS A LA TERMINACIÓN

9.1 Obligaciones del Contratista

10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 Recepción de las Obras y Secciones

10.2 Recepción de las partes de las obras

10.3 Interferencia con las pruebas a la Terminación

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos

11.3 Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos

12. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

12.2 Método de Medición

12.3 Evaluación

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.2 Ingeniería de Valor

13.7 Ajustes por Cambios en la Legislación Local

13.8 Ajustes por Cambios de Costo

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 Precio del Contrato

14.2 Pago Anticipado

14.3 Solicitud de Certificados de Pago Provisionales

14.6 Emisión de Certificados de Pago Provisionales

14.7 Pagos

14.8 Retraso en los Pagos

14.9 Pago del Monto Retenido

14.10 Declaración de Terminación

14.11 Solicitud de Certificado de Pago Final

15. TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.2 Terminación por parte del Contratante

16. TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

16.1 Derecho del Contratista a suspender los Trabajos

16.4 Pago a la Terminación

18. SEGURO

19. FUERZA MAYOR

19.2 Notificación de Casos de Fuerza Mayor

19.4 Consecuencias de la Fuerza Mayor

19.6 Terminación Opcional, Pago y Finiquito

19.7 Liberación del Cumplimiento del Contrato

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE

20.1 Reclamaciones del Contratista

20.2 Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias

20.3 Desacuerdo sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias

20.4 Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias

20.6 Arbitraje

20.8 Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias

ANEXO 1 CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

ANEXO 2 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE REDETERMINACIONES PROVISORIAS Y DEFINITIVAS

ANEXO 3 CARTEL DE OBRA

ANEXO 4 PLACA INSTITUCIONAL

SECCIÓN VIII. CONDICIONES ESPECIALES

PARTE A.

FORMULARIO DE CONTRATO

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado en la ciudad de el día del mes de entre, por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, (en adelante denominado la “Contratista” o “La UT” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán mancomunada y solidariamente responsables ante el Contratante por todas las obligaciones de la Contratista bajo este contrato, a saber, [insertar nombre] y [insertar nombre] (en adelante denominadas la “Contratista”).

PRIMERO: Objeto. El Contratante ha solicitado al Contratista la ejecución de las obras detalladas en este Contrato definidas como

SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratación queda fijado en la suma de Pesos [IVA incluido] [en letras y números] a valores del mes de..... La moneda de pago es EL PESO de curso legal en la República Argentina.

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutará por el/los sistema/s conforme a lo indicado en las Condiciones Especiales del presente.

CUARTO: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la obra objeto de este contrato es de meses a contarse a partir de la fecha del acta de iniciación de los trabajos.

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las obras en los términos y condiciones estipulados en este Contrato; asimismo se obliga a tomar todas las medidas necesarias a efectos de que el MIOPV, el Programa Integral del Hábitat y Vivienda y/o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento puedan inspeccionar las obras durante su ejecución. La Contratista tendrá una única relación contractual con la Contratante, renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar responsabilidad contractual al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a la “Organismo Ejecutor” del MIOPV del Programa Integral del Hábitat y Vivienda o al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

SEXTO: Garantía. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente contrato mediante por la suma de Pesos [IVA incluido] [en letras y números] de Pesos equivalente el 5 por ciento del monto del contrato. [Si se tratase de Póliza, indicar compañía y número]

SÉPTIMO: Representantes Técnicos.
El nombre del Gerente de Obras es

.....
El nombre del representante técnico del Contratista es

OCTAVO: Constitución de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes constituyen los siguientes domicilios especiales y correos electrónicos, en los que tendrán validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse;

NOVENO: Domicilios Contractuales

Domicilio Contratante

Calle y N°.....
Ciudad
Provincia
Correo electrónico
Teléfono / Fax

Domicilio Contratista

Calle y N°.....
Ciudad
Provincia
Correo electrónico
Teléfono / Fax

DÉCIMO: Documentación. Los siguientes documentos adjuntos se considerarán parte integral del Contrato:

- Contrata
- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación;
- Condiciones Especiales del Contrato;
- Condiciones Generales del Contrato;
- Requisitos de las Obras (Sección VI);
- Oferta.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la fecha antes consignada.

Por y en representación de *[nombre del contratante]*

.....
[Representante autorizado]

Por y en representación de *[Contratista]^[93]*

.....
[Representante autorizado]

⁹³
[] Si el Contratista consiste en más de una firma, todas las entidades deberán figurar como signatarias.

SECCIÓN VIII. CONDICIONES ESPECIALES

PARTE B. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

1. DISPOSICIONES

1.1 DEFINICIONES

1.1.1 El Contrato

1.1.1.1 El Contrato es: la Contrata, Aclaraciones con y sin consulta de la Licitación, las Condiciones Especiales del Contrato, las Condiciones Generales del Contrato, Formularios, la Oferta, los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la Licitación, demás documentos de la Licitación.

1.1.2 Partes y Personas

1.1.2.6 Supervisor de Obras: es el profesional designado por el Gerente de Obra que tendrá a su cargo la supervisión y control de la calidad de los trabajos, seguimiento y evaluación de la programación y certificación de obra, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo; control y aprobación de la documentación técnica que presente la empresa contratista y la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la contratista; resolver dentro del ámbito de su competencia los problemas técnicos y administrativos que se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Inspector de Obras: es el profesional que controla y verifica la correcta ejecución de los trabajos, la provisión de materiales y equipos y la prestación de servicios contratados con la empresa Contratista que son necesarios para la ejecución de la obra y ante quien debe dirigirse la contratista para cualquier tramitación relacionada con la obra.

Ambas personas son en quienes el Gerente de Obra podrá delegar funciones, con autorización del Contratante, de acuerdo a lo estipulado en 3.2, Delegación por el Gerente de Obra.

1.1.2.11 El Banco es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

1.1.2.12 UEM es la Unidad Ejecutora Municipal designada para la ejecución de los proyectos a que se refiere el contrato.

1.1.2.14 “Comisión Evaluadora” es la comisión designada por el Contratante a efectos de Evaluar y Calificar las ofertas y los antecedentes presentados por los licitante, .

1.1.3 Fechas, Pruebas, Plazos y Terminaciones

1.1.3.3 El plazo de ejecución de las Obras:

- Lote 1 – dieciseis meses corridos.
- Lote 2 – dieciseismeses corridos.
- Lote 3 – catorce meses corridos.
- Lote 4 – catorce meses corridos.
- Lote 5 – doce meses corridos.

1.1.3.9 “Día” significa un día calendario o sea un “día corrido”, salvo que se indique “días hábiles” lo que significará laborables para la administración pública, “mes” es el período que transcurre entre un día y el de igual fecha del mes siguiente. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del

cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes y “año calendario”, 365 días.

1.3 COMUNICACIONES

A. Registros y Libros de uso obligatorio en Obra

Los registros y libros de uso obligatorio en obra son:

- Actas
- Órdenes de Servicio
- Notas de Pedidos
- Mediciones
- Libro Diario

A tales efectos, el Contratista proveerá registros encuadernados en forma de bloc, con hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará el Gerente de Obra.

Los libros que deberá proveer el Contratista serán de tapa dura y foliados, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por el Gerente de Obra. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Gerente de Obra, o a quien éste delegue y el Representante del Contratista, o a quien éste delegue, con constancia de la cantidad de folios que contiene.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberán ser aclaradas perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.

B. Registro de Actas

Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en relación al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la inspección de obra juzgue necesario consignar.

Este registro deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la inspección de obra y solo será usado por ésta o por el personal del Contratante debidamente habilitado para ello.

C. Registro de Órdenes de Servicio

En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la inspección de obra imparta al Contratista.

Sólo será usado por la inspección de obra o por el personal de la Supervisión de la UEM u otro organismo designado para esta función, siempre que esté debidamente habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la oficina de la inspección de obra.

Extendida la orden de servicio por la inspección de obra, se le entregará el duplicado al representante del Contratista, quien deberá notificarse inspección de la misma firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) días del requerimiento de la inspección de obra.

No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la inspección de obra al Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de órdenes de servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma.

Se aplicará al Contratista una multa del uno por mil (1 o/oo) del monto contractual

actualizado por cada ocasión en que se negara a notificarse de una orden de servicio o no procediera a su cumplimiento.

D. Registro de Notas de Pedido

Este registro será llevado por el Contratista y en él se extenderán los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la Inspección de obra. Esta firmará conjuntamente con el Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se extiendan en concepto de notificación.

No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspección de obra que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

E. Registro de Mediciones

Este registro será llevado por la Inspección de obra y se detallarán en él todas las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta interpretación. Cada folio será firmado por la Inspección de obra y por el Representante técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los valores asentados en este registro. Los folios originales serán archivados por la Inspección de obra, el duplicado se entregará al Contratista, el triplicado acompañará a los certificados de obra y a las restantes copias se les dará el destino que indique la Inspección de obra. Este registro permanecerá en obra en la oficina de la Inspección de obra.

F. Libro Diario

Este libro será llevado por la Inspección de obra y permanecerá en obra, en las oficinas de la misma. Se habilitará el libro mediante las firmas del Inspector de obra y el Representante técnico del Contratista en el primer folio, donde deberá constar la identificación de la obra, número de libro diario y cantidad de folios que contiene. En este libro el Inspector de obra hará constar diariamente los siguientes datos y que refrendará con su firma:

- día, mes y año;
- estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda, milímetros de lluvia caída si se cuenta con pluviómetro, etc.;
- movimiento de equipos;
- frentes de trabajo y ubicación;
- cantidad de operarios presentes por categoría;
- trabajos que se ejecutan en ese día;
- cualquier incidente o accidente laboral o que afecte a una tercera persona;
- órdenes de servicio, actas y pedidos tramitados;
- nombres de personas que visiten o supervisen la obra;
- cualquier reclamo, queja o consulta recibido;
- ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.;
- ensayos o pruebas realizadas;
- presencia o ausencia del Representante Técnico;
- cualquier otro dato que se considere de interés.

G. Significación y Alcance de las Órdenes de Servicio

- (a) Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni

- encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario.
- (b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del Contrato, igualmente deberá notificarse de la misma, contando con un plazo de quince (15) días, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspección de obra, por Nota de Pedido, su reclamación fundada. La Inspección de obra deberá dar respuesta a la objeción dentro de los treinta (30) días. En caso de silencio se considerará ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de aplicación de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este mismo artículo. En igual forma deberá proceder si la Inspección de obra reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo. Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de quince (15) días sin realizar su presentación, caducará su derecho al reclamo aún cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciera, se hará pasible de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este mismo artículo.
 - (c) La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso de incumplimiento se hará pasible de la misma multa diaria que se establece en el apartado (f). Esta obligación no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probare que las exigencias impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato.
 - (d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, será resuelta, en primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reiterara o ratificara la orden, la misma deberá ser cumplida en los términos del apartado (c) aplicándose la multa prevista en caso de incumplimiento.
 - (e) El Contratista no podrá, por sí, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección de obra. Si así lo hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de paralización de los trabajos. No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicación de multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias serán computadas como parte del plazo de interrupción de trabajos, considerado entre las causales de rescisión del contrato por causa del contratista
 - (f) Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su notificación. Los atrasos se computarán en días corridos.

H. Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del contrato, a efectos de facilitar el debido contralor o Inspección de obra de los trabajos que se ejecuten.

1.4 LEY E IDIOMA

El presente Contrato se regirá por la legislación que resulta de aplicación en la jurisdicción del Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no contemplados en el mismo, serán de aplicación las normas supletorias del derecho local del Contratante, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los licitantes deberán aceptar la jurisdicción judicial que corresponda al Contratante y por ser éste persona de derecho público también aceptar la jurisdicción

administrativa que le corresponda.

[Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079].

El idioma es el español

1.7 CESIÓN

Se agrega:

El nuevo contratista debe reunir, al menos, similares capacidades y condiciones que las exigidas al contratista originario. Si el Contratista fuese una Asociación, toda modificación en la composición de ésta o en la participación relativa de sus miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí normado:

1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El párrafo (b) indicado en la Sección VII No aplica.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

A. Legislación Argentina

Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, argentinos o extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según corresponda, existentes en la República Argentina.

Este acatamiento se extenderá a la Ley de Obras Públicas Nacional y/o Provinciales, las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato.

B. Cumplimiento de la legislación laboral y previsional

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional así como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando el Inspector de obra lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo.

Se suspenderá la tramitación y pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiere ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado, o si no mantuviere al día el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese período.

A tal efecto el Inspector de obra hará constar en la tramitación interna del certificado el monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentará copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado según la legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hará constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Contratante.

C. Seguridad e higiene y accidentes de trabajo

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitación y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. También deberá

cumplir las Políticas Operacionales de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial) aplicables al proyecto⁹⁴ así como las Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial⁹⁵. Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

D. Leyes de Compre Provincial

Para la presente licitación quedarán excluidas la aplicación de leyes de preferencia y/o compre provincial aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas toda vez que las obras están financiadas parcialmente por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y en consecuencia se regirán por las condiciones del Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR

E. Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas prestadoras de los servicios públicos.

En las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad, teléfonos, etc., para que estas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realización de las obras, quedando a su cargo los trámites respectivos.

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificación o remoción a efectuar, su importe será abonado por el Contratista, pero le será reconocido por el Contratante en el primer certificado que se emita, a partir de los treinta (30) días de presentada la constancia pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en los Documentos de Licitación o, en su defecto, fueren considerados por la Inspección de obra como indispensables para la ejecución de las obras.

En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las instalaciones que se juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del Contratante.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que le sea imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al practicar las excavaciones deberán ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien será el único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

F. Obras a realizar en jurisdicción de reparticiones públicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruces de vías férreas, rutas camineras, canales, ocupación de calzada, etc., el Contratista deberá efectuar las gestiones del permiso para llevar a cabo las obras ante las empresas respectivas, abonando los derechos que correspondan.

⁹⁴ Las salvaguardas referidas se presentan en detalle en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa Integral de Hábitat y Subsidio a la Vivienda, disponible en: <http://www.mininterior.gov.ar/viviendayhabitat/programa-integral.php>

⁹⁵ Las Guías pueden encontrarse en el siguiente link: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES>

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.

En caso de tratarse de yacimientos arqueológicos o lugares que sean motivo de preservación, el Contratista deberá ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de las Autoridades de Aplicación.

G. Leyes Ambientales

El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la protección ambiental durante toda la ejecución de la Obra, así como las Políticas Operacionales de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial) aplicables al proyecto y las Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del Banco Mundial

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

Párrafo (b) No aplica lo indicado en la Sección VII.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante podrá realizar la notificación a que se refiere esta Cláusula cualquier momento durante la vigencia del Contrato incluido el período de Garantía.

3. EL GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE OBRA

Quien represente legalmente al Contratante podrá asumir las funciones del Gerente de Obra, en cuyo caso mantendrá las facultades de suscribir y/o modificar el Contrato, establecer Prórrogas y Costos Adicionales,

El personal del Gerente de Obra incluirá a los profesionales indicados como Personal Clave y además del perfil necesario, según el tipo de obras contratadas.

Cualquier decisión que tome el Gerente de Obra que implique aumento o prórroga de plazo del Contrato, aumento o disminución del monto, cambio o modificaciones y ajustes al Plan de Trabajo, deberá contar con la aprobación del Contratante .

3.2 DELEGACIÓN POR EL GERENTE DE OBRA

Para resolver respecto de cualquier asunto de conformidad con la subcláusula 3.5, Decisiones, el Gerente de Obra deberá contar con la previa aprobación del Contratante, no pudiendo delegar estas facultades.

3.2.1 El Gerente de Obra podrá delegar la verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, la ejecución de trabajos, su gestión ambiental y social y prestación de los servicios contratados con el Contratista en la Supervisión de Obra de la UEP y/o Inspección de obra.

El Inspector de obra designado será el representante del Gerente de Obra en las obras. Ante él deberá reclamar el Contratista por las indicaciones de la Inspección de obra, así como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra.

El Inspector de obra tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, su gestión ambiental y social, materiales,

maquinarias y demás elementos afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección de obra sobre clase y calidad de materiales empleados o acopiados, progreso, desarrollo y ejecución de trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de materiales que no respondan a lo especificado en la documentación contractual.

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección de Obra. La inobservancia de esta obligación o actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, harán pasible al responsable de su inmediata expulsión del área de la misma.

La Inspección de obra posee facultades para rechazar o aprobar trabajos, materiales y para ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado y demás aspectos como una debida gestión ambiental y social de las obras.

El Gerente de Obra, los funcionarios de la UEP/UEM, la debidamente autorizados, tendrán las mismas atribuciones que la Inspección de Obra de la UEP/UEM, para acceder a la Obra, los depósitos y oficinas y efectuar pedido de informes.

Los funcionarios de la SIU, DiGePPSE y el BIRF debidamente autorizados, podrán acceder a la Obra, los depósitos y oficinas

3.4 REEMPLAZO DEL GERENTE DE OBRA

No aplica lo indicado en la Sección VII.

- 3.4** El Contratante deberá notificar al Contratista, en caso de reemplazar al Gerente de Obra y/o cualquiera de sus asistentes.

3.5 DECISIONES

En caso de que la complejidad del tema lo amerite, el Gerente de Obra podrá ampliar el plazo indicado para acordar o resolver el asunto planteado.

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO

El anteproyecto de Licitación ha sido elaborado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en base a datos propios a verificar por el Proponente, que luego como Contratista deberá proveer la Ingeniería de Proyecto Ejecutivo, Constructivo y de Detalle, haciéndose responsable por los errores y omisiones que no denuncie por escrito a la UEM previamente al acto de apertura de las Ofertas, según lo establecido en la cláusula 7 de las IAL (instrucciones a los licitantes).

El Proponente deberá verificar el anteproyecto de Licitación y contemplar dentro de su Oferta las posibles modificaciones que surjan en el diseño, como consecuencia del tipo de suelo o las interferencias de servicios públicos, y/o que fueren necesarias por otras causas, instalaciones ocultas y trabajos imprevistos, como ser el pago de los trabajos de remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen el avance de la obra, como los cortes de servicios públicos en general AYSAM, EDEMSA, TELEFÓNICA S.A., DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. – ECOGAS, DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN, DIRECCIÓN DE HIDÁULICA, etc., estarán a cargo exclusivo de la Contratista que además correrá con todos los trámites ante las Reparticiones que corresponda, como así también todos los gastos que se originen en tal concepto. Para evitar las demoras que se originen por este concepto La Contratista deberá tomar los recaudos que en tiempo y forma sean necesarios.

Las modificaciones y ampliaciones se registrarán por lo establecido en Ley de Obras Públicas N° 4416 y su Decreto Reglamentario 313/81.

El proyecto Ejecutivo, Constructivo y la Ingeniería de detalle deberá ser ejecutado por la Contratista en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendarios que se contabilizarán a partir de la firma del Contrato, a partir de la cual la UEM dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario para su aprobación o rechazo y realizar las observaciones que correspondiese a través de un informe técnico emitido por las áreas intervinientes y suscripto por los responsables de la UEM, debiendo la Contratista efectuar una presentación dentro de los 15 (quince) días subsiguientes, salvando las mismas. La demora en la aprobación del proyecto por razones no imputables a la Contratista, por gestiones ante organismos oficiales, permitirá, que a criterio de la UEM, se apruebe parcialmente el proyecto a los fines de dar inicio a los trabajos.

Una vez que la Contratista cuenta con el Proyecto Ejecutivo aprobado por la UEM, la Contratista deberá respetar fielmente el mismo, en todos sus detalles y no podrá introducir modificaciones de no mediar autorización por escrito de la UEM.

Los cálculos, planos, planillas, especificaciones y detalles de la construcción que integran la presente documentación de licitación constituyen en todos sus términos un Ante Proyecto Ejecutivo.

A tal efecto la Contratista conjuntamente con el Proyecto de Detalle deberá presentar los cálculos en planillas excel con sus correspondientes planos y detalles de materiales accesorios, artefactos y equipos a emplear con sus respectivas planillas de datos característicos garantizados, como así también catálogos y folletería que provean los fabricantes de los mismos. Ya comenzados los trabajos se presentarán a la Inspección de Obra muestras de materiales característicos de la instalación, para su aprobación y comparación.

La confección de las memorias técnicas, memorias de cálculo, planos generales y de detalles necesarios para la correcta interpretación del Proyecto, se realizará como mínimo sobre la base de las especificaciones, arquitectura y dimensiones indicadas en Planos adjuntos y Especificaciones Técnicas Particulares para cada LOTE según corresponda.

Se podrá utilizar el anteproyecto de base para elaborar los planos finales, pudiendo variar el posicionamiento relativo de las unidades, cuando fuera posible, siempre que se mantenga u optimice el anteproyecto base.

El Proyecto Ejecutivo deberá ser efectuado por ingenieros o consultores con experiencia en la ejecución de obras de naturaleza y complejidades similares.

Toda la documentación necesaria para el proyecto, será presentada por quintuplicado para cada LOTE en carpetas, con tapa y contratapa plastificadas, donde la primera hoja tendrá una carátula que debe contener el nombre de la obra en cuestión, con el logotipo de la empresa. La documentación deberá ser entregada en hojas de tamaño IRAM A4, y de ser necesario, se agregarán hojas IRAM A3. Para los planos deberá utilizarse el tamaño IRAM A1, y salvo en algunas excepciones consensuadas con la Inspección, en tamaño IRAM A0. A su vez, todo el contenido del Proyecto Ejecutivo será presentado en soporte digital CD o DVD por quintuplicado.

La Contratista deberá realizar el estudio geotécnico completo de suelos del terreno donde se ejecutarán los trabajos enunciados precedentemente, lo que deberá permitir la correcta adaptación del sistema de fundaciones a la realidad de la obra, que permita conocer tipo, características, y cualidades de los suelos de fundación. Los resultados del estudio de suelos y la verificación del sistema de fundaciones correspondiente deberán presentarse a la Dirección Técnica para su aprobación antes de iniciarse los trabajos.

Antes del inicio de obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, plano de relevamiento Planialtimétrico de la zona de ejecución de obras.

Con dos meses de anticipación a la finalización de las obras, mediante orden deservicio se instará a La Contratista a la presentación de planos Conforme a Obra, plano de Loteos Conforme a Obra (Ley 5346 y 6463) y formación de expediente de las obras de urbanización ante la Dirección de Obras Municipales y Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Una vez finalizadas las obras de infraestructura, La Contratista procederá a obtener las Actas de Recepción de Obra tanto de EDEMSA, AySAM. Será requisito indispensable para la obtención en tiempo y forma de la Recepción provisoria de la Obra por parte del Municipio.

Para la Recepción Definitiva de las Obras por parte del Municipio La Contratista deberá obtener la visación/aprobación según corresponda de los planos Conforme a Obra de la urbanización, y las Actas de transferencia de obras de las Prestatarias de servicios y Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá designar un Representante Técnico quien será el responsable de la conducción técnica de la Obra. Tendrá obligación de permanecer en la Obra durante las horas de trabajo, la que podrá ser cubierta con la presencia permanente de un Jefe de Obra que deberá ser un profesional con las incumbencias acordes con los trabajos a realizar y tener vigente su habilitación del Consejo Profesional competente.

El Contratista no podrá discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su Representante Técnico ante la Inspección de Obra, sin perjuicio de las acciones que contra este último pudiera ejecutar. La actuación del Representante Técnico también obliga al Contratista en lo atinente a las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la vinculación jurídica con el Contratante.

A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición. Las Modificaciones de Obra, Análisis de Precios y en general toda presentación de carácter técnico, deberá ser firmada por dicho Representante.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multa de hasta un décimo por mil (0,1 o/o) del monto contractual actualizado por cada día de ausencia.

El Contratante podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico invocando, a su exclusivo juicio, causas justificadas de incompetencia o falta de conducta profesional acorde con sus responsabilidades técnicas. El reemplazante deberá cumplir las condiciones impuestas originalmente para el cargo y contar con la aceptación expresa del Contratante. Deberá asumir sus funciones en el término de cinco (5) días contados desde la emisión de la orden de reemplazo.

Asimismo, en caso de reemplazo o sustitución del Representante por parte del Contratista el consentimiento previo del Gerente de Obra rige exclusivamente para la figura del Representante Técnico.

4.5 CESIÓN DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO

No aplica lo indicado en la Sección VII.

4.6 COOPERACIÓN

Subcláusula (a): No aplica lo indicado en la Sección VII.

4.7 TRAZADO

El Contratista debe verificar la precisión de los datos de todos los documentos de Licitación previo a la ejecución de las obras, e informar al Gerente de Obra cualquier modificación que importe un cambio sustancial a las mismas.

4.8 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD

Cumplimentar además de lo indicado en cláusula 4.8 de la Sección VII:

- f) Con las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) que se indican en la Sección VI

4.18 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

Además de lo indicado precedentemente cumplimentar con las ETAS y el Plan de Manejo Ambiental y Social. Para su implementación, la empresa Contratista preparará un Plan de Gestión Ambiental y Social de construcción (PGASc) y designará un Responsable Ambiental y Social que será personal capacitado encargado del cumplimiento del PGASc.

4.21 INFORMES DE AVANCE

El Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará a la UEM en 3 copias de acuerdo a lo establecido en la sección VII art. 4.21

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Además de lo indicado se agrega lo siguiente:

4.23.1 Responsabilidad por infracciones

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente disposiciones, ordenanzas, reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de multas y resarcimiento de perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

4.23.2 Legislación Argentina

Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, argentinos o extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según corresponda, existentes en la República Argentina, así como las Políticas Operacionales de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial) aplicables al proyecto.

Este acatamiento se extenderá a la Ley de Obras Públicas Nacional y/o Provinciales, las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato.

5.SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

No aplica lo indicado en la Sección VII.

5.4 COMPROBANTES DE PAGO

No aplica lo indicado en la Sección VII.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.7 SALUD Y SEGURIDAD

La obligación de provisión de personal médico, servicios de enfermería y primeros auxilios, podrá ser cubierta por el Contratista mediante la contratación de un servicio

externo radicado en el lugar de las obras, previa comunicación al Gerente de Obra.

Es obligación del Contratista la asistencia de su personal a las capacitaciones que articuladas por el Equipo de Campo brinden los organismos competentes a nivel municipal, provincial y nacional respecto a la prevención de todo tipo de enfermedades transmisibles.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

No aplica lo indicado en la Sección VII.

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.4 PRUEBAS

El Contratista deberá afrontar a su costo, todas las pruebas necesarias para demostrar que las obras que ejecutó en arreglo al contrato, se realizaron en forma correcta en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y las reglas del arte.

Estará a cargo del Gerente de Obra, la definición del lugar y el momento de realización de las pruebas a efectuarse.

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSIÓN

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

(d) No aplica lo indicado en la Sección VII.

8.1.1 Ejecución de la Obra por el Contratista

El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que respondan fielmente a la documentación contractual, aunque en dicha documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales, como así también de la mano de obra y todo el personal necesario para la realización correcta y completa de la obra contratada, empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de obras, disposición del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

Los Documentos de la Licitación podrán indicar la obligatoriedad de montaje de materiales o equipos provistos por terceros.

8.1.2 Inicio de Obra

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita emanada del Contratante.

El Contratante impartirá la orden de iniciación de los trabajos dentro del plazo de sesenta (30) días a partir de la fecha de la firma del contrato.

La no emisión de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente justificada, otorgará derecho al Contratista a rescindir el contrato.

El plazo para iniciar la obra no será superior a 7 días contados desde la notificación de la orden de iniciación.

Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el acta respectiva. Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure en el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrá cumplir la función de iniciación de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este carácter.

8.1.3 **Cartel de Obra**

El Contratista deberá colocar DOS (2) carteles de obra, cuyo texto y tamaño se indicarán en el Anexo 3.

8.1.4 **Replanteo de la Obra**

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la Obra sobre la base a los planos del proyecto y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas que pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecer la ejecución de las mismas, para lo cual recabará del o los organismos que correspondan la documentación técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicación de las mencionadas instalaciones.

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por la Inspección de obra al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y niveles correspondientes.

El replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciación de la obra, la fecha del acta inicial del mismo será la única válida a efectos de computar el plazo contractual.

De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por la Inspección de obra, la Supervisión de la UEM, el Gerente de Obra y el Contratista y se confeccionará el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecución y aprobación establezca la primera.

La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por la Inspección de obra dará lugar a:

- (a) en aquellas obras en que el replanteo sea la tarea que determine la iniciación formal de la obra, vencido el plazo estipulado por 8.1.2 del presente Pliego, sin que quede acreditada causa inevitable que justifique la demora, el Contratante podrá optar por el derecho a rescisión que le acuerda el 15.2 del presente Pliego. De no optarse por la rescisión se aplicará únicamente la multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos de cinco décimos por mil (0.5 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de demora, y se procederá de inmediato al replanteo de oficio, según se establece en el inciso (d) del presente artículo;
- (b) en aquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que determine la iniciación formal de la obra y esta cuente ya con Acta de Iniciación, la no ejecución del replanteo representará la interrupción de la totalidad de los trabajos previstos en el plan respectivo. Los plazos para que el Contratante pueda optar por la rescisión del contrato por causa del Contratista, comenzarán a computarse a partir de la fecha notificada al Contratista para iniciar el replanteo.
Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescisión, se aplicará la multa diaria que establece el inciso (c) del presente artículo, computada a partir de la fecha fijada por la Inspección de obra o en su defecto, por el Plan de Trabajos, para la iniciación del replanteo y se procederá de inmediato al replanteo de oficio estipulado en el inciso (d);
- (c) la negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo el estipulado en el punto (a) de este artículo) o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Contratante dará lugar a la aplicación

de una multa por cada día de atraso equivalente a un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, salvo que medie causa inevitable debidamente justificada. De persistir la demora por más de treinta (30) días, el Contratante podrá optar por suspender la aplicación de la multa y realizar de oficio el replanteo correspondiente;

- (d) el replanteo de oficio mencionado en los puntos (a), (b) y (c) de este artículo, será realizado por el Contratante o contratado por este con terceros, debitando al Contratista los costos emergentes, a cuyos efectos, así como a los de la percepción de las multas, podrá afectarse la garantía de contrato. El monto afectado deberá ser repuesto por el Contratista dentro del plazo que estipule el Contratante. Los resultados del replanteo, en este caso, le serán notificados formalmente al Contratista, teniéndose por prestada su conformidad con el trabajo realizado por el Contratante, no admitiéndose sobre el particular reclamo de ninguna naturaleza que pudiera interponerse posteriormente

8.1.5 Medidas de Mitigación

Las condiciones de mitigación durante la construcción respetarán lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) y Parte II, Sección VI y que serán detalladas en el PGAS de construcción (PGASc) presentado por el Contratista y aprobado por la UEM, bajo la supervisión del equipo socioambiental de la SIU y la DiGePPSE.

8.1.6 Oficinas

Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, el Contratista del Lote 1 proveerá sin cargo una oficina dentro del barrio destinada al uso exclusivo de la Inspección de Obra y el Equipo de Campo y en la cual debe garantizar su buen estado y limpieza hasta la Recepción Definitiva de las Obras. La ubicación de la misma será definida por el Inspector de obra y/o la UEM.-

La misma serán casillas transportables compuesto de tres módulos: 2 (doble) integrados y uno (simple); Según especificaciones y planos esquema adjunto en pliego: Carpeta S_ VIII - Condiciones Especiales - 8.1.6 - OFICINA; de construcción robusta e integral, con piso incluido, que permita su rápido transporte o relocalización sin trabajo de armado (contenedor tipo ECOSAN). Tendrá una superficie mínima de 90m² y garantizará condiciones de confort tanto en verano como invierno y estará dotada de todos los servicios necesarios (agua, luz, cloacas, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas propias de la Inspección, Equipo de Campo y Supervisión de la Obra durante su asistencia a la obra.

La Contratista del Lote 1 adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan supervisar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección de obra, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras, todas las veces que esta lo solicite.

La/s oficina/s se ubicará/n de acuerdo a la planificación del obrador aprobada por el Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista del Lote 1 los posibles traslados durante el período de duración de la Obra de ser esto necesario.

8.1.7 Mobiliario

La oficina de la Inspección de Obra deberá estar equipada con los siguientes elementos provistas por La Contratista del Lote 1:

- Cinco (5) escritorios de un metro cuarenta centímetros (1,40) m por setenta centímetros (0,70) m. como mínimo, sin uso, con cuatro (4) cajones con cerradura y tapa de laminado plástico.
- Cinco (5) sillones giratorios con apoyabrazos y base de cinco (5) ruedas, tapizado en tela, sin uso.
- Una (1) mesa de trabajo para 10 personas.
- Diez (10) sillas del mismo modelo con base y tapizado de tela iguales al sillón, sin uso.
- Una (1) mesa de reuniones para 14 personas como mínimo.
- Catorce (14) sillas como mínimo, del mismo modelo que la mesa con base y tapizado de tela iguales al sillón, sin uso.
- Sillas apilables.
- Tres (3) armarios de medidas mínimas: dos metros (2) m de altura, ochenta centímetros (0,80) m de largo, y cuarenta (0,40) m. de profundidad como mínimo, revestido en laminado plástico, sin uso.
- Un (1) split frío calor por cada módulo de oficina, de cuatro mil quinientas calorías (4500 cal/hora) o lo que requiera el local para su correcto acondicionamiento térmico.
- Dos (2) dispensadoras de agua fría y caliente con bidones de agua potable.
- Pizarras
- Pendrives de 8 Gb, 16 Gb.
- Artículos de librería, tales como: carpetas, cuadernos, biblioratos, hojas, folios, separadores, lapiceras, lápices, marcadores, abrochadora, cinta de papel, etc.
- Tablas de relevamiento
- Vajilla

La Contratista del Lote 1 proveerá, además siete(7) equipamientos informáticos destinados a la oficina de la Repartición y para desenvolvimiento de la Inspección, hasta la recepción definitiva de los trabajos y con las siguientes especificaciones técnicas requeridas:

- Procesador Intel core i7 octavageneracion 32GB RAM 1TB + 512 GB SSD NVMe
- Velocidad procesador 2.2 ghz base/ 4.1 turbo.
- Pulgadas 17.3"
- Resolución Fhd
- Cargador + wifi+ bluetooth
- Capacidad 1TB + 512 GB SSD
- Tarjeta de video Nvidia Ge Force RTX
- Sistema operativo Windows
- Numero de nucleos 6
- Conexiones : USB tipo c, 1xUSB3.1 GEN 1, , 1xUSB3.1 GEN 2, hdmi 2.0

Tipo Lenovo tipo Legion Y740

La Contratista del Lote 1 deberá proveer el siguiente software correspondiente al sistema operativo Windows para cada Computadora Personal a instalarse en las oficinas de Inspección de Obra:

- Licencia de Autocad Autodesk 2018 o posterior.
- Licencia de Civil 3D de Autodesk con el módulo para cálculo y simulación de Redes de Desagües Cloacales y Alcantarillado (Storm & Sanitary Analysis)

El Contratista del Lote 1 conjuntamente con el equipamiento indicado en este artículo proveerá:

- Dos (2) cámaras fotográficas digitales TIPO CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL WX 350 CYBER- SHOT o calidad superior.
- Dos (2) impresoras multifunción láser-jet color de carro ancho con capacidad de impresión de hoja tamaño A3.
- Siete (7) teléfonos celulares garantizando un abono mensual suficiente para el consumo requerido por la Inspección de Obra y el Equipo de Campo.
- Servicio de internet (WiFi), por ADSL, cable, fibra óptica, sistema satelital u otro.
- Insumos: cartuchos de tinta, papel tamaño A3 y A4, en cantidad necesaria para la confección e impresión de informes de la Inspección de Obra y el Equipo de Campo y documentación original que se requiera para el desarrollo de las actividades con los beneficiarios.

Los equipos deberán ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado, Se deberá garantizar su funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega definitiva, y su reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros imprevistos.

Las instalaciones y el equipamiento descrito serán sometidas a la aprobación del Gerente de Obra.

A la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratante reintegrará al Contratista de cada Lote la/s oficina/s, su mobiliario y equipamiento técnico. No así los equipos de computación, impresoras y cámaras fotográficas, que pasarán a integrar el equipamiento comunitario de una institución a definir por la Inspección de Obra.

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspección de Obra en el plazo indicado hará pasible al Contratista del Lote 1 de la aplicación de las multas, así como también los gastos que demande al Contratante el alquiler con cargo al Contratista de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.

8.1.8 Movilidad

La Contratista del Lote 3 deberá poner a disposición de la Inspección, el Equipo de Campo y Supervisión de Obras, dentro de los 10 (diez) días de notificada la orden de iniciación de las Obras, dos vehículos utilitarios, con una antigüedad menor a dos años, en perfecto estado de funcionamiento, doble cabina, cuatro puertas, los mismos deberán tener en un lugar visible el logotipo que identifica el Programa.

La Contratista del Lote 4 deberá poner a disposición de la Inspección, el Equipo de Campo y Supervisión de Obras, dentro de los 10 (diez) días de notificada la orden de iniciación de las Obras, un vehículo utilitario, con una antigüedad menor a dos años, en perfecto estado de funcionamiento, doble cabina, cuatro puertas, el mismo deberá tener en un lugar visible el logotipo que identifica el Programa.

La Contratista del Lote 5 deberá poner a disposición de la Inspección, el Equipo de Campo y Supervisión de Obras, dentro de los 10 (diez) días de notificada la orden de iniciación de las Obras, un vehículo utilitario, con una antigüedad menor a dos años, en perfecto estado de funcionamiento, doble cabina, cuatro puertas, el

.....
mismo deberá tener en un lugar visible el logotipo que identifica el Programa.

Junto a la provisión de los vehículos Las Contratistas de los Lotes 3, 4, y 5 se comprometen a:

1. Realizar las tareas de mantenimiento que demande el vehículo/s, tanto de mecánica como de mantenimiento general, frenos, cambios de aceite, etc.
2. Renovar las cubiertas cada 40.000 km o según sea necesario por uso y desgaste.
3. Mantener los vehículos asegurados contra todo riesgo.
4. Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento.
5. Los vehículos estarán en poder del Contratante hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.
6. El incumplimiento en la entrega de los vehículos en el plazo indicado hará pasible al Contratista de la aplicación de las multas previstas, así como también el cargo de los gastos que demande al Contratante el alquiler de la movilidad equivalente a la solicitada hasta su efectiva entrega.
7. Alquilar cocheras para los vehículos ubicadas en un radio de 400m a la sede de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
8. Proveer la autorización de manejo que corresponda para todo el personal del Equipo de Campo, Inspección de Obra y de los profesionales que se indique de la UEM.

8.7 INDEMNIZACIÓN POR DEMORA

No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por:

En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuación, será pasible de las siguientes multas:

(a) Incumplimiento del plan de trabajos:

El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima prevista en el plan de trabajos aprobado, para el caso de haberse definido un rango de tolerancia y la ejecución real acumulada a igual periodo, hará pasible al Contratista de una multa igual al tres por ciento (3%) del valor de la obra atrasada.

El Gerente de Obra calculará el importe pertinente y lo descontará del certificado correspondiente al mes en que se produjo el atraso.

8.7 (b) Mora en terminación de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a la obra, incluyendo su debida gestión ambiental y social dentro del plazo fijado en el contrato se le aplicará una multa equivalente al uno por mil (1 o/oo) del monto original del contrato por cada día de atraso en la terminación de la misma.

(c) Mora en el cumplimiento de fechas clave:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas establecidas en el plan de trabajos en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa igual al uno por ciento (1%) del monto contractual actualizado.

Estas multas se aplicarán cuando el Gerente de Obra determine el incumplimiento.

Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato, el Contratante podrá rescindir el mismo de pleno derecho.

Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados pendientes de emisión o los aún no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista

por cualquier concepto, o de las garantías constituidas en concepto de fondo de reparo o de fiel cumplimiento del contrato y la aplicación de una de ellas no exime de la aplicación simultánea de las otras.

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSIÓN

No aplica lo indicado en la Sección VII.

9. PRUEBAS A LA TERMINACIÓN

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Estará a cargo del Gerente de Obra, la definición del lugar y el momento de realización de las pruebas a efectuarse.

10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SECCIONES

La recepción parcial de obra quedara sujeta a consideración y aceptación de la UEM

10.2 RECEPCIÓN DE LAS PARTES DE LAS OBRAS

Se agrega

El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez producida la recepción provisoria, hasta la transferencia a las autoridades competentes y/o entes prestatarios responsables de su operación. El Contratista estará obligado a efectuar todas las tareas de mantenimiento que requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente licitación, debiendo acatar toda indicación al respecto que formule la Inspección.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACIÓN

El plazo podrá ser ampliado hasta 60 días por parte del Contratante de acuerdo a la complejidad del proyecto.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Con posterioridad a la emisión del Certificado de Responsabilidad por Defectos, serán de aplicación los artículos 1273, 1274, 1275 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

11.1 TERMINACIÓN DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACIÓN DE DEFECTOS

Plazo para la Notificación de Defectos es el Plazo de Garantía de las Obras. El plazo para la Notificación de Defectos es de 6 meses.

11.3 PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS

El plazo máximo de la prórroga para la Notificación de Defectos será de un (1) año.

12. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

12.2 MÉTODO DE MEDICIÓN

Además de lo indicado en la Sección VII 12.2, se tendrá en cuenta lo siguiente:

12.2.1 Unidad de Medida

En la contratación por Unidad de Medida el licitante cotizará los precios unitarios de cada ítem o partida de la Planilla de Cotización, los cuales, aplicados a los

cómputos métricos de esa misma planilla y sumados los importes parciales, determinarán el precio total de la parte de la propuesta cotizada por este sistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del licitante en este sistema y durante la realización de los trabajos, serán aplicados a la cantidad de obra realmente ejecutada dentro de cada ítem o partida, a los efectos del pago.

Se entiende que la contratación por Unidad de Medida no significa la contratación de tantas obras independientes como ítems se coticen por este sistema, sino que lo que el Contratante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método explicado precedentemente.

12.2.2 Ajuste Alzado

En la contratación por Ajuste Alzado el licitante cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra o parte de la obra contratada por este sistema.

Por lo tanto, al cotizar por Ajuste Alzado, el licitante se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variará cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que ésta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La división del Presupuesto Oficial o Planilla de Cotización en rubro, ítem o subítem globales con sus precios parciales, se efectuará con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, así como también para la actualización de costos, pero de ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese ítem o partida, ya que lo cotizado por el sistema de Ajuste Alzado sólo se considerará un precio global y único por toda la obra.

12.2.2 Asimismo, también se entenderá que el monto de contrato cotizado por Ajuste Alzado incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el Presupuesto Oficial o en la Planilla de Cotización, sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el licitante.

12.3 EVALUACIÓN

No aplica lo Indicado en la Sección VII. Se reemplaza por:

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podrán realizarse por disposición unilateral del Contratante o por acuerdo de partes .

Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, serán de cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

- (a) en conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte por ciento (20%) en más o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la fecha de cada modificación (esta última condición sólo será aplicable si rigiera un sistema de reconocimiento de variaciones de costos o de redeterminación de precios para la actualización del precio contractual);
- (b) no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.

Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante abonará al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido

en los puntos (a) y (b) de este artículo pero uno o más ítems sufran variaciones, en más o en menos, que superen el veinte por ciento (20%) de su precio contractual, las partes podrán convenir para ellos en caso de disminución, nuevo precio, y en caso de incremento, nuevo precio para la parte que supere al veinte por ciento (20%) de la cantidad básica.

Las alteraciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en los puntos (a) y (b) del presente artículo, no serán obligatorias para el Contratista y su ejecución por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a rescisión del contrato.

En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o secuencia de los trabajos, deberá modificarse el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones.

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán reajustarse las garantías del contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.2 INGENIERÍA DE VALOR

No aplica lo indicado en la Sección VII.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES

No aplica lo indicado en la Sección VII.

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL

Se excluyen los ítems cuya redeterminación se encuentre prevista en el régimen de redeterminación de precios contractual.

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS DE COSTO

Aplica el procedimiento descrito en el Anexo 2, Sección VIII.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO

Se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 12.2 Método de Medición de esta sección.

No aplica 14.1 (e) de la Sección VII

14.2 PAGO ANTICIPADO

Se agrega:

El pago por anticipo será del diez (10%) por ciento del precio inicial del contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, a solicitud del Contratista y previa constitución de una Garantía emitida en la misma modalidad que la aceptada para la Garantía de Cumplimiento del Contrato y por un monto que cubra el cien (100%) por ciento del anticipo a percibir, con una antelación mínima de veinte (20) días.

El anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporción hasta su recuperación total.

Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y sólo deberán ser cobrados por el Contratista.

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista aceptará y utilizará los modelos de Certificados de Pago Provisionales que le suministrará el Gerente de Obra.

14.6 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

Lo indicado se reemplaza por:

Medición, Certificación y Pago de la Obra

14.6.1 Normas de Medición de la Obra

Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos en dichas normas, el Contratante resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción.

14.6.2 Medición de la Obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos mensuales, que cerrarán el último día hábil de cada mes. La medición se realizará el primer día hábil administrativo siguiente al del vencimiento del período mensual.

La medición será efectuada conjuntamente por la Inspección de obra, Supervisión de Obra y Representante técnico del Contratista, el que deberá ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará la Inspección de obra, los mismos deberán estar acompañados de una Memoria Descriptiva que permita identificar e individualizar el lugar donde se efectuaron los trabajos del período, el cómputo métrico correspondiente, croquis indicativos del avance de las obras y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los dos (2) días hábiles de cerrada la medición.

Si, en caso de estar presente, el Representante técnico expresare disconformidad con la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto con la medición final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Contratante dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El Contratante deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el mismo.

Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.

14.6.3 Medición de trabajos que quedarán ocultos

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obra que quedarán ocultos. Si no mediare tal pedido, tendrá que atenerse a lo que resuelva la Inspección de obra.

La medición, en estos casos podrá efectuarse antes de finalizar cada uno de los períodos mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así realizada se incorporará al primer certificado que se emita.

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta interpretación.

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los valores consignados en el Registro de Mediciones.

14.6.4 Extensión de Certificados parciales

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado que expida el Contratante con motivo del contrato celebrado con el Contratista.

Se entenderá que el certificado extendido por el Contratante no reviste carácter de orden de pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado trabajos medidos por el Contratante; el mismo no tendrá validez de no estar visado por el Inspector de obra y aprobado por el Gerente de Obra, en representación del Contratante.

Los certificados se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso, debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que tal acto tenga validez.

Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la medición de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que establezca en 14.7 Pagos.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, estos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulare al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendrá derecho a la percepción de los intereses previstos en 14.8 Retraso en los Pagos del presente Pliego.

Cada certificado mensual estará integrado por la liquidación de la obra autorizada resultante de la medición, a los precios de la oferta y reconocimiento de las variaciones de costos o redeterminación de precios, además de lo que disponga en los Documentos del Contrato al respecto.

Los certificados mensuales constituirán documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, cuando se realice la liquidación final de la obra.

De presentarse la situación de disconformidad del Contratista o de su representante con la medición mensual que se trata en 14.6.2 de este Pliego o en la confección de cualquiera de las partes del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por la Inspección de obra.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, cuyo trámite, en ese caso, debe seguir lo normado por 14.6.2 de este Pliego, el Contratista podrá presentar su reclamo ante el Contratante en trámite idéntico en plazos y formas que los establecidos en dicho artículo, contándose el plazo para la presentación a partir de la fecha de extensión del certificado.

De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se liquidará por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en más o en menos, por errores en la medición o en la confección del mismo, se efectuará en otro certificado por separado (certificado de ajuste) que determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con el primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificación detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen. El Contratante podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relación con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a los certificados, no eximirán al Contratante de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma certificada, dentro del plazo establecido en el contrato para ello.

Sólo será válido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el formulario

aprobado por el Contratante y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo certificado tendrán igual numeración y estarán suscritas por los representantes de las partes autorizadas a tal fin.

14.7 PAGOS

- (a) No aplica. Corresponde lo indicado en CEC 14.2

14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Los cargos financieros se calcularán aplicando solo la tasa anual de Descuento de Certificados del Banco Nación Argentina.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO

No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por:

14.9 Fondo de Reparación

Del importe de los certificados por obras autorizadas y el ajuste de precios, si los hubiere, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de ejecución de obra o fondo de reparo.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

La deducción del Fondo de Reparación podrá ser sustituida por póliza en garantía.

15. TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE

- (e) Además de lo indicado en la Sección VII para el caso de quiebra del Contratista, se complementará con lo siguiente:

En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte o ausencia con presunción de muerte del Contratista, quedará rescindido el contrato, a no ser que, dentro del término de treinta (30) días hábiles administrativos de producirse alguno de los supuestos, los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por sí o por intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el contrato.

En todos los casos, el nuevo licitante deberá reunir iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al momento de la contratación original.

Transcurrido el plazo señalado sin que se formule ofrecimiento, el contrato quedará rescindido de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Contratante podrá admitirlo o rechazarlo, sin que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Contratante deberá resolver la aceptación o rechazo de la propuesta dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos de su formalicen y comunicarlo al nuevo licitante.

El ofrecimiento para la continuación de la obra deberá formularse por escrito, acreditándose debidamente la respectiva personería. Estas exigencias se extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuación, quienes deberán suscribir también la presentación, la que deberá incluir la constitución de la nueva garantía en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego, para sustituir a la anterior.

Si la propuesta es aceptada por el Contratante, se acordará una ampliación de plazo para la ejecución de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho generador hasta el de la suscripción del nuevo contrato o la aceptación de la propuesta, si no fuera necesario nuevo contrato.

Si no se aceptara lo propuesto se procederá a la rescisión del contrato. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:

- (a) ocupación y recepción provisional de la obra en el estado en que se encuentre y posterior recepción definitiva, pasado el plazo de garantía;
- (b) devolución del fondo de reparos cuando se termine la obra proseguida y transcurra el plazo de garantía o cuando hayan transcurrido cinco (5) años desde la formalización de la rescisión, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista Original. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del fondo de reparo;
- (c) certificación final de los trabajos contratados y aprobados;
- (d) certificación, a su valor contractual actualizado, de los materiales, existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Contratante decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o representantes;
- (e) arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista Original y que el Contratante considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o representantes;
- (f) el Contratante podrá optar por sustituir al Contratista Original en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos;
- (g) no será exigible al Contratante el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni daño emergente como consecuencia de la rescisión.

18. SEGURO

No aplica lo indicado en la Sección VII. Regirán las siguientes condiciones:

El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben cumplir con las estipulaciones sobre nacionalidad establecidos en la Sección V y contar con la previa aceptación del Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

(a) Seguros obligatorios

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros:

- (i) daños a terceros (responsabilidad civil);
- (ii) ART o accidentes de su personal;
- (iii) accidentes del personal del Contratante (exclusivo a cargo del contratista del Lote 2);
- (iv) responsabilidad civil para automóviles y equipos asignados a la obra;

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

(b) Personal del Contratante

El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra deberá ser asegurado por el Contratista del Lote 2, a su cargo, contra accidentes (accidentes

personales). Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El Contratante comunicará al Contratista del Lote 2, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal que debe ser asegurado.

El Contratante establecerá la cantidad de personas y el monto de los capitales correspondientes al personal del Contratante y forma de actualización del mismo si correspondiera.

Serán por cuenta del Contratista del Lote 2 los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.

Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista del Lote 2 deberá entregar a la brevedad posible las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados.

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado.

(c) **Entrega de Pólizas**

Todas las pólizas de seguros o copias autenticadas, serán entregadas al Contratante, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra (haciéndose pasible de la aplicación de la multa indicada precedentemente), como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, perdiendo este el derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Contratante podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada uno de los seguros requeridos:

- (a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia Terceros de Obra en Construcción, de \$2.000.000 (franquicia máx 10%)
 - (b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una ART, conforme a la Ley Nacional N°24.557, debidamente certificado. Asimismo deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompañando para ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.
 - (c) Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas y sus sueldos mensuales son los siguientes:
 - 2 Inspectores y sobrestantes de obra
 - 5 Equipo de acompañamiento social, legal, urbano, ambiental
18. (c) Las Pólizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberán cubrir los riesgos de muerte y de incapacidad transitoria y permanente total de seiscientos cincuenta mil pesos (\$650.000).
- (d) La vigencia de los Seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su Recepción Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepción Definitiva para los seguros previstos en los casos (a) y (c).

Las pólizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberán tener como co asegurado al Contratante.

19. FUERZA MAYOR

19.2 NOTIFICACIÓN DE CASOS DE FUERZA MAYOR

No aplica. Queda modificado por el 19.4.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR

No aplica. Queda modificado por:

Fuerza Mayor

Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato, éste notificará al Contratante sobre la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no pueda cumplir. La notificación se realizará dentro de los 14 días a partir de la fecha en que el Contratista tomó conocimiento o debió haber tomado conocimiento de tal situación. El Contratante determinará si el incumplimiento se encuentra motivado en una circunstancia de Fuerza Mayor y en su caso autorizará una prórroga en el plazo de terminación o la eximición del cumplimiento de sus obligaciones.

19.6 TERMINACIÓN OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Complementariamente a lo expuesto, la terminación de contrato por esta causa entrará en vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que así lo establezca.

Ítem (b) No aplica.

19.7 LIBERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De manera complementaria a lo expresado, la terminación de contrato por esta causa entrará en vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que así lo establezca.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Complementariamente a lo expuesto, si la complejidad del reclamo u otras circunstancias así lo amerita, el Contratante podrá disponer una prórroga al plazo de 42 días establecido para responder a un reclamo del Contratista.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Complementariamente a lo expuesto, cualquier tipo de divergencia que se produzca en la interpretación de la documentación contractual será resuelta, en primera instancia, por el Gerente de Obra. Una vez agotada esta instancia, si persistiera el reclamo, se podrá solicitar la integración de la Comisión de Resolución de controversias.

Dicha Comisión se conformará en un plazo no mayor a 20 días hábiles. La Comisión estará formada por uno o tres integrantes de acuerdo a lo establecido en la Sección II Datos de la Licitación. En el caso de que la Comisión deba integrarse con tres miembros, cada parte designará a uno de ellos y ambos designarán al tercero, quien actuará como presidente del panel.

20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PARA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Modifica: si las partes no llegaran a un acuerdo para la designación del único integrante de la Comisión o de un sustituto o si cumplidos los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que se completara el nombramiento realizado por las partes, no existiera acuerdo sobre la designación del tercer integrante, éste será designado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Si por cualquier causa no fuera posible completar la designación del panel en tiempo y forma, si no fueran acatadas por las partes las decisiones del mismo o si no existiera dictamen luego de los SESENTA (60) días de completado el panel, se considerará agotada esta instancia y cada una de las partes podrá acudir a la justicia, previo agotamiento de la vía administrativa.

20.4 OBTENCIÓN DE DECISIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Sólo será de aplicación para divergencias en la interpretación de la documentación contractual en aspectos técnicos.

20.6. ARBITRAJE

No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por:

Las controversias con empresas contratistas argentinas se resolverán en la sede administrativa del Contratante. De continuarse en sede judicial lo será ante los Tribunales Contencioso Administrativos de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el Contratante. En caso de controversias con empresas contratistas extranjeras se recurrirá a lo establecido en las Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.

En ningún caso el Contratista, basado en la situación de divergencia o alegando que existen otras divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos. Si así lo hiciere se hará pasible de una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado por cada día en que se comprobare tal suspensión. Para la interpretación de la documentación contractual se tendrá en cuenta el orden de prelación establecido en el presente Pliego.

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

No aplica lo indicado en el párrafo (b) de la Sección VII.

**CONDICIONES ESPECIALES
DEL CONVENIO DE LA COMISIÓN
PARA LA RESOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS**

6. PAGO

No aplica.

- (a) El monto y la forma de pago se acordarán en cada caso al momento de integrarse la Comisión, y por tarea.
-

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Complementa

La Comisión de Resolución de Controversias podrá integrarse exclusivamente en el momento en que alguna de las partes lo solicite, con motivo de no ver satisfecho algún reclamo sometido a decisión del Gerente de Obra (Subcláusula 3.5 - Decisiones) y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 20.

Una vez designada, su integración será reiterada en toda otra oportunidad en que deba intervenir según lo establecido en los documentos de la licitación.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE AJUSTES DE PRECIOS PROVISORIOS Y DEFINITIVOS

Anexo II - Ajuste del Precio del Contrato

Para realizar el ajuste de los costos del contrato establecido en la cláusula 13.8 de la Sección VIII, se utilizará el sistema que se detalla a continuación.

Los precios serán ajustados, previa deducción de los anticipos, ponderando los siguientes factores según su incidencia en el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de Obra (MO), Equipos y Máquinas (EM), Transporte (T), y Costo Financiero (CF)

a) Expresiones matemáticas aplicables para el Ajuste de precios del Contrato:

$$F_{Ri} = \left[a_M \times F_{Mi} + a_{EM} \times F_{EMi} + a_{MO} \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + a_T \times \left(\frac{T_i}{T_0} \right) + a_{CL} \times \left(\frac{CL_i}{CL_0} \right) \right] \times \left(1 + k \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right)$$

$$F_{Ri} = \left[a_M \times F_{Mi} + a_{EM} \times F_{EMi} + a_{MO} \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + a_T \times \left(\frac{T_i}{T_0} \right) + a_{CL} \times \left(\frac{CL_i}{CL_0} \right) \right] \times \left(1 + k \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right)$$

$$F_{Mi} = b_{M1} \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + b_{M2} \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + b_{M3} \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + \dots + b_{Mn} \times \left(\frac{Mn_i}{Mn_0} \right)$$

$$F_{EMi} = c_{AE} \times \left(\frac{AE_i}{AE_0} \right) + c_{RR} \times \left[0,7 \times \left(\frac{AE_i}{AE_0} \right) + 0,3 \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) \right]$$

Donde:

$F_{Ri} =$	Factor de reajuste en el ajuste correspondiente al mes "i"
$F_{Mi} =$	Factor que mide la variación de precios del componente Materiales. Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el apartado I, pondera las variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.
$F_{EMi} =$	Factor que mide la variación de precios del componente Equipos y Máquinas. Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el apartado II pondera la variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y reparaciones).
$MO_i/MO_0 =$	Factor que mide de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes del Ajuste (MO_i) y el indicador de precio básico (MO_0); MO_0 = índice "Mano de Obra" del <i>Índice de Costo de la Construcción (ICC) Cuadro 1.4 "Capítulo Mano de Obra" de la Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.</i>
T_i/T_0	Factor que mide la variación de precios del componente Transporte. Es la relación entre el indicador del precio correspondiente al mes del Ajuste (T_i) y el indicador de precio básico (T_0),

	<p>T_0 = índice de la Subapertura Transporte del <i>Índice de Precios al Consumidor, Cuadro 4. Apertura 6. "Transporte y Comunicaciones" de la Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.</i></p>
CL_i/CL_0	<p>Factor que mide la variación de precios del componente Combustible y Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes del Ajuste (CL_i) y el indicador de precio básico (CL_0);</p> <p>CL_0 = <i>índice de la apertura Productos Refinados de Petróleo del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 23 de la Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.</i></p>
$a_M \cdot a_{EM} \cdot a_{MO} \cdot a_T \cdot a_{CL}$	<p>Coefficientes de ponderación. Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra.</p> <p>Para la ajuste del precio de la Obra serán:</p> <p>a_M = Materiales = ___</p> <p>A_{EM} = Equipos = ___</p> <p>a_{MO} = Mano de Obra = 0, ___</p> <p>a_T = Transporte = ___</p> <p>a_{CL} = Combustibles y Lubricantes = ___</p> <p>Debe verificarse que la suma sea igual a 1</p>
$\left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right)$	Factor de variación del componente Costo Financiero.
$CF_i =$	$(1 + i_i / 12)^{\frac{n}{30}} - 1$
$CF_0 =$	$(1 + i_0 / 12)^{\frac{n}{30}} - 1$
$i_i =$	Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes inmediato anterior al de la ejecución de los trabajos, o en su defecto el día hábil posterior.
$i_0 =$	Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el día hábil posterior.
$n =$	Los días que fija cada Contrato como plazo de pago de cada certificado. $n = 30$
$k =$	Coefficiente "k" de Ponderación del Costo Financiero. $k = \underline{\hspace{2cm}}$

El ajuste de precios se calculará y se aplicará sobre cada certificado mensual de los trabajos ejecutados en el mes adoptando como valores de cada mes de ajuste los correspondientes al mes de ejecución de los trabajos.

Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con redondeo simétrico. El valor de Fri resultante será aplicado con cuatro decimales

I - Variación de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (F_{Mi}), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los “n” subcomponentes y/o elementos más representativos de la obra:

$$F_{Mi} = b_{M1} \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + b_{M2} \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + b_{M3} \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + b_{Mn} \times \left(\frac{Mn_i}{Mn_0} \right)$$

Donde: M1_i, M2_i, M3_i, ..., Mn_i = precios o indicadores de precios del Mes de Ajuste “i” de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, ... , Material n: Mn).

M1₀, M2₀, M3₀, ..., Mn₀ = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, ... , Material n: Mn).

$b_{M1}, b_{M2}, b_{M3}, b_{Mn} =$	Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la incidencia de los “n” materiales más representativos en el costo-costo total del componente Materiales de la obra.
Mn _i /Mn ₀	Factor de variación de precios del material “n”. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes del Ajuste (Mn _i) y el indicador de precio del Mes Base (Mn ₀).

Razón	Expresa	Incidencia	Fuente referencial publicación INDEC Informa - Anexo	Código	Denominación
M1 _i /M1 ₀ =	Material 1:	b _{M1} =			
M2 _i /M2 ₀ =	Material 2:	b _{M2} =			
M3 _i /M3 ₀ =	Material 3:	b _{M3} =			
M4 _i /M4 ₀ =	Material 4:	b _{M4} =			

II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas.

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (F_{EMi}), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

$$F_{EMi} = c_{AE} \times \left(\frac{AE_i}{AE_0} \right) + c_{RR} \times \left[0,7 \times \left(\frac{AE_i}{AE_0} \right) + 0,3 \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) \right]$$

Donde:

$AE_i/AE_0=$	<p>Factor que mide la variación de los precios del componente Equipo - Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al Mes del Ajuste (AE_i) y el índice al Mes Base (AE_0).</p> <p>$AE_0=$ variación de la apertura Máquinas y Equipos del IPB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos Importados Posición 29 de la Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.</p>
$MO_i/MO_0=$	<p>Factor que mide de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes del Ajuste (MO_i) y el indicador de precio básico (MO_0);</p> <p>$MO_0 =$ índice "Mano de Obra" del Índice de Costo de la Construcción (ICC) Cuadro 1.4 "Capítulo Mano de Obra" de la Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública emitido por el INDEC correspondiente al mes Base.</p>
$c_{AE}, c_{RR} =$	<p>Coefficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos "c_{AE}" y Reparaciones y Repuestos "c_{RR}".</p> <p>Para el ajuste del precio de la Obra serán</p> <p>$c_{AE} = 0.55$</p> <p>$c_{RR} = 0.45$</p>

Por lo tanto:

$$F_{EMi} = 0,55 \times \left(\frac{AE_i}{AE_0} \right) + 0,45 \times \left[0,7 \times \left(\frac{AE_i}{AE_0} \right) + 0,3 \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) \right]$$

Mes base del contrato:

Se establece como mes base del contrato, a los efectos del ajuste de precios, al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

Fórmulas aplicables para la Ajuste de precios del Contrato:

$$F_{Ri} = \left[a_M \times F_{Mi} + a_{EM} \times F_{EMi} + a_{MO} \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + a_T \times \left(\frac{T_i}{T_0} \right) + a_{CL} \times \left(\frac{CL_i}{CL_0} \right) \right] \times \left(1 + k \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right)$$

$$F_{Mi} = b_{M1} \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + b_{M2} \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + b_{M3} \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + \dots + b_{Mn} \times \left(\frac{Mn_i}{Mn_0} \right)$$

$$F_{EMi} = c_{AE} \times \left(\frac{AE_i}{AE_0} \right) + c_{RR} \times \left[0,7 \times \left(\frac{AE_i}{AE_0} \right) + 0,3 \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) \right]$$

Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con redondeo simétrico. El valor de FR_i resultante será aplicado con cuatro decimales con redondeo simétrico.

b) Forma de aplicación:

El procedimiento para el Ajuste de los Precios del Contrato se aplicará de la siguiente manera:

- d.1) Los ajustes se practicarán en ocasión de cada certificación de obra sobre el monto básico del certificado, sólo sobre la porción del contrato en la que se requirió pago en pesos y neto de anticipo financiero, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.

Para el ajuste de certificados se utilizará la siguiente expresión matemática:

$$P_i = P_{i-0} [(Af/100 * Fra) + (1 - Af/100) x F_{Ri}]$$

Donde:

P_i : Precio ajustado (i: nuevo ajuste)

P_{i-0} : Precio expresado en valores básicos de contrato, es decir, según precios de la oferta.

Af: ___ %⁹⁶

F_{Ri} : Factor de ajuste del ajuste identificado como "i", mes de certificación de los trabajos. (i: nuevo ajuste)

Fra: Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento del ajuste de precios, Fra será reemplazado por F_{Ri}

- d.2) Durante la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Contratante dentro de los treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra el F_{Ri} , calculado con los indicadores de precios correspondientes al mes de ejecución de los trabajos, publicados por los organismos consignados como fuente de información (se utilizarán los primeros índices provisorios publicados), cuya copia deberá acompañar.

El Contratante revisará el cálculo del F_{Ri} dentro de los cinco (5) días de recibido. Una vez aceptado, lo aplicará al ajuste del certificado correspondiente al período liquidando las diferencias en más o en menos según corresponda. Si los índices empleados fueran provisorios, podrá realizarse un posterior ajuste una vez se disponga del índice definitivo correspondiente al mes de ejecución de los trabajos certificados. Sólo podrá realizarse un ajuste provisorio para cada certificación. Se emitirá el certificado definitivo correspondiente al período sujeto a un nuevo ajuste y ya certificado con los valores de los índices provisorios, liquidando las diferencias en más o en menos según corresponda

Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de ejecución establecidos en el Contrato, o sus enmiendas, se pagarán (i) sobre la base de los precios correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado, o (ii)

⁹⁶ Porcentaje con dos decimales de anticipo financiero

sobre la base de los precios vigentes al mes de ejecución, de ambos, el que resulte más favorable para el Contratante.

No se practicarán ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos contractuales.

El Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento para mantener la proporción del precio del contrato.

La obra correspondiente a los LOTES 1 y 3 queda categorizada como OBRA DE HIDRAÚLICA.

FACTOR DE AJUSTE

CATEGORÍA OBRA DE HIDRAÚLICA

$$F_{Ri} = \left[\alpha_M \times F_{30} + \alpha_{EM} \times F_{EM0} + \alpha_{MO} \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + \alpha_T \times \left(\frac{T_i}{T_0} \right) + \alpha_{CL} \times \left(\frac{CL_i}{CL_0} \right) \right] \times \left(1 + k \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right)$$

$$F_{Mi} = b_{M1} \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + b_{M2} \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + b_{M3} \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + \dots + b_{Mn} \times \left(\frac{Mn_i}{Mn_0} \right)$$

Donde

F_{Ri} = factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i”

Coefficientes de ponderación tentativos se ajustarán de acuerdo a las características de la obra o proyecto

αM =	0,54	Materiales
αEM =	0,16	Máquinas y equipos
αMO =	0,30	Mano de obra
	1,00	Total

FMi = factor de variación del componente Materiales

bM1/ bM2 /bM3 / bMn= coeficiente de ponderación de Materiales

Representa la incidencia de los “n” materiales más representativos en el precio total del componente. Cada bMise calculará como la relación del monto total del Material Miy la suma de los montos correspondientes a todos los materiales considerados.

Mni: precios o indicadores del mes de redeterminación “i” publicados por el INDEC de los materiales más representativos de la obra.

Mn0 : precios o indicadores de precios del mes de base publicados por el INDEC de los “n” materiales más representativos de la obra.

M1 = bM1 =	0,24	Asfaltos, combustibles y lubricantes
		Cuadro 7.3.3. pos. 23 Productos refinados del Petróleo. IPP.
M2 = bM2 =	0,43	Hormigón
		37510-11 Hormigón elaborado. Índices elementales.
M3 = bM3 =	0,10	Acero
		41242-11 Acero aletado conformado en barra. Cap. Materiales Índices elementales.
M4 = bM4 =	0,14	Cemento
		37440-1Cemento Portland. Índice IPIB Mdd/INDEC.
M5 = bM5 =	0,09	Electrobombas
		43220-32Electrobomba trifásica 7,5 HP
Total		
	1,00	

Factor EM = factor de variación del componente Equipos y máquinas

EM = 0,16

EM = factor que mide la variación de los precios del subcomponente Amortización de Equipos

Se trata de la relación entre el índice correspondiente al mes de la redeterminación(EM0) y el índice básico (EM0)

Cuadro 3.2/29 Máquinas y Equipos Índice IPIB INDEC

Factor MO = MOi / MO0 = factor de variación de precios del componente Mano de Obra.

Se trata de la relación entre el indicador de precios correspondiente al mes de redeterminación (MOi) y el indicador de precios del mes básico (MO0).

Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC

MO = 0,30

CF = li / I0 = factor de variación de precios del componente Costo Financiero.

- li = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, considerando el valor del día 15 del mes de redeterminación o, en su defecto, el día hábil posterior.
- l0 = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, considerando el valor del día 15 del mes base o, en su defecto, el día hábil posterior.

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE AJUSTE

Aplicación para la presente contratación

$$F_{2,t} = \left[a_M \times F_M + a_{EM} \times F_{EM} + a_{MO} \times \left(\frac{MO_t}{MO_0} \right) + a_T \times \left(\frac{T_t}{T_0} \right) + a_{CL} \times \left(\frac{CL_t}{CL_0} \right) \right] \times \left(1 + k \times \left(\frac{CF_t - CF_0}{CF_0} \right) \right)$$

$$F_{Mt} = 0,24 \times \left(\frac{M1_t}{M1_0} \right) + 0,43 \times \left(\frac{M2_t}{M2_0} \right) + 0,10 \times \left(\frac{M3_t}{M3_0} \right) + 0,14 \times \left(\frac{M4_t}{M4_0} \right) + 0,09 \times \left(\frac{M5_t}{M5_0} \right)$$

El Contratista deberá ampliar trimestralmente la Garantía de Ejecución de Contrato conforme a la variación reflejada en los ajustes de los precios certificados.

PROCEDIMIENTO

- A partir de la firma del contrato, se procederá a efectuar los ajustes en ocasión de cada certificación de obra sobre el monto básico del certificado, sólo sobre la porción del contrato en la que se requirió pago en pesos, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.
- Los Certificados de ajuste de precios se pondrán a consideración de la UEP y por su intermedio a la MIOPYV, la correcta aplicación de los índices de los insumos utilizados.
- Junto con la solicitud de ajuste de los precios de los Contratos, las empresas deberán acompañar el correspondiente soporte magnético. La UEP remitirá copia a la MIOPYV solicitando la No Objeción.
- Una vez otorgada la No Objeción por parte de la MIOPYV al ajuste de precios, la UEP seguirá los pasos del proceso de aprobación en la Provincia.
- El mes base para los cambios de costo es el indicado en la Oferta.

Se seguirán los siguientes lineamientos para:

Anticipo: Se anticipan y descuentan a valores de su efectivo cobro.

Acopio: En los casos en que se utilice ese régimen, su desacopio se realizará a valores ajustados.

Fondo de Reparos: Se devuelve a valores nominales. Se permite la Póliza de Caución.

Los insumos susceptibles a ajustar corresponden a:

MANO DE OBRA

Se añadirá la Planilla de Costo de la Mano de Obra.

La redeterminación de los Índices de este Rubro se obtendrán del Capítulo Mano de Obra del citado Boletín mensual del INDEC:

51560-11: Oficial Especializado

51560-12: Oficial

51560-13: Medio Oficial

51560-14: Ayudante

La redeterminación se hará mediante la siguiente planilla:

N° Orden	Categoría	PU Básico	Índice Base	Índice Actual	Índice Variación	PU Actual
	1	2	3	4	5	6

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

Para la redeterminación definitiva de estos insumos se confeccionará una planilla de estas características:

N° Orden	Lista Material	Unidad	PU Básico	Índice Básico	Índice Variación	Variación	Código	Descripción del Código	PU Actual
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

La obra correspondiente a los LOTES 2 y 5 queda categorizada como OBRA DE SANEAMIENTO Y AGUA.

FACTOR DE AJUSTE

CATEGORÍA OBRA DE SANEAMIENTO Y AGUA

$$F_{Ri} = \left[F_{Mi} + \alpha_{EM} \times \left(\frac{EM_i}{EM_0} \right) + \alpha_{MO} \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + k \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right]$$

$$F_{Mi} = b_{M1} \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + b_{M2} \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + b_{M3} \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + \dots + b_{Mn} \times \left(\frac{Mn_i}{Mn_0} \right)$$

Donde

F_{Ri} = factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i”

Coefficientes de ponderación tentativos se ajustarán de acuerdo a las características de la obra o proyecto

$\alpha_M = 0,53$	Materiales
$\alpha_{EM} = 0,12$	Máquinas y equipos
$\alpha_{MO} = 0,35$	Mano de obra
1,00	Total

F_{Mi} = factor de variación del componente Materiales

b_{M1}/ b_{M2} /b_{M3} / b_{Mn}= coeficiente de ponderación de Materiales

Representa la incidencia de los “n” materiales más representativos en el precio total del componente. Cada b_{Mi} se calculará como la relación del monto total del Material M_{iy} la suma de los montos correspondientes a todos los materiales considerados.

M_{ni}: precios o indicadores del mes de redeterminación “i” publicados por el INDEC de los materiales más representativos de la obra.

M_{n0} : precios o indicadores de precios del mes de base publicados por el INDEC de los “n” materiales más representativos de la obra.

M1 b_{M1} = 0,52 Caños y tubos PVC
=

M2	bM2 = 0,19	Cuadro 8.1.9 Caños de PVC para instalaciones varias. Hormigón
=		
M3	bM3 = 0,07	Cuadro 8.1.9 Índice de precios para algunos materiales. ICC. Acero
=		
M4	bM4 = 0,12	41242-11 Acero aletado conformado en barra. Cuadro 8.1.8 ICC. Electrobombas
=		
M5	bM5 = 0,06	43220-32 Electrobomba trifásica 7,5 HP. IPIB. Válvulas de bronce
=		
M6	bM6 = 0,04	43240-41 Llave esclusa de bronce. IPIB. Arena
=		
		C 8.1.8 Arena fina. ICC.
	1,00	

Factor EM = factor de variación del componente Equipos y máquinas

$$EM = 0,12$$

EM = factor que mide la variación de los precios del subcomponente Amortización de Equipos

Se trata de la relación entre el índice correspondiente al mes de la redeterminación (EM0) y el índice básico (EM0)

Cuadro 3.2/29 Máquinas y Equipos Índice IPIB INDEC

Factor MO = MO_i / MO_0 = factor de variación de precios del componente Mano de Obra.

Se trata de la relación entre el indicador de precios correspondiente al mes de redeterminación (MO_i) y el indicador de precios del mes básico (MO_0).

Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC

$$MO = 0,35$$

CF = li / I_0 = factor de variación de precios del componente Costo Financiero.

li = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, considerando el valor del día 15 del mes de redeterminación o, en su defecto, el día hábil posterior.

I_0 = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, considerando el valor del día 15 del mes base o, en su defecto, el día hábil posterior.

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE AJUSTE

Aplicación para la presente contratación

$$F_{Ri} = \left[F_{Mi} + 0,12 \times \left(\frac{EM_i}{EM_0} \right) + 0,34 \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + 0,03 \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right]$$
$$F_{Mi} = 0,52 \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + 0,19 \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + 0,07 \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + 0,12 \times \left(\frac{M4_i}{M4_0} \right) + 0,06 \times \left(\frac{M5_i}{M5_0} \right) + 0,04 \times \left(\frac{M6_i}{M6_0} \right)$$

El Contratista deberá ampliar trimestralmente la Garantía de Ejecución de Contrato conforme a la variación reflejada en los ajustes de los precios certificados.

PROCEDIMIENTO

- A partir de la firma del contrato, se procederá a efectuar los ajustes en ocasión de cada certificación de obra sobre el monto básico del certificado, sólo sobre la porción del contrato en la que se requirió pago en pesos y neto de anticipo financiero, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.
- Los Certificados de ajustede precios se pondrán a consideración de la UEP y por su intermedio a la MIOPYV, la correcta aplicación de los índices de los insumos utilizados.
- Junto con la solicitud de ajuste de los precios de los Contratos, las empresas deberán acompañar el correspondiente soporte magnético. La UEP remitirá copia a la MIOPYV solicitando la No Objeción.
- Una vez otorgada la No Objeción por parte de la MIOPyValajuste de precios, la UEP seguirá los pasos del proceso de aprobación en la Provincia.
- El mes base para los cambios de costo es el indicado en la Oferta.

Se seguirán los siguientes lineamientos para:

Anticipo: Se anticipan y descuentan a valores de su efectivo cobro.

Acopio: En los casos en que se utilice ese régimen, su desacopio se realizará a valores ajustados.

Fondo de Reparos: Se devuelve a valores nominales. Se permite la Póliza de Caución.

Los insumos susceptibles a ajustar corresponden a:

MANO DE OBRA

La redeterminación de los Índices de este Rubro se obtendrán del Capítulo Mano de Obra del citado Boletín mensual del INDEC:

51560-11: Oficial Especializado

51560-12: Oficial

51560-13: Medio Oficial

51560-14: Ayudante

La redeterminación se hará mediante la siguiente planilla:

N° Orden	Categoría	PU Básico	Índice Base	Índice Actual	Índice Variación	PU Actual
	1	2	3	4	5	6

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

Para la redeterminación definitiva de estos insumos se confeccionará una planilla de estas características:

N° Orden	Lista Material	Unidad	PU Básico	Índice Básico	Índice Variación	Variación	Código	Descripción del Código	PU Actual
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

EQUIPOS

Se actualizará el costo horario total según se trate de:

Según se trate de:

Equipos autopropulsados

Se utilizará el Código: 44427-1: Máquinas viales autopropulsados o los específicamente incluidos en la Tabla: Índice de Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB): Mayor desagregación disponible.

Equipos sin propulsión

Se utilizará el Código: 44430-1: Máquinas Viales no autopropulsadas o los específicamente incluidos en la Tabla: Índice de precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB): Mayor desagregación disponible.

Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificación, es conveniente se interrelacionen a fin de facilitar el trabajo de control tanto en la UEP correspondiente como en esta MIOPyV.

ACTA DE MEDICIÓN

El proceso de certificación mensual de la obra se origina al final de cada período, con el Acta de Medición que se ejecuta entre los representantes de la UEP y del Contratista.

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la correspondiente Acta de Medición, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A.

CERTIFICACIÓN MENSUAL

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas en el Acta de Medición y los distintos Precios Unitarios de los distintos Ítems del Contrato, el Monto de Avance de éste, que a su vez establecerá el avance en relación al Programa de Trabajos convenido entre las partes, con el registro de los eventuales atrasos o adelantos, e incluye también las Memorias de Trabajos ejecutados y sus constancias fotográficas, etc.

En los casos en que haya contraparte provincial, se desglosará el Importe del Contrato según se indica en la planilla tipo adjunta: PLANILLA B.

PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado mensual a fin de determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos del Contrato, registrando el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas (por descuento de anticipos, eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.)

PLANILLA C (con variantes C1 y C2 según corresponda a Ajustes Provisorios, utilizando el factor provisorio, o a Ajustes Definitivo).

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE AJUSTE

Aplicación para la presente contratación

$$F_{Ri} = \left[F_{Mi} + 0,12 \times \left(\frac{EM_i}{EM_0} \right) + 0,34 \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + 0,03 \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right]$$

$$F_{Mi} = 0,52 \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + 0,19 \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + 0,07 \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + 0,12 \times \left(\frac{M4_i}{M4_0} \right) + 0,06 \times \left(\frac{M5_i}{M5_0} \right) + 0,04 \times \left(\frac{M6_i}{M6_0} \right)$$

El Contratista deberá ampliar trimestralmente la Garantía de Ejecución de Contrato conforme a la variación reflejada en los ajustes de los precios certificados.

$$F_{Ri} = \left[F_{Mi} + 0,12 \times \left(\frac{EM_i}{EM_0} \right) + 0,34 \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + 0,03 \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right]$$

$$F_{Mi} = 0,52 \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + 0,19 \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + 0,07 \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + 0,12 \times \left(\frac{M4_i}{M4_0} \right) + 0,06 \times \left(\frac{M5_i}{M5_0} \right) + 0,04 \times \left(\frac{M6_i}{M6_0} \right)$$

El Contratista deberá ampliar trimestralmente la Garantía de Ejecución de Contrato conforme a la variación reflejada en los ajustes de los precios certificados.

La obra correspondiente al LOTE 4 queda categorizada como OBRA DE ARQUITECTURA

FACTOR DE AJUSTE
CATEGORÍA OBRA DE ARQUITECTURA

$$F_{2i} = \left[a_M \times F_{Mi} + a_{EM} \times F_{EMi} + a_{MO} \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + a_T \times \left(\frac{T_i}{T_0} \right) + a_{CL} \times \left(\frac{CL_i}{CL_0} \right) \right] \times \left(1 + k \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right)$$

$$F_{Mi} = b_{M1} \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + b_{M2} \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + b_{M3} \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + \dots + b_{Mn} \times \left(\frac{Mni_i}{Mni_0} \right)$$

Donde

F_{Ri} = factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i”

Coefficientes de ponderación tentativos se ajustarán de acuerdo a las características de la obra o proyecto

αM =	0,65	Materiales
αEM =	0,04	Máquinas y equipos
αMO =	0,31	Mano de obra
	1,00	Total

F_{Mi} = factor de variación del componente Materiales

b_{M1}/ b_{M2} /b_{M3} / b_{Mn}= coeficiente de ponderación de Materiales

Representa la incidencia de los “n” materiales más representativos en el precio total del componente. Cada b_{Mi} se calculará como la relación del monto total del Material M_{iy} la suma de los montos correspondientes a todos los materiales considerados.

Mni: precios o indicadores del mes de redeterminación “i” publicados por el INDEC de los materiales más representativos de la obra.

Mn0 : precios o indicadores de precios del mes de base publicados por el INDEC de los “n” materiales más representativos de la obra.

M1 = bM1 = 0,38	Albañilería Cuadro 8.1.5 Ítem Albañilería. ICC.
M2 = bM2 = 0,18	Pisos y revestimientos Cuadro 8.1.8 Baldosa cerámica roja para azotea 20x20. ICC.
M3 = bM3 = 0,19	Carpintería Cuadro 8.1.5 Carpintería metálica y herrería. ICC.
M4 = bM4 = 0,09	Artículos de iluminación y cableado Cuadro 8.1.5 Instalación eléctrica. ICC.
M5 = bM5 = 0,08	Caños y tubos PVC Cuadro 8.1.9 Caños y tubos de pvc para instalaciones varias. IPIB.
M6 = bM6 = 0,08	Artículos de baño y grifería Cuadro 8.1.5 Instalación sanitaria y contra incendio. ICC.
1,00	

Factor EM = factor de variación del componente Equipos y máquinas

$$EM = 0,04$$

EM = factor que mide la variación de los precios del subcomponente Amortización de Equipos

Se trata de la relación entre el índice correspondiente al mes de la redeterminación (EM0) y el índice básico (EM0)

Cuadro 3.2/29 Máquinas y Equipos Índice IPIB INDEC

Factor MO = MO_i / MO_0 = factor de variación de precios del componente Mano de Obra.

Se trata de la relación entre el indicador de precios correspondiente al mes de redeterminación (MOi) y el indicador de precios del mes básico (MO0).

Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC

$$MO = 0,31$$

CF = li / I_0 = factor de variación de precios del componente Costo Financiero.

li = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, considerando el valor del día 15 del mes de redeterminación o, en su defecto, el día hábil posterior.

I0 = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, considerando el valor del día 15 del mes base o, en su defecto, el día hábil

posterior.

EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE AJUSTE

Aplicación para la presente contratación

$$F_{2i} = \left[a_{2i} \times F_{2i0} + a_{21i} \times F_{21i0} + a_{22i} \times \left(\frac{MO_i}{MO_0} \right) + a_{23i} \times \left(\frac{I_i}{I_0} \right) + a_{24i} \times \left(\frac{CL_i}{CL_0} \right) \right] \times \left(1 + k \times \left(\frac{CF_i - CF_0}{CF_0} \right) \right)$$

$$F_{M6i} = 0,38 \times \left(\frac{M1_i}{M1_0} \right) + 0,18 \times \left(\frac{M2_i}{M2_0} \right) + 0,19 \times \left(\frac{M3_i}{M3_0} \right) + 0,09 \times \left(\frac{M4_i}{M4_0} \right) + 0,08 \times \left(\frac{M5_i}{M5_0} \right) + 0,08 \times \left(\frac{M6_i}{M6_0} \right)$$

El Contratista deberá ampliar trimestralmente la Garantía de Ejecución de Contrato conforme a la variación reflejada en los ajustes de los precios certificados.

PROCEDIMIENTO

- A partir de la firma del contrato, se procederá a efectuar los ajustes en ocasión de cada certificación de obra sobre el monto básico del certificado, sólo sobre la porción del contrato en la que se requirió pago en pesos y neto de anticipo financiero, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.
- Los Certificados de ajuste de precios se pondrán a consideración de la UEP y por su intermedio a la MIOPYV, la correcta aplicación de los índices de los insumos utilizados.
- Junto con la solicitud de ajuste de los precios de los Contratos, las empresas deberán acompañar el correspondiente soporte magnético. La UEP remitirá copia a la MIOPYV solicitando la No Objeción.
- Una vez otorgada la No Objeción por parte de la MIOPYV al ajuste de precios, la UEP seguirá los pasos del proceso de aprobación en la Provincia.
- El mes base para los cambios de costo es el indicado en la Oferta.

Se seguirán los siguientes lineamientos para:

Anticipo: Se anticipan y descuentan a valores de su efectivo cobro.

Acopio: En los casos en que se utilice ese régimen, su desacopio se realizará a valores ajustados.

Fondo de Reparos: Se devuelve a valores nominales. Se permite la Póliza de Caucción.

Los insumos susceptibles a ajustar corresponden a:

MANO DE OBRA

La redeterminación de los Índices de este Rubro se obtendrán del Capítulo Mano de Obra del citado Boletín mensual del INDEC:

51560-11: Oficial Especializado

51560-12: Oficial
 51560-13: Medio Oficial
 51560-14: Ayudante

La redeterminación se hará mediante la siguiente planilla:

N° Orden	Categoría	PU Básico	Índice Base	Índice Actual	Índice Variación	PU Actual
	1	2	3	4	5	6

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

Para la redeterminación definitiva de estos insumos se confeccionará una planilla de estas características:

N° Orden	Lista Material	Unidad	PU Básico	Índice Básico	Índice Variación	Variación	Código	Descripción del Código	PU Actual
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

EQUIPOS

Se actualizará el costo horario total según se trate de:

Equipos autopropulsados

Se utilizará el Código: 44427-1: Máquinas viales autopropulsados o los específicamente incluidos en la Tabla: Índice de Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB): Mayor desagregación disponible.

Equipos sin propulsión

Se utilizará el Código: 44430-1: Máquinas Viales no autopropulsadas o los específicamente incluidos en la Tabla: Índice de precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB): Mayor desagregación disponible.

Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificación, es conveniente se interrelacionen a fin de facilitar el trabajo de control tanto en la UEP correspondiente como en esta MIOPyV.

ACTA DE MEDICIÓN

El proceso de certificación mensual de la obra se origina al final de cada período, con el Acta de Medición que se ejecuta entre los representantes de la UEP y del Contratista.

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la correspondiente Acta de Medición, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A.

CERTIFICACIÓN MENSUAL

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas en el Acta de Medición y los distintos Precios Unitarios de los distintos Ítems del Contrato, el Monto de Avance de éste, que a su vez establecerá el avance en relación al Programa de Trabajos convenido entre las partes, con el registro de los eventuales atrasos o adelantos, e incluye también las Memorias de Trabajos ejecutados y sus constancias fotográficas, etc.

En los casos en que haya contraparte provincial, se desglosará el Importe del Contrato según se indica en la planilla tipo adjunta: PLANILLA B.

PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado mensual a fin de determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos del Contrato, registrando el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas (por descuento de anticipos, eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.) PLANILLA C (con variantes C1 y C2 según corresponda a Ajustes Provisorios, utilizando el factor provisorio, o a Ajustes Definitivas).

PLANILLA A / ACTA DE MEDICIÓN

ACTA DE MEDICIÓN N° / Corresponde a CERTIFICADO N°

MES:

AÑO:

OBRA:

LUGAR:

CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

MONTO CONTRATO ORIGINAL AL / /20...

FECHA INICIO:

SISTEMA CONTRATO:

REPRESENTANTE TÉCNICO:

INSPECCIÓN:

PERÍODO PRESENTE CERTIFICADO:

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDADES	CANTIDADES TOTALES CONTRATO	S/	CANTIDADES EJECUTADAS			ACUMULADAS A LA FECHA
					ANTERIOR S/CERTIFICADO ANTERIOR	MES PRESENTE CERTIFICADO	%	

PLANILLA B / CERTIFICACIÓN MENSUAL CERTIFICADO N°

MES:
 AÑO:
 OBRA:
 LUGAR:
 CONTRATISTA:
 PLAZO DE EJECUCIÓN:
 MONTO CONTRATO ORIGINAL:
 MONTO CONTRATO AL / /20...

FECHA INICIO:
 SISTEMA CONTRATO:
 REPRESENTANTE TÉCNICO:
 INSPECCIÓN:
 PERÍODO DEL PRESENTE CERTIFICADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN N	IMPORTE DEL CONTRATO				CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES EN PESOS			% EJECUTADO		
		UNID	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO ITEM	S/CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL A LA FECHA	S/CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL A LA FECHA	S/CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL A LA FECHA
TOTALES POR RUBRO														
TOTAL GENERAL														

PLANILLA C / PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO N° / Corresponde a **ACTA DE MEDICIÓN N°**

MES:
 AÑO:
 OBRA:
 LUGAR:
 CONTRATISTA:
 PLAZO DE EJECUCIÓN:
 MONTO CONTRATO ORIGINAL:
 MONTO CONTRATO AL / /20...

FECHA INICIO:
 SISTEMA CONTRATO:
 REPRESENTANTE TÉCNICO:
 INSPECCIÓN:
 PERÍODO PRESENTE CERTIFICADO:

% PREVISTO:
% REAL: al mes de

C1. MONTO BRUTO CERTIFICADO		C2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
A. Monto total certificado a la fecha		G. Por certificado de obra acumulado anterior	
B. Monto certificado anterior s/certificado de redeterminación provisoria		H. Por descuento de anticipos	
C. Importe presente certificado		I. Por multas	
D. Factor de adecuación provisoria		SUBTOTAL DEDUCCIONES (G+H+I)	
E. Devolución de referencias		J. Por atraso especial sin orden de servicio	
F.		K. Fondo de reparo	
G. Anticipo s/orden de pago		SUBTOTAL RETENCIONES (J+K)	
TOTAL C+D+E+F		TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES	

MONTO BRUTO CERTIFICADO:
 TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES:
 SUBTOTAL:
 SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO PÓLIZA N°:
 IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO:

IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO: Son pesos \$
 FECHA PRESENTE CERTIFICADO: / /20...

- Con el presente certificado N° se deja constancia del cumplimiento de:
- Las obligaciones emergentes de la legislación laboral (aportes previsionales ART, etc.) del mes anterior a la presentación.
 - Las obligaciones emergentes del decreto N°911/96 relativo a la seguridad e higiene en la ejecución de los trabajos de mes de correspondientes al certificado (plazo total de la obra).
 - Emisión de la Póliza de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes de (plazo total de la obra).
 - Emisión de la Póliza de responsabilidad de terceros.
 - Los porcentajes de avance real de obra (referidos al monto contractual básico)
 - el Plan de de Gestión Ambiental de Construcción (PGASc)

**PLANILLA D / PLANILLA DE REDETERMINACIÓN
CERTIFICADO N°**

MES:
 AÑO:
 OBRA:
 LUGAR:
 CONTRATISTA:
 PLAZO DE EJECUCIÓN:
 MONTO CONTRATO ORIGINAL:
 MONTO CONTRATO AL / /20...

FECHA INICIO:
 SISTEMA CONTRATO:
 REPRESENTANTE TÉCNICO:
 INSPECCIÓN:
 PERÍODO PRESENTE CERTIFICADO:

ITEM	DESCRIPCION	IMPORTE CONTRATO				IMPORTE A VALORES DE REDETERMINACION				SALDO A VALORES DE REDETERMINACION				MONTO TOTAL CONTRATO A VALORES DE REDETERMINACION (10 +.....+ 14)	CANTIDAD SUJETA REDET A CERT. N°.... N°.....	PRECIO UNITARIO O REDET. A	MONTO CERTIF. REDET. (16 x 17)	MONTO CERTIF. ANTERIOR A CERT. N°.... A N°.....	MONTO DIFERENCI A A PAGAR (18 - 19)
		UNID	CANTIDAD TOTAL CONTRAT O	PRECIO UNITARIO BASICO	MONTO ITEM (4 X 5)	UNID	CANTIDAD A REDET.	PRECIO UNITARIO O REDET.	MONTO ITEM (8 x 9)	UNID	CANTIDAD A REDET.	PRECIO UNITARIO O REDET.	MONTO ITEM (12 x 13)						
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20
		TOTALES POR RUBRO																	
		TOTAL GENERAL																	


ANEXO 3

CARTEL DE OBRA

Se presentará de manera adjunta a este pliego el MODELO DE CARTEL DE OBRA y su correspondiente Manual de Uso, el cual deberá incluir los datos de contacto para cualquier reclamo y consulta sobre la obra

La ubicación definitiva de cada cartel será indicada por el Gerente de Obra con la supervisión de la UEM.

El Contratista deberá presentar una memoria de cálculo de la estructura de sostén, la cual deberá estar aprobada por la Inspección antes de la colocación.



ANEXO 4

PLACA INSTITUCIONAL

El contratista deberá proveer y colocar una PLACA INSTITUCIONAL en acrílico en las OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO según las especificaciones que se presentarán de manera adjunta a este pliego.



SECCIÓN IX
APÉNDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES
FORMULARIOS DE CONTRATO

ÍNDICE SECCIÓN IX

CARTA DE ACEPTACIÓN

1.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Opción 1. Garantía a la vista

Opción 2. Garantía de Cumplimiento

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO

1.6 GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS

**NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN
CARTA DE ACEPTACIÓN**

[papel con membrete del Contratante]

.....
[fecha]

A: [nombre y dirección del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecución de [nombre y número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX del Documento de Licitación, Anexo a las Condiciones Especiales - Formularios del Contrato.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del representante:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
OPCIÓN 1: GARANTÍA A LA VISTA

.....[Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:[Nombre y dirección del Contratante]

Fecha:[fecha]

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N°:

Hemos sido informados que[nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato N°[número de referencia del contrato], de fecha[fecha], para la ejecución de[nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros,[nombre del Banco], por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total la cantidad de[monto en cifras](.....[monto en palabras]^[971]), pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera reclamación por escrito acompañada de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o más de las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.

La presente garantía expirará a más tardar el día dede 20...^[982], y cualquier reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, publicación N° 458 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión del inciso (ii) del sub- artículo 20(a).

.....
[Firma(s)]

⁹⁷ [1] El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

⁹⁸ [2] Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
OPCIÓN 2: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Por medio de esta fianza,[nombre del Contratista] como Obligado Principal (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) y[nombre del Banco] como Fiador (denominado en lo sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante[nombre del Contratante] como obligante (denominado en lo sucesivo “el Contratante”) por el monto de.....[monto en cifras y palabras] cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el día de de 20..., por[detalle de las obras a ejecutar], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Contratista cumple oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposición del Contrato, y el Contratante así lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podrá remediar el incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a:

- (1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o
- (2) obtener una o más Ofertas de licitantes calificados, para presentarlas al Contratante con vistas a la terminación del Contrato de conformidad con los términos y condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Licitante con la oferta evaluada como la más baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aún cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de la presente Fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este párrafo, significará el importe total que deberá pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o
- (3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada en esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción de Obra.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios.

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el día de la fecha,dede 20...

.....

[Firma(s)]

FIRMADO EL en nombre de

Por..... en carácter de

En presencia de

.....

**FIANZA POR PAGO ANTICIPADO
GARANTÍA A LA VISTA**

.....[Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:.....[Nombre y dirección del Contratante]

Fecha:[fecha]

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO N°:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato N°.....[número de referencia del contrato], de fecha [fecha], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de[monto en cifras] (.....[monto en palabras]) contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros,[nombre del Banco], por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de[monto en cifras] (.....[monto en palabras] ^[99]) una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en relación con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, se requiere como condición que el pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido depositado en la cuenta bancaria del Contratista N°..... en[nombre y dirección del Banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los pagos anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, o bien el día de, 20... ^[100], cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, publicación N° 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

.....
[firma(s)]

⁹⁹ [1]El garante indicará una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

¹⁰⁰ [] Indique la fecha de culminación prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”.

SECCIÓN X
FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Sección X. Fraude y Corrupción

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes/postulantes/proponentes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

- a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
 - i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;
 - ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;
 - iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;
 - iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;
 - v. por “práctica obstructiva” se entiende:
 - a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
 - b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e., que figura a continuación.
- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
- d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola inelegible para (i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato¹⁰¹; (ii) ser designada¹⁰² subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.
- e. Exigirá que en los documentos de SDO/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes / postulantes/proponentes, consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar¹⁰³ todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de adquisición y la selección o la ejecución del contrato, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

¹⁰¹ Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) aplicar para un proceso de precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

¹⁰² Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta/propuesta del Licitante/Proponente debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

¹⁰³ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.