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LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

BIRF Banco Interamericano de Reconstruccion y
Fomento

CP Consulta Publica

DVMLC Direccién de Vivienda de la Municipalidad
de Lujan de Cuyo

EIAS Evaluacién de Impacto Ambiental y Social

ETA Especificaciones Técnicas Ambientales

ETAS Especificaciones Técnicas Ambientales y
Sociales

IAS Informe de Seguimiento Ambiental y Social

IPV Instituto Provincial de la Vivienda

LMT Linea de Media Tension

MARRC Mecanismo de Atencién de Reclamos y
Resolucién de Conflictos

OMS Organizacion Mundial de la Salud

PEI Proyecto Ejecutivo Integral

PGAS Plan de Gestién Ambiental y Social

PGASc Plan de Gestién Ambiental y Social del
Contratista

PIHPN Proyecto Integral de Habitat Perdriel Norte

PRH Proyecto de Reasentamiento Humano

RAS Representante Ambiental y Social del
contratista

RENABAP Registro Nacional de Barrios y
Asentamientos Populares

RP Ruta Provincial

RSU Residuos Sélidos Urbanos

SIU Secretaria de Infraestructura Urbana

SUM Salén de Usos Multiples

UEP Unidad Ejecutora Provincial
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PROYECTO INTEGRAL DE HABITAT
PERDRIEL NORTE

1. INTRODUCCION

El presente Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) del Proyecto Integral de Habitat
Perdriel Norte (PIHPN) se ha elaborado en funcidn de los resultados del diagndstico
integral y la identificacion de impactos y riesgos ambientales y sociales realizados
durante la formulacién del Proyecto Ejecutivo Integral (PEl) y su adecuacién a la
normativa vigente tanto como a las Politicas de Salvaguarda del Banco Mundial. El
PGAS contiene la planificacion de las medidas de prevencidén, mitigacion o
compensacion para las actividades en la etapa de construccion, incluyendo lineas de
accién a implementar con la comunidad, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y/o
compensar los potenciales impactos ambientales y sociales negativos y promover los
impactos positivos previamente identificados, prevenir potenciales impactos no
identificados; y permitir una integracién armodnica de las obras con el sistema
ambiental preexistente en la fase constructiva.
El PGAS para el PIHPN tiene como objetivos:

e Determinar las medidas de gestion particulares que deberdn observarse

durante la construccién y operacién del proyecto.

e Dar cumplimiento a la normativa vigente y a las salvaguardas del Banco

Mundial.

e  Garantizar el estricto cumplimiento de las medidas de gestion ambiental y

social particulares durante la implementacion del proyecto, conforme las clausulas

contractuales pertinentes y otros requisitos acordados.

e Cooperar en el proceso de toma de decisiones.

e Implementar diferentes lineas de accion con la comunidad a través del equipo

de campo (EC) para mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector y garantizar

la apropiacién y correcto uso de las obras contempladas en el Proyecto.

Este PGAS es parte integrante del Plan Ejecutivo Integral (PEI) del PIHPN.

2. RESUMEN DEL DIAGNOSTICO

El diagndstico tiene como objetivo describir la situacidn de precariedad socio-urbana-
ambiental que tiene un sector del distrito de Perdriel en cuanto a acceso de servicios,
urbanizacién y espacios de recreacién principalmente, y fundamentar las obras que
permitirdn mejorar considerablemente las dificultades que ello conlleva.

PGAS 3 Proyecto Perdriel Norte
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El diagnodstico integral permite la descripcién y comprensién de la problematica de
este sector poblacional, el andlisis de la misma, la descripcidon de las Politicas de
Salvaguarda Ambiental y Social que se adecuan al mismo y el disefio de propuestas de
intervencion en los aspectos urbanos, ambientales, sociales y de tenencia de la tierra,
posibilitando estrategias de participacion comunitaria de trabajo a fin de permitir
sostenibilidad en el tiempo y apropiacién de los espacios mejorados por parte de los
vecinos.
El Proyecto comprende un drea de intervencidn que incluye los siguientes barrios:

1- Virgen de Lourdes

2- Zahir

3- Cooperativa Lujan

4- Portal Cordillerano

Se encuentran ubicados a 2,5 km al sur de la ciudad y sus limites son : hacia el norte el
Rio Mendoza; la ruta provincial N2 15 al este , la calle Bomberos Crucefios al Sur y el
Rio Mendoza al oeste, del distrito de Perdriel, departamento Lujan de Cuyo, Provincia
de Mendoza.

Alli -desde hace mds o menos una década- se fueron levantando nuevos conjuntos
habitacionales que le dan una fisonomia diferente a un sector que antafio era de vifias
y descampados. El barrio inicial en esa franja distrital fue el Virgen de Lourdes, casi
pegado a la margen derecha del rio Mendoza. Las primeras casas, muy humildes y
dispersas, se establecieron en 1963, conformandose como barrio en 1980. Crecio
espontdneamente, se fue haciendo con calles angostas y pobreza de recursos. En la
actualidad se han realizado algunas mejoras: se avanzé en la tenencia formal de las
viviendas y disposicion de agua (precaria) y gas natural, no obstante siguen
persistiendo (particularmente en dicho barrio) déficit en lo referente a la provision de
infraestructura, equipamiento comunitario, redes de cloaca y servicios.

Se encuentran también los barrios Cooperativa Lujan y Portal Cordillerano son
emprendimientos realizados mediante Programa Municipio y Desarrollo Comunitario
financiado por IPV, que operaron mediante cooperativas de vivienda. Los socios
respondian a sectores socioecondmicos medios bajos. El barrio Zahir es el mas
reciente, financiado por IPV mediante el “Programa Federal de Construccion de
Viviendas”, las familias son provenientes de demanda dispersa que se conformé como
cooperativa de vivienda para la obtencién de una solucién habitacional. Son familias
de sectores socioecondmicos bajos.

Dentro del area de intervencion se encuentra el barrio Jesus de Nazareth, incluido en
el Registro Nacional de Barrios y Asentamientos Populares (RENABAP), el que estd
asentado en terrenos privados, y no serd intervenido por el presente Proyecto. Se
prevé trabajar sobre la regularizacion dominial, con la adquisicién del terreno por
parte del Municipio y se incluird en el presupuesto municipal correspondiente al afio

L En el afio 2009 la Municipalidad de Lujan de Cuyo entregd a los residentes un “Acta protocolar de tenencia
precaria”, en cuyo articulo primero manifiesta que “... el Intendente Municipal otorga por este acto la tenencia
precaria, ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lujan de Cuyo...” En tanto que
su articulo tercero detalla que “La tenencia precaria implica el derecho a la futura de escrituracion la que podra
llevarse a cabo cuando el trabajo mancomunado entre vecinos y municipio logre las aprobaciones de los entes
reguladores respectivos”
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2020, teniendo en cuenta la posibilidad de pensar un abordaje desde su consolidacion
en una segunda etapa.

El promedio de la antigliedad de los barrios seria de 15 afos en total, siendo el barrio
Virgen de Lourdes el mas antiguo con 39 afios y el barrio Zahir el mas reciente.

Superficie de los Barrios: 14 Ha 7613.70 m2

Numero de lotes totales: 589

Numero de hogares: 655

Numero de viviendas: 597

Numero de lotes institucionales: 4 (Futura Sede CONIN, 2 iglesias, Sede Vecinal: actual
merendero)

El Proyecto tiene por objeto realizar obras de urbanizacién, infraestructura en los
barrios que presentan déficit- principalmente Virgen de Lourdes-, construccién de
rotonda del nudo vial, espacios publicos de integracion y recreacién y completamiento
de red vial, mejorar el arbolado y los ejes de conectividad, ademas incluye la
construccion de dos viviendas para la relocalizacion de las familias afectadas por
apertura de calle.

El Proyecto beneficiara a 655 hogares y alrededor de 3000 personas.

3. RESUMEN DE LAS OBRAS Y LINEAS DE TRABAJO COMUNITARIO

La propuesta urbana, social, ambiental y legal, pretende solucionar de una
forma integral, las diferentes problematicas detectadas en el sector de intervencion,
con obras de completamiento de urbanizacién e infraestructura en los barrios que no
la poseen, mejorar los ejes de conectividad, espacios de recreacién y deporte en los
espacios destinados a equipamiento comunitario, mejorar el arbolado a fin de
consolidar el sector. Adema3s, se realizaran obras de Mitigacién Ambiental como es el
corrimiento de la linea de media tensidon (LMT) que se encuentra tendido sobre
algunas viviendas del B2 Virgen de Lourdes, un muro de contencién que proteja y
contenga al piedraplen existente sobre la defensa del Rio Mendoza y un muro de cierre
hacia el sur del B2 Virgen de Lourdes. Se elaboré en forma conjunta entre la Direccidn
de Vivienda de la Municipalidad de Lujan de Cuyo (DVMLC) y el IPV.

Las obras a realizar en el sector de intervenciéon se componen de:
obras de urbanizacién -corddn, cuneta, banquina, veredas, puentes y ochavas de
esquina- e infraestructura basica - red de agua, cloaca y energia eléctrica- que hoy son
deficientes y limitadas, con el objeto de mejorar la calidad de vida de las familias que
habitan la zona. También se realizaran obras complementarias tendientes a mejorar la
circulacidn y el acceso a los barrios mediante rotonda y ciclovia, se realizaran obras de
mitigacién: el traslado de una LMT, dado que se encuentra invadida su zona de
servidumbre por viviendas del Barrio Virgen de Lourdes.
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Ademas se realizara un muro de contencion entre la defensa aluvional y

la manzana B del barrio Virgen de Lourdes que linda el pedraplén, para definir la
delimitacion de lotes con la defensa aluvional y evitar la socavacion de la misma.

Especificamente se realizara:

Red peatonal: veredas, puentes, ochavas de esquina con rampas de
acceso, corrimiento de cierres livianos que invaden la zona publica.

Red vial: acondicionamiento de perfiles de calles delimitados con corddén
y banquina; apertura de calles y pavimento asfaltico e intertrabado.

Red de desaglies pluviales: nuevo en Virgen de Lourdes vy
completamiento en los diferentes sectores en que se detectd deficiencia
en los mismos

Red de agua y conexiones domiciliarias en B° Virgen de Lourdes
Red de cloaca y conexiones domiciliarias en el B® Virgen de Lourdes

Alumbrado Publico, conexiones domiciliarias en B° Virgen de Lourdes y
traslado de LMT.

Equipamiento urbano: generando plazas con juegos para nifos,
deportivos, verdes, en todos los espacios de equipamientos del sector.

Construccion de muro de contencidon entre la defensa aluvional y
manzana B.

4. LINEAS DE TRABAJO COMUNITARIO A DESARROLLAR POR EL EQUIPO DE
CAMPO (EC):

—_ X T

Sm 000 T

Vulnerabilidad Social y riesgo ambiental
Determinantes sociales de la salud

Promocidn de la salud y prevencién de enfermedades
Uso y mantenimiento de las obras

Seguridad y vigilancia de obra

Conexién intralote

Comunicacién comunitaria

Fortalecimiento de la organizacién comunitaria
Juventud y trabajo en red

Grupos vulnerables

Regularizacion Dominial.

Seguimiento del PRH

PGAS
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5. RESUMEN NORMATIVO
5.1. POLITICAS DE SALVAGUARDAS

El conjunto de Politicas Operacionales del Banco Mundial, agrupadas en virtud de las
tematicas involucradas bajo la denominacién de Salvaguardas?, conforman un
mecanismo estructurado para analizar los asuntos ambientales y sociales de proyectos,
incluyendo procesos de trabajo con los actores involucrados, permitiendo identificar
problemas y atenderlos oportunamente.

Las politicas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial han sido
disefiadas para evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos ambientales y
sociales adversos de aquellos proyectos financiados y/o apoyados por el Banco. En tal
sentido, la adecuada incorporacién de estas directrices asegurara que las obras que se
proyecten en el marco del Programa se desarrollen en un contexto de proteccién y
sustentabilidad socio-ambiental.

Es de destacar que se instrumentardn los medios pertinente en el marco del Proyecto
para dar cumplimiento a la normativa vigente en sus distintos niveles (nacional,
provincial y municipal) asi como a las salvaguardas del Banco Mundial, adoptando los
criterios mads estrictos de proteccion ambiental en el caso de presentarse diferencias
entre ellas.

Se presentan a continuacién las salvaguardas que el IPV como Unidad Ejecutora
Provincial (UEP) considerara en el marco de la implementacién del PIHPN

OP 4.01: Evaluacion Ambiental: Esta salvaguarda esta contemplada en el presente
proyecto. Por consiguiente, se realiza evaluacion e identificacién de impactos.

OP 4.09: Control de plagas. Esta salvaguarda se ha contemplado en el presente
proyecto. Por consiguiente, se desarrolla un Plan de Control de Plagas.

Las politicas identificadas se activaran en funcién de lo requerido por el Banco Mundial
en su Manual de Operaciones:

POLITICA DE ESCENARIO DE ACTIVACION Y REQUERIMIENTOS GENERALES
SALVAGUARDA
EVALUACION AMBIENTAL:  Aplica en este proyecto. Se realiza evaluacién e identificacién de
impactos.

OP4.01

CONTROL DE PLAGAS: Aplica en este proyecto. Se adjunta plan.

OP 4.09

REASENTAMIENTO Aplica en este proyecto. Se adjunta plan.

2 http://go.worldbank.org/WTA10DE7TO0 (consultado el 06/10/2016)
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INVOLUNTARIO:

OP 4.12

Se considera que no aplican las salvaguardas referidas a Pueblos Indigenas (OP 4.10) y
Recursos Culturales Fisicos (OP 4.11).

5.2. LEGISLACION NACIONAL

Articulos 412 y 432 de
la Constitucion
Nacional

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo. El dafio ambiental generard
prioritariamente la obligacién de recomponer, segun lo
establezca la ley. Las autoridades proveeran a la proteccion
de este derecho, a la utilizacion racional de los recursos
naturales, a la preservacién del patrimonio natural y cultural
y de la diversidad bioldgica, y a la informacién y educacién
ambientales.

LEY 25675 GENERAL
DEL AMBIENTE

Establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion
y proteccion de la diversidad bioldgica y la implementacion
del desarrollo sustentable.

Ley 25831 REGIMEN
LIBRE ACCESO
INFORMACION
AMBIENTAL

Establece los presupuestos minimos de proteccién ambiental
para garantizar el derecho de acceso a la informacion
ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el
ambito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de
Buenos Aires, como asi también de entes autarquicos y
empresas prestadoras de servicios publicos, sean publicas,
privadas o mixtas.

Ley 25916 GESTION DE
RESIDUOS
DOMICILIARIOS

Establece presupuestos minimos de proteccién ambiental
para la gestion integral de residuos domiciliarios.
Disposiciones generales. Autoridades competentes.
Generacidn y Disposicidn inicial. Recoleccion y Transporte.
Tratamiento, Transferencia y Disposicidn final. Autoridad de
aplicacion. Infracciones y sanciones. Disposiciones
complementarias. Son objetivos de la presente ley, entre
otros, lograr un adecuado y racional manejo de los residuos
domiciliarios mediante su gestion integral, a fin de proteger
el ambiente y la calidad de vida de la poblaciéon y minimizar
los impactos negativos que estos residuos puedan producir
sobre el ambiente

PGAS

8 Proyecto Perdriel Norte




PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

Ley 25.688 Establece los presupuestos minimos ambientales, para la
REGIMEN DE GESTION | preservacion de las aguas, su aprovechamiento y uso
AMBIENTAL DE racional.

AGUAS

Ley 25.743 Consigna detalles del dominio sobre los bienes arqueolégicos
PROTECCION DEL y paleontoldgicos, las concesiones, limitaciones a la
PATRIMONIO propiedad particular, infracciones y sanciones.

CULTURAL

5.3. LEGISLACION PROVINCIAL

Ley N° 5961 de
preservacion del
medio ambiente y

Tiene por objeto la preservacion del medio ambiente en todo
el territorio de la Provincia de Mendoza, a los fines de
resguardar el equilibrio ecolégico y el desarrollo sustentable.

Decreto N° 2109 El Decreto 2109 reglamenta lo referente a la Evaluacién de
Impacto Ambiental establecida en el Titulo V de la Ley 5961.

Ley N° 5970 de Establece que los municipios de la provincia erradicaran

erradicacion de todos los basurales a cielo abierto y los microbasurales en

basurales terrenos baldios que se encuentren dentro de sus limites.
Asimismo, impediran el vuelco de residuos en causes de
riesgo o el mal enterramiento de los mismos. Ordena
instrumentar un régimen integral de tratamiento de residuos
urbanos.

Ley 8051 de Establece el Ordenamiento Territorial como procedimiento

Ordenamiento politico administrativo del Estado en todo el territorio

Territorial Provincial, entendido éste como Politica de Estado para el
Gobierno Provincial y el de los municipios. Es de caracter
preventivo y prospectivo a corto, mediano y largo plazo,
utilizando a la planificaciédn como instrumento basico para
conciliar el proceso de desarrollo econdémico, social y
ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupacidn
territorial.

Ley 8999 Plan Delinea los procesos de ordenamiento que tendran que

Provincial de desarrollarse en Mendoza y de ese modo planificar acciones

Ordenamiento gue permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,

Territorial mediante planificacion municipal, de areas especiales,
sectoriales, entre otros.

Ley 7874 Arbolado Tiene por objeto proteger y mejorar el medio ambiente de la

Publico Mendoza

Provincia de Mendoza, a través de la implementacién de una
politica ambiental, permanente, racional y sustentable para
el control, conservacion y preservacion del arbolado publico.

Ley Provincial N° 5518
SERVIDUMBRE DE
ELECTRODUCTO

Considérese afectados a la servidumbre administrativa de
electroducto regida por esta ley todos aquellos inmuebles o
fracciones de los mismos sobre los que existan electroducto
construidos, instalados o administrados bajo jurisdiccién
provincial.

PGAS
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Ley de Aguas

Instaura los cimientos conceptuales para los recursos hidricos
como bien publico. Regula las cuestiones sobre el agua y su
administracion. Establece disposiciones generales del
dominio de las aguas, de las servidumbres, su
aprovechamiento del agua, canales de riego, desagles y
obras de defensa, entre otras. Otorga al Departamento
General de Irrigacion el poder de Policia sobre las aguas,
cauces naturales y artificiales, riberas y servidumbres.

LEY N2 5865
Desinfeccion

Regula el registro provincial de empresas de desinfeccion,
siendo la autoridad de aplicaciéon la actual Direccion de
Proteccion Ambiental provincial.

ETO 095 ZONAS DE
RETIRO

(EDEMSA: Sistema de
Gestion Integrado —

Determina las restricciones al dominio privado y publico,
sobre la zona afectada por la instalacién de lineas eléctricas
gue atraviesan predios rurales, urbanos o suburbanos.
Definir casos que no se encuentren incluidos en la ETO 90
(Rev.01-2011), complementando e integrando esta ultima.

Zonas de seguridady | Para casos particulares no contemplados en esta

Servidumbres especificacion técnica, se aplicara supletoriamente, la

Especiales) Reglamentacidn para la Ejecucién de Lineas Aéreas Exteriores
de la Asociacion Electrotécnica Argentina - AEA.

ETO 204 LMT Establece los requisitos para lineas aéreas preensambladas
trifasicas de energia eléctrica de 13,2 Kv.

(EDEMSA:

Especificaciones Cuando por razones justificables sea necesario introducir

técnicas de obras - | modificaciones a la presente especificacion técnica, las

Lineas aéreas | Mismas seran determinadas y probadas por EDEMSA y se

preensambladas  de incorporardn  a  las  especificaciones  particulares,

Media Tension)

prevaleciendo sobre lo aqui consignado.

5.4. LEGISLACION MUNICIPAL

Ordenanza N° 3785 de
Medio Ambiente

Tiene por objeto la preservacién del medio ambiente en todo
el territorio de la Provincia de Mendoza, a los fines de
resguardar el equilibrio ecolégico y el desarrollo sustentable.
El Decreto 2109 reglamenta lo referente a la Evaluacién de
Impacto Ambiental establecida en el Titulo V de la Ley 5961.

Ordenanza N° 1645
Erradicacién de
basurales privados

Emplaza a propietarios de basurales privados a erradicarlos.

Ordenanza N° 10.369
Gestion Integral de
Residuos Sélidos Urbanos

Establece los principios y acciones a desarrollar en el dmbito
departamental para la gestion integral de residuos sélidos
urbanos.

PGAS
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Ordenanza N2 12970 de | Crea el Programa “Puntos Verdes” que promueve el empleo
Puntos Limpios de mobiliario urbano para efectivizar la separacion en origen
de Residuos Sélidos Urbanos (RSU).

Ordenanza N° 10903 de | Institucionaliza el Programa de Educacién Ambiental a
Educacion Ambiental aplicarse en los ambitos formales, no formales e informales.

Normativa de Aplican a la zona de Perdriel Norte las Ordenanzas N°
Ordenamiento Territorial | 1517/99, N° 13356/18, N° 12914/17 y N° 9262/10. Regulan la
zonificacién, usos del suelo y normas urbanisticas.

5.5. ANALISIS DE APLICACION NORMATIVA

La Ley N2 5961 de preservacion, conservacion, defensa y mejoramiento del ambiente,
sus modificatorias, el Decreto Reglamentario N2 2109/94 estipulan que todos los
proyectos de obras o actividades capaces de modificar, directa o indirectamente el
ambiente del territorio provincial, deberdan obtener una Declaracion de Impacto
Ambiental (D.l.A.), segln la categorizacién de los proyectos que establezca la
reglamentacién y de conformidad con el Anexo |, la ley provincial.
De acuerdo con el punto Il de dicho anexo, entre los proyectos de obras o actividades
sometidas al proceso de evaluacion de impacto ambiental por la autoridad ambiental
municipal se encuentran el “emplazamiento de nuevos barrios o ampliacidon de los
existentes” y las “Intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales”
a los que puede asimilarse el presente proyecto.
La Ordenanza N° 3785, dictada en sintonia con las normas provinciales, establece los
procedimientos de evaluacidon ambiental en el dmbito municipal, por lo que debera
ajustarse la EIA del Proyecto Perdriel Norte a lo que ésta establece. La autoridad de
aplicacion es, por consiguiente, la Subdireccién de Gestion Ambiental perteneciente a
la Secretaria de Obras e Infraestructura de la Municipalidad de Lujan de Cuyo.
La empresa que resulta adjudicataria de la licitaciéon de las obras deberd presentar
ante la Subdireccidon de Gestion Ambiental de la Municipalidad de Lujan de Cuyo el
Aviso de Proyecto realizado por profesional con incumbencias en lo ambiental, en
funcién de categorizarse el proyecto como de Medio Impacto Ambiental (MIA)3.
De acuerdo con la normativa el procedimiento de EIA, constard de las siguientes
etapas:

a. Categorizacion del Proyecto y definicion de los términos de referencia.

b. El proponente deberd presentar un Aviso de Proyecto de acuerdo al Articulo

112 del Decreto Reglamentario N° 2109-94.
e Recibido el Aviso de Proyecto, deberda satisfacer los requerimientos
establecidos por la Autoridad de Aplicacidon y describir todos los posibles

3 Seran clasificados como Proyectos de M.L.A., todos aquellos que, debido a la magnitud de las Obras o las
caracteristicas de las Actividades a realizar, puedan ocasionar cambios respecto de la situacidn previa al inicio de las
Actividades previstas, capaces de producir Impactos Negativos Graves, Reales o Potenciales y Directos o Indirectos,
sobre el bienestar de las Personas, el normal funcionamiento de las instalaciones preexistentes o la calidad del
Ambiente en general, para los cuales existan metodologia o tecnologias de aplicaciéon cotidiana o de probada
eficiencia para eliminarlos, mitigarlos y/o controlarlos. (Art. 14 Ord. N° 3785)
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Impactos significativos del Proyecto, como asimismo proponer las
correspondientes medidas de mitigacion y control.

e Recibido el Aviso de Proyecto la Autoridad de Aplicacién solicitarda la
elaboracién a terceros (universidades, centros de investigacidn, etc.) idéneos
en el tema, un Dictamen Técnico, en el que se explicitara la Autorizacién, se
solicitaran modificaciones al Proyecto o se rechazara.

e Recibido el Dictamen Técnico Externo del Proyecto, la Autoridad de Aplicacidn
tomando en consideracién lo expresado en el mismo y en un plazo no mayor de
5 (Cinco) dias habiles dictaminarda si el mismo es aceptado, se solicitan
modificaciones o si es rechazado.

e La Autoridad de Aplicacion, podra solicitar a otras Reparticiones y/u
Organismos competentes la realizacién de un Informe Sectorial cuando el
Proyecto asi lo requiera de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 172 del
Decreto Reglamentario N2 2109-94 de la Ley Provincial N2 5961. Aprobacién o
rechazo del Aviso de Proyecto mediante decreto o resolucién del Poder
Ejecutivo, segun corresponda. De acuerdo con el Articulo 7 de la Ordenanza
3785 "Todos los Proyectos o Actividades, tanto Publicas o Privadas, a los cuales
la Autoridad de Aplicacién categorice como comprendidos dentro del alcance
del Procedimiento de EIAM deberdn obtener, en forma previa al comienzo de
toda Obra o Actividad, la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA). La obtencién
de la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA), es requisito indispensable para
la aprobacién definitiva de cualquier Obra o Actividad comprendida por el
procedimiento de EIAM." Se estima un plazo de un mes entre la presentaciéon
del estudio y la aprobacidn, siempre y cuando se agilicen los tiempos de
respuesta ante solicitudes de ampliaciones de informacién.Monitoreo vy
Control.

El proyecto deberd ajustarse y adecuarse a las normas mencionadas en el punto 4y a
toda otra legislacién a cuyo alcance se encuentre la presente iniciativa.

6. EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL

A continuacién se incluyen consideraciones preliminares de la evaluacién ambiental y
social que son la base del desarrollo del PGAS y asimismo constituiran el nucleo del
EIAS a desarrollar por la Contratista conforme a lo previsto por la autoridad
competente.

Referencias para la lectura de la tabla de identificacion y evaluacién de los impactos
ambientales potenciales:

BARRIOS Virgen de Lourdes, Zahir, | Impacto Signo del Intensidad Magnitud
Portal Cordillerano, Cooperativa
iy Impacto
Lujan.
S/N + /- A/M/B A/M/B
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Impacto: Identificacidn de efecto significativo de acciones del proyecto.
S: si, afecta.
N: no afecta.

Signo del Impacto:

Signo +: efecto positivo sobre el ambiente;
Signo -: efecto negativo sobre el ambiente

Intensidad: Severidad de un impacto en funciéon del grado de modificacién de la
calidad ambiental.

Categorias cualitativas:
A= alta
M= media
B= baja
Magnitud: Area de influencia de la afectacion.
Categorias cualitativas:
A= alta, afecta todo el barrio y el entorno
M= media, afecta un sector del barrio

B= baja, el efecto estd circunscrito a espacios puntuales dentro del
barrio.
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6.1. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

POTENCIALES:
1. Ecosistemas y Patrimonio Cultural.
1.1 |¢iPodria el proyecto afectar sitios de valor ecoldgico|N
particular?
¢Podria el proyecto afectar alguna caracteristica natural del |N
1.2 |sitio o el area adyacente? (topografia, cuerpos de agua,
cauces de rios, vegetacion, fauna, etc.)
13 ¢Se producirian efectos sobre sitios de valor histdrico, |N
) arqueoldgico o cultural?
2. Recursos hidricos
21 ¢Podria el proyecto modificar la profundidad de las napas N
) freaticas?
22 ¢Se podrian producir alteraciones en la calidad de las aguas S H+ B A
) Subterraneas aprovechables?
éPodria el proyecto causar disminucién del recurso hidrico N
2.3 subterraneo por desviacion de caudales, impermeabilizacion
de superficies o consumo local?
24 ¢Podria el proyecto modificar la carga de sedimento en las N
) aguas superficiales?
éPodria el proyecto modificar la calidad del recurso hidrico en S A A
2.5 los casos de descarga de aguas grises en sistema de desaglie
pluvial?
26 éPodria el proyecto afectar la calidad del recurso hidrico al N
) descargar el agua residual en cuerpos receptores?
27 ¢Podria el proyecto afectar la provisiéon de agua potable de [N
) otros usuarios?
3. Drenaje
3.1 ¢éLa red de desagtie pluvial modifica las condiciones de drenaje [S R A A
™ |actual?
3.2 ¢El proyecto modifica la captacién del drenaje en la cuenca|N
) correspondiente al barrio?
3.3 ¢El proyecto modifica la salida del drenaje en la cuenca|N
) correspondiente al barrio?
3.4 ¢Se vera afectado el sistema de desaglie por sedimentos, |N
) debido a la erosion originada por las aguas de escurrimiento?
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3.5 ¢éSe produciria un incremento de la erosion, debido a aguas [N
) provenientes de drenaje?
3.6 ¢Existiria a raiz del proyecto —riesgo de inundacién de otros [N
" kectores colindantes con el sitio?
3.7 éla red de desaglie garantiza que no se creen estanques o |S + M |A
" Icharcos de agua inmovil?
¢Al realizar actividades de consolidacidn, impermeabilizacion|S + |B |B
3.8 |de suelos o eliminacion de cobertura vegetal existira el riesgo
de alterar el grado de infiltracion?
4. Usos
a1 ¢Podria el proyecto afectar o modificar el uso actual del| N
" |suelo?
4.2 éPodria el proyecto afectar o eliminar tierra adecuada para| N
) agricultura o produccién forestal?
43 ¢El proyecto dispondrd de espacios para la asignacién de| S [ | BM| A
" |éreas verdes?
4.4 | ¢El proyecto contempla la forestacion de espacios publicos? S K |M A
45 ¢El loteo previsto en el proyecto, contempla espacios para las| N
) actividades productivas familiares?
1.6 éPodria el proyecto afectar el uso, o acceso a algun espacio| S +|M A
) y/o area de recreacion o espacios verdes?
4.7 ¢El proyecto modifica actividades de extraccion natural de| NS
) madera, lena, 6 quemas por parte de la poblacién actual?
4.8 ¢El proyecto modifica la actividad de extracciéon de suelo?| N
) (abandono de ladrilleras, cavas, etc.)
5. Paisaje
¢Podria el proyecto causar cambios en las caracteristicas| N
5.1 |visuales en o cerca del area a través de alteraciones de
factores naturales o culturales?
5.2 ¢Podria el proyecto interferir la vista o el acceso a vistas de| N
) factores naturales y/o culturales del paisaje?
5.3 ¢Podria el proyecto introducir nuevos materiales, colores, y| S # | M A
) formas al paisaje inmediato?
6. Riesgos naturales
6.1 |;Podria el proyecto ser susceptible a riesgo ambiental (de S r | M A
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origen natural: inundaciones, aluviones, terremotos,
deslizamientos de terreno) debido a su ubicacion?
6.2 ¢Existiria a raiz del proyecto riesgo de inundacidon de otros| N
) sectores colindantes al sitio?
éPodria el proyecto contribuir a crear problemas de| N
6.3 |[hundimiento
de tierras?
6.4 |¢El proyecto producira ¢ intensificard la erosién del drea? N
7. Riesgos antropicos
éPodria el proyecto ser susceptible a riesgo tecnoldgico por| N
21 presencia de ductos de alta tensién, gasoductos, ferrocarriles,
) carreteras de alto transito, plantas industriales, canales,
embalses?
¢Podria el proyecto ser susceptible a riesgo sanitario por| N
22 presencia de ladrilleras, cavas, suelos con rellenos
) contaminados, basurales, mataderos, cria de animales no
controlada debido a su ubicacion?
73 éPodria el proyecto ser susceptible a riesgo tecnoldgico por| N
) obras de infraestructura pre-existentes?
7.4 |¢Podria el proyecto contribuir a modificar la calidad del aire? | S # | B A

8. Aspectos socioeconomicos

¢El proyecto contribuye a la integracion fisica del drea a la

8.1
trama urbana?
iSatisface el proyecto las demandas de infraestructura
g2 |©N° proye Yis k|la |A
servicios comunitarios?
i Podria el proyecto incidir en conductas ambientales en la
g.3 |c ocra el Proy S kM |A
poblacién?
8.4 |¢Podria el proyecto incidir en la salud? S k| M A
8.5 ¢El proyecto podria dar lugar a conflictos futuros dentro de la N
) comunidad beneficiaria del proyecto?
8.6 éPodria el proyecto dar lugar a modificaciones en la densidad | N
) de ocupacion del suelo?
8.7 |¢Podria el proyecto dar lugar a cambios en los niveles de| NS
hacinamiento?
3.8 ¢Podria el proyecto estimular algin movimiento espontaneo| N
" | de poblacion hacia el area lindante del proyecto?
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8.9 ¢Podria el proyecto causar eliminacidon o relocalizacion de| N
) actividades industriales o comerciales existentes
8.10 |¢Podria el proyecto incidir en los gastos mensuales de la| SN | M A
poblacion?

8.11 | ¢Podria el proyecto afectar el valor de la propiedad? S | M A
8.12 |¢iPodria el proyecto generar actividades productivas nuevas? | S # | B B
9. Residuos

9.1 |¢El proyecto contempla el manejo de los residuos sélidos? S | M A

¢El proyecto podria causar cambios en las actividades|S p | M |M

9.3 . . . .
vinculadas al manejo de residuos? (chatarra, cirujeo, etc.)

10. Institucional

El proyecto requerirda una variacién de algun, estatuto,| N
10.1 | ordenanza o normativa que regule situaciones particulares de
dafios ambientales

¢la  falta de articulacion con otros programas of N
10.2 |emprendimientos (publicos y/o privados) afectaria la
integralidad del proyecto?

¢En el caso de ser necesaria tierra vacante fuera del poligono, | N
10.3 |la misma cuenta con condiciones ambientales aptas para
relocalizaciones de vivienda?

11. Impactos durante la construccion.

11.1 | ¢Se produciran interrupciones en el drenaje superficial en las|S | B B
zonas de excavacion?

éSe produciran interrupciones en el drenaje superficial en las|N

11.2
zonas de relleno?
113 ¢Se podria incrementar la cantidad de residuos y desechos de S - B B
™ | materiales?
11.4 ¢Durante la construccién podrian afectarse excavaciones y| N
" |rellenos por la erosion u otros procesos?
115 éProducto de obras del proyecto podria acumularse agua en| N
"~ | pozos de préstamos no rellenados?
11.6 ¢Se obtendran los suministros para construccion (grava y S + B B

material de relleno) en canteras ya existentes?

La identificacion de los impactos ambientales y sociales debe permitir prevenir,
corregir o mitigar los impactos negativos, a la vez que maximizar los positivos, por lo
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cual se debe proceder a describirlos, resumidamente:

6.2. IMPACTOS POSITIVOS

Ecosistemas y Patrimonio Cultural.

e Se produce una mejora sustancial del habitat por el saneamiento de la zona, mediante
la provisidn de servicios basicos, colocacidon de cestos para residuos, pavimentacion de
ciertas calles y la erradicacion de microbasurales a cielo abierto.

e Corrige la presencia de olores y proliferacidon de insectos provenientes del vuelco de
aguas grises y los microbasurales a cielo abierto.

e El arbolado y la parquizacién contribuyen a la mejora de la flora del lugar, a la vez que
vez que constituiran en atractores de fauna, especialmente de la avifauna.

e Se favorece la interrelacion comunitaria al crear espacios publicos de encuentro.

Recursos hidricos

e A partir del nuevo sistema cloacal y cegado de pozos se corrige el impacto negativo que
producia el vuelco de efluentes cloacales a las napas a través de pozos sépticos,
mejorando su calidad.

e Se corrige el impacto negativo que el vuelco de aguas grises ocasionaba en el sistema
de desagtie pluvial, expuesto directamente a la comunidad.

Drenaje

e la nueva red de desagiie pluvial modificard las condiciones de drenaje actual
favoreciendo el escurrimiento, disminuyendo el impacto de eventos climaticos
adversos e impedird que no se produzcan estancamientos de agua y su
anegamiento.

Usos
e Mejora la accesibilidad y conectividad de los barrios.

e El proyecto sumara espacios y areas verdes con equipamiento en los barrios
promoviendo su apropiacion por parte de los vecinos beneficiarios.

e Laforestacion de veredas y espacios publicos promovera el uso del espacio publico.
e Se sumaran espacios del tipo pistas de salud para el uso de la poblacion.
Paisaje

e El paisaje en general se verd beneficiado notablemente a partir de las obras de
saneamiento, escurrimiento pluvial, forestacion, rectificacion de calles, corrimiento
de elementos fuera de linea y nuevos espacios verdes, entre otras acciones.

e Aumentara la valoraciéon de la comunidad hacia los barrios.
Riesgos naturales

e Se reducird el impacto que fendmenos pluviales pueden tener sobre los barrios a
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partir de las obras de drenaje que se implementaran.

e El ordenamiento del espacio publico, con la creacién de espacios verdes, favorecerd
la respuesta ante emergencias, contando con vias mas seguras de evacuacién y
puntos de encuentro.

e Reduce la vulnerabilidad ambiental a través de obras de mitigacién como la mejora
de la defensa.

Riesgos antrépicos

e El proyecto mejora la calidad del aire al eliminar la disposicidon de residuos a cielo
abierto y su quema al aire libre.

e Se reducen los riesgos que ocasionaba la convivencia construcciones con el actual
tendido eléctrico al relocalizar la linea de media tension.

e Se reducen los riesgos de accidentes viales al mejorar la traza de las calles y su
acondicionamiento.

Aspectos socioecondmicos
e El proyecto favorece la integracion fisica de los barrios a la trama urbana.

e La mejora en la iluminacidon publica contribuird a mejorar las condiciones de
seguridad de los barrios.

e Se satisfacen demandas de infraestructura y servicios comunitarios de los vecinos.
e Promoverd conductas ambientalmente amigables en la poblacion.

e Incide positivamente en la salud de la poblacién a partir del saneamiento,
forestacidn y creacidn de espacios de esparcimiento.

e Favorece el incremento del valor de las propiedades al encontrarse en un entorno
con mejoras sustanciales.

e Puede promover el inicio de nuevas actividades comerciales, productivas y/o de
micro emprendimientos que impactarian principalmente en mujeres al mejorar las
condiciones de salubridad de viviendas y del entorno.

Residuos

e Se optimiza la gestidon de residuos sdélidos urbanos al erradicar basurales a cielo
abierto y colocar cestos de residuos en la via publica.

e Habra materiales disponibles para el reciclado a partir de la colocacién de cestos
diferenciados en espacios publicos.

Impactos durante la construccién

e Se generaran puestos de trabajo.
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6.3. IMPACTOS NEGATIVOS

Los principales impactos negativos identificados del PIHPN se producen durante el
tiempo de ejecucion de la obra, estimandose temporales, moderados y reversibles una
vez finalizada la misma.

Impactos durante la construccion

° Incremento del riesgo de accidentes de operarios y resto de la poblacién por
presencia y movimiento de maquinarias y zanjas abiertas en la via publica.

° Generacion de residuos sélidos urbanos que pueden impactar a nivel paisaje,
cauces y suelo.

° Afectacion temporal de actividades residenciales y comerciales (ingreso vy
egreso a propiedades, circulacion).

° Disturbios a nivel paisajistico por presencia de obrador, zona de obras, etc.

° Molestias al vecindario por la generacién de ruidos molestos producidos por la
utilizacion de maquinas viales y manuales y por la presencia de personal de obra.

° Disminucidn de la calidad del aire por emisidon de material particulado a raiz de
zanjeo y circulacion de maquinaria y otros vehiculos y por liberacién de gases de
combustion generados por los motores de maquinarias, camiones y vehiculos que
circulan en el sitio de construccion.

° Alteracidn del transito por tareas en la via publica.

° Potencial contaminacién de suelo y agua por derrames accidentales.

° Interferencia temporal con la escorrentia natural

° Interferencia y/o corte temporal de cauces de riego y del a escorrentia natural.
° Remocién y/o dafio a la vegetacion urbana.

° Probabilidad de roturas a la infraestructura existente (cafierias de agua,

tendidos, puentes vehiculares y peatonales, etc.).

Aspectos socioeconédmicos

e Reasentamiento Involuntario

6.4. MEDIDAS DE MITIGACION

Ante cada impacto ambiental negativo identificado, se prevén las respectivas medidas
de mitigacidn a ser aplicadas. Las mismas se presentan a continuacion.

A. Aire

a) Particulas livianas de tierra por movimiento de suelos y transito de mdaquinas viales
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Para mitigar los impactos sobre la calidad del aire (material en suspensidn) que pueden
ser producidos en las dreas de estacionamiento, circulacidn y viajes de camiones que
retiran material sobrante y otros vehiculos o maquinaria, se debera considerar:

Los camiones que la o las empresas contratistas de las obras utilicen tanto para el
transporte de materiales de la construccidon, como para el traslado de escombros u
otros, deberdn circular cubiertos y la carga no deberd exceder la capacidad del
vehiculo, cumpliendo con las normas legales vigentes relativas al transporte urbano de
materiales polvorientos.

Contar con camiones que posean un buen estado en su carroceria a efectos de evitar
pérdidas de material en el recorrido, situacién que debera ser constatada al inicio de la
obra.

Mantener la humectacion adecuada del area donde se realicen movimientos de suelo,
construcciones, excavaciones y otros trabajos, con el fin de evitar la suspensién de
polvos. Lo mismo ocurrird con los depdsitos de aridos. A tal efecto la o las empresas
contratistas de las obras deberan efectuar riegos diarios, con una frecuencia
aproximada de dos o tres horas, o la que en su caso se considere necesaria, en todos
los lugares de transito vehicular y movimiento de suelo, a los efectos de contribuir con
la reduccion de la cantidad de polvo en suspension.

También, la o las empresas contratistas de las obras deberdn prever el riego o
cobertura, en los casos que asi se requiera, del material removido, arena, etc. de
manera de evitar el polvo en suspension.

Debera tenerse en cuenta las normas de transporte de cargas (kg/eje) seleccionar los
recorridos alternativos que produzcan la menor molestia posible al entorno.

Se deberan prever acciones tendientes a reducir, en la mayor medida de lo posible, la
erosion y sedimentaciéon originadas por los movimientos de suelos y otras
excavaciones.

b) Ruidos por tareas inherentes a la obra

Para minimizar el impacto del ruido, los trabajos en general se deberan realizar en
horarios adecuados, respetando las horas de descanso de los vecinos.

Se debera verificar el estado de funcionamiento de los camiones y toda otra
magquinaria, al iniciarse la obra, en especial el estado de los cafios de escape y su
silenciador correspondiente.

c¢) Produccién de gases contaminantes por motores de la maquinaria vial:

Se debera verificar el estado de funcionamiento de los camiones y toda otra
magquinaria, al iniciarse la obra, en especial que se realice el adecuado mantenimiento
de los vehiculos de la empresa contratista.

d) Produccion de gases contaminantes por quema de combustibles u otros:

Se debera verificar que no se realicen quemas de solventes alifaticos (combustibles,
nafta, tolueno, etc.), lubricantes, aceites, plasticos y/o maderas tratadas con cianuro
(maderas de pallets, palos de luz, etc., en general, aquellas tratadas para resistir a la
intemperie) para reduccion de residuos, calefaccion o comida del personal. Quedan
exentos los recipientes para sefalizar obras en construccién, debido a su reducido
tamafio.
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B. Agua

a) Interseccion de las redes de riego y desagiie

Previo al inicio de las obras de construccidn, la empresa contratista sometera a
aprobacion los sitios desde donde se realizara la provision del agua necesaria para la
construccion.

Dicha extraccion de agua para la construccién, de ninguna manera debera afectar
tanto en cantidad como en calidad, las fuentes de provision de agua para la poblacion
en la zona de influencia del proyecto.

Cuando las obras de construccion de las cunetas, produzcan inevitablemente
inconvenientes, producto del corte del servicio de riego, se debera acordar con el
organismo pertinente (Departamento General de Irrigacién) la adecuada
complementacién entre el plan de trabajo de obra y los turnos de riego.

A fines de prever riesgos de erosion que pudiesen producir los escurrimientos
pluviales, la o las empresas contratistas de las obras deberan disefiar disipadores de
energia y cualquier otro dispositivo que reduzca la velocidad del agua a limites no
€rosivos.

Durante la etapa de construccién deberd evitarse que se produzcan areas
potencialmente inundables, sea por escurrimientos pluviales, por desbordes de cauces
de riego o como resultado de mal manejo de agua usada para la construccién. Estas
areas inundables resultaran en puntos de afluencia (por lo tanto de concentracién de
contaminantes) que por flujo sub superficial pueden posteriormente llegar a cauces de
conduccidén de aguas superficiales.

En cuanto a los drenajes, para evitar los riesgos de inundaciones, se ejecutaran cunetas
de guardia y/o drenajes para mantener asegurado un desagiie correcto durante las
tareas de excavacion, si éstas se ejecutaran durante el periodo estival de mayor riesgo
pluvial.

b) Interferencia con la escorrentia natural

Los trabajos de drenajes, cunetas y desaglies, deben ser realizados con anterioridad a
los trabajos de movimiento de suelos, de manera de lograr un buen escurrimiento de
las aguas y protegerlos de posibles erosiones.

Las interrupciones en el drenaje superficial, seran puntuales y de corta duracion, ya
gue se produciran por las excavaciones y movimientos de suelos hasta terminada la
obra. Como medida de mitigacion, deberd realizarse un by-pass de forma tal de
canalizar los drenajes asegurando la continuidad del flujo.

Se recomienda no hacer cambios o modificaciones del drenaje superficial durante la
obra; cualquier modificacion en este sentido debera estudiarse y acordarse con el
Equipo de Campo del proyecto.

Con respecto a las aguas de lluvia, la contratista debera prever la construccién de
terraplenes, acequias o canales alternativos y temporales que desvien el agua a los
desaglies mas cercanos al barrio.
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C. Suelo

Puede afirmarse que del movimiento general de suelos resultardn volumenes
sobrantes, los que deberan transportarse, para su disposicidn final, a escombreras que
indique y autorice la Autoridad Ambiental Municipal, las que se indicaran al inicio de
las obras, o bien si el proyecto lo contempla, se depositardn en los espacios que
requieran relleno. Ambas opciones se indicaran al inicio de las obras.

En cuanto a los materiales de préstamo, si fuere necesario recurrir a ellos, se deberan
extraer de canteras en explotacidn, preferiblemente cercanas, lo que posibilitard un
transporte rapido de los mismos.

Para el transporte de material de suelo sobrante, la Autoridad Ambiental Municipal,
deberd autorizar los recorridos que eventualmente efectuaren los camiones a dichas
escombreras y/o zonas de préstamos. Se adoptardn los recorridos que impliquen
menor impacto al transito.

a) Alteracion superficial del suelo

Los suelos que necesariamente deban ser removidos, deberdn depositarse vy
conservarse en pilas para ser utilizados con posterioridad en lugares en donde
pudieran resultar utiles.

El suelo proveniente de las excavaciones o movimientos de suelo, se depositard en
lugares previamente autorizados por la Inspeccién de Obra.

b) Contaminacién por derrames

Los cambios de aceite de los motores, los restos de lubricantes, pinturas y
combustibles en general, no deben ser vertidos sobre el suelo, cauces o pozos, sino
volcados con extremo cuidado en tambores para luego ser trasladados a los lugares
acordados con la Inspeccidn de Obra. Tanto el tipo de tambores como los lugares para
el traslado de estos contaminantes deberan acordarse al iniciarse las obras.

Para evitar las alteraciones del suelo, también se deberan extremar los cuidados para
evitar derrames de lubricantes, combustibles y solventes, para ello la eleccidn del lugar
de ubicacidén del obrador, debera realizarse previo al inicio de las obras.

La o las empresas contratistas de las obras, deberadn presentar un esquema indicando
el procedimiento a través del cual llevaran a cabo el lavado de maquinarias vy
herramientas para que las aguas sucias no contaminen el suelo ni lo alteren. Dicho
esquema deberd ser aprobado por la Inspeccion de Obra, quien a su vez, debera
indicar el lugar mas optimo para realizar esta tarea (quedan incluidos en este item, los
camiones mixer de hormigdn elaborado, aunque no pertenezcan a la contratista).

La o las empresas contratistas de las obras, deberan realizar y presentar un plan para
el transporte, distribucion y almacenamiento de los materiales bituminosos, en el que
se prevean las potenciales fugas y derrames de los mismos. Dicho plan serd sometido a
la aprobacién de la Inspeccién de Obra, al iniciarse la obra.

Se debe tener especial cuidado con el manejo de materiales de construccion
contaminantes (por ejemplo cemento) y con la disposicion de combustibles y
lubricantes. Se recomienda la instalacion de recintos aislados del escurrimiento pluvial
mediante zanjas de guardia.

c) Extraccién de material de préstamo

PGAS 23 Proyecto Perdriel Norte



PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

Los materiales utilizados para relleno, deberdn ser extraidos de canteras existentes en
actividad, de forma tal de no impactar negativamente en zonas no explotadas.

D. Vegetacion

Como norma general, deberd evitarse cualquier erradicacién de la vegetacidén arbérea
o arbustiva, natural o implantada, que se encuentre en el lugar del proyecto, salvo
aquellas situaciones ya previstas durante la formulacion del proyecto.

Si durante la ejecucidn de las obras, se presentaran situaciones que involucraran algun
tipo de decisiéon a este respecto, el EC evaluara los pasos a seguir frente a cada
situacion planteada, y de ser necesario, requerira la opinidn de algin especialista de la
Direccién de Espacios Verdes del Municipio.

En el caso extremo que debiera realizarse erradicacion de forestales, se recomienda, la
restitucion de la masa arbdérea inmediatamente finalizado el tramo en construccién y
segln lo establecido, la restitucion sera igual al dos por uno. En todos los casos se
solicitara la supervisidon y la autorizacién de la Direccién de Espacios Verdes y de la
Direccién de Recursos Naturales Renovables.

No se erradicaran especies arbdreas o arbustivas valiosas por falta de espacio para
operar, acopiar materiales, estacionar maquinarias o instalar obradores.

A medida que los espacios queden liberados de los efectos de la ejecucion de la obra
civil, se procederd a la plantaciéon de especies forestales adecuadas en las calles. Al
finalizar la obra quedara completamente realizada la forestacion que correspondiere.

a) Dafios en area radical por movimiento de suelos

En los casos en que la rectificacién de cauces de riego o revestimiento de cunetas,
indefectiblemente, afecte raices de forestales implantados, se debera evaluar si las
raices involucradas ponen en juego la sustentabilidad o la supervivencia del arbol. Si
asi fuera se procederd a su inmediato reemplazo.

b) Erradicacion o dafos en area radical por canalizacidon de cursos de agua

En el caso extremo que debiera realizarse erradicacion de forestales, se recomienda, la
restitucion de la masa arbdérea inmediatamente finalizado el tramo en construccién y
seguln lo establecido, la restitucidon serd igual al dos por uno. En todos los casos se
solicitard la supervision y la autorizacion de Direccién de Espacios Verdes.

No se erradicaran especies arbéreas o arbustivas valiosas por falta de espacio para
operar, acopiar materiales, estacionar maquinarias o instalar obradores.

c) Dafios en canopia por movimiento de maquinarias pesadas y camiones

Se deberad realizar un estudio de los posibles forestales que pudieran verse afectados
en sus ramas inferiores por el movimiento de los vehiculos de la obra. En los casos que
se encuentre esta posibilidad, se procederd a una poda racional del ejemplar
detectado. En todos los casos se solicitara la supervision y la autorizacién de la
dependencia municipal correspondiente.

E. Estructura urbana:

a) Alteraciones en la accesibilidad urbana
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Durante la etapa de construccién, la sefializacion vial deberd ser lo suficientemente
efectiva como lo indica la normativa vigente, de manera tal que el publico en general
conozca cuales vias no estan expeditas, por cuales puede circular con precaucién, y por
ultimo cuales estan totalmente libres de obstaculos.

b) Equipamiento interceptado
Se recomienda arbitrar los medios necesarios para mantener en servicio el
equipamiento interceptado.

c) Alteraciones en el transporte particular

El desvio del trafico en general se debe hacer en acuerdo con la reparticion municipal
que tenga injerencia en el tema de transito, manteniendo siempre la accesibilidad y la
seguridad, para ello se recomienda evitar el desvio del trafico hacia aquellas arterias
que puedan estar mas saturadas.

d) Alteraciones del transito peatonal

La realizacion de las obras no debera impedir el libre acceso peatonal a las viviendas
incluidas en el sector de trabajo, y siempre debera existir, al menos una via peatonal
para la circulaciéon entre las calles del barrio involucrado.

e) Posibilidad de roturas en tuberias de agua, etc.

Se recomienda realizar las coordinaciones pertinentes y solicitar los permisos
correspondientes en cada una de las instituciones responsables de servicios como agua
potable, cloacas, energia eléctrica, canales de riego, teléfono, etc., y estudiar la
posibilidad de mantener el menor tiempo posible a la poblaciéon sin estos servicios, en
el caso extremo que debieran interrumpirse, por razones de obra.

F. Social

a) Accidentes en personal de la obra
Para minimizar la posibilidad de accidentes en el personal de obra se deberan respetar
todas las normas vigentes sobre seguridad laboral.

b) Accidentes en personal ajeno a la obra

Durante la etapa de construccién la iluminacién vial debera ser lo suficientemente
efectiva como lo indica la normativa vigente, de manera tal que permita visualizar los
obstaculos propios de la obra.

Se deberan realizar los perimetrados correspondientes en los lugares donde se realice
zanjeo, poceado o movimiento de suelo, a efectos de alertar a los eventuales
transelntes o pobladores sobre su existencia.

Se recomienda la sefializacién adecuada de obra, ya sea por peligro de ocurrencia de
accidentes en la zona, por zanjas no cubiertas y movimientos de suelos, o por
desplazamiento de maquinaria vial que afecten la accesibilidad de vehiculos y
peatones por el corte de vias de circulacidn y ejecucién de desvios.

Los perimetrados, sefializaciones y carteleria utilizada deberan respetar la normativa
vigente.
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Los vehiculos y maquinas deberan tener alarma sonora o chicharra de marcha-atras,
con la finalidad de prevenir al peatdén ante maniobras en reversa.

c) Generacion de residuos soélidos

Los residuos de obra pueden afectar la calidad ambiental en términos paisajisticos,
circulatorios, de las costumbres y la vida cotidiana y por contaminacién.

Como criterio central para la toma de decisiones se debera priorizar la minima
generacion de residuos en todas las etapas y tareas durante la obra.

Este criterio deberd ser transmitido al personal y a los subcontratistas por el
Representante Ambiental y Social (RAS).

Estara absolutamente prohibida la quema o incineracidn de cualquier tipo de residuo.
Entre los residuos se deberd diferenciar cuatro categorias, asi como diferenciar los
recipientes para los mismos:

Residuos orgdanicos: recipientes verdes

Residuos inorgdnicos: recipientes amarillos

Residuos peligrosos: recipientes rojos

Residuos cloacales

En relacion con los residuos cloacales, se deberan usar bafios quimicos para la higiene
del personal, debiendo proceder a la recoleccién de los residuos de modo periddico, y
disponerlos segun indiquen las normas municipales. En ningln caso el contratista
manipulard los residuos, ni desagotara el contenido por su cuenta.

Los residuos orgdnicos, provenientes de la alimentacién del personal y de insumos
como papeles y cartones (que no estuvieran en contacto con sustancias peligrosas), no
se enterraran ni quemaran. Deberdn ser almacenados en recipientes con tapa y bolsas
de polietileno en su interior.

Estos residuos serdn recolectados diariamente, debiendo ser realizada por el
Contratista o un subcontratista especializado. Deberadn ser dispuestos en vertedero
municipal. Deberd contarse con recipientes en todos aquellos lugares en donde se
generen residuos (obrador, campamentos, areas de alimentacién o descanso, cocina,
oficinas).

En cuanto a los residuos inorgdnicos y de obra, se pueden diferenciar basicamente en:
escombros, restos diversos de materiales de construccion (asfalto, hormigdn,
morteros, cales, vidrios, metales y plasticos) y los provenientes de insumos, embalajes,
restos de soldaduras, etc. El contratista, a través del RAS, se contactard con el
Municipio a fin de concertar el tipo de disposicién final. Segun la disposicion final
concertada, los residuos sdélidos inorganicos se dispondran en un Unico recipiente o en
distintos recipientes, que presenten materiales y estructuras de adecuada resistencia
fisica, volumenes de fécil traslado y que posean tapas.

Se contard con recipientes en obrador y también en los frentes de trabajo. La
recoleccion de estos recipientes se realizard peridodicamente. No se acumularan
recipientes llenos en los frentes de trabajo ni en el obrador. Deberd dimensionarse la
capacidad de los recipientes para obtener una eficiente relacién entre, volumen
generado y periodicidad de la recoleccion.

Los residuos peligrosos, son aquellos considerados por la Ley Nacional N2 24.051. En
caso de generarse este tipo de desechos, el contratista debera contratar el servicio de
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recoleccidén y tratamiento y/o eliminaciéon de residuos peligrosos, con operadores
habilitados y registrados.

La Empresa Contratista deberd reclamar al operador y presentar el certificado de
habilitacién y el correspondiente manifiesto indicando la naturaleza y cantidad de los
residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista y de éste a
la planta de tratamiento o disposicidn final, asi como los procesos de tratamiento y
eliminacidn a los que fueren sometidos, y cualquier otra operacion que respecto de los
mismos se realizara.

Este manifiesto serd solicitado ante cada entrega de residuos y se archivard una copia
en el registro de eventos que llevara el RAS.

G. Contaminacion visual

Se recomienda evitar la localizacion del obrador, depdsitos de materiales, de
combustibles, etc. en lugares donde se altere la visibilidad y la calidad visual.

Se debera prever la concentracién de las instalaciones de obra, dentro de lo posible, a
fin de no impactar en totalidad el paisaje sino en sectores lo mas acotados posibles.
Esta concentracidon de instalaciones puede ser ventajosa también para disminuir los
conflictos con el entorno habitado.

Los escombros que resulten de la obra, una vez sacados, deberan permanecer en
contenedores para luego ser trasladados al lugar previsto, el que serd elegido en
acuerdo con la Inspeccidn de Obra.

Una vez terminados los trabajos, se deberan retirar del area del obrador y lugares de
depdsito de materiales, todos los elementos que no estén destinados a un uso claro y
especifico posterior, por lo tanto se deberdn desmantelar todas las instalaciones fijas o
desarmables que la empresa contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra.
Se deberdn eliminar escombros, chatarras, cercas, rellenar pozos, etc.

Cuando se termine la etapa constructiva se deberd proceder a la limpieza del terreno
por procesos fisicos y/o quimicos.

Las areas ocupadas por la empresa contratista para sus instalaciones deberdn
recuperarse a fin de semejarse lo mas posible al estado previo a la construccion de la
obra. Solo podran permanecer los elementos que signifiguen una mejora o tengan un
uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, en cuyo caso
deberd podrd contarse con la autorizacién expresa de la Inspeccién de Obra. En caso
gue la ubicacién de la mejora esté en terrenos particulares, deberd contarse con la
autorizacion expresa del propietario.

7. DESARROLLO DEL PGAS

La propuesta del PGAS estd orientada a dos aspectos de fundamental importancia:

e Prevencién, Minimizacién y Mitigacién de impactos negativos durante la etapa
de obras- Implementacion Plan de Gestion Ambiental y Social de Construccién
(PGASC).

e Acompafiamiento Ambiental y Social
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7.1. Prevencion, Minimizacidon y Mitigacion de Impactos Negativos durante
la Etapa de Obras

Previo al inicio de obras, antes de firmar el Acta de Inicio de Obra, el Contratista
deberd presentar el PGASc aprobado.
El PGASc es un instrumento operativo que incluye las medidas necesarias de
mitigacion y buenas prdacticas ambientales, sociales y de seguridad y salud (ASSS) a
tomar en el transcurso de la ejecucién de obras para cumplir con las ETAS incluidas en
el Pliego de Licitacidon asi como con la legislacidn vigente y las politicas de salvaguarda
del banco.
El PGASc debera ser elaborado en funcién de los resultados del diagndstico y la
identificacion de impactos y riesgos ambientales y sociales realizados durante la
formulacién del PEI, utilizando como referencia el listado de aspectos y programas aqui
consignados, mds todas aquellas medidas que se consideren necesarias en funcién de
la informacidn registrada en la documentacion ambiental y social correspondiente. El
contratista, en caso de ser necesario, deberda ampliar y profundizar el PGASc, con la
intervenciéon de expertos a su costa.
El PGASc debe contener la integracion de las medidas de prevencién, mitigacion,
control o compensacion para las actividades en la etapa de construccion incluyendo las
lineas de accion que se consideren adecuadas, segun la naturaleza de la obra, con el fin
de prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los potenciales impactos ambientales
negativos, promover los impactos positivos, prevenir potenciales impactos no
identificados y permitir una integracién armédnica de las obras con el sistema
ambiental preexistente en la fase constructiva.
El Contratista deberd designar un RAS quien serd el encargado del cumplimiento del
PGASc. El RAS serd el interlocutor para todo lo que corresponda a la gestién ambiental
y social de la obra entre el Contratista, las Autoridades Competentes, la Unidad UEP, y
el EC de la misma.
El EC de la UEP esta formado por un equipo profesional interdisciplinario que provee el
acompafiamiento y supervision social, ambiental, urbana, legal y la inspeccidon de obra
al proyecto por un periodo que incluye la pre-obra, la etapa de ejecucion y la post-
obra. A sus integrantes se los denomina Promotores e Inspector de Obra y son
supervisados por sus responsables equivalentes de la UEP. El EC, especialmente a
través de sus promotores Ambiental, Social e Inspector de Obra supervisaran el
correcto cumplimiento del PGASc por parte del Contratista. Como producto de esa
supervisién realizaran un Informe de Seguimiento Ambiental y Social (IAS).
El cumplimiento del PGASc es de cardcter obligatorio, por lo cual en el Pliego de
Licitacién esta descripto el mecanismo de comunicacidn con la empresa y las sanciones
correspondientes en caso de incumplimiento.
El PGASc debera cumplir como minimo los requerimientos establecidos en el Pliego de
Licitacién que incluye un capitulo de ETAS. En base a estos requisitos el Contratista
debera elaborar el PGASc que consta de:
i) Medidas de prevencion, mitigacion o compensacién y buenas practicas para la
etapa de construccién mas los procedimientos y metodologias constructivas
y de control, que garantizaran la ejecucion de los trabajos con el minimo
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impacto negativo ambiental y/o social. Las medidas deberan estar
organizadas por

Programas e incluir:
e Impactos a prevenir o corregir.
e I|dentificacion y tipo de la medida (prevencidn, mitigacion, control,
compensacion).
e Descripcion técnica (especificaciones y caracteristicas) a nivel de
proyecto, incluyendo requisitos de informacién, recursos, capacitacién y
personal.
e Aspectos sociales a considerar durante la ejecucion de la obra
Normas de Conducta Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo
(ASSS), incluyendo la presentacion del esquema de cdédmo se
implementaran estas Normas de Conducta, qué capacitacién se
proporcionard, cémo serd monitoreado y cémo el Contratista hard
frente a las infracciones.

ii) Planificacién para eventos de emergencia/contingencia.

iii) Operatoria ante accidentes de terceros.

iv) Seguimientoy Monitoreo Ambiental y Social de las Medidas de Mitigacion.

v) Permisos o autorizaciones que el Contratista deberd obtener de las
Autoridades Ambientales competentes que se requieran para la ejecucion del
proyecto.

vi) Cronograma y costos estimados de implementacion.

Responsabilidades y esquema institucional de implementacién.

El PGASc debera incluir, como minimo, los siguientes programas:

e Programa de Manejo de Floray Fauna, Incluyendo Manejo Integral de Plagas

* Programa de Gestion de Obradores

¢ Programa de Control del Uso del Agua y Manejo de Efluentes Liquidos

e Programa de Manejo de Materiales, Aridos y Suelo

¢ Programa de Control de Trafico, Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

* Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruidos y Vibraciones

e Programa de Control de Erosién y Sedimentacion

¢ Programa de Control de Drenajes, Desaglies y Anegamientos en Zona de Obra

* Programa de Manejo de Residuos Comunes, Peligrosos y de Obra

* Programa de Atenuacion de las Afectaciones a los Servicios Publicos e Infraestructura
Social durante la Obra

e Programa de Comunicacidn, Capacitacion y Educacién Ambiental interna, incluyendo
Manejo de Recursos Culturales Fisicos

e Programa de Gestiéon de Afluencia de Mano de Obra/Trabajadores, incluyendo las
Normas de Conducta Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

La informacidn precedente deberd ser presentada en el marco del procedimiento
de evaluacién de impacto ambiental, ya que esta directamente relacionado con
ello.
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7.2. Consideraciones para el Trabajo Intralote (conexiones domiciliarias,
viviendas nuevas)

Dada las caracteristicas del proyecto se realizardn tareas intralote.

Es fundamental la participacién conjunta del EC, UEP y vecinos.

De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista debe tener en cuenta los
siguientes aspectos.

Autorizaciones para trabajos dentro del lote

El EC sera el responsable de gestionar con los vecinos las autorizaciones para la
intervencion intralote y de la firma del Acta Acuerdo. VER ANEXOS PEI/ 8. PLAN DE
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL/ ACTA ACUERDO EMPRESA- BENEFICIARIO.doc

A. Cualquier trabajo que la empresa realice dentro del lote requiere de una
autorizacion de la familia involucrada. Las autorizaciones seran refrendadas
por la Inspeccion de obra, el Contratista y los vecinos.

B. Toda obra de mejoramiento que se realice dentro del lote requiere la
elaboracién previa de croquis del mejoramiento y su ubicacion, realizado
por el EC y refrendado por el titular destinatario del mejoramiento. El
Contratista debera realizar las obras de acuerdo a dicho croquis.

C. Cada obra de mejoramiento particular requiere la firma de Acta Acuerdo
de Inicio de Obra, en la que quede constancia de los acuerdos arribados en
referencia a la construccién y ubicacién de las obras, los compromisos de
los destinatarios y el municipio. Dicha acta sera firmada por el propietario
u ocupante, la UEP y el Contratista.

D. El Contratista debera organizar la ejecucién de obras por sectores, a fin de
minimizar el tiempo de trabajo en cada vivienda

E. El Contratista deberd respetar los dias y horarios acordados con los
destinatarios para la realizacién de trabajos.

F. El Contratista deberda extremar al maximo las condiciones de seguridad
para las familias que habitan las viviendas. También debera comunicar al
EC las medidas de seguridad que considere necesario tomar, por parte de
los habitantes de la vivienda, a fin de ser transmitidas a las familias
residentes.

8. ACOMPANAMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL

El disefio del acompaifiamiento ambiental y social se centrard en aquellos aspectos del
PEI que generen conocimientos y practicas en relacion con lineas de accién especificas.
En el siguiente cuadro se describen dichas lineas de accién, conjuntamente con la
problematica detectada, las actividades propuestas, la poblacidon destinataria, actores
involucrados y el registro necesario.
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EJE: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNITARIA

CRITICIDADES:

a. Escaso protagonismo de vecinos. Vecinos con rol secundario en los procesos de toma de decisiones relacionados a la
produccién y gestion del habitat.

b. Organizaciones sociales con dificultades de formalizacién, indefinicion de normas e intermitencia en su funcionamiento

social.

c. Debilitamiento de las redes de asociatividad presentes en las comunidades incluidas en el Proyecto.

ACTIVIDADES POBLAC|()N
OBIJETIVOS . . Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra destinataria
A. Establecer y habilitar Equino de
espacios de Cgmpo
encuentro, Refefentes
informacidn y toma vecinales Acta de
de decisiones de 1. Insercidn en territorio del Equipo de Campo deleeados Reuniones de
vecinos- Mesa de 2. Contacto con referentes barriales . .g Mesa de
L . . . Vecinosy Vecinales .,
Gestion. 3. Reuniones por calle/barrio/manzana/ sector/esquina . . Gestion
e L . comunidad Municipio
B. Favorecerla 4. ldentificacidn y constitucion del grupo de Delegados vecinales Referentes PV Actas acuerdo
constitucion de 5. Reuniones de Mesa de Gestion y suscripcidon de nuevos vecinales Representantes y convenios
actores locales acuerdos deleeados derz)r ANiSMOS Relevamiento
capaces de concretar | 6. Comunicacién de las Lineas de Accién Especificas de Veciﬁales restgdores de fotografico
objetivos comunes, acompafiamiento social y ambiental. Eervicios Planillas de
fortalecer el sistema | 7. Monitoreo trimestral con Equipo de Campo Instituciones asistencia
de vinculos 8. Encuentros de evaluacién, seguimiento y reuniones Publicas
comunitarios como informativas con vecinos Privadasy
soporte primario a
i 0SCs

respuestas

organizativas nuevas.
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Equipo de
Campo
e s P Acta de
1. Identificacidn de - Referentes .
L. S 1. Seguimientoy . Reuniones
1. Insercién iniciativas o vecinales
. acompafiamiento de ) . Actas acuerdo
en comunitarias o . . Comunidad bajo .
o o procesos y gestiones Vecinos y y convenios
Acompahfary territorio grupales . . proyecto
., iniciadas comunidad Proyectos
fortalecer procesos e del 2. Elaboraciony . Delegados
. . . ., 2. Transferencia de de los ) elaborados
iniciativas de vecinos Equipo de gestion .. . Vecinales )
o . productos originados barrios L Relevamiento
y organizaciones Campo participativa de . . Instituciones -
o en proyectos a la incluidos en it fotografico
comunitarias. 2. Contacto proyectos . Pdblicas y -
o comunidad/ el Proyecto . Planillas de
con comunitarios institucion segun Privadas asistencia
referente | 3. Articulacidon g 0OSCs .
. . N corresponda Monitoreo
s barriales interinstitucional IPV )
_— trimestral
Municipio
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LINEA: COMUNICACION COMUNITARIA

CRITICIDADES:

a. Dificultades de comunicacién barrial e interbarrial. Escasa disponibilidad de informacién sobre procesos comunitarios.

b. Ausencia de producciones comunicacionales que afiancen la identidad barrial y potencien el conjunto de iniciativas

solidarias.
ACTIVIDADES POBLACK’)N
OBJETIVOS desti . Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra estinataria
1- Desarrollo de
1- Insercidén en estrategias de
territorio del comunicacion Boletines
Equipo de comunitaria Equipo de Folleteria
quip . 1- Encuentros de quip ,
Campo construidas en seauimiento Campo Carteleria
2- Contacto con forma & . ¥ Referentes Redes
A. Establecer S reuniones . . .
espacios de referentes participativa informativas con Vecinos y vecinales sociales
. P ., barriales 2- Disefio de . comunidad de | Delegados Acta de
informaciény ., . - vecinos . . .
S 3- Generacién material grafico y . los barrios Vecinales Reuniones
comunicacion . . 2- Sostenibilidad de | . . o .

. de espacios audiovisual incluidos en el | Instituciones | Relevamiento
barrial e . . formas it -
o formales de informativo . Proyecto Publicas y fotografico
institucional . ~ comunicacionale . -

comunicacion | 3- Campafias de - Privadas Planillas de
- e g S comunitarias ) .
que faciliten difusion 0SCs asistencia
difusién del 4- Reuniones por
proyecto calle/barrio/manz
ana/
sector/esquina
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LINEA: VULNERABILIDAD SOCIAL Y RIESGO AMBIENTAL

CRITICIDADES:

a. Practicas individuales e institucionales que producen impacto ambiental negativo.

b. Manejo y tratamiento inadecuado de residuos.

c. Sanidad y tenencia inadecuada de mascotas y de animales domésticos abandonados.

ACTIVIDADES POBLAC'()N
OBJETIVOS desti . Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra estinataria
1- Proceso de Folleteria
sensibilizacién, Carteleria
divulgaciony Redes sociales
A. Desarrollar . L .
1- Elaboracién de educaciéon ambiental. Acta de
una cultura . - o .
. diagnéstico 2- Disefio de talleres - Reuniones
ambiental y - 1- Sostenibilidad .
. conla y campafias de . Relevamiento
capacidades ., N de espacios -
cosmovision, capacitacién y . fotografico
locales para L, parala Comunidad -
usosy educacién en ., . ) Planillas de
una .. gestion . destinataria . .
. costumbres de tematicas : Vecinosy ; asistencia
comunidad . . ambiental . Areas .
lacomunidady | ambientalesy S comunidad de . Listado de
sustentable. L . . participativa ) Municipales de . .
L su relacién con sanitaria surgidas del los barrios . destinatarios
B. Minimizar . L 2- Talleres de . ) Ambiente, ..
el entorno. diagnéstico 9 incluidos en el . Nomina de
efectos de ., . . educacién Zoonosis, Salud
. 2- Construccidn (residuos, riesgos Proyecto o hogares en
posibles L para el Instituciones . .
. participativa naturalesy . L situacién a
riesgos L . manejo y publicas y OSCs
o de propuestas antropico, seguridad . atender durante
sanitarios y . tratamiento
, . ambientales en obra, etc.). . la obra
tecnolégicos . . de residuos
sustentables. 3- Acciones conjuntas Informe de
con area de zoonosis censo de
municipal para mascotas y
campafias de control animales
de sanidad animal, abandonados.
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vacunacion y
esterilizacidon. Censo
de mascotas y
animales
abandonados.
Programas de
prevencion y Control
de vectores.
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LINEA: DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES

CRITICIDADES:

a. Problemas de salud en la poblacidn. Escaso conocimiento de medidas de prevencién de enfermedades.

ACTIVIDADES POBLACK')N
Objetivos desti . Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra estinataria
1- Talleresy
Campafas :
1-Talleresy P .
Campanas: - manejo de
P . residuos sdélidos Comunidad
- manejo de revencion destinataria
1- Elaboracién de residuos sdlidos P . y . < Folleteria
Promover el . . - cuidado de la Vecinos y Areas ,
. . diagndstico y - prevenciony . - Carteleria
mejoramien C ) salud comunidad de | Municipales .
participacién cuidado de la salud L, . . Redes sociales
todela ., ., - Contaminacion los barrios de Ambiente,
de la poblacién - Contaminacion . . . . Acta de
saludy - . - Manejo de aguas | incluidos en el | Zoonosis, .
. para el disefio - Manejo de aguas . Reuniones
prevencion ) grises Proyecto: Salud .
de talleresy grises . s o Relevamiento
de o . . - Higieney Nifos, Instituciones g
campanias de - Higiene y nutricién . L fotografico
enfermeda SR nutricion Adolescentes, | publicasy .
concientizacidon | - Salud sexual y , Planillas de
desenla ., ) - Salud sexual y Jévenes, 0SCs . .
. y educacion reproductiva . ) asistencia
comunidad. ., reproductiva Mujeres Sedronar
para la salud. - Educacién sexual .,
. - Educacién sexual Centro de
integral .
integral Salud
- -Consumo
(o - Consumo
problematico -
problematico
royecto Perdriel Norte
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LINEA: CONEXION INTRALOTE

CRITICIDADES:

a. Familias con déficit en el acceso y disponibilidad de servicios de agua, cloacas, luz y gas.
b. Bajo nivel de conexiones intradomiciliarias de servicios existentes.

ACTIVIDADES POBLAC'()N
OBJETIVOS desti . Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra estinataria
Listado de
destinatarios
Documentacién
social y técnica
Actas de
Equi Reunion
A. Garantizar quipo de eunio ?s
. L e s Campo Relevamiento
la provision 1- Coordinacidén de 1- Verificacion de -
- Referentes fotografico
de servicios, proceso de obras .
. . - . . vecinales Actas de
conexiones ejecucion de obra ejecutadas Familias y .
) ., . Delegados conformidad
intralote, ., entre la empresa 2- Gestion de comunidad de . . ..
. 1-Conformacién de . . . . Vecinales de intervencidn
ordenamien ., y los destinatarios conformidad de | los barrios
documentacion . . . Empresa Acta de
toy . ‘- 2- Acompafamiento obras por parte | incluidos en el .,
. . social y técnica constructora | recepcién de
mejoramien del proceso de de los Proyecto . .
. . . Destinatarios | obra
to de cierres obra destinatarios
. de obras Actas Acuerdos
frentistas . .
intralote de trabajo
Municipio entre empresa
y destinatarios
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LINEA: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA

CRITICIDADES:

a. Posibles efectos negativos/nocivos para los habitantes del drea durante la ejecucion de la obra.

POBLACION
ACTIVIDADES desti .
Objetivos estinataria Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra
. Reuniones
informativas con
delegados vecinales
. referentes barriales .
1. Reuniones ¥ Comunidad
. . de acuerdo a los . .
informativas sobre destinataria
. frentes de obra.
las obras a ejecutarse Referentes
. . Talleres de )
A. Garantizarla y cronograma de o vecinales
. . capacitacién de Actas de
seguridad de los trabajo. . Delegados .,
. ., medidas de . Reunién
vecinos y .Deteccion de . Vecinales
. . . seguridad y . Ordenes de
transeulntes situaciones L . . Equipo de .
. prevencion de 1.Monitoreo del Vecinosy Servicio
durante la particulares a tener . . . Campo .
. ., accidentes por cumplimiento comunidad . Libro de
ejecucion de la en cuenta durante la . . Areas
sectores. de medidas de | de los barrios - reclamos
obra. obra (personas con . . . . Municipales
L . . Monitoreo del seguridad. incluidos en Actas de
B. Minimizar problemas motrices, L de .
cumplimiento de las el Proyecto . conformidad
efectos por hogares con personas ) Ambiente,
. medidas de de obra
afectacién enfermas que ) Obras .
. ., seguridad. . Relevamiento
temporal a requieren atencidn e g privadas ‘e
. . Verificacién del o fotografico
vecinos. permanente, . Instituciones
. cumplimiento de .
electrodependientes, publicas y
etc.) PGASc. 0OSCs
) . Actividades de
prevencion de
accidentes: medidas
de seguridad a tomar
por los vecinos segun
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tipo de obra a
ejecutarse,
maquinaria a
utilizarse, horarios,
cortes de servicios,
dificultades en el
transito, etc.
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LINEA: USO Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS

CRITICIDADES:

a. Escaso conocimiento sobre la adecuada utilizacion de servicios hasta ahora no disponibles.

ACTIVIDADES POBLACK')N
Objetivos desti . Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra estinataria
A. Procurar la 1- Campanas y talleres
utilizacion deusoy
adecuada mantenimiento de
del sistema desagies pluviales, .,
N 8 P . 1- Generacion de
de desagtlies " cloacales, manejo del )
. 1- Campanasy o mecanismo y
pluviales habitat, uso de agua .
talleres de uso y formas de control Comunidad
por parte de . potable. . . ,
. mantenimiento . de reclamos destinataria Folleteria
los vecinos. . 2- Asesoramientoy . ,
L de desaglies . e 2- Asesoramientoy Referentes Carteleria
Minimizar . asistencia técnica para . L .
. pluviales, o asistencia técnica vecinales Redes
los impactos mantenimiento y . .
. cloacales, . para Vecinos y Delegados sociales
negativos de . sustentabilidad de las . . .
manejo del mantenimientoy | comunidad Vecinales Acta de
la obra en el (L obras. . . . .
i habitat, uso de ) sustentabilidad de los barrios | Equipo de Reuniones
ambiente. 3- Acciones para la ) . .
. agua potable y L de las obras incluidosen | Campo Relevamiento
Mejorar la promocién de . - ‘e
, redes de gas. 3- Asesoramiento a | el Proyecto Municipio fotografico
capacidad e, conductas . N -
. 2- ldentificacion de S . la comunidad y Instituciones | Planillas de
de gestién individuales/colectivas i ., Ly . .
oo delegados . . . articulacién con publicas y asistencia
individual y . de manejo y vigilancia
. vecinales (por . prestadores de 0OSCs
colectiva manzana o calle ambiental. servicio para
ante 4- Actividades para el P .
o0 sector) .. acceder a tarifa
prestadoras fortalecimiento de la .
. . social.
de servicios capacidad de
e autogestion
instituciones comunitaria.
en general.
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LINEA: JUVENTUD Y TABAJO EN RED

CRITICIDADES:

d. Vulnerabilidad socioeducativa de jovenes con trayectorias formativas y laborales excluyentes y desiguales.

a. Escasez de espacios de encuentro y desarrollo de actividades recreativas y deportivas alternativas y cooperativas.

ACTIVIDADES POBLAC'()N
Objetivos desti . Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra estinataria
1- Inclusion de jévenesy
A.Lograr el e g mujeres en procesos
& 1- Identificacién J ”p
desarrollo ., de formacion.
de jévenesy
de - Desarrollo de
o adolescentes . . 1- Desarrollo de . ,
aprendizajes . capacidades ligadas a . . Comunidad Folleteria
N con necesidad . capacidades ligadas . . ,
significativos o s actividades . destinataria: Carteleria
. de capacitacidn . a actividades )
y formacion profesionales . Jévenesy Redes
. laboral ., profesionales .
continua, e - Integraciény ., Adolescentes | sociales
. . 2- ldentificacidn o 2- Integraciony . o
con énfasis . aplicacion del proceso o Comunidad Instituciones | Acta de
de necesidades . aplicacién del . . . .
enla formativo con la . destinataria: | publicasy Reuniones
o y recursos . ., . proceso formativo o .
capacitacion : situacién de trabajo . . Nifios, 0OSCs Relevamiento
existentes en la o con la situacién de ., L -
laboral. - Realizacién de . jovenesy Municipio fotografico
zona trabajo .
B. Promover la ., encuentros o Adolescentes | Cedronar Planillas de
L 3- Inclusién de . 3- Fortalecimiento de . .
actividad ., Intergeneracionales d¢ , CCT (DGE- asistencia
. jévenesy . vinculos L
fisicay el . Juegos cooperativos, o Mza) Produccidn
mujeres en e A comunitarios para la .
deporte actividades circenses, - Centro de Graficay
procesos de . sustentabilidad de ..
como .. deportes alternativos, L. Salud Audiovisual
. formaciodn, ., los objetivos y
herramienta e s construccion de .
certificacién y . . acciones propuestas
transversal I materiales recreativos
. L 2 practicas L, .
de inclusion . construccion colectiva
. calificantes .
social. artistica
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LINEA: GRUPOS VULNERABLES

CRITICIDADES:

e. Vulnerabilidad socioeducativa de mujeres con trayectorias formativas y laborales desiguales.

f. Escasa informacion y conocimiento sobre derechos sociales, derechos de la mujer y salud sexual y reproductiva en
mujeres adolescentes y adultas.

ACTIVIDADES POBLAC|()N
Objetivos desti . Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra estinataria
1- Articulacién con .
e g . Comunidad
1- Identificacion de organizaciones e . . ,
. e . destinataria : Folleteria
necesidades y instituciones vinculada . ,
Promover L Mujeres Carteleria
recursos a las teméticas a .
procesos . Jovenes, Redes
o existentes en la desarrollar . .
comunitarios ., | 1- Fortalecimiento Adolescentes | sociales
zona 2- Talleres de formacior ,
que e . de vinculos . y Adultas Acta de
2- Habilitacién de en derechos sociales, o Mujeres . .
fortalezcan la ) . . , comunitarios , Instituciones Reuniones
, espacios de violencia de género y Jvenes, L .
actoria de las ., ., para la publicas 'y Relevamiento
. formacion en educacion sexual - Adolescentes "
mujeres en la . sustentabilidad 0OSCs fotografico
. derechos integral y salud sexual L y Adultas L .
producciény . . de los objetivos y Municipio Planillas de
sociales, de la reproductiva ) . .
uso del muier 3 Encuentros v iornada acciones Cedronar asistencia
habitat y en . €T, . . .yJ propuestas CCT (DGE- Produccion
L violencia de de intercambio .
el ejercicio de , . . Mza) Graéficay
género y salud intergeneracional de .
sus derechos. . Centro de Audiovisual
sexual y Mujeres adolescentes, Salud
reproductiva jovenes y adultas
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LINEA: REGULARIZACION DOMINIAL

CRITICIDADES:

a- Escaso acceso por parte de los vecinos a la legalizacidon de la tierra por sus propios medios.

ACTIVIDADES POBLAC'()N
Objetivos desti . Actores REGISTRO
Pre Obra Obra Post obra estinataria
1- Revisién dela Folleteria
documentacion Carteleria
existente de los barrioy Redes sociales
a regularizar - Acta de
A- Lograrla g . Familias .
legalizacion de dominialmente. Equino de Reuniones
g ) 1-Definir criteriosy | 2- Relevamiento de las auip Relevamiento
la tenencia de . . . . Campo -
. estrategias de situaciones particulare ., - fotografico
la tierra, . 1-Conformacion de . Municipio .
trabajo con que presentan las . Familias Planillas de
concluyendo el . 0 . legajos. UEP . .
organizaciones familias posibles de ocupantes . asistencia a
proceso con la L . - Registro de la .
comunitarias, regularizar . legitimos . reuniones
entrega de la L ., 2-Firmay entrega de Propiedad -
. Municipio y 3- Conformacién de . Produccion
escritura ) ) escrituras. Catastro .
. organismos legajos. o Graéficay
traslativa del . .. . . Provincial .
. intervinientes. 4- Perfeccionamiento de . Audiovisual
dominio a los Colegio de
. los actos ) Actas acuerdos
vecinos. . . Escribanos .
administrativos Escrituras
tendientes a lograr la Actos
escrituracion de los administrativos
lotes.
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LINEA: MECANISMO DE REGISTRO Y RESOLUCION DE RECLAMOS (MARRC)

CRITICIDADES:

a. Desconocimiento de formas y procedimientos para gestionar reclamos y sugerencias por parte de la comunidad y

organizaciones existentes.

b. Escaso protagonismo de los vecinos en el proceso de transformacién de su espacio fisico.

ACTIVIDADES POBLAC'()N
Objetivos desti . Actores REGISTRO
Pre Obra | Obra Post obra estinataria
1- Difundir el procedimiento de
atencién, reclamos y sugerencias a
. . , Buzones
partir de un espacio de asesoria .
. Libro de
barrial. sugerencias
2-Habilitacion de libro de reclamos y . g .
. Comunidad Actas de Equipo
- . . sugerencias . . .
A. Propiciar la implementacion de L o . Vecinos y destinataria de Campo
. ., . 3-Recepcidn y canalizacidn de quejas, )
un sistema de atencion, registro ) comunidad de los | Empresa Ordenes de
. reclamos y sugerencias. . . .
y resolucién de reclamos. s, barrios incluidos | constructora servicios
i 4-Colocaciéon de buzones en lugares de
B. Ampliar la estructura de . . en el Proyecto Prestadores de Notas de
. L, libre acceso para la comunidad . .
oportunidades de participacion . Referentes servicios pedido
) (puntos estratégicos) ) .
de los vecinos en la toma de . . . vecinales IPV Redes sociales
. 5-Habilitar medios digitales de reclamos .
decisiones sobre el proceso de . Delegados Municipio Acta de
-, . (whatsapp, mail, facebook) . o .
transformacién de su espacio Vecinales Instituciones Reuniones

fisico.

6-Informe de resolucion de reclamos del

EC a quien/es lo realizaron.

7-Reuniones o asambleas barriales para

comunicar el estado del Proyecto en
general y escuchar aportes,

inquietudes y dudas de la comunidad.

publicas y OSCs

Relevamiento
fotografico
Actas de
reuniones
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Lineas de accién a realizar por el Equipo de Campo para verificar el cumplimiento del PGASc por la Empresa

LINEA: VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PGASc

CRITICIDADES:
a. Efectos negativos sobre la vida cotidiana de los vecinos durante la ejecucion de las obras.

b. Efectos negativos sobre el ambiente durante la ejecucidn de las obras.

Acciones de

Objetivos Plan de Accidn Actores .. Indicadores
Seguimiento
A- Supervisar la AIRE: Verificar cumplimiento de Programas de Equipo de Informe Ambiental y Definidos en el
seguridad de | control de emisiones gaseosas, de control de Campo Social de Seguimiento | informe IAS
los vecinos, ruido de gestion de transito. (1AS)
sus Supervisores
actividades AGUA: Verificar cumplimiento de Programas de obra
cotidianas, de control de uso del agua y gestion de
sus bienesy efluentes liquidos.

su integridad.
SUELO: Verificar cumplimiento de Programas

B- Verificar la de gestion de materiales aridos y suelos, de

adecuada control de contaminacién por derrames, de

prevencion, . L.
oo escombros y residuos de la construccidn.

mitigacion y

control de los | FLORA Y FAUNA: Verificar cumplimiento de

impactos de Programa de implantacién de arbolado

las obras publico; de control de plagas.

durante la
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etapa de ESTRUCTURA URBANA: Verificar cumplimiento
construccion. | de Programas de control de transito,
vehiculos, equipos y maquinaria pesada; de
sefializacion y vallado diurno y nocturno; de
atenuacioén a los servicios publicos e
infraestructura social durante la obra; de
contingencias durante la obra.

SOCIAL: Verificar cumplimiento de Programas
de control de transito; de contingencias
durante la etapa de obra; de sefalizacion y
vallado diurno y nocturno; de comunicacion
social; de gestion de residuos; de salud,
higiene y seguridad laboral.

CONTAMINACION VISUAL: Verificar
cumplimiento de Programas de gestion de
obradores y depdsitos; de gestidon de
escombros y residuos de la construccion.

NOTA: No involucra la participacidon directa de los vecinos.
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LINEA: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REASENTAMIENTO HUMANO

CRITICIDADES:

a. Efectos negativos sobre la vida cotidiana de las familias por reasentamiento involuntario.

- Actividades Poblacién .
Objetivos . . Actores Registro
Pre Obra Obra Post Obra Dl
A. Reducir los 1. Estudioy 1. Ejecucion 1. Evaluacién | 2 familias a Familias a relocalizar, Informes, Acta de
efectos negativos analisis del del PRH de relocalizar Uniones Vecinales, Reuniones, Actas
de PRH 3 2. Evaluacion impactos Equipo de Campo, Administrativos, Actas
reasentamiento 2. Elzzoracm S)(:oceso y :Sliliacién Direccién de Vivienda, | Acuerdo, Folleteria,
Icrl)vnolllz\r/]:a;olgtieda aportesy readecuaci del PRH. IPV. Registro Fotografico.
cotidiana de las adecuacio ones que
familias a nes para correspon
relocalizar. ?r:plement dan.
B. Realizarel acion
seguimiento de
las acciones a
implementar en el
PRH (VER ANEXO
PRH)
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9. MECANISMO DE ATENCION DE RECLAMOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
(MARRC)

El PIHPN prevé la participacidon de la comunidad en su formulacién a través de la Mesa
de Gestidén. Paralelamente, se contard con un MARRC, que canalizara la recepcion de
inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de los vecinos y otras partes interesadas del
proyecto, derivarlos a las dreas correspondientes y responder a las mismas a fin de
solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos.

En los casos en que no resulte posible evitar los conflictos, se promoverd la
negociacion y el esfuerzo de buena voluntad en alcanzar la resolucién del mismo de
modo que los actores involucrados (incluyendo el proyecto) se vean beneficiados con
la solucidn.

Etapas:

9.1 Recepcion y registro de reclamos
Se dispondra de:
e Libro de registro de reclamos en Oficina del EC en la zona del Proyecto.

e Buzdén de inquietudes en los distintos barrios del Proyecto en puntos
estratégicos en dénde se estén desarrollando obras (obrador, comercios donde
hayan frentes de obra) a través de una pequeiia planilla que detalle el reclamo.

e Disposicidon de un numero de teléfono del EC que podra utilizarse para atender
reclamos del proyecto.

e Direccién de email del EC, del IPV en su area correspondiente (Departamento
de Habitat) y de la Direccién de Vivienda.

e Reuniones periddicas con los vecinos y personal de la empresa contratista.

Estos mecanismos seran informados y regularmente publicitados a través de folleteria
y otros medios de comunicacién que el EC estime como mas eficaces.

Los reclamos recibidos por cualquier medio seran derivados al EC asignado por la UEP
y asentados en un libro diario donde se detallardn el reclamo en si y los datos
personales del reclamante (hombre y apellido, género: mujer/varén/otras identidades,
DNI, direccion y teléfono). Se ira consignando alli mismo el seguimiento
correspondiente.

9.2. Evaluacion de los reclamos

La evaluacion y pertinencia del reclamo estara a cargo del EC del PIHPN, designado por
la UEP.

Cuando se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo debera ser
considerado y respondido, arbitrando los medios y el esfuerzo para alcanzar un
acuerdo conjunto entre las partes. En caso de que el reclamo o la queja sean
rechazadas, el reclamante debera ser informado de la decisién y de los motivos de la
misma. Para ello, deberd brindarse informacién pertinente, relevante y entendible por
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el reclamante. En este, asi como en todos los casos, el reclamante podrad exponer su
reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de Justicia provincial. Asimismo
se le informard que podrd también comunicarse con las siguientes instituciones
relacionadas con el proyecto:

-Defensoria del Pueblo de la Provincia de la Nacion, sede Mendoza: Teléfono: 0261-
437-0125/0148. Pagina web: http://www.defensor.gov.ar

-Secretaria de Infraestructura Urbana, Ministerio del Interior, Obras Publicas y
Vivienda: Teléfono 5411-5071-9600. Pagina
web: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructura-urbana.

9.3. Respuesta a reclamos

Aquellos reclamos que resulten pertinentes al proyecto serdn respondidos con la
premura que amerite el reclamo. La informacion a brindar debera ser relevante y
entendible por el interesado.

9.4. Resolucion de conflictos

El receptor del Reclamo debera traspasar el reclamo al EC para que lo revise el
inspector de obra o trabajadora social. Si se trata de un factor ateniente a la obra se
emitird una orden de servicio a la empresa responsable. La orden debera ser por
triplicado: una copia para la empresa, otra para el inspector y otra para la Direccién de
Vivienda que la anexara al libro diario de seguimiento de reclamos. La orden de
servicio especificard el plazo que se le otorgue a la empresa para dar solucién al
problema que origind el reclamo.

De persistir el problema mas alla de la fecha estimada por omisién, incumplimiento u
otra situacion que amerite, el inspector de obra aplicara la multa correspondiente y se
reiterara el procedimiento, segln esté estipulado en el Pliego de Licitacién.

Si se trata de un factor ateniente a aspectos socio-comunitarios se abordara en funcién
de la modalidad de intervencién prevista para estos casos.

10. DIFUSION DE LA INFORMACION

La comunicacion entre la empresa concesionaria y la comunidad serd mediada a través
del ECy sus integrantes.

La empresa concesionaria deberd mantener informado al inspector en todo aquello
relacionado con: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas, recorrido e
itinerario, consideraciones ambientales a realizar, vias alternativas, desviaciones,
peligros en la via, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y de
circulacidn, alternativas de paso, recomendaciones a peatones y automouvilistas, etc.

Los aspectos de comunicacién, capacitacién y concientizacion de los vecinos serdn
realizados por el EC. El responsable y/o personal de la empresa designado deberd
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participar de las instancias de talleres y reuniones con vecinos siempre y cuando éstos
se relacionen con su incumbencia y sean convocados por el EC a tales efectos.

Asimismo, el responsable de la empresa debera asistir en las reuniones de la Direccion
de Vivienda Municipal a las que sea convocado con el objetivo de acordar aspectos
relevantes del PIHPN y de aquellas situaciones particulares y/o aspectos que puedan
resultar problematicos o conflictivos de los diferentes componentes de la obra que se
ejecuta.

Al mismo tiempo, los lugares asignados para la difusién del Programa dentro del barrio
serdn estipulados por la Mesa de Gestidon correspondiente. Los documentos que
estaran disponibles en formato papel en los lugares establecidos como en linea son: el
MGAS, el PEI, el PGAS, el PGASc, y los Pliegos Licitatorios.

Todo otro medio de difusién que la Direcciéon de Prensa Municipal identifique como
conveniente durante la ejecucion del proyecto serd puesto a disposicién del mismo.

11. PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

El programa de Prevencién y Control integral de Plagas y Vectores a implementar en el
PIHPN, se enmarca en la OP 4.09 del Banco Mundial.

O.P 4.09 Control de plagas del Banco Mundial. Esta politica se activa para asegurar
que el programa esté preparado para atender potenciales casos de control necesario
de roedores, plagas o vectores que tienen presencia particularmente en habitats y
asentamientos precarios. Se aplican diferentes criterios para la seleccién y uso de
pesticidas en el programa, ellos son:

a- Deben tener efectos adversos insignificantes en la salud humana.
b- Deben ser eficaces en el control de las especies.

c- Deben tener efecto minimo en las especies que no se pretende
combatir, deben impedir que las plagas desarrollen resistencia.

d- Las personas que manejen los quimicos deben contar con los equipos
de proteccion personal.

A su vez, se complementa con el programa de control de plagas y vectores de acuerdo
a un cronograma que incluye tratamientos regulares y estacionales, corte de malezas y
pastos, limpieza de desaglies, saneamiento de los cuatro microbasurales en espacios
publicos y talleres de concientizacién con la comunidad para la erradicacion de
minibasurales en terrenos privados.

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un método que se basa en una combinacion de
practicas con el fin de lograr un control eficaz y ambientalmente adecuado de plagas,
minimizando el riesgo de desarrollar resistencia y reducir el uso de plaguicidas
guimicos.

El método consiste en evaluar primero la situacién de la plaga, estudiando la dinamica
poblacional de los organismos-plaga y su relaciéon con el medio ambiente asociado,

PGAS 51 Proyecto Perdriel Norte



PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

utilizando técnicas para mantenerlos en niveles inferiores a aquellos que perjudiquen
la salud y el ambiente.

En funcidn a lo establecido en el PGAS, de acuerdo a la OP 4.09 del Banco Mundial, se
deberd dar prioridad al uso de métodos de control de plagas naturales y amigables con
el ambiente y la salud humana.

En caso de que estos métodos no sean técnicamente factibles, se podran utilizar
plaguicidas para el control de vectores siempre y cuando cumplan con las
aprobaciones legales correspondientes en la normativa local y con la Clasificacién de
los Plaguicidas por Riesgo y las Directrices para su Clasificacién, elaborado por la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, se encuentran prohibidos el uso y aplicacion de plaguicidas que
pertenezcan a las clases IA y IB de la OMS, extremada y altamente peligrosos,
respectivamente.

La empresa contratista deberd presentar un PMIP, antes del comienzo de las obras. En
el PMIP se deberdn especificar y desarrollar las metodologias de relevamiento,
diagndstico y tratamientos, asi como también las estrategias de implementacion para
cada situacion en particular y tipo de plaga o vector detectado. La empresa a realizar el
servicio de control de plaga debera estar registrada en la Direccién de Proteccién
Ambiental de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Mendoza.

El PMIP deberd considerar la identificacion de focos o posibles focos de vectores,
evidencia de la presencia de los mismos y estado general del ambiente. Para lo cual se
deberan realizar recorridas en cada sector del drea para identificar la presencia directa
e indirecta de vectores y determinar el estado general del ambiente, nivel de
infestacidn, si existe evidencia de actividad de roedores y los factores ambientales que
favorecen la propagacidn de vectores.

Se debe prestar especial atencidn en sectores préximos a ser intervenidos por las
obras, zonas criticas y a los focos de acumulacién de residuos ubicados en los planos
de riegos presentados.

En funcidn de este recorrido y de la identificacidn y presencia de vectores, se definiran
las estrategias para el PMIP.

EL PMIP deberd incluir la realizacién de reuniones informativas a sus empleados cada
vez que las caracteristicas de las obras, las problematicas identificadas o las medidas
de control definidas lo ameriten.

Por su parte, la UEP, deberd aportar con la supervisiéon al cumplimiento del PMIP;
consistente en el monitoreo de los sectores de obras, a cargo del EC y de la Inspeccién
de Obra y la sistematizacién de la informacidn para seguimiento del PGASc presentado
por el Contratista.

Ademas, el EC realizard el acompafiamiento de los vecinos y de la comunidad en
general, para advertir situaciones que puedan derivar en potenciales focos de plagas,
asesorar en su tratamiento y gestionar ante quien corresponda las posibles soluciones.
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Se difundird en la comunidad el nimero de teléfono y Whats App de Atencién
Ciudadana de la Municipalidad de Lujan de Cuyo, que sera el mecanismo designado
para la atencion de reclamos que los vecinos deseen realizar relacionados con plagas.

12. CONSULTA PUBLICA

Los aspectos de difusidon, consulta y participacién se ajustaran a lo estipulado por el
Banco Mundial en lo referente al MGAS. Por ello, el PIHPN velard por difundir toda la
informacién relevante a los beneficiarios y demas grupos de interés, de manera que
resulte accesible y completa tanto en medios virtuales como escritos. Dentro de los
barrios, los lugares de difusion del Programa seran definidos por la UEP y la Direccién
de Vivienda. Entre los documentos clave que estaran disponibles tanto fisicamente en
los lugares referidos, como en linea, seran los tres instrumentos de salvaguardas del
Programa; el presente PGAS, el MPR y MPPI. Ademas de la difusion de documentos, la
Consulta Publica (CP) sera una actividad fundamental dentro del proyecto, durante la
cual el mismo se someterd a la consideracion de los beneficiarios, organismos
gubernamentales, ONG locales y publico en general. Se dard asi cumplimiento a este
requisito obligatorio, previo al cierre definitivo del PEI, siendo la UEP, responsable de
su ejecucion.

Se realizard una jornada en el barrio donde se presentara el Proyecto para que los
destinatarios e instituciones participantes presenten sus dudas, sugerencias o
recomendaciones. En la audiencia se presentaran los principales ejes de intervencion
en el barrio en los aspectos sociales, legales, ambientales y las obras publicas a
ejecutar.

La audiencia barrial constituira un espacio de didlogo entre la comunidad del barrio y
el Estado en sus distintos niveles, durante el cual se someteran a discusién todos y
cada uno de los componentes del PIHPN. En su transcurso se explicara el qué y cémo
se va a trabajar adquiriendo el valor de un compromiso publico de las partes: Nacion,
Provincia, Municipio, beneficiarios y todo otro actor que esté involucrado con la
ejecucién del proyecto.

El documento de consulta contendra los siguientes documentos:

- Diagndstico Integral

- Beneficiarios

- Propuesta integral de intervencion y detalle de etapa

- Memoria descriptiva sintética y planos generales de las obras a licitar

- Evaluacién de impactos ambientales potenciales del proyecto y el PGAS inicial del
mismo

En el proceso de CP pueden definirse los siguientes momentos:
Preparacion y convocatoria

El documento de CP se elevara a La SIU para su aprobacion antes de la publicacion del
aviso de la convocatoria.
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La UEP realizara la coordinacidn de las tareas requeridas por el procedimiento de CP.
Estas incluirdn un relevamiento de los actores directa e indirectamente involucrados
en el proyecto para proceder a la difusidon e invitacion a participar del evento,
garantizando la presencia de los actores mas relevantes. Se contarda con la
colaboracién directa del area de Prensa municipal y otras dependencias con
incumbencia en el drea territorial del proyecto.

En los barrios a intervenir, se realizard una convocatoria personal y, de ser posible, por
correo electrénico a las distintas organizaciones, tanto publicas como privadas. Esta
convocatoria personal se realizara también “puerta a puerta” para invitar a los vecinos
a las reuniones informativas barriales.

Ademas, la Municipalidad informara a través de los medios periodisticos la puesta a
disposicidon del publico en general del documento de consulta. El correspondiente
aviso serd publicado en un periédico de circulacion local, al menos una vez. La
duracion de la CP serd de 15 dias corridos. También se publicara en el Boletin Oficial
Provincial, en la pagina oficial del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda, asi
como también en la pagina externa del Banco Mundial, en casos cuando aplica como la
publicacién del borrador avanzado y la versién final del presente PGAS.

Para apoyar la difusién del Proyecto, asi como reforzar las presentaciones en el barrio,
se preparara material grafico, utilizando diferentes recursos: Powerpoint, paneles,
afiches, etc. explicativos de la situacién actual y el proyecto de intervencién a
realizarse, incluyendo obras fisicas (con planos o esquemas sencillos de las obras).

Para la CP se elaborard un breve resumen del proyecto, describiendo la situacion
actual y las intervenciones a realizar. El resumen se incluira en un folleto para entregar
en el barrio y a los interesados que asi lo soliciten.

La participacion de la comunidad en las consultas se planificara con las dareas
intervinientes, promoviendo la convocatoria, y ajustando la metodologia y técnicas a
utilizar, garantizando ademas la participacion de los diferentes actores, los tiempos, la
atencién a emergentes durante la reunién, el registro escrito, visual, etc. La
planificacion previa tendrd como objetivo lograr que el evento sea eficaz y eficiente.

Inicio de Consulta Publica

Para dar inicio a la CP se elaborard un Acta de Inicio en Libro de Actas que firmara el
responsable Municipal designado.

Como inicio formal, se realizard un acto institucional, en dependencia publica o en el
barrio, con invitacion a autoridades y entidades representativas del barrio,
organizaciones no gubernamentales, universidades, destinatarios, etc. Dicho espacio
es propicio para explicitar los objetivos generales del Programa y el procedimiento de
trabajo.

El Libro de Actas estard a disposicion del publico que concurra a revisar la
documentacién y quiera dejar plasmada su opinién, duda, sugerencia, oposicion, etc.
Mientras dura la exposiciéon del Documento, se exhibiran los paneles o afiches y se
despejardn dudas y daran explicaciones en el momento. Para ello se preverdn los
horarios de atencién por parte de los miembros del equipo de formulacién
responsable del municipio.
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Audiencia barrial

Durante el periodo de consulta se realizard una jornada participativa en los barrios
(Audiencia Barrial) utilizando una dependencia adecuada cuya ubicacién asegure la
participacidon de los destinatarios. En esta Audiencia se explicara en detalle el proyecto.
Se dard tiempo suficiente para que los interesados puedan revisar la documentacién
expuesta.

Para la Audiencia se garantizard la invitacion personal a cada familia, organizaciones
sociales y otros actores del barrio. También seran invitadas aquellas dependencias
publicas (gubernamentales y ONG, provinciales o municipales), relacionadas
directamente con algin aspecto del proyecto. Otros actores indirectamente
involucrados como instituciones relacionadas al barrio, al Municipio, colegios
profesionales, universidades, etc., podrdn estar presentes.

La convocatoria especial a los vecinos se hard a través de los medios de comunicacion
gue se consideren mds adecuados en cada caso: invitaciones personales, divulgaciéon
radial, afiches en lugares publicos, uniones vecinales, entre otros. La audiencia en el
barrio se planifica considerando estos dos momentos:

a) El momento de presentacion del proyecto:

En esta instancia actuard un equipo municipal designado previamente, integrado por
personal de la Direccion de Vivienda y de la Subdireccién de Gestién Ambiental,
ademas de las autoridades correspondientes. Como introduccién, se incluird una breve
explicacion acerca de las cuestiones institucionales (la intervencion nacional-
provincial-municipal, el cardcter integral de la intervenciéon, la modalidad de
financiamiento, su cardcter de subsidio a los destinatarios, etc. También se explicara el
objetivo del encuentro y la metodologia de trabajo que se utilizard. Posteriormente se
explicard de manera clara, sencilla y breve las intervenciones a realizar, apoyandose en
dibujos, esquemas, presentacidn power point.

b) El momento de presentacion de dudas, propuestas y presentaciones de los vecinos y
organizaciones que operan en el barrio:

En este momento se dard lugar a las preguntas del publico presente, ordenadas por un
moderador. Se promoverd la participaciéon de los presentes, induciendo a que se
formulen la mayor cantidad posible de preguntas, se realicen comentarios o se
formulen propuestas. Para ello, las preguntas seran orales utilizando micréfono. En lo
posible, las preguntas se responderan en el mismo momento; si quedan pendientes, se
indicard a los participantes cuando seran contestadas.

Durante la Audiencia se registrard en el Libro de Actas todo lo que ocurra durante la
misma, en particular, las dudas, preguntas, objeciones o sugerencias planteadas por
los participantes, y las respuestas recibidas. Al finalizar la Audiencia, se invitara a los
presentes a firmar el Acta. También podra realizarse una grabacién de la Audiencia
para su futura transcripcion.

Cierre Consulta Publica

Vencido el plazo de los 15 dias y dentro de los primeros cinco dias habiles a partir del
cierre de la Consulta, la Municipalidad elaborara el informe de CP resumiendo todo lo
ocurrido, mencionando especificamente las preguntas, dudas, inquietudes, objeciones,
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etc., que hayan surgido durante la Audiencia o las registradas en el Libro de Actas, asi
como las respuestas.

La UEP evaluard los resultados y las observaciones que sean pertinentes serdn
incorporadas al proyecto. Esta documentacién serd remitida a la SIU al cierre del
proyecto, el mismo habrd incorporado los resultados de la Consulta.

13. PROPUESTA DE GERENCIAMIENTO

A continuacién se adjunta el organigrama institucional en relacién a la Gerencia de Habitat-

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL (UFI)
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

é | DIRECTORIO |
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2
g
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2 ’ :
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AMBIENTE FINANCIERO
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£
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GEREMCIA DE HABITAT
EQUIPO DE CAMPO
LLli AREA
ARES SOCIAL AREA URBANA EJECUCION DE AREA LEGAL
AMBIENTAL
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PROMOTOR PROMOTOR INSPECTOR DE PROMOTOR PROMOTOR
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A continuacidn se adjunta el organigrama institucional en relacién a la DVMLC:

FAUNICIPALIDAD DELUJAN DE CUYD
INTEMDEMCIA

Jefe de J
Gabinete

Secretariade Obrase
Infraestructura

Direccidn de Vivienda

AreaSocial

AreaTécnica

Area
Administrativa
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